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Voorwoord

”Apeldoorn boekt 68 miljoen verlies op grondbedrijf”. Deze boodschap uit januari 2011 

slaat in de gemeente hard in. Een maand later wordt er in de Apeldoornse gemeenteraad 

als gevolg van een interpellatiedebat over de afwaardering van grond op een bedrijven

terrein een motie van treurnis aangenomen. Ook dat is bepaald geen alledaags gebeuren. 

En in november blijkt de gemeente opnieuw enorme verliezen te lijden door stevige 

afwaar deringen op grond voor woningbouw. Als het helemaal tegenzit, kunnen de 

tegenvallers in Apeldoorn oplopen tot zelfs bijna 200 miljoen euro. 

Zijn de moeilijkheden bij het Apeldoornse grondbedrijf uniek? Dat blijkt zeker niet het 

geval te zijn. In het recente rapport ”Handreiking stedelijke herprogrammering 

woningbouw” van het Nicis Institute staat dat gemeenten jarenlang vooral uitgingen van 

hun ambities en nauwelijks keken naar de haalbaarheid van hun plannen. Het gevolg was 

dat de programmering van de plannen weinig realistisch was. Er was sprake van plan

optimisme, een vastgoedbubble of ‘sinterklaasplanning’. In de kantoren en bedrijven

sector barstte deze bubble enkele jaren geleden al en nu lijkt de woningbouw aan de beurt. 

In vele steden worden overtollige plannen geschrapt, verwachte opbrengsten naar 

beneden bijgesteld, gronden afgewaardeerd en kleuren de cijfers van grondbedrijven  

diep rood. 

In die zin sluiten de financiële problemen bij het Apeldoornse grondbedrijf aan bij het 

landelijke beeld. Apeldoorn ‘scoort’ echter wel erg hoog qua afwaarderingen en verliezen. 

We staan zelfs in de top van het verkeerde rijtje in Nederland. De grond in Apeldoorn 

wordt duur betaald. Hoe heeft dat zo kunnen gebeuren? Is er meer aan hand? De 

gemeenteraad wilde er in maart vorig jaar meer van weten en besloot een enquête

commissie in te stellen die de gang van zaken rond het grondbedrijf goed moest 

uitzoeken. Het doel is waarheidsvinding. 

De commissie heeft in de achterliggende tien maanden achter de schermen een berg aan 

informatie doorzocht en vele tientallen gesprekken gevoerd met betrokkenen om inzicht 

te krijgen in de problematiek. Bij de openbare verhoren in november kreeg ook de 

‘buitenwereld’ een indruk van de moeilijkheden rond het grondbedrijf. Er blijkt in 

Apeldoorn inderdaad meer aan de hand te zijn.

Tijdens het onderzoek zijn de vele onderzoeksgegevens geordend en geanalyseerd.  

De weerslag van dit monnikenwerk is verwoord in het voor u liggende rapport,   

”De grond wordt duur betaald”. Hopelijk biedt u dit inzicht in de complexe, bijzondere, 

maar ook interessante wereld van het Apeldoornse grondbedrijf.
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De enquêtecommissie heeft van veel kanten hulp gehad. Dan denken we allereerst aan 

Jeffrey Leuverman, de secretaris van de commissie. Hij heeft veel en goed werk verzet.  

Er moest van alles worden geregeld en uitgezocht en als we weer met een nieuw idee of 

verzoek om informatie kwamen, zuchtte Jeffrey soms terecht wel eens, maar hij bleef 

doordieselen. Ook raadsgriffier Arjan Oudbier heeft ons met woord en daad bijgestaan.  

Onze dank is eveneens gericht aan de andere medewerkers van de raadsgriffie.  

Zij hebben het vele extra werk positief opgepakt en constructief gedaan.

Bij het onderzoek hebben een groot aantal medewerkers van de gemeente geholpen bij 

de verzameling van documenten, emails en andere informatie, zelfs tot vlak voor de 

publicatie van het rapport. Bij de verwerking van de gegevens heeft de enquête

commissie veel steun gehad van Frank Hendrickx en Jasper van Dijke van het 

adviesbureau Policy Research. Zij hebben de informatie gestroomlijnd en ons waarde

volle adviezen gegeven. Ook Rienk de Jong en Robert van Ieperen van het bureau Fakton 

hebben daar goed bij geholpen.

Natuurlijk willen wij ook de vele tientallen personen die hebben meegewerkt aan de 

informatieve voorgesprekken, interviews en verhoren hartelijk dankzeggen voor hun 

medewerking. Opvallend was de positieve inzet om ons de problematiek rond het 

grondbedrijf helder te maken. Wellicht zullen sommigen hebben gedacht: Jullie blijven 

maar doorvragen. De commissie realiseert zich dat het zeker bij gevoelige kwesties veel 

gemakkelijker is om vragen te stellen dan om antwoorden te geven. De integere houding 

van de ondervraagden heeft de commissie zeer gewaardeerd. 

Ook de medecommissieleden Gerhard Bos, Johan Kruithof, Mark Sandmann en  

Henk Schutte wil ik heel hartelijk dankzeggen. Onze klus zit erop. We hebben de kracht 

gekregen om dit te doen. Opeens zit je als commissie lange avonden en soms zelfs hele 

dagen met elkaar in een zaaltje. Bijna tien maanden hebben we intensief samengewerkt. 

Vijf personen van verschillende politieke pluimage, met verschillende karakters en 

opvattingen, maar nu samen bezig met de waarheidsvinding rond het grondbedrijf.  

Het was gezien de omvang van de problemen bij het grondbedrijf een grote uitdaging  

en verantwoordelijkheid. We hebben vele stevige gesprekken en discussies gevoerd. 

Tot het eind toe hebben we elkaar echter steeds kunnen vinden. Dit rapport is gelukkig 

een gezamenlijk product van alle commissieleden en de inhoud wordt dan ook door 

allen onderschreven. Mijn bijzondere dank voor jullie grote betrokkenheid, kwalitatief 

goede inbreng en ontembare inzet. Sommige mensen vroegen al: Vallen jullie straks niet 

in een gat? We hopen het niet. Al was het alleen maar omdat er nu misschien wat meer 

tijd komt voor het thuisfront.
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Als voorzitter ben ik blij dat we het rapport nu kunnen aanbieden aan de gemeenteraad. 

Regelmatig werd gevraagd hoe het ging. Nu ligt ”De grond wordt duur betaald” er.  

De commissie heeft een evenwichtig, transparant en eerlijk rapport willen schrijven.  

Het is de commissie niet te doen geweest om de waarheid (politiek) te kleuren, of een 

zonde bok te zoeken of iets dergelijks. Integendeel, het ging ons echt om waarheids

vinding, waarbij we ernaar hebben gestreefd de hoofdlijnen in het oog te houden en niet 

af te wijken naar de ene of de andere zijde. Een oordeel in hoeverre dat is gelukt, is niet 

aan ons. De gemeenteraad is nu aan zet, want het rapport is immers in opdracht van de 

raad geschreven. Wij hopen op een evenwichtige en constructieve behandeling. 

Dat door het debacle bij het grondbedrijf de inwoners kritisch zijn op het gemeente

bestuur, is begrijpelijk. Er is veel krediet –letterlijk en figuurlijk verspeeld. Belangrijk is 

dat het vertrouwen wordt hersteld. Hopelijk kan dit rapport daar een bijdrage aan 

leveren door open en eerlijk aan te geven wat er aan de hand is geweest, zodat niet de 

indruk kan ontstaan dat de gemeente de problemen probeert weg te moffelen.  

De commissie doet in dit rapport ook aanbevelingen voor de toekomst. Hoewel de kans 

op weer zulke enorme verliezen bij het grondbedrijf klein zijn, kan en moet het beleid op 

verschillende punten worden verbeterd. Dat is nodig in het belang van onze mooie 

gemeente.

Apeldoorn, 5 januari 2012

Henk van den Berge

voorzitter enquêtecommissie grondbedrijf

De enquêtecommissie (v.l.n.r.) Gerhard Bos, Henk Schutte, Johan Kruithof,  
Henk van den Berge, secretaris Jeffrey Leuverman en Mark Sandmann 
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i.1. Aanleiding

Begin 2011 bleek bij het grondbedrijf van Apeldoorn een historisch groot financieel tekort 

te bestaan. Apeldoorn lijdt uiteindelijk volgens het Meerjaren Perspectief Grond exploi

taties (MPG) 2011 59 miljoen euro verlies op de ontwikkeling van bedrijven terreinen en 

woon wijken.1 Onderdeel van dit verlies is een waardevermindering van 11 miljoen euro 

op het beoogde Regionaal Bedrijventerrein Apeldoorn Zuid (RBAZ). Dit kwam onver

wacht. In februari 2010 besloot de gemeenteraad Apeldoorn een deel van de grond van 

RBAZ voorlopig niet te ontwikkelen. Tijdens de bespreking voorafgaand aan deze 

beslissing werd niets gemeld over eventuele financiële consequenties zoals een mogelijke 

afwaardering van 11 miljoen euro op deze niet in exploitatie genomen gronden. Dit had 

naar de mening van een groot deel van de raad echter wel gemoeten. Reeds in 2009 was 

immers (op zijn minst) al sprake van een overweging of een afwaardering eventueel zou 

moeten plaatsvinden. 

De mening van (een groot deel van) de raad kwam naar voren tijdens de gemeente

raadsvergadering van 17 februari 2011. Toen werd een interpellatie gehouden over de 

financiële situatie van het grondbedrijf en over de optie woningbouw op RBAZ.  

Deze interpellatie leidde tot een motie van treurnis waarin de raad uitsprak te betreuren 

dat de verantwoordelijke wethouder de schijn heeft gewekt de raad onvoldoende tijdig, 

juist en volledig te hebben geïnformeerd. Daarnaast verzocht de raad het presidium te 

starten met de voorbereiding van een raadsonderzoek naar het functioneren van het 

grondbedrijf. Naar aanleiding van de motie heeft het presidium op 10 maart 2011 

besloten tot het instellen van een voorbereidingscommissie met als taak het opstellen 

van een Plan van Aanpak voor het raadsonderzoek naar het grondbedrijf. Het advies van 

de voorbereidingscommissie was om gebruik te maken van het zwaarste politieke 

middel van de raad: het instellen van een enquêtecommissie op basis van artikel 155a of 

een zogeheten raadsenquête. Een dergelijke enquête biedt de ruimte om alle benodigde 

informatie bij het college ‘te vorderen’ en om eventueel verhoren onder ede af te nemen.

1  Zonder een verlaging van het rentepercentage van 4,5 naar 4 %, was dit bedrag uitgekomen op 65,9 miljoen euro.

I.  Verantwoording van het enquête
onderzoek
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i.2.  Samenstelling en ondersteuning enquêtecommissie

Op 14 april 2011 heeft de raad besloten tot het instellen van een enquêtecommissie 

belast met de raadsenquête naar het grondbedrijf. 

Deze enquêtecommissie bestaat uit::

•	 de	heer	G.L.Y.	Bos	(CDA);

•	 de	heer	J.G.	Kruithof	(PvdA);

•	 de	heer	H.J.	Schutte	(Leefbaar	Apeldoorn);

•	 de	heer	M.J.P.	Sandmann	(D66);

•	 de	heer	H.	van	den	Berge	(SGP).

De enquêtecommissie heeft de heer H. van den Berge aangewezen als voorzitter en de 

heer J.G. Kruithof als zijn plaatsvervanger. Secretaris van de enquêtecommissie is de 

heer J.H. Leuverman (raadsadviseur). De heer A. Oudbier is als griffier eveneens 

betrokken bij het onderzoek.

Bij het besluit tot het aangaan van een raadsenquête werd ruimte gelaten voor onder

steuning door derden. Hierbij diende neutraliteit van de externe ondersteuning 

gewaarborgd te zijn. Na een offertetraject heeft de enquêtecommissie het 

onderzoeksbureau	Policy	Research	Corporation	(met	in	onderaanneming	Fakton)	

ingeschakeld voor de inhoudelijke ondersteuning bij het onderzoek.

Bouwbord Zuidbroek
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i.3.  Doel van het onderzoek

Het doel van het raadsonderzoek is een gedegen beeld te krijgen van de wijze waarop het 

grondbedrijf heeft gefunctioneerd. Op grond van het onderzoek wilde de gemeente raad 

tot een afgewogen oordeel komen over het door het college van burgemeester en 

wethouders gevoerde bestuur.

De centrale doelstelling van het raadsonderzoek zoals geformuleerd in het Plan van 

Aanpak is de volgende: „De gemeenteraad wil inzicht krijgen in het beleid en de praktijk 

ten aanzien van het grondbedrijf en grondexploitaties in de gemeente Apeldoorn en de 

wijze waarop de raad hierover is geïnformeerd en aan de raad verantwoording is afgelegd. 

Dit teneinde te onderzoeken of er aanbevelingen gedaan kunnen worden hoe in de 

toekomst om te gaan met het grondbedrijf.” 2

i.4.  Onderzoeksvragen

Vanuit de opgelegde centrale doelstelling behelst het raadsonderzoek de volgende drie 

thema’s:

I.4.1.  (beleids)Kaderstelling
Het raadsonderzoek dient een helder beeld te geven van de regelgeving en de gemeente

lijke (beleids)kaders die (als uitgangspunt) van toepassing waren tijdens de onderzoeks

periode. De onderzoeksperiode betreft de periode januari 2001  maart 2011. Deze periode 

is gekozen omdat dan zowel de monistische periode (tot 2002) als de dualistische periode 

(na 2002) in het onderzoek worden meegenomen.3 Daarnaast behoren ook de zeer 

relevante ontwikkelingen van begin 2011 tot de scope van het onderzoek.

I.4.2.  Uitvoering 
Het raadsonderzoek dient in te gaan op de wijze waarop door het college is omgegaan 

met de (beleids)kaderstelling bij de uitvoering en realisatie van het grondbeleid.4  

Zo dient het onderzoek duidelijk te maken hoe gronden zijn verworven en hoe deze 

vervolgens zijn gewaardeerd in de administratie van het grondbedrijf. Een belangrijk 

onderdeel van het raadsonderzoek is hoe de sturing en beheersing van het grondbedrijf 

is geregeld en hoe daar inhoud aan wordt gegeven. Het doel is het verschaffen van 

inzicht in welke maatregelen daarvoor zijn genomen en wie op welk sturingsniveau 

bevoegd en verantwoordelijk was. 

2  Bron: Plan van Aanpak Raadsonderzoek Grondbedrijf, 8 april 2011, pag. 2.
3  De Wet dualisering gemeentebestuur van 7 maart 2002 heeft een fundamentele wijziging gebracht in de 

taakverdeling tussen college en raad bij het besturen van de gemeente. Voordien werd de gemeente (althans  
op papier) bestuurd door de raad en het college van burgemeester en wethouders gezamenlijk. Als gevolg van de 
wetswijziging van 2002 komt het college met voorstellen voor het te voeren beleid. De raad moet deze goedkeuren, 
waarna het college het vastgestelde beleid uitvoert. De raad  controleert vervolgens of dit goed is gebeurd.

4 Tevens betreft het hier de wijze waarop het grondbeleid als facetbeleid t.o.v. het sectorale beleid is ingezet.
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I.4.3.  Controle
Het raadsonderzoek dient te bestuderen in welke mate de raad in staat is gesteld zijn 

controlerende taak uit te voeren. Daartoe maakt informatievoorziening op alle sturings

niveaus een belangrijk deel uit van het onderzoek. Het raadsonderzoek dient inzicht te 

bieden in welke rapportages er zijn bij de gemeente en of de informatie voorziening 

dusdanig is geregeld dat de raad vanuit zijn controlerende bevoegdheid beschikt over 

betrouwbare (sturings)informatie.

I.4.4.  Additionele onderzoeksthema’s: RBAZ, Zuidbroek, cultuur, afwaardering 
grond woningbouw en VOF 

In het door de gemeenteraad vastgestelde Plan van Aanpak werd de enquêtecommissie 

verzocht inzicht te geven in de gang van zaken rond het grondbedrijf aan de hand van 

verschillende	casussen.	Concreet	werden	daarbij	RBAZ	en	Zuidbroek	genoemd.	 

RBAZ is een groot bedrijventerrein en Zuidbroek is een grote wijk die voornamelijk is 

gericht op woningbouw. De commissie heeft deze exploitaties gekozen omdat het grote 

projecten zijn, waarvoor inmiddels flinke verliesvoorzieningen zijn gedaan. Deze 

casussen kunnen daardoor inzicht bieden in het grondbeleid van de gemeente en de 

lessen die hieruit te trekken zijn. Belangrijk om hierbij op te merken is dat de enquête

commissie geen second opinion heeft uitgevoerd op de economische haalbaarheid van 

deze casussen.

De commissie heeft verder nog drie onderzoeksthema’s nader onderzocht om het 

inzicht in de werking van het grondbedrijf te verdiepen en te verbreden. Allereerst is 

gedurende het onderzoek gebleken dat het thema cultuur grote impact heeft gehad op 

de gang van zaken bij het grondbedrijf. De commissie kwam een groot aantal knelpunten 

tegen in de menselijke verhoudingen, in de relatie tussen het college en het ambtelijk 

apparaat, in de verhouding tussen ambtelijke afdelingen en tussen de PvdA en de VVD. 

Om deze reden is besloten om ook de cultuur rond het grondbedrijf op te nemen in het 

onderzoek.

Daarnaast bleek gedurende het onderzoek dat de afwaardering van gronden voor 

woning bouw in het kader van het door de provincie vastgestelde Kwalitatieve Woning

bouw Programma (KWP) een grote impact heeft op het grondbedrijf. Ook dit is opgepakt 

om het onderzoek zo actueel mogelijk te laten zijn.

Bovendien heeft de commissie nader onderzoek gedaan naar de gang van zaken rond de 

verwerving	van	gronden	door	de	Apeldoornse	Vastgoed	Combinatie	(VOF)	op	de	

Biezematen. Zowel de raad als het college hebben daartoe verzocht.
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i.5.  Onderzoeksopzet

De	enquêtecommissie	heeft	met	ondersteuning	van	Policy	Research	Corporation	en	

Fakton het raadsonderzoek uitgevoerd tussen april en eind december 2011. 

In de eerste fase (apriljuni 2011) werd een werkdocument opgesteld door middel van 

dossieronderzoek (met name nota’s, rapporten, brieven en vele duizenden emails)  

en het houden van interviews (voorgesprekken) met verschillende betrokken personen  

(zie bijlage I). 

In de tweede fase (julidecember 2011) werd aan oordeelsvorming gedaan vanuit 

diepgaande en gedegen waarheidsvinding over de beschreven feiten en omstandig

heden. Hiertoe behoorden ook het casusonderzoek naar de praktische werking van het 

grondbedrijf, het houden van besloten interviews en openbare en besloten verhoren en 

het doen van de bijbehorende analyse. In bijlage I zijn overzichten opgenomen van de 

geïnterviewde en verhoorde personen.

i.6.  Leeswijzer

In dit rapport wordt verder de term grondbedrijf gebruikt voor de boekhoudkundige 

entiteit (dit is dus geen fysieke afdeling) waarin de grondexploitaties van de gemeente 

bijgehouden worden. Grondzaken (waar de verwervers, planeconomen en juristen 

werken) en Projectontwikkeling (waar de projectleiders werken) zijn wel afdelingen van 

de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling (RO).

Het rapport is geschreven met de bedoeling dat het voor een ieder (ook nietingewijden) 

toegankelijk is. Diegenen die snel kennis willen nemen van de belangrijkste bevindingen 

kunnen zich richten op Hoofdstuk II en Hoofdstuk III. In Hoofdstuk II is een samen

vatting van de belangrijkste ontwikkelingen gedurende de onderzoeksperiode 

opgenomen, waarin de belangrijkste bevindingen uit de raadsenquête een plaats krijgen. 

Dit hoofdstuk is voor een breed publiek geschreven. De verdieping vindt plaats in de 

volgende hoofdstukken. In Hoofdstuk III presenteert de enquêtecommissie de hoofd

conclusies en de aanbevelingen van haar onderzoek. 

Vanaf Hoofdstuk IV wordt nader ingegaan op de onderbouwing van de conclusies.  

De werkwijze hierbij is om aan de hand van allerlei achtergrondinformatie en feitelijke 

constateringen de onderbouwing te leveren. 

In Hoofdstuk IV wordt hiertoe eerst informatie ten aanzien van het grondbeleid, de 

grondexploitaties en het grondbedrijf uiteengezet. Daarbij wordt zowel ingegaan op de 

algemene begripsbepaling als de specifieke situatie in Apeldoorn. Zo biedt het hoofdstuk 

de nodige context voor het vervolg van het rapport. Daarnaast worden in dit hoofdstuk 
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de bevindingen gepresenteerd ten aanzien van de verwerving, waardering en uitgifte van 

gronden. Deze bevindingen laten zien hoe grondbeleid is uitgevoerd en hoe grond

exploitaties financieel zijn gemanaged. Ook wordt in dit hoofdstuk een korte geschiedenis 

gepresenteerd van het grondbedrijf voor 2001 en het algemene marktbeeld sinds 2001. 

Dit biedt de lezer de nodige context tegen welke achtergrond de dienst RO en het 

grondbedrijf in de periode 2001 tot en met 2011 hebben gefunctioneerd. 

In Hoofdstuk V wordt beschreven hoe de dienst RO gefunctioneerd heeft voor wat betreft 

de taak: bouwgrondproductie voor woningen en bedrijventerreinen. Er wordt dan met 

name ingegaan op de vraag of de afzetplanningen gerealiseerd zijn en hoe afwijkingen 

hierin worden verklaard. 

In Hoofdstuk VI wordt de financiële beheersing van het grondbedrijf behandeld. Hierin 

spelen de volgende elementen een rol: de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG), 

winstnemingen en afdrachten, risicomanagement en apparaatskosten. In dit hoofdstuk 

wordt de vraag beantwoord of er op een verantwoorde manier met de financiën van het 

grondbedrijf is omgegaan. 

Hoofdstuk VII geeft inzicht in de afwaarderingen en verliesvoorzieningen die in 2011 

gedaan zijn en gaat in op de aanstaande afwaarderingen en verliezen in 2012. Deze 

raadsenquête is immers gestart naar aanleiding van de negatieve financiële resultaten in 

het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2011. Het is daarom van belang om 

een beeld te schetsen van de resultaten die in deze MPG zijn gepresenteerd en dan met 

name de redenen waar de verliesvoorzieningen en de afwaardering op gebaseerd zijn. 

Daarnaast zullen in 2012 de effecten van het Kwalitatief Woningbouw Programma 

20102019 van de provincie (KWP III) verwerkt worden, die extra afwaarderingen en 

verliesvoorzieningen tot gevolg hebben.

Vervolgens wordt in Hoofdstuk VIII ingegaan op de informatievoorziening aan de raad. 

Hierin wordt eerst beschreven hoe de raad gedurende de onderzoeksperiode van 2001 

tot en met 2011 is geïnformeerd. Daarna komt de tijdigheid, volledigheid en juistheid van 

de informatievoorziening aan de raad aan bod. Op basis van een gedegen onderbouwing 

wordt hier een oordeel over gegeven. 

In Hoofdstuk IX wordt het onderwerp cultuur behandeld. In dit hoofdstuk wordt 

ingegaan op diverse cultuuraspecten die een rol hebben gespeeld in het functioneren 

van de dienst RO en de gang van zaken rond het grondbedrijf.

In de Hoofdstukken X, XI en XII worden de resultaten van de drie casusonderzoeken 

gepresenteerd, respectievelijk de grondexploitaties RBAZ en Zuidbroek en de 

problematiek	tussen	de	gemeente	en	de	Apeldoornse	Vastgoed	Combinatie.	
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RBAZ is een bedrijventerrein en Zuidbroek is voornamelijk gericht op woningbouw.  

De drie casussen bieden een goede illustratie hoe de gemeente op individueel 

projectniveau (bedrijventerrein en woningbouw) geacteerd heeft.

In de loop van de jaren hebben de projecten RBAZ en Zuidbroek of delen daarbinnen 

verschillende namen gehad. In het rapport gebruikt de enquêtecommissie de naam van 

het gebied zoals die in dat tijdsbestek werd toegepast. De volgende gebieden en 

gebiedsnamen corresponderen op de volgende wijze met elkaar:

••	 	RBAZ:	Regionaal	Bedrijventerrein	Apeldoorn	Zuid.	Dit	project	bestaat	uit	de	

volgende deelgebieden:

•	 	Bedrijvenpark	Apeldoorn	A1	Zuid	(Eilanden)

•	 	Kop	

•	 	Kanaal	

•	 	Ecofactorij	II.	Dit	gebied	werd	eerst	onder	RBAZ	geschaard	onder	de	naam	

Biezematen. In 2010 is dit gebied in exploitatie genomen en heeft het de naam 

Ecofactorij II gekregen. 

•	 	Voorheen	werd	voor	het	totaalgebied	Eilanden,	Kop	en	Kanaal	de	naam	

Beekbergsebroek gebruikt. Nog eerder werd hier de naam Kuijpersdijk voor gebruikt.

In de Hoofdstukken X en XI zijn kaarten van de gebieden die deze projecten beslaan 

opgenomen, waardoor de samenhang van de verschillende deelgebieden en 

naamgeving ook visueel wordt weergegeven. 
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In dit hoofdstuk wordt een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen gedurende 

de onderzoeksperiode van 20012011 aangeboden. Hierin krijgen de meest opvallende 

bevindingen uit de raadsenquête naar het grondbedrijf een plaats. De bijbehorende 

achtergrondinformatie en de uitgebreide analyse van deze bevindingen zijn te vinden in 

de daarna volgende hoofdstukken.

Voor de duidelijkheid: het grondbedrijf is de boekhoudkundige entiteit (en geen fysieke 

afdeling) waarin de grondexploitaties van de gemeente bijgehouden worden. Grondzaken 

(waar de verwervers, planeconomen en juristen werken) en Projectontwikkeling (waar de 

projectleiders werken) zijn afdelingen van de dienst Ruimtelijke Ordening (RO). 

Grondexploitatie houdt in dat de gemeente (vooral agrarische) grond koopt, ontwikkelt 

en nadien verkoopt als bouwgrond voor woningen en bedrijven.

ii.1.  Aanleiding voor de raadsenquête

Op donderdagavond 17 februari 2011 vergadert de Apeldoornse gemeenteraad, zoals 

iedere donderdag. Het besluitvormende deel van deze Politieke Markt levert deze 

donderdag zichtbaar gespannen gezichten in de raadzaal op. Reden voor de spanning is 

de interpellatie die de PvdA heeft aangekondigd. Onderwerp: het Apeldoornse grond

bedrijf dat na vele rijke jaren in financieel zwaar weer is terechtgekomen. Er dreigt een 

tekort van 68 miljoen euro. Kern van de interpellatie is de vraag of de gemeenteraad 

tijdig, juist en volledig is geïnformeerd rond een grote afschrijving op het Regionaal 

Bedrijventerrein Apeldoorn (RBAZ). Uitkomst van deze avond is een motie van treurnis 

voor wethouder Metz (VVD), die tot april 2010 wethouder van grondzaken was. 

Verhoor van de heer Kunneman, oud-fractievoorzitter van de PvdA 

II. De Apeldoornse bubble
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Een meerderheid van de raad steunt de motie en daarmee ook het idee om een raads

enquête naar het grondbedrijf te starten. De raad en het college zijn het op deze avond 

over één ding roerend eens: het grondbedrijf is een buitengewoon ingewikkeld 

onderwerp.

De enquêtecommissie, die kort na deze avond wordt benoemd, reconstrueert met 

dossieronderzoek, vele tientallen interviews en verhoren een beeld van de gang van zaken 

rond het Apeldoornse grondbedrijf in de periode 20012011. Ook wordt gezocht naar 

antwoorden op de vragen die op de avond van 17 februari 2011 zijn opgeworpen. 

De opdracht van de gemeenteraad aan de enquêtecommissie is het verkrijgen van inzicht 

in het beleid en de praktijk ten aanzien van het grondbedrijf en grondexploitaties in de 

gemeente Apeldoorn. Het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop de raad hierover is 

geïnformeerd en aan de raad verantwoording is afgelegd. Dit teneinde te onderzoeken of er 

aanbevelingen gedaan kunnen worden hoe in de toekomst om te gaan met het grondbedrijf. 

ii.2.  Gevolgen kredietcrisis voor het grondbedrijf

Elk jaar wordt berekend hoeveel winst het grondbedrijf kan maken op de gronden die in 

het bezit zijn van de gemeente. Vanaf 2009 daalt dit verwacht financieel resultaat sterk.

20012008: De verwachte winst schommelt licht op en neer van 50 miljoen euro in 2001 

naar 56 miljoen euro in 2008. 

2009: De winstverwachting daalt naar 36 miljoen euro. Voor een groot deel wordt dit 

veroorzaakt door vertraging bij het project Zuidbroek (woningbouw). 

2010: De winstverwachting neemt verder af naar 29 miljoen euro. Deze daling wordt 

voornamelijk veroorzaakt doordat de afzet van grond voor woningbouw verder wordt 

vertraagd. Hoewel de fasering voor bedrijventerreinen bij RBAZ naar beneden wordt 

bijgesteld, wordt de winstverwachting op het project RBAZ niet gecorrigeerd omdat 

verwacht wordt dat het verlies van 16 miljoen euro als gevolg van de tragere fasering nog 

kan worden weggewerkt met onder andere omzetting van bestemming bedrijventerrein 

naar gronden voor woningbouw. 

2011: Dit jaar wordt een forse tegenvaller verwerkt in de cijfers en daalt de winst

verwachting naar  33,8 miljoen euro. Redenen hiervoor zijn: 

1.  de verwachtingen voor de uitgifte van bedrijventerreinen worden naar beneden 

bijgesteld (de maatregelen om de tragere fasering bij RBAZ te compenseren worden 

niet meer reëel geacht) en 

2.   de delen Kop en Kanaal van RBAZ worden afgewaardeerd naar agrarische waarde.
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Vooruitblik op 2012: Op 23 november 2011 stuurt het college een brief aan de raad, 

waaruit blijkt dat er nog extra verliezen van in totaal –naar verwachting– 55 tot 80 miljoen 

euro genomen moeten worden in de jaarrekening over 2011. Oorzaak is een verdere 

bijstelling van het woningbouwprogramma. Voor de lange termijn is de verwachting dat 

er nog een extra verlies van tussen 20 en 55 miljoen euro genomen moet worden door 

nogmaals een aanpassing van het woningbouwprogramma. Het verwachte financiële 

resultaat op de gronden in bezit van de gemeente zal daarmee dalen naar minimaal  

circa  90 miljoen euro. 

Het lijkt erop dat de problemen in het grondbedrijf een gevolg zijn van de kredietcrisis  

en de nasleep daarvan. Dit is echter slechts voor een deel het geval. In 2006, lang voor  

er sprake was van een kredietcrisis, wordt er door bij het grondbedrijf betrokken 

ambtenaren al gewaarschuwd voor de ‘bubble’ in de cijfers van het grondbedrijf. 

ii.3.  Het grondbedrijf als geldmachine

Apeldoorn heeft rond het jaar 2000 hoge ambities. De gemeente wil sterk groeien en het 

voorzieningenniveau uitbreiden. In die tijd bezit het grondbedrijf flinke reserves. Er wordt 

veel grond gekocht, maar er is nauwelijks aandacht voor de risico’s van de grootschalige 

verwervingen. Gronden worden ook gekocht zonder mandaat van de gemeenteraad.

Van 2001 tot en met 2009 haalt de gemeente jaarlijks gemiddeld circa 9 miljoen euro uit 

het grondbedrijf en stopt dit in de algemene middelen van de gemeente. Hiervan worden 

allerlei projecten gefinancierd. De winstafdrachten vanuit het grondbedrijf zijn zo 

belangrijk voor de financiering van de ambities van de gemeente dat ze met de komst 

van het nieuwe college van burgemeester en wethouders in 2006 taakstellend worden 

opgelegd aan het grondbedrijf. Het college gaat er daarbij niet vanuit hoeveel het 

grondbedrijf kan afdragen, maar bepaalt hoeveel het grondbedrijf moet afdragen aan de 

algemene middelen van de gemeente. Mevrouw Vreman, voormalig hoofd Grondzaken 

(20062011), bevestigt in haar openbaar verhoor dat het grondbedrijf de taakstellingen 

maar had op te hoesten: „Je had gewoon af te dragen en daarmee punt.”

Gevolg is dat vanaf 2006 de jaarlijkse verplichte winstafdrachten hoger liggen dan de 

gerealiseerde winsten van het grondbedrijf. Er wordt hierdoor steeds verder ingeteerd  

op de reserves van het grondbedrijf, die een buffer zouden moeten zijn voor tegenvallers. 

Dit terwijl deze reserves juist zouden moeten toenemen vanwege de groter wordende 

risico’s in het grondbedrijf, zoals het sterk toegenomen geïnvesteerde vermogen.



24 De grond wordt duur betaald

ii.4. De Apeldoornse bubble

Hoe komt het dat de gemeente in een relatief korte periode een winstverwachting van het 

gemeentelijk grondbedrijf bij moet stellen naar een aanzienlijk verlies? Een erg belangrijke 

oorzaak hiervoor is de zogeheten ‘Apeldoornse bubble’. Op 28 februari 2002 stelt de 

gemeenteraad de ruimtelijke ontwikkelingsvisie ”Apeldoorn 2020” vast. Deze visie gaat uit 

van een groei van het aantal inwoners van 155.000 inwoners in 2002 naar 170.000 inwoners 

in 2020, waarvoor circa 75.500 woningen nodig zouden zijn. Om dit te bereiken zouden er 

tot en met 2010 10.500 woningen ontwikkeld moeten worden in grondexploitaties van de 

gemeente en de exploitaties van woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en 

particulieren. Het college en de raad besluiten tot een verdubbeling van de op te leveren 

woningen. De jaarlijkse productie moet stijgen naar 1600 woningen vanaf 2006.  

De huizenmarkt loopt goed, dus het college en de raad achten deze ambities reëel.

Al in 2004 blijkt uit het woningbouwprogrammaonderzoek dat de doelstellingen niet 

gerealiseerd kunnen worden. Vanaf dat jaar en de daaropvolgende jaren wordt een 

aangepaste planning gebruikt die afwijkt van de ‘verdubbelingsambitie’. Het college 

maakt echter geen adequate vertaalslag van deze aangepaste planning naar de prognose 

die gebruikt wordt voor de af te zetten bouwgrond in de grondexploitaties van de 

gemeente. Doordat de vertaling naar een lagere planning niet gemaakt wordt, blijft de 

programmering5 van de grondexploitaties hetzelfde. 

In 2006 komen de eerste duidelijke ambtelijke waarschuwingen (zie hieronder: Stormbal

brief). Toch besluit het college de programmering niet naar beneden bij te stellen door 

exploitaties (deels) te schrappen of ze over een langere periode te ontwikkelen. Er is met 

andere woorden sprake van overprogrammering. Er staan meer gronden in het 

programma dan dat er daadwerkelijk afgezet kunnen worden. De onrealistische 

programmering blijft de basis voor de berekening van de winstverwachtingen van het 

grondbedrijf. Ondanks het jaar op jaar niet halen van de vereiste aantallen verkochte 

bouwgronden, stelt de gemeente de winstverwachtingen niet bij. Deze gang van zaken 

leidt tot een bubble in de winstverwachtingen.

ii.5.  Stormbalbrief i (31 mei 2006) en Stormbalbrief ii  
(25 oktober 2006)

De toenmalige directeur van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling (RO), mevrouw Van der 

Bend, verstuurt 31 mei 2006 een interne memo (IM) aan het college. In deze zogeheten 

‘Stormbalbrief’ zegt ze dat er volgens haar een gebrek aan inzicht in de programmering  

is waarbij het vermoeden bestaat dat deze programmering niet realistisch is. Tevens 

concludeert ze dat er te weinig wordt gekeken naar de financiële effecten van de 

exploitaties. Ook staat er in de brief: „De gemeente heeft zich door grondaankopen een 

5  De programmering is het geheel van projecten.
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rentelast bezorgd, die zo groot is dat hij eigenlijk bepalend zou moeten zijn voor de 

prioriteitstelling tussen projecten, maar dat daar in de praktijk van de planning 

onvoldoende rekening mee wordt gehouden.”

Tegen de achtergrond van de door het nieuwe college taakstellend verhoogde winst

afdracht herhaalt mevrouw Van der Bend in een IM van 25 oktober 2006 (‘Stormbal brief 

II’) haar waarschuwing: „Ik neem hierbij wederom afstand van verantwoordelijk heden ten 

aanzien van de bestuurlijk opgelegde extra taakstelling en pogingen om winsten af te 

romen en/of winstafdrachten naar voren te halen teneinde financiële problemen elders op 

te vangen. Een heroverweging ten aanzien hiervan is m.i. op zijn plaats. Ik heb, zoals al 

eerder aangegeven, ernstige bezwaren tegen bestuurlijke besluitvorming die vooruitlopend 

op ons interne traject extra beslag legt op mogelijke ruimte die m.i. broodnodig is om in te 

kunnen spelen op toekomstige actuele ontwikkelingen.”

Het college doet nauwelijks iets met dit signaal. Wethouder Spoelstra van Financiën  

wil meer gegevens en reageert als volgt op deze IM: „Het verbaast mij dat wij in deze 

strategiegroep nog geen cijfer hebben gezien en dat jij nu al aandringt op een 

heroverweging van de taakstelling.”

In een reactie van de toenmalige controller grondbedrijf, de heer Tiemessen, aan 

wethouder Spoelstra staat het volgende: „We stellen voor dat we onze IM niet op dit 

moment versturen maar na afloop van die BOT-sessie, ervan uitgaande dat je dan ook 

begrip hebt voor het feit dat onze noodkreet op dit moment wel degelijk op zijn plaats is.” 

In de ‘Benen Op Tafel’ (BOT)sessie van november 2006 heeft de dienst RO nogmaals 

inzicht gegeven in de algehele problematiek (overprogrammering, hoge ambities, 

risico’s e.d.). Ondanks de afgegeven waarschuwing voor overprogrammering geeft  

het college echter geen gehoor aan de verzoeken vanuit de dienst RO om tot een 

prioriteitstelling te komen. 

Verhoor met wethouder Metz, die tot april 2010 het grondbedrijf in zijn portefeuille had
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Op 7 juli 2009 is een zogenaamde ABPlijst besproken met de wethouders Metz en Reitsma 

(Ruimtelijke Ontwikkeling). In die ABPlijst worden keuzes gemaakt ten aanzien van 

door gaan of ‘on hold’ zetten van projecten. Wethouder Metz zegt in zijn verhoor: „In de 

ABP-lijst is er geprioriteerd: deze projecten hebben we onderhanden, daar gaan we wat mee 

doen, deze zijn misschien later kansrijk en deze houden we voorlopig even in de ijskast. (…) 

Maar ik heb voortdurend het gevoel gehad dat de sturing daarop door het hoofd Project-

ontwikkeling en de directeur RO minder was dan het lijstje suggereerde. Ik heb voortdurend 

het gevoel gehad dat in het wethoudersoverleg de verbanden door mij moesten worden 

aangebracht en daar word ik vreselijk onzeker van. Want hoe kan het nou zo zijn dat een 

bestuurder die er is om knopen door te hakken in dilemma’s, dat die inhoudelijk toe-

voegingen moet doen aan een stuk. Ik heb dat keer op keer teruggelegd van: heren, voordat 

het stuk ons bereikt moet de integraliteit door jullie aangebracht worden, niet door ons. 

Daar zijn wij niet voor. Het heeft bij mijn weten niet geleid tot een prioritering van projecten 

op dat moment.” Metz verwijt dus de dienst RO dat ze onvoldoende afgewogen stukken  

bij hem en wethouder Reitsma brengen. 

De informatie is er echter wel. Verschillende ambtenaren wijzen nadrukkelijk op het 

probleem van de overprogrammering. Dat blijkt onder andere uit het Meerjaren 

Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2009, het belangrijkste document voor het 

informeren van de raad over de activiteiten en resultaten van het grondbedrijf. In deze 

MPG wordt in de bijlage ‘programmering woningbouw’ ingegaan op de noodzaak tot 

prioritering en er worden voorstellen gedaan om de uitwerking hiervan op te pakken.  

In een vergadering van het college in oktober 2009 houdt de nieuwe directeur RO, de 

heer Salm, een presentatie waarvan de inzet is: durf te prioriteren, durf te sturen, durf 

ongewone maatregelen te nemen. In december 2009 leidt dit vanuit de dienst RO tot  

een collegevoorstel over prioritering en bespreekt de directeur RO dit voorstel met de 

wethouders Reitsma en Metz. Het voorstel komt echter niet verder tot besluitvorming in 

het college. Waarschuwingen in het MPG 2009 die wijzen in de richting van prioriteit

stelling worden bovendien verzacht. Zo sneuvelt de volgende tekst in de definitieve 

versie van het MPG 2009: „Binnen het project RBAZ / Biezematen worden thans 

voorstellen ontwikkeld, die mogelijk op korte termijn vragen om afwaardering van delen 

van het gebied, omdat daar sprake is van grondbezit zonder voorziene ontwikkeling.”  

Het college vindt op dat moment een afwaardering niet nodig omdat het nog voldoende 

mogelijkheden ziet om het totale gebied te ontwikkelen. In het MPG 2011 (twee jaar 

later) volgt echter dan toch de afwaardering naar agrarische waarde van de delen  

Kop en Kanaal van RBAZ.

Met het niet aanpakken van de overprogrammering blijft de Apeldoornse bubble in stand. 

Pas in het MPG 2011 komt de zeer grote daling in de winstverwachting als gevolg van 

afschrijvingen op de bedrijventerreinen. Daarnaast komt er nog een groot verlies in 2012 

aan als gevolg van een verdere bijstelling van de programmering van de woningbouw.
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ii.6.  Aanvullende problemen bij het grondbedrijf

Ontbreken van een verwervingsstrategie leidt tot versnipperde plangebieden 

In 1993 start de gemeente Apeldoorn met de eerste verwervingen in Zuidbroek. Er wordt 

besloten om te beginnen met verwerven om grondspeculanten voor te zijn. Er is geen 

verwervingsstrategie uitgewerkt. De enige gedachte is het verkrijgen van de volledige 

controle over het plangebied. Doordat het ontbreekt aan aaneengesloten bezit is het 

vervolgens niet mogelijk te starten met een (deel) ontwikkeling. Bij RBAZ starten de 

verwervingen in 2001. Ook hier is er geen uitgedachte verwervingsstrategie.

Bouwclaims bemoeilijken de ontwikkeling bij Zuidbroek

Op het merendeel van de bouwgronden in Zuidbroek rust een bouwclaim van een private 

ontwikkelaar. In bijna alle gevallen zijn er geen concrete afspraken gemaakt over het 

moment van afname van de gronden door de ontwikkelende partij. Dit betekent dat deze 

wel een afnameplicht heeft, die onder bepaalde condities kan worden ontbonden, maar 

dat er geen termijn aan is gekoppeld waarin de gronden moeten worden afgenomen. 

Ontwikkelende partijen kunnen daardoor in principe oneindig lang wachten met de 

afname van de gronden van de gemeente zonder aangesproken te worden op de afname

plicht. Zo lang de grond niet wordt afgenomen betaalt de gemeente wel de rente, want de 

gemeente heeft met deze partijen geen afspraken gemaakt over een rente vergoeding.  

Het risico van oplopende rentekosten ligt hierdoor volledig bij de gemeente.

Zuidbroek en Zonnehoeve worden beschouwd als ‘ventiellocatie’ 6

In 2000 geeft het college voor wat betreft de woningbouw de voorkeur aan binnen

stedelijke ontwikkelingen. Door deze focus vertraagt de productie bij andere projecten 

(Zuidbroek en Zonnehoeve), terwijl die juist de gewenste grote volumes kunnen 

genereren. Het vergroten van de productie was juist zo belangrijk voor het realiseren van 

de woningbouwambities, zeker ook in verband met het streven om het vertrek van 

jongeren uit de gemeente (‘de jonge vlucht’) een halt toe te roepen. De heer Thunnissen, 

hoofd Projectontwikkeling, zegt hierover: 

„Er was het buitengewoon ongelukkige inzicht dat binnenstedelijke dingen vast en zeker 

veel sneller gaan als je niet met Zuidbroek begint of met Zonnehoeve begint. Maar het 

resultaat is onmiddellijk, je bent zes à acht jaar buitengewoon goed bezig met plan-

voorbereiding, daar is het verdubbelingsgeld in gaan zitten, daarom hebben we nu ook 

zo’n mooie voorraad plannen, waar we tot 2025 wel mee toe kunnen. De tragiek is dat 

tussen 2003 en 2008 het eigen geboortecohort niet kon worden opgevangen. (…) Zuidbroek 

mochten we niet starten. Laten we Zonnehoeve nog maar een keer herontwerpen.  

Ja, die dingen zijn gebeurd. En ‘de jonge vlucht’ is daar begonnen.”

6  Dit betekent dat primair het accent werd gelegd op binnenstedelijke locaties, daar werd veel capaciteit en inzet 
op gezet. Vervolgens, als er ergens wat ‘lucht’ ontsnapte, werd besloten om wat meer aan Zuidbroek te doen om 
de gemeentelijke productie op peil te houden.
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De heer Van Ardenne, toenmalig directeur Grondzaken, Economie en Projecten (GEP, 

voorloper van de dienst RO), geeft ook aan dat het verkeerd is geweest om met hoge 

prioriteit binnenstedelijk te ontwikkelen en Zuidbroek te vertragen: 

 „Wij hebben in 2001 al richting het college aangegeven ‘hou er rekening mee dat Zuidbroek 

onze laatste ontwikkellocatie is’. Dit soort grote ontwikkellocaties zijn de geldmotoren. Er is 

toen vanuit het ministerie een lijn ontstaan ‘er moet meer binnen stedelijk gebouwd worden’, 

zoals de Kanaalzone. Maar we hebben meer binnenstedelijk ontworpen. Binnenstedelijk 

ontwerpen kost bijna per definitie geld. Dus op het moment dat je alles op binnenstedelijke 

ambities gaat zetten, moet je daar een financiële bonus tegenover hebben staan.”

ii.7.  Geen buffer voor tegenvallers

Het grondbedrijf kan in 2011 de ontstane verliezen niet meer zelf dragen. Normaal wordt 

de reserve van het grondbedrijf aangesproken voor het opvangen van optredende risico’s, 

maar de reserve van het grondbedrijf blijkt in 2011 uitgeput te zijn. Dit terwijl er tot op dat 

moment nog geen significante verliesvoorzieningen of afwaarderingen zijn gedaan: de 

bijgestelde winstverwachtingen hebben tot dusver enkel geleid tot het verminderen van 

de winst op de grondexploitaties of (over 2009) tot een geringe verliesneming waarvoor de 

algemene reserve van het grondbedrijf aangesproken kon worden. Hoe kan het dat de 

reserve van het grondbedrijf op dat moment zo klein is?  

Een reconstructie.

In 1999 berekent de gemeente de minimale benodigde hoogte van de reserve van het 

grondbedrijf, de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG). Deze berekening wordt op een 

aantal uitgangspunten gebaseerd zodat de reserve een weerspiegeling is van de risico’s 

van het grondbedrijf. De benodigde ARG wordt op afgerond 11,5 miljoen euro vast

gesteld. Normaal gesproken zou deze berekening jaarlijks uitgevoerd moeten worden, 

maar in werkelijkheid wordt tot 2011 deze berekening niet opnieuw uitgevoerd. 

De gemeente houdt dus steeds dezelfde 11,5 miljoen euro aan als minimumnorm voor  

de ARG terwijl de risico’s sterk stijgen (onder meer als gevolg van de sterke toename in 

geïnvesteerd vermogen als gevolg van de grondaankopen). In de jaren waarin het goed 

gaat met het grondbedrijf is het geen probleem om de reserve boven de gestelde 

minimum norm van 11,5 miljoen euro te houden. De winstnemingen uit projecten worden 

in deze periode elk jaar afgedragen aan de ARG. Vervolgens worden er winstafdrachten 

vanuit de ARG gedaan naar de Algemene Dienst voor voeding van de BROA7. De stand  

van de ARG blijft in die jaren ruim boven het veel te lage minimumniveau en bedraagt 

jarenlang meer dan 20 miljoen euro. 

7  Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn. Uit deze reserve worden verschillende (ook niet-grondbedrijf 
gerelateerde) projecten gefinancierd.
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In 2006 wordt echter bij de formatie van het college bepaald dat er meer winst afgedragen 

moet gaan worden aan de BROA. Het college legt een extra taakstelling aan het grond

bedrijf op. Mevrouw Van der Bend, toenmalig directeur RO, verzet zich tegen deze 

taakstellende winstafdrachten (zie de hiervoor genoemde Stormbalbrief I en II).  

Omdat het totaal aan opgelegde winstafdrachten groter wordt dan de gerealiseerde 

winsten, loopt de reserve voor het opvangen van de risico’s af van ongeveer 20 miljoen 

euro naar het –veel te lage– minimumniveau van 11,5 miljoen euro. Over 2009 neemt het 

grondbedrijf per saldo voor het eerst een verlies. Toch houdt het college vast aan de 

opgelegde winstafdracht van circa 9 miljoen euro per jaar. Hierdoor daalt in 2010 de 

buffer voor het opvangen van tegenvallers tot onder de vijf miljoen euro. Dit is volstrekt 

onvoldoende voor de grote verliezen in 2011.

ii.8.   Coalitieakkoord van 2006 wil grote winstafdrachten 
van het grondbedrijf 

Bij de formatie van het college in 2006 worden, zoals eerder gemeld, extra taakstellingen 

aan het grondbedrijf opgelegd om de begroting van de gemeente sluitend te krijgen.  

Dit betekent dat de winstafdrachten van het grondbedrijf zouden moeten worden 

opgehoogd. Wethouder Metz, toen verantwoordelijk voor grondzaken, geeft in zijn 

openbaar verhoor aan dat hij het hier niet mee eens was, maar dat hij akkoord is gegaan 

vanwege de vorming van de coalitie. Hij zegt in zijn openbaar verhoor: 

„Bij de coalitieonderhandelingen van 2006 heb ik al aangegeven dat niet ongebreideld 

meer de miljoenen uit het grondbedrijf gebruikt konden worden.”

Op 12 maart 2008, stuurt wethouder Metz een email aan een aantal ambtenaren, 

waaronder de directeur RO en het hoofd Grondzaken: 

„Inhoudelijk is het zuur om te lezen dat we door meer winst af te dragen dan we kunnen 

nemen verder van de minimale reservepositie afraken, terwijl we weten dat de risico’s als 

gevolg van het gestegen geïnvesteerd vermogen alleen maar toenemen en we eigenlijk op 

voorspraak van de concerncontroller naar 25 miljoen euro moeten.”

Op 10 juni 2008 bevestigt wethouder Metz via email aan enkele ambtenaren van de 

dienst RO dat hij het er niet mee eens is dat de minimumnorm voor de ARG op  

11,5 miljoen euro blijft voor de periode 2008, 2009 en 2010. Het college verandert echter 

vervolgens niets aan zijn standpunt ten aanzien van de hoogte van de ARG en van de 

winstafdrachten. Dit blijkt ook uit de email van wethouder Spoelstra (PvdA) aan zijn 

fractievoorzitter, de heer Kunneman, in april 2009:

„Ik heb naar aanleiding van coalitieoverleg en de opmerking van Rob [wethouder Metz] 

dat er tegen de wil in feitelijk is afgesproken 10 miljoen euro extra uit grondbedrijf te halen 

even nagevraagd hoe het zit. Blijkt dat we inderdaad een hogere taakstelling hebben 

afgesproken tav de afdracht. Grondbedrijf was er tegen maar Rob [wethouder Metz]  

en gemeentesecretaris konden er mee leven.”
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ii.9.  indirecte winstnemingen in 2005: vertrouwelijk  
rapport van accountantskantoor Ernst & Young 
aan het college (13 november 2006)

 

In 2005 stemt de raad in om in het complex Zuidbroek extra budgetten ter waarde van 

9,9 miljoen euro op te nemen voor andere projecten, namelijk voor Zuidbroek deel

gebied Kristal, Winkelcentrum Anklaar en Noordoostpoort. Het accountantskantoor 

Ernst	&	Young	zegt	hierover	in	een	vertrouwelijk	rapport	van	13	november	2006	in	

opdracht van het college: 

„Er is sprake van ‘kostenvervuiling’ door het opnemen van oneigenlijke kosten. Gesteld kan 

worden dat –naast de taakstelling om jaarlijks winsten aan het BROA af te dragen– sprake  

is van ‘indirecte’ winstneming vanuit de grondexploitatie door het bekostigen van 

investeringen in de ruimte. Waarbij wordt opgemerkt dat in gevallen feitelijk sprake is van 

dekking van deze kosten door nog ongerealiseerde winsten (de kosten worden daadwerkelijk 

al gemaakt zonder dat sprake is van gerealiseerde winsten op het betreffende complex).  

Wat in essentie –toepassing voorzichtigheidsprincipe– onjuist is.”

ii.10. F-mail (15 december 2009)

In een email van 15 december 2009 geeft de heer Nijland, adviseur strategisch grond

beleid, uiting aan zijn ergernis over het gebrek aan daadkracht om iets te doen aan de 

overprogrammering in de grondexploitaties en aan de sterke toename van de boek

waarde van de grondexploitaties. Deze zijn mede het gevolg van te hoge interne 

apparaatskosten (die toegevoegd worden aan de boekwaarde van grondexploitaties). 

Volgens de heer Nijland wordt er niet bij stilgestaan of die boekwaardes (geïnvesteerd 

vermogen) ooit nog terugverdiend kunnen worden door verkoop van de bouwgronden. 

In zijn ogen is het Apeldoornse grondbedrijf al langere tijd technisch failliet: 

„We weten al geruime tijd dat ons Apeldoornse grondbedrijf failliet is. Het geïnvesteerde 

vermogen is in 10 jaar tijd opgelopen van rond vijftig miljoen euro naar inmiddels afgerond 

250 miljoen euro (zegge: een kwart miljard euro). Dat gaan we niet meer terug verdienen.” 

Het voormalig hoofd Grondzaken, mevrouw Vreman, bevestigt in een email van  

8 januari 2010 gericht aan de heer Salm, directeur van de dienst RO, het sombere 

vooruitzicht en geeft aan dat de situatie zorgelijk is: 

„Er is alle reden tot somberheid of de boekwaarde nog wel kan worden terugverdiend.” 
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De heer Salm stuurt deze email door naar wethouder Metz met de opmerking dat 

hierover gesproken dient te worden. Wethouder Metz reageert op 12 januari 2010 via 

email aan de heer Salm:  

„Als hoofd Grondzaken de mail niet afvalt stel ik vast dat ze de bewering steunt dat we al 

geruime tijd weten dat het grondbedrijf failliet is. Dat is niet zo, deze gegevens zijn er niet, 

kloppen niet en deugen niet. Door jouw mail ben ik formeel door je op de hoogte gebracht 

met de beantwoording van de vraag door hoofd Grondzaken. Ik moet dus formeel ook actie 

ondernemen. (…) Ik stel wederom voor deze discussie niet (=NIET) via de mail te laten lopen.”

Wethouder	Metz	vraagt	het	externe	bureau	Financial	Ground	Control	(FGC,	de	opstellers	

van het MPG 2009 en 2010) een oordeel te vellen over de financiële toestand van het 

grondbedrijf.	Op	basis	van	de	reactie	van	FGC,	voelt	wethouder	Metz	zich	gesterkt	dat	de	

topambtenaren van de dienst RO te pessimistisch zijn over de financiële toestand van 

het grondbedrijf. Een jaar later is wel duidelijk dat het grondbedrijf niet de nodige 

reserves heeft voor de noodzakelijke verliesvoorzieningen en de afwaardering op de 

projecten Kop en Kanaal. 

ii.11.  Van FpG 2002 naar mpG 2008

In 2002 verschijnt de laatste Nota Financiële Positie Grondbedrijf (FPG), waarin 

uitgebreid verslag wordt gedaan over het grondbedrijf. Na 2002 verschijnt de nota FPG 

niet meer, omdat naar aanleiding van de invoering van het dualisme het grondbedrijf 

vooral als een verantwoordelijkheid van het college wordt gezien. Voor de raad is dan niet 

meer duidelijk wat het totale programma aan woningbouw en bedrijventerreinen is.  

Ook de risico’s die in de grondexploitatieprojecten aanwezig zijn, zijn voor de raad 

onbekend. De heer Kunneman, oudfractievoorzitter van de PvdA, zegt over het stop

zetten van de nota FPG: „Dat beschouw ik als één van de grotere blunders in mijn carrière.”

Het MPG 2008 is zes jaar later de opvolger van de FPG uit 2002. Een conceptversie van 

het MPG 2008 wordt in juni 2008 verstuurd aan het college. Echter, vlak voordat de 

definitieve versie van het MPG 2008 naar het college en de raad verstuurd zou worden, 

beslist mevrouw Vreman, voormalig hoofd Grondzaken, dat het MPG 2008 niet naar de 

raad mag. Het MPG 2008 is volgens mevrouw Vreman gebaseerd op de planning van de 

grondexploitaties, maar die zijn niet meer realistisch. Mevrouw Vreman zegt er het 

volgende over in haar openbaar verhoor: „Volgens mij is het MPG 2008 gepresenteerd in 

het BOT-overleg op 11 juli 2008. Wat daar niet in verwerkt was, was de stagnatie in de 

afzet die gaande was. Er had op 1 april, zeg maar het eerste kwartaal 2008, een bedrag van 

twintig miljoen euro binnen moeten komen en er stond een paar miljoen op de bank.  

Dat was gewoon heel erg weinig. Dus ik had zoiets van, ja, die prognoses, we moeten even 

opletten want volgens mij gebeurt er iets: er stagneert heel erg veel.” 
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Er is vervolgens geen poging meer gedaan om een nieuwe versie op te stellen. Wethouder 

Metz is zeer ontevreden met deze gang van zaken. Hij had aan de raad beloofd dat er een 

MPG zou komen:  

„Ik was knap nijdig. Want ik had in 2007 eigenlijk al aangekondigd dat die zou komen. 

Vervolgens dat deze in 2008 zeker komt en vervolgens kwam er in 2008 niets. Nou, ik heb er 

een geweldige hekel aan als ik een toezegging aan de raad doe en ik kom hem niet na. 

Want ik kom hier graag applaus ophalen en ik ga niet graag met pek en veren de deur uit. 

Dat is een standaard mechaniek tussen raad en college. Dus ik was daar knap nijdig over. 

Maar mevrouw Vreman heeft mij wel uitgelegd dat de kwaliteit van het cijfermateriaal 

zoals zij dat beoordeelde mij eerder in de problemen zou brengen, want als het materiaal 

dan vervolgens het jaar daarna niet aansluit bij de werkelijkheid, dan is het probleem 

groter dan de kwaal. Daar heb ik knarsetandend uiteindelijk mee ingestemd.”

Verhoor van wethouder Metz, die tot april 2010 het grondbedrijf in zijn portefeuille had 

ii.12.  mpG 2009

Het college komt in juni 2009 wel met een MPG 2009. De Rekenkamercommissie besluit 

op 28 april 2009 om tijdens de zomermaanden een second opinion te laten uitvoeren op 

het MPG 2009. Het onderzoeksbureau 4Tune zal dit doen en in september daarover aan 

de raad advies uitbrengen. De Rekenkamercommissie bespreekt het rapport van 4Tune  

in de vergaderingen van de Rekenkamercommissie op 7 september en 19 november 2009. 

4Tune velt een bijzonder hard oordeel over het MPG 2009: „Wanneer vanuit een ander 

perspectief naar de rapportage [lees: MPG 2009 en 3e kwartaalrapportage 2009 Grond-

bedrijf] wordt gekeken, kan een constatering zijn dat het college defensief reageert, en vrij 

mistig. Het college wil niet het achterste van haar tong laten zien en de belangrijkste 

punten worden over de verkiezingen heen geschoven (gemeenteraadsverkiezingen van 

maart 2010, red.). Dat blijkt ook uit de bandbreedte. De rapportage die is opgeleverd, is 

geen oprechte rapportage. De Rekenkamercommissie dient de raad nadrukkelijker te 
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adviseren wat de raad aan het college zou kunnen vragen om tot een beter stelsel van 

rapportering van deze materie te komen.” 

Verder wordt in deze vergadering naar voren gebracht: „De rapportage is inderdaad niet 

transparant, maar dat is eigenlijk logisch. Bij het grondbedrijf wordt al naargelang de 

politieke dan wel financiële omstandigheden het nodig maken, ofwel een te rooskleurig, 

ofwel een te negatief beeld geschetst. Dat heeft de Rekenkamercommissie niet in de hand, dat 

gebeurt door een moeilijk aan te sturen en ingewikkeld orgaan, namelijk het grondbedrijf.” 

De Rekenkamercommissie verstuurt op 23 november 2009 een brief aan de raad over de 

doorlichting van het MPG 2009 door 4Tune. In de brief staat ondermeer:

1.   Geeft de nota MPG 2009 een betrouwbaar beeld van de positie van het grondbedrijf  

en de daaraan verbonden risico’s? 

•  Conclusie is dat de nota MPG 2009 geen volledig beeld geeft van de positie van het 

grondbedrijf en de daaraan verbonden risico’s. 

2.   Heeft de gemeente met de nota MPG voldoende reserves om de risico’s binnen het 

grondbedrijf op te vangen? 

•  Omdat niet alle risico’s van het grondbedrijf volledig in beeld zijn kan de 

[Rekenkamer]commissie niet vaststellen of de nu gecreëerde algemene reservepositie 

voldoende is om (alle) mogelijke tegenvallers op te vangen. Overigens wordt het 

herstel van de AGR als een verstandige aanpak gezien (de stand van de AGR was 

onder het minimum gekomen). 

3.   De raad heeft over het gewenste niveau van informatievoorziening in het verleden 

regels vastgesteld via de financiële verordening 2006. Zaken die in de verordening zijn 

voor geschreven worden volgens de [Rekenkamer]commissie niet consequent nageleefd. 

Indruk bestaat dat het college de gemeenteraad slechts op hoofdlijnen en heel impliciet 

in de begroting en het jaarverslag over de ontwikkelingen binnen het grondbedrijf 

informeert. Zo bevat de paragraaf grondbeleid van de MPB 2010 in afwijking van de 

financiële verordening geen gekwantificeerde onderbouwing van verlies/winst-

verwachtingen, voorraadverwerving en uitgifte van gronden in de komende jaren.  

De afname van de winstverwachting ten opzichte van de nota MPG wordt niet 

verklaard.

Pas in de PMA van 3 december 2009 wordt het MPG 2009 door de raad besproken. 

Conclusie	van	de	voorzitter	is	dat:	„het niet zinvol is om het MPG van juni 2009 nu ter 

besluitvorming voor te leggen aan de raad. Volstaan zou kunnen worden met het ter 

kennisname aannemen van de nota MPG 2009. In februari 2010 dient een nieuwe versie  

van het MPG beschikbaar te zijn, waarbij het college de aanbevelingen van de 

Rekenkamer commissie en hetgeen is besproken in deze PMA betrekt.”
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In het MPG 2009 staan een aantal opvallende zaken. In deze MPG rekent het college in 

de basisvariant met een afzet van circa 900 woningen per jaar. Dit geeft echter een 

onjuist beeld over de vooruitzichten van de grondexploitaties voor wat betreft woning

bouw. Meerdere ambtenaren geven immers bij het opstellen van het MPG 2009 aan dat 

in de basisvariant gerekend zou moeten worden met een afzet van 300 (2009 t/m 2011) 

tot 500 (2012 t/m 2015) woningen per jaar. Nu zijn deze lagere aantallen weggemoffeld  

in een risicoscenario.

Ambtenaren van de dienst RO weten dat de aannames in het MPG 2009 niet reëel  

(te optimistisch) zijn. Hieronder enkele emails die dit aangeven:

26022009: email van de heer Spies, senior planeconoom bij de afdeling Grondzaken, 

aan	Financial	Ground	Control	(de	opstellers	van	het	MPG	2009):	„De in dit overzicht 

aangegeven resultaten [Excel bestand met doorgerekende grondexploitaties] zijn gebaseerd 

op een per project opgesteld gronduitgiftetempo. Het totaal van de opgenomen 

programma’s is echter hoger dan redelijkerwijs in de geplande jaren afgezet kan worden. 

De kans is daardoor reëel dat de geraamde resultaten niet geheel worden gerealiseerd.”

03032009: email van de heer Thunnissen (hoofd Projectontwikkeling) aan de heren 

Salm (directeur RO), Lacroix (adjunctdirecteur RO) en Van Gansenwinkel (teamleider 

Wonen) over „de verbazingwekkende planning van woningen zoals die zijn opgenomen  

in het MPG 2009. De kern van de stelling is dus niet: we zetten met gemak 700 woningen 

weg, maar wel dat we voor een evenwichtige ontwikkeling (migratiesaldo=0) met ongeveer 

700 woningen moeten uitbreiden. Bedenk dan ook dat die 700 de resultante is van 

nieuwbouw minus sloop. We slopen aardig wat. Gemiddeld heb je zo’n 900-1000 nieuwe 

woningen nodig om op die 700 uitbreiding te komen.

•  Zo kom ik dus op 600-900 woningen in 2009. De 900 is de wens (de planvoorraad ligt 

net boven de 1000), de 600 is de dip die we wellicht meekrijgen van de kredietcrisis. 

Niet alles is grondexploitatie. Die moet je verbijzonderen:

•   Zo kom ik op 300-500 woningen in MPG-locaties in 2009. Die 500 is de wens (dát zit 

in de planning), de 300 is de dip die we wellicht meekrijgen van de kredietcrisis.” 

04-03-2009: e-mail van de heer Elshof (planeconoom) aan planeconomen en 

betrokkenen bij het MPG 2009: „(…) Vervolgens is aangegeven dat op totaalniveau 

(alle projecten samen) er mogelijk een planoptimisme in schuil gaat, qua te verkopen 

woningen en bedrijfs terreinen (ca. 900 woningen per jaar voor 2009, 2010, 2011, als  

 

actief te verkopen grond). Woning bouw onderzoeken en eigen onderzoeken van de 

afdeling REW halen dit soort aantallen niet.”
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ii.13.  Ontwikkelingsplan rbAz (4 februari 2010)

De raad moet op 4 februari 2010 aangeven of hij akkoord gaat met het in ontwikkeling 

nemen van RBAZ, een bedrijventerrein van 105 hectare. De achtergronden en mogelijk

heden van dit bedrijventerrein worden geschetst in het zogenaamde Ontwikkelingsplan. 

In deze periode is de dienst RO ook bezig met het opstellen van het MPG 2010. Meerdere 

emails en interne documenten wijzen in januari 2010 op de verschillen in gehanteerde 

fasering tussen het Ontwikkelingsplan RBAZ en de actuelere cijfers die gebruikt worden 

bij de voorbereiding van het MPG 2010. Bij de presentatie van het Ontwikkelingsplan 

RBAZ is de opstelling van het MPG 2010 al in een vergevorderd stadium, maar toch 

wordt de vertraagde fasering die in het concept MPG 2010 staat, niet vermeld en niet 

gebruikt in de berekeningen voor het Ontwikkelingsplan RBAZ. De volgende email is 

hier een illustratie van.

Op 6 januari 2010 verstuurt mevrouw Kerkemeijer, planeconoom, een email waarin zij 

benadrukt dat bij het Ontwikkelingsplan RBAZ een andere planning van de gronduitgifte 

wordt gehanteerd dan bij het MPG 2010 die in volle voorbereiding is: „Aan de presentatie 

over de financiële haalbaarheid van het Ontwikkelingsplan RBAZ heb ik nog een tweetal 

sheets toegevoegd. Deze gaan over het verschil in de planning van gronduitgifte die wordt 

gehanteerd in het Ontwikkelingsplan (conform het ETIN-rapport8) en de mogelijke 

planning die doorgevoerd gaat worden in het MPG 2010. Deze laatste kent een grotere 

spreiding van gronduitgifte. Het lijkt ons van belang om hier morgenavond [zie PMA 

7-01-2010] al wat over te melden aangezien het MPG 2010 over ook niet al te lange tijd  

aan de raad zal worden toegelicht.”

In de slides van de PMA op 7 januari 2010 staat vervolgens echter alleen iets over 

Biezematen en niet over het andere gedeelte (Beekbergsebroek): „Mogelijk wordt in  

het MPG 2010 een andere planning opgenomen voor Biezematen dan ETIN adviseert.  

Deze mogelijke planning houdt een spreiding van gronduitgifte in voor Biezematen van 

2013 tot en met 2020 (ETIN: 2013-2015). Negatief effect op de contante waarde per 

1-1-2010 van de Biezematen van circa 4,5 miljoen euro.” 

De raad stelt op 4 februari 2010 het Ontwikkelingsplan RBAZ vast. Het is een belangrijke 

vraag of de raad hiervoor de goede informatie had. De gang van zaken rond het 

ontwikkelingsplan is van groot belang, omdat dit een van de redenen is voor deze 

raadsenquête. Uit het onderzoek blijkt dat de manier waarop de raad door het college 

wordt geïnformeerd, wordt beschouwd als: 

•		 	Onvolledig	wat	betreft	(de	kans	op)	het	afwaarderen	van	Kop	en	Kanaal	(onderdeel	

van Beekbergsebroek). Onvolledig omdat het college daar niets over zei, terwijl het 

college dit minstens als een risico had moeten benoemen.

8  ETIN is een adviesbureau en o.a. auteur van auteur van het rapport: ‘Actualisatie behoefte aan bedrijventer-
reinen Stedendriehoek’ (2009).
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•	 	Onjuist	waar	het	gaat	over	de	aangepaste	fasering	bij	Beekbergsebroek,	omdat	dit	

wordt gepresenteerd als een risico (met kans van optreden van 75 procent) terwijl 

dat een zekerheid is. In de voorbereiding van het MPG 2010 wordt namelijk al 

uitgegaan van de tragere fasering. 

•	 		Onvolledig	wat	betreft	de	fasering	van	Beekbergsebroek,	omdat	het	hierboven	

genoemde risico op een aangepaste fasering alleen in de financiële haalbaarheids

analyse wordt gepresenteerd. Ook in de nietopenbare presentatie wijst het college 

enkel op de mogelijke vertraging bij Biezematen en niet op de voorziene vertraagde 

fasering bij Beekbergsebroek.

ii.14.  mpG 2010

De heer Spies, senior planeconoom bij Grondzaken, pleit in een email van 1 oktober 

2009 bij mevrouw Vreman, voormalig hoofd Grondzaken, om voor het MPG 2010 meer 

realistische aannames te gaan gebruiken ten opzichte van het MPG 2009. Hij stelt in zijn 

email voor om het woningbouw programma te baseren op een realistische planning  

(en niet op de historische planning). „Als we dit niet doen dan komen we in februari 2010 

tijdsmatig en programmatisch in de problemen en zijn we als Grondbedrijf ongeloof-

waardig. Ik kan het niet oplossen zoals bij het MPG 2009 (scenario berekening).” 

Zijn bevindingen: „De programmering in de exploitaties is gebaseerd op het programma 

dat RO in voorbereiding heeft. Dit programma heeft een omvangrijke overmaat en is 

daardoor géén goed uitgangspunt voor de financiële programmering van het MPG 2010. 

Dit wordt echter wel gebruikt. Het maken van de financiële programmering is géén taak 

van Projectontwikkeling maar van het Grondbedrijf c.q. Grondzaken. In mijn beleving 

kunnen we in het MPG 2010 niet meer met een hoog onrealistisch programma komen en 

een scenarioanalyse met een lager programma. Hier hebben we ook geen ruimte voor in  

de planning. Dit heeft gevolgen voor de aansturing van processen.”

Een ander opvallend gegeven is de gang van zaken rond de programmering van RBAZ. 

Op 3 februari 2010 maakt de planeconoom een nieuwe berekening van de economische 

haalbaarheid van Beekbergsebroek en Kop en Kanaal. De planeconoom komt op een 

resultaat van 16 miljoen euro contante waarde voor het totale gebied en alleen voor het 

deelgebied Eilanden  15 miljoen euro contante waarde.

In het MPG 2010 komt echter een saldo van 0 te staan. In het MPG 2010 staat: „Binnen 

RBAZ zijn nog vele keuzes te maken die de grondexploitaties substantieel kunnen 

verbeteren. Een gedeeltelijke mutatie van programma bedrijfsterrein naar woningbouw 

heeft een positief effect van € 20,0 miljoen. Ook het slim omgaan met verwervingen heeft 

een verbetering in zich van € 5,0 miljoen. Zo zijn er nog diverse afwegingen te maken die 

substantieel van invloed zijn op de financiële kansen binnen deze toekomstige projecten.”
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Dit klopt echter niet. Het college informeert de raad bewust onjuist over het plansaldo  

bij RBAZ:

15-02-2010:	e-mail	van	een	planeconoom	aan	Financial	Ground	Control	(FGC,	de	

opstellers van het MPG 2009 en 2010): „Waar we bang voor zijn is dat de € -16 miljoen 

nogal wat beroering teweeg zal brengen. We komen er niet onderuit om hem te noemen 

(denk ik), maar ik heb hem nu wat ‘weggestopt’.” 

17022010: emailwisseling tussen medewerkers van de dienst RO: „Heb jij ook nog een 

verschillenanalyse van de Beekbergsebroek gemaakt? Of is dat volgens jou niet zinvol op 

dit moment?” Antwoord: „Volgens mij is dit niet zinvol op dit moment; we willen zo min 

mogelijk de € -16 miljoen laten zien.” 

18-02-2010:	e-mail	van	een	planeconoom	aan	FGC:	„We hebben nog een keer samen om 

de tafel gezeten om te kijken naar de memo met optimaliseringsmogelijkheden voor de 

Beekbergsebroek (deze heet trouwens voortaan Bedrijvenpark Apeldoorn A1). Waar wij 

toch niet zo gelukkig mee zijn, is dat er in de oorspronkelijke memo getallen worden 

genoemd. De ontwikkeling ligt nog ver voor ons en, zoals je ongetwijfeld zelf wel zult 

hebben ervaren, gaan dergelijke cijfers een eigen leven leiden. Wij willen dus voorstellen  

de bijgevoegde versie te gebruiken zonder getallen. Hopelijk is dit geen probleem.” 

Niemand merkt op, ook de accountant niet, dat een voorzien tekort van zestien miljoen 

euro niet mag gesaldeerd worden met een mogelijke – nog heel onzekere – winst van 

twintig miljoen euro uit de omzetting van bedrijventerrein in woningbouw. Dit staat 

immers op gespannen voet met het voorzichtigheidsbeginsel en de vereisten van trans

parantie in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 

De twintig miljoen euro verbetering in de contante waarde van RBAZ als gevolg van de 

omzetting naar woningbouw is bovendien niet onderbouwd, zo blijkt ook uit de 

volgende passages uit de openbare verhoren.

De heer Elshof, coördinator planeconomen van de dienst RO, zegt in zijn openbaar 

verhoor: „Nee, er is een hele korte indicatie geweest van: stel dat je naar woningbouw gaat 

kijken op dat gebied, wat voor financieel resultaat zal dat dan mogelijk kunnen opleveren. 

Daar heeft geen afstemming over plaatsgevonden: is het überhaupt mogelijk, hoe kijkt een 

projectgroep er naar, past het wel binnen de kaders en dat soort zaken. Is niet naar 

gekeken. Het is heel kort gekeken naar het omzetten van bedrijfsterrein grond naar 

woningbouwgrond.”

De heer Salm zegt over de reden voor het kiezen van deze oplossing in zijn openbaar 

verhoor:

„Er werd nadrukkelijk ervaren dat er een grote bestuurlijke overtuiging was dat deze 

exploitatie op 0 zou moeten sluiten.” 
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Ook de heer Thunnissen geeft een reactie op de woningbouwoptie op RBAZ:

„Hoe komt die woningbouw daar. Ik kan u vertellen, dat is de ‘running gag’ sinds ik in  

dit huis ben, ruim vijf jaar. Ach, je kan er ook woningen bouwen. Ik ken geen fatsoenlijke 

rekensom die werkt naar die plus 20 miljoen euro. Ik bestrijd dat die rekensom bestaat,  

dat die grotere kwaliteit heeft dan een sigarendoos.”

Mevrouw Kerkemeijer, de planeconoom van RBAZ, bevestigt in haar verhoor dat die 

woningbouwoptie op zeer weinig gebaseerd was. Op de vraag van de commissie of de 

woningbouw kan dienen als compensatie voor het negatieve cijfer van  15 miljoen, 

terwijl het buiten de raadskaders was, stelt mevrouw Kerkemeijer:,,Dat vind ik eigenlijk 

niet kunnen. Ik kreeg toen ik het MPG zag het gevoel dat ik gestuurd was, dat ik gewoon 

gebruikt ben om die optie woningbouw als optimaliseringsmogelijkheid naar voren te 

brengen en dat is toen meegenomen in het MPG. Terwijl in mijn beeld, en misschien ben  

ik toen veel te naïef geweest, ik zoiets had van: okay, we gaan nu een sessie hebben over de 

optimaliseringsmogelijkheden, maar volgende week hebben we een sessie over de risico’s 

en dat stoppen we bij elkaar en dan komt daar een voorstel uit hoe je het in het MPG gaat 

opnemen. Alleen na die optimaliseringsmogelijkheden werd het stil. En het bleef stil.  

En toen lag daar een MPG, waar die + 20 miljoen in stond dankzij de optie woningbouw.”  

In een email aan de heer Elshof schrijft ze daar ook over: „Ik ben tot de conclusie 

gekomen dat ik er vorig jaar gewoon ben ingestonken.” 

Op 12 januari 2011 informeert de heer Koldewijn, teamleider financiële administratie bij 

de dienst RO en nauw betrokken bij het opstellen van het MPG 2011, via een email de 

andere leden van de werkgroep MPG 2011 over de woningbouwoptie van twintig miljoen 

euro in het MPG 2010: „Slechts het antwoord ‘ja’ op de vraag ‘kan het project (RBAZ) met 

woningbouw sluitend worden gemaakt’ heeft ertoe geleid dat het resultaat op 0 is gezet.”

Dat woningbouw geen reële optie was voor RBAZ blijkt een jaar later uit het MPG 2011. 

Daarin wordt het teruggenomen, terwijl er in het tussenliggende jaar niets wezenlijks 

veranderd is.

ii.15.  mpG 2011

Bij het opstellen van het MPG 2011 is wethouder Prinsen (D66) portefeuillehouder 

grondzaken. Tot april 2010 was dit de portefeuille van wethouder Metz. Het bureau 

Financial	Ground	Control	is	niet	meer	betrokken	bij	het	opstellen	van	deze	MPG.	 

Dit wordt nu gedaan door een ambtelijke werkgroep.

Het MPG 2011 zegt het volgende over de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) 

van RBAZ (Eilanden, Kop en Kanaal): „Reeds bij het MPG 2010 kende de haalbaarheids-

berekening een fors voorzienbaar tekort. Op dat moment is echter een aantal optimalisatie-

mogelijkheden verkend waarmee dit tekort kon worden opgelost. Bij het MPG 2010 is 
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vervolgens een scenario met een sluitende haalbaarheidsberekening (€ 0) gepresenteerd.  

De haalbaarheidsberekening bij het MPG 2011 laat nu een voorzien tekort zien van  

€ 28,3 miljoen.” Belangrijkste oorzaak voor het grote verlies bij RBAZ is dat de omzetting 

naar woningbouw uit het MPG 2010 niet meer als reëel wordt beoordeeld.

Verder boekt het MPG 2011 de delen Kop en Kanaal van RBAZ af naar agrarische waarde. 

Hadden Kop en Kanaal al eerder moeten afgewaardeerd worden, vraagt de raad zich af 

in de raadsvergadering van 17 februari 2011, wat tevens de aanleiding is voor deze 

raadsenquête.

Daags daarvoor, op 3 februari 2010, vindt de volgende emailwisseling plaats.

Bestuursadviseur Luitjes stuurt Koldewijn’s antwoord door naar wethouder Spoelstra op 

diens vraag „Wanneer is er sprake in het kader van het BBV van een reëel en stellig voor-

nemen? Als ik opschrijf: ‘de zone langs het Kanaal en de Kop van het RBAZ worden pas na 

2020 beschouwd’. Is dat volgens BBV dan een reëel en stellig voornemen?” Wethouder 

Spoelstra reageert: „Hier haal ik toch uit dat NIEGG al met € 11 miljoen had moeten worden 

afgeboekt in 2010?” Luitjes: „Ze antwoorden op basis van de huidige inzichten. Die 20 jaar 

termijn en raadsbesluit zijn invullingen van nu, net als de 8,2 hectare per jaar. Vorig jaar 

hadden we dat niet zo expliciet gedefinieerd, voor zover ik weet. Daar zit dus wel wat 

ruimte.” Wethouder Spoelstra: „Als je stelt: beschouwen na 2020/10 jaar is dat toch niet 

stellig?” Luitjes: „Ja, gevoelsmatig wellicht wel (op je klompen aanvoelend), maar tot nu toe 

nooit hard gedefinieerd.”

Uit de mailwisseling blijkt dat wethouder Spoelstra meent dat de afwaardering in 2010 

nadrukkelijk had moeten worden bekeken.

ii.16.  Kwalitatief Woningbouw programma (KWp) en  
vooruitblik naar 2012

Om de vijf jaar wordt in samenwerking met de provincie bepaald wat de kwalitatieve en 

kwantitatieve woningbouwbehoeften zijn in een bepaalde regio en wordt een nieuw 

Kwalitatief Woningbouw Programma (KWP) vastgesteld. In 2008 beginnen de gesprekken 

over het derde KWP. In het voorjaar van 2009 komt de provincie met een aantal van 

maxi maal 8500 woningen (plus 30 procent voor planningsreserve) in de regio waar 

Apeldoorn toe behoort. Dit aantal is een stuk lager dan wat staat in de regionale 

structuurvisie. In januari 2010 stelt de provincie het KWP vast voor elke regio. Later 

bepaalt de provincie dat de bovengrens voor Apeldoorn 4400 toe te voegen woningen 

bedraagt tot 2020. Dit is een forse verlaging van de bestaande planologische capaciteit. 
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Het college vraagt het adviesbureau RIGO de vraag naar woningen te onderzoeken. 

RIGO concludeert dat de toename van huishoudens in de periode 2010 tot en met 2019 

in Apeldoorn ergens ligt tussen 2900 en 4900. Bij een productie van 2900 woningen wordt 

net invulling gegeven aan het kunnen accommoderen van de eigen vraag. Het scenario 

van 4900 woningen gaat uit van meer huishoudensverdunning plus een positieve 

migratie van circa 150 huishoudens per jaar. 

Het college beslist uit te gaan van het rekenkundig gemiddelde, zijnde 3900 woningen 

(dit past ook binnen het door de provincie opgelegde plafond van 4400 woningen).  

Op basis van dit aantal worden de effecten op de programmering, de projecten en de 

financiële resultaten in kaart gebracht. In totaal haalt het college met deze aangepaste 

programmering 1475 woningen uit de gemeentelijke programmering. Het college rekent 

uit wat de impact is van deze bijstelling op de financiële resultaten van het grondbedrijf: 

in de jaarrekening van 2011 moet 55 tot 80 miljoen euro als verlies worden genomen.  

De resterende 20 tot 55 miljoen euro is de bandbreedte van de risico’s die op een later 

moment nog tot een verlies of afwaardering kunnen leiden. Het college merkt op dat het 

nog om een globale inschatting gaat. De definitieve cijfers zullen opgenomen worden in 

het MPG 2012. 

Verhoor van wethouder Spoelstra van Financiën

Door de grote verliezen op de grond verslechtert de financiële positie van de gemeente 

zodanig dat de provincie Gelderland in december 2011 Apeldoorn per 1 januari 2012 

onder preventief toezicht stelt.
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ii.17.  Cultuur (i): het college luistert niet naar waar-
schuwingen van topambtenaren

In 2005 doet de gemeenteraad onderzoek naar het bestuurlijk handelen in het dossier 

Reesink. Dit naar aanleiding van het jarenlange conflict over de vestiging van dit bedrijf 

op de Ecofactorij in Apeldoorn. 

Uit het onderzoek van de enquêtecommissie Reesink blijkt dat portefeuillehouders het 

dossier Reesink naar zichzelf toetrokken en dat ambtenaren minder betrokken werden. 

Verder concludeert de enquêtecommissie Reesink: „De ambtelijke organisatie heeft zich 

onvoldoende teweer gesteld tegen de wijze waarop zij door het college werd bejegend. 

Diverse ambtenaren hadden in de richting van de gemeentesecretaris moeten signaleren 

dat het college inhoudelijk op het verkeerde spoor zat.” 

In 2006 start het college naar aanleiding van het rapport Reesink een cultuurtraject bij  

de ambtelijke diensten. Volgens betrokkenen, waaronder de in de periode 20062010 

hiervoor verantwoordelijke wethouder Boddeke (GroenLinks), leidt dat traject bij de 

dienst RO niet overal tot de gewenste resultaten. Het cultuurtraject zou bij RO de minste 

doorwerking hebben, in het bijzonder wat betreft de toepassing van tegenspraak door 

ambtenaren ten aanzien van de gang van zaken rond het grondbedrijf. 

De Stormbalbrieven uit 2006 en de Fmail uit 2009 zijn voorbeelden van topambtenaren 

die uitkomen voor hun mening, maar waarbij hun signalen (en daarmee hun vak

bekwaam heid) niet op waarde zijn geschat door het college en waarbij de boodschappers 

van deze signalen sterk onder druk werden gezet. 

Deze voorbeelden passen in een breder beeld. Er zijn bij de dienst RO al jaren grote 

problemen. Na hun aantreden in 2009 vormen de heer Salm (directeur dienst RO sinds  

1 januari 2009) en de heer Lacroix (adjunctdirecteur dienst RO sinds 1 maart 2009)  

zich een beeld van de dienst RO. Zij komen in hun rapportage “RO uit de Knup” tot de 

volgende conclusie: „Zonder overdrijven kan worden gesteld dat de dienst een aantal  

forse problemen heeft. De knelpunten zijn een gevolg van een jarenlang proces, waarin 

structuur- maar vooral ook cultuuraspecten zijn verwaarloosd.” Zij schrijven onder meer 

dat bij het grondbedrijf geschillen te vaak ‘bovenlangs’ worden opgelost. Wethouders 

worden ook buiten de reguliere processen geïnformeerd over ontwikkelingen bij de 

dienst RO. Hierdoor verliezen collega’s bij de dienst RO het vertrouwen in elkaar en 

worden onderdelen van de dienst bewust of onbewust in diskrediet gebracht.  

De gemeentesecretaris deelt dit beeld en geeft aan dat in de Apeldoornse bestuurs

cultuur er te vaak situaties zijn van direct contact tussen een wethouder en ambtenaren 

van de dienst RO. Dat maakt de positie van de directeur of van de leidinggevende lastig 

en belemmert een effectieve sturing van de organisatie. 
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ii.18.  Cultuur (ii): vele directiewisselingen en een  
moei zame samenwerking binnen de dienst rO

De heer Van Ardenne vertrekt op 1 oktober 2003 als directeur GEP. De heer Kuijpers 

(oudwethouder) volgt hem voor twee jaar op. In 2005 fuseren de diensten GEP en ROW 

tot de nieuwe dienst RO. Mevrouw Van der Bend is directeur RO van 2006 tot eind 2008. 

Van Ardenne en Van der Bend zijn beiden als directeur GEP, respectievelijk RO vertrokken 

omwille van een conflict rond aansturing van de dienst. De heer Salm volgt in 2009 

mevrouw Van der Bend op. Salm wordt gedwongen de nieuwe directeur RO te worden, 

omdat hij de juiste man voor de opdracht is. Hij krijgt van gemeentesecretaris Dekker  

als opdracht mee om „de orde te herstellen, want dat was nodig.”

De negatieve cultuur in de dienst RO wordt ook opgemerkt door onder meer de heer  

Van Berlo, een externe projectontwikkelaar en voormalig hoofd afdeling stedenbouw: 

„Het gaat lastig in de zin van niet snel, moeilijk te doorgronden, niet slagvaardig. Er heeft 

hier jarenlang een soort strijd gewoed tussen allerlei mensen en afdelingen waardoor ze 

niet als één organisatie zichtbaar zijn. Het kan toch niet dat mensen zitten af te geven op 

collega’s, diensten op andere diensten als je met al die verschillende disciplines aan tafel 

zit. De een zit verkokerd te kijken naar zijn groenverhaal, de ander naar zijn verkeers-

verhaal terwijl je zeker weet dat het onderuit gaat. Want het integrale belang wordt niet 

goed gewogen.”

Mevrouw Vreman, voormalig hoofd Grondzaken (20062011), zegt in haar openbaar 

verhoor: „de afdeling Grondzaken stond bekend als een onbewoonbaar verklaarde 

woning, waar slecht werd samengewerkt.” In haar openbaar verhoor zegt ze verder dat 

het niet goed zat qua cultuur en dat ambtenaren geïntimideerd werden. Over de 

intimidaties zegt mevrouw Vreman: „Die kwamen van de directie af, die kwamen van 

afdelingshoofden af, die kwamen van het college af, daar zit ook een deel in wat beleving  

is van mensen, en ja, daar speelde ook mee wat er in het verleden natuurlijk met allemaal 

mensen is gebeurd. Mensen die op een zwarte lijst hadden gestaan, dat ze geen bureau 

meer hadden hier in huis. Dat zijn allemaal dingen die zijn gebeurd.” Voor wat betreft dit 

laatste doelt mevrouw Vreman op de situatie vóór 2006.

Uit gesprekken en verhoren en in de stukken die de enquêtecommissie tot haar 

beschikking heeft, stelt de enquêtecommissie vast dat er bij de dienst RO sprake is van 

een gevoel van angst dat mede ingegeven is door de robuuste stijl van optreden van 

wethouder Metz en zijn neiging om op de stoel van ambtenaren te gaan zitten. Er naar 

gevraagd in zijn openbaar verhoor geeft wethouder Metz als reden voor zijn robuuste 

stijl aan: „Ik denk aanleiding te hebben om te kunnen concluderen dat de dienst RO niet 

voldoende in control is. Ik ben de afgelopen jaren er steeds ongeruster over geworden. (..) 

Dat stapelt zich in de loop der jaren op wat leidt tot een houding ‘ik weet niet zeker of  

wat aangeleverd wordt klopt’.”
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ii.19.  Cultuur (iii): een wethouder in de tang van een  
coalitieakkoord en spanningen tussen pvdA en VVD 

Om de begroting in het coalitieakkoord van 2006 sluitend te krijgen, zijn grote winst

afdrachten vanuit het grondbedrijf nodig. Wethouder Metz, toen verantwoordelijk voor 

het grondbedrijf, geeft in zijn openbaar verhoor aan dat hij het niet eens was met de hoge 

winstafdrachten vanuit het grondbedrijf, maar dat hij akkoord is gegaan vanwege de 

vorming van de coalitie. Hij zegt in zijn openbaar verhoor: „Bij de coalitieonderhandel-

ingen van 2006 heb ik al aangegeven dat niet ongebreideld meer de miljoenen uit het 

grondbedrijf gebruikt konden worden.” 

Tijdens de collegeperiode vanaf 2006 ontstaan spanningen tussen de PvdA en de VVD. 

De heer Kunneman, toenmalig fractievoorzitter van de PvdA, heeft na de formatie in 

2006 een slecht gevoel over het grondbedrijf. De heer Metz bevestigt dat het grondbedrijf 

niet in control is. De heer Kunneman eist van wethouder Metz dat dit wel moest 

gebeuren. De heer Kunneman is hier gedurende deze collegeperiode niet tevreden over 

en houdt Metz hiervoor verantwoordelijk. Deze ontevredenheid komt later expliciet in 

de gemeenteraad naar voren. 

In	2007	is	het	inzicht	in	het	grondbedrijf	niet	groter	geworden;	er	is	nog	steeds	geen	

beeld van de risico’s in het grondbedrijf. De heer Kunneman heeft het gevoel dat zijn 

uitingen van zorgen worden gezien als partijpolitiek. Later, in de raadsvergadering van 

16 april 2009, stelt de PvdA de volgende actualiteitsvragen: 

•  „Is het college van mening dat de raad sinds 2006, mede gezien in het perspectief van 

de wettelijke actieve informatie plicht goed geïnformeerd is over de positie van het 

grondbedrijf?;

•  Kan het college zich voorstellen dat de raad enigszins verbaasd is over het feit dat de 

Krediet crisis nu ineens de grote veroorzaker is van het tekort op het grondbedrijf?;

•  Wat gaat het college doen en wanneer, om de raad adequaat te informeren over de 

positie van het grondbedrijf?”

De onvrede bij de PvdA blijft aanhouden. Uiteindelijk wordt op 17 februari 2011 een 

interpellatiedebat gehouden over de uitkomsten van het MPG 2011. Hierbij wordt een 

motie van treurnis tegen wethouder Metz aangenomen. Volgens de heer Kunneman is  

er een meerderheid in de raad voor een motie van wantrouwen, maar is dit verzwakt tot 

een motie van treurnis met de afspraak dat de heer Metz binnen enkele maanden zou 

vertrekken. Dit laatste ontkent wethouder Metz. In die vergadering wordt ook besloten 

dat er een onderzoek moet komen naar de gang van zaken bij het grondbedrijf.
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ii.20.  De geschiedenis herhaalt zich

Aan het eind van de jaren zeventig van de vorige eeuw kwam het Apeldoornse grond

bedrijf in heftig vaarwater. In verband met een bestuurlijke groeidoelstelling van de 

gemeente, die werd gevoed door verwachtingen van het Rijk dat Apeldoorn na Den Haag 

de tweede schrijftafel van Nederland zou worden, werd in de jaren zestig en zeventig op 

grote schaal grond ingekocht, vooral in de binnenstad. Door een rentestand die boven  

de 10 procent zou stijgen en door niet uitgekomen verwachtingen rond die schrijftafel,  

was er een bedrijfseconomische noodzaak de balansvoorraad fors af te waarderen. 

Er moest stevig worden ingegrepen. Het grondbedrijf is begin jaren tachtig van start 

gegaan met een gezond gemaakte boekwaarde. De algemene dienst keerde daartoe een 

bedrag uit aan het grondbedrijf en activeerde op de eigen balans het grondbedrijftekort 

en nam de rente en afschrijving op dat tekort ten laste van de algemene middelen. 

Nu doet zich een gelijksoortig ‘faillissement’ van het grondbedrijf voor. Wederom ligt de 

kiem bij een ambitieuze bestuurlijke groeidoelstelling, die vertaald werd in grote grond

aankopen en hoge winstverwachtingen die niet tijdig werden bijgestuurd waardoor 

winstafdrachten veel te lang doorgingen. Ditmaal is het niet meer toegestaan vanuit de 

BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) om de verliezen te 

activeren op de balans. Er moet direct financiële dekking voor de afwaarderingen en 

verliezen gevonden worden in de gemeentelijke financiën, waardoor deze hard geraakt 

worden. 

Apeldoorn heeft de les van de jaren zeventig niet goed geleerd. De grote ambities van 

rond 2000 groeiden uit tot een ‘bubble’, die in 2011 pijnlijk uiteenspatte. In plaats van 

winstafdrachten zijn er enorme verliezen en afwaarderingen. Het nemen van een 

voorschot op de toekomst is riskant: In de toekomst te behalen resultaten bieden namelijk 

geen garantie voor het heden.
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iii.1. inleiding

In dit hoofdstuk vat de enquêtecommissie de hoofdconclusies uit haar onderzoek samen 

en formuleert bovendien aanbevelingen voor de toekomst. De conclusies volgen uit de 

gegevens en de vaststellingen in de volgende hoofdstukken van dit rapport.

De enquêtecommissie heeft haar hoofdconclusies gegroepeerd rond de volgende thema’s:

•	 	Verwerving,	waardering	en	uitgifte	van	gronden

•	 	Overprogrammering	in	woningbouwprogramma	en	bij	bedrijventerreinen

•	 	Weerstandsvermogen	grondbedrijf

•	 	Informatievoorziening	aan	de	raad

•	 	Rol	van	de	raad

•	 	Rol	van	de	controller,	de	accountant,	de	Rekenkamercommissie	en	de	provincie

•	 	Cultuur	rondom	het	grondbedrijf

In paragraaf III.9. zijn de aanbevelingen opgenomen.

Een kernachtige samenvatting van de hoofdconclusies luidt als volgt: 

Rond 2000 heerste bij de gemeente, geheel in de tijdgeest, een enorm planoptimisme.  

Het grondbedrijf werd gezien als een geldmachine: er was niet of nauwelijks aandacht 

voor de risico’s en afzetmogelijkheden van de grootschalige verwervingen. In 2002 zette de 

raad het expansiedenken kracht bij met de opdracht om de woningbouw te verdubbelen. 

In dezelfde periode werd –mede ingegeven door rijks en provinciaal beleid– een politieke 

koerswijziging ingezet: woningbouw op binnenstedelijke locaties kreeg prioriteit en de 

ontwikkeling van uitleggebieden werd vertraagd. 

Toen vanaf 2006 –lang voor de kredietcrisis van eind 2008– ambtelijke waarschuwingen 

kwamen voor overprogrammering en dat de verwachte financiële resultaten van het 

grond bedrijf niet realistisch waren, heeft het college hier niets mee gedaan. De winst

afdrachten vanuit het grondbedrijf werden vanaf 2006 zelfs verhoogd, zodat er sterk werd 

ingeteerd op de reserves van het grondbedrijf, die nodig zijn om tegenvallers op te 

vangen. Pas na het uitbreken van de kredietcrisis eind 2008, raakte de raad geïnteresseerd 

in het grond bedrijf en werden door het college vanaf 2009 stapsgewijs de financiële 

voor uitzichten van het grondbedrijf bijgesteld. 

Daarbij is in de jaren 2009, 2010 en 2011 door het college in een aantal belangrijke gevallen 

te laat, onvolledig en onjuist gerapporteerd aan de raad. Een eerdere bijstelling van de 

III.  Conclusies en aanbevelingen
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programma’s had voorkomen dat de planning van woningen en bedrijven terreinen zo 

sterk moest worden bijgesteld in 2010 en 2011 en nog verder moet worden bijgesteld in 

2012. Al in 2004 werd er vastgesteld dat er meer woningbouw in de plannen zat dan waar 

vraag naar was. Ondanks het jaar op jaar niet halen van de geplande aantallen verkochte 

bouwgronden werden de winstverwachtingen van het grondbedrijf tot 2009 niet bijgesteld, 

met de nu bekende grote afwaarderingen tot gevolg. 

Het planoptimisme, het grootschalig verwerven van gronden, het vertragen van de 

woning bouw in uitleggebieden en het niet oppakken van de waarschuwingen voor 

over programmering zijn de hoofdoorzaken voor de huidige problemen van het grond

bedrijf. De economische crisis en daarmee het instorten van de markt voor woningbouw 

en bedrijventerreinen hebben deze problemen manifest gemaakt en bovendien versterkt.

iii.2. Verwerving, waardering en uitgifte van gronden 

Rond 2000 heeft Apeldoorn grote ambities. Deze worden vastgelegd in het Strategisch 

Kader. De gemeente wil sterk groeien en het voorzieningenniveau uitbreiden. Het grond

bedrijf bezit flinke reserves. Er is dus geld voor grondaankopen. Voor Zuidbroek en het 

Regionaal Bedrijventerrein Apeldoorn Zuid (RBAZ) (twee van de casussen die de enquête

commissie onderzocht heeft) blijkt dat op grote schaal verwer vingen gedaan zijn zonder dat 

er op voorhand een goed beeld was van de exploitatie van het plangebied en het duidelijk 

was of de investeringen konden worden terugverdiend. Bij Zuidbroek zijn de verwervingen 

in 1993 gestart en bij RBAZ in 2001. De eerste door rekeningen van de financiële haalbaar

heid die zijn aangetroffen dateren respectievelijk van 2002 en 2005. Bij Zuidbroek had de 

gemeente in 2001 al 28 miljoen euro geïnvesteerd. Bij RBAZ had de gemeente in 2005 ook  

al 28 miljoen euro geïnvesteerd terwijl de financiële onder  bouwing in de vorm van een 

haalbaarheidsstudie of eerste opzet van de grondexploitatie nog ontbrak.

Om te bepalen wat de gemeente aan verwervingen kon besteden voor Zuidbroek in de 

periode tussen 1993 en het moment dat met de uitwerking van het masterplan werd 

gestart in 2001, zijn volgens betrokken projectmedewerkers financiële verkenningen 

uitgevoerd. Deze financiële verkenningen en de besluiten om te starten met verwervingen 

zijn niet aangetroffen door de enquêtecommissie. Het niveau en de diepgang van de 

financiële verkenningen is hierdoor niet te achterhalen. Pas in 2001 wordt de eerste 

integrale doorrekening gemaakt, waarmee het college inzichtelijk maakte of de reeds 

gedane investering in grondverwerving terugverdiend konden worden. 

Er was geen verwervingsstrategie bij Zuidbroek. Het enige doel was de volledige controle 

te verkrijgen over het plangebied. Er is vooraf ook geen risicoanalyse gemaakt om 

aansluitingsproblemen tussen verwerving, bouwrijp maken en gronduitgifte te 

voorkomen. Doordat het ontbrak aan aaneengesloten bezit was het voor 2004 niet 

mogelijk te starten met een (deel) ontwikkeling binnen de kaders van het masterplan.
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De enquêtecommissie luistert. V.l.n.r. de heren Bos, Schutte, Kruithof en Van den Berge

Bij RBAZ zijn de verwervingen in juni 2001 gestart. Dit was voordat de fractievoorzitters 

ergens tussen augustus en oktober 2001 informeel zijn geïnformeerd en de raads

commissie Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) op 21 februari 2002 werd geïnformeerd. 

Voor het deel Biezematen binnen RBAZ is een hoge gemiddelde verwervingsprijs van  

60 euro per m2 betaald (gaat om 20 hectare). Daardoor werd een negatief projectresultaat 

bij voorbaat onvermijdelijk. Er is geen toetsing aangetroffen van de haalbaarheid van 

deze verwervingen.

Gronden zijn vrijwel uitsluitend door eigen medewerkers van de dienst Ruimtelijke 

Ontwikkeling (RO) getaxeerd. Het ontbreekt bij vrijwel alle grondaankopen aan een 

onafhankelijke taxatie door een derde partij. Een consequentie hiervan is dat de 

gemeente niet of in beperkte mate kan aantonen dat ze marktconform heeft gehandeld. 

Daarnaast is het opvallend dat de interne taxaties niet meer aanwezig zijn in de 

gemeentelijke archieven.

Conclusie 1: Het college heeft risico’s genomen en onzorgvuldig gehandeld bij  
het op grote schaal verwerven van gronden. Dit is één van de hoofdoorzaken 
van de huidige problemen bij het grondbedrijf.

In de nota Strategisch Economische Beleidsvisie Apeldoorn (SEBA) 20002020 (nota is in 

2001 vastgesteld door de raad) wordt bepaald dat er tot 2020 een totale behoefte is aan 

circa 160 hectare bedrijventerrein in Apeldoorn, waarvan 75 hectare te realiseren 
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bedrijventerrein buiten de snelweg. Behalve de Ecofactorij, waarvan de uitgifte al was 

gestart, is aangegeven dat bestaande terreinen als Stadhoudersmolen en Apeldoorn

Noord uitgebreid moeten worden met respectievelijk 10 hectare en 50 hectare. Op basis 

van deze 50 hectare is 48 hectare opgenomen in het masterplan Zuidbroek. In RBAZ is in 

2001 gestart met verwerving om 160 hectare bedrijventerrein te realiseren. De 160 hectare 

met betrekking tot RBAZ zijn later tot stand gekomen in relatie tot afspraken in het kader 

van de Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030. In totaal is er op grond van deze 

informatie dus tenminste 218 hectare bedrijventerrein geprogrammeerd. Wanneer deze 

programmering afgezet wordt tegenover de in SEBA geschetste behoefte van 160 hectare 

lijkt er dus sprake te zijn van overprogrammering. 

Daarnaast heeft het college niet inzichtelijk kunnen maken hoe de onderbouwing van  

160 hectare van RBAZ tot stand is gekomen, ondanks herhaalde informatieverzoeken van 

de enquêtecommissie. Daarnaast heeft de enquêtecommissie ook zelf een reconstructie 

gemaakt, waaruit bleek dat op grond van de beschikbare informatie niet tot een 

onderbouwing van de 160 hectare van RBAZ gekomen kan worden.

Conclusie 2: De vergelijking van de cijfers (minimaal 218 hectare versus 160 
hectare) duidt op een sterke overprogrammering voor bedrijventerreinen. De 
enquêtecommissie stelt vast dat er geen onderbouwing is voor de 160 hectare 
bedrijventerrein voor rbAz. 

In 2005 zijn in het complex Zuidbroek extra budgetten ter waarde van 9,9 miljoen euro 

opgenomen als bijdrage voor Zuidbroek deelgebied Kristal, Winkelcentrum Anklaar en 

Noordoostpoort OostVeluweweg). Hiervan is tot op heden 6,7 miljoen euro uitgekeerd. 

De raad heeft hiermee ingestemd. Ook zijn miljoenen euro’s voor het dossier Reesink ten 

laste gekomen van het complex Ecofactorij.

Het	accountantskantoor	Ernst	&	Young	zegt	hierover	in	2006	in	een	vertrouwelijk	rapport	

(pag. 3) in opdracht van het college: „Er is sprake van ‘kostenvervuiling’ door het opnemen 

van oneigenlijke kosten. Gesteld kan worden dat -naast de taakstelling om jaarlijks winsten 

aan het BROA9 af te dragen- sprake is van ‘indirecte’ winstneming vanuit de grond exploi tatie 

door het bekostigen van investeringen in de ruimte. Waarbij wordt opgemerkt dat in gevallen 

feitelijke sprake is van dekking van deze kosten door nog ongerealiseerde winsten (de kosten 

worden daadwerkelijk al gemaakt zonder dat sprake is van gerealiseerde winsten op het 

betreffende complex). Wat in essentie -toepassing voorzichtigheidsprincipe- onjuist is.”10

Conclusie 3: in 2005 zijn in het complex zuidbroek extra budgetten opgenomen 
voor andere projecten ter waarde van 9,9 miljoen euro. Deze actie staat op 
gespannen voet met de voorschriften voor winstneming en verhoogde het 
risicoprofiel voor het complex zuidbroek. 

9  BROA: BestemmingsReserve Ontwikkeling Apeldoorn.
10  Bron: Ernst & Young. (2006), Rapport van bevindingen en aanbevelingen, inzake de beoordeling financiële 

positie en kostentoerekening in het kader van grondexploitatie.
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Tussen 2004 en 2006 is voor de vrije kavels bij Zuidbroek de grondprijs significant 

verhoogd (van circa 240 euro per m² naar 360 euro per m²) en zijn ook de grondprijzen 

voor de overige kavels en bedrijfsgronden verhoogd, waardoor de verwachte opbrengsten 

met ongeveer 50 miljoen euro verbeterden. Daardoor bedroeg in 2006 het verwachte 

resultaat op Zuidbroek 21 miljoen euro (na aftrek van de 9,9 miljoen euro aan extra 

budgetten voor andere projecten die zijn opgenomen in de grondexploitatie van 

Zuidbroek). Door deze hogere prestatieverwachtingen nam echter het risicoprofiel toe. 

Uit de verkoopgegevens blijkt dat tot en met 2010 26 kavels zijn verkocht. In de uitgifte

planning voor de vrije kavels en dus bij de berekening van het resultaat van de grond

exploitatie werd er echter vanuit gegaan dat tot 2011 617 vrije kavels (van de 732 vrije 

kavels) verkocht zouden moeten zijn. Ook de verkoop van andere kavels en bedrijfsgrond 

is tot nu toe veel slechter dan gepland.

Conclusie 4: Tussen 2004 en 2006 zijn de grondprijzen in zuidbroek significant 
verhoogd tot de bovenzijde van de toen geldende bandbreedte waardoor het 
resultaat sterk verbeterde maar het risicoprofiel toenam.

In Zuidbroek rust op ongeveer 70 procent van de bouwgronden voor woningen een

bouwclaim. In de bouwclaimovereenkomst werd in de meeste gevallen geen termijn 

opgelegd waarbinnen woningen ontwikkeld moesten worden. Dit betekent dat de 

ontwikkelende partij in principe oneindig lang kan wachten met de afname van de 

gronden van de gemeente. De rentekosten op de grond komen daarbij voor rekening  

van de gemeente. Daarnaast was er in bijna alle gevallen ook geen sprake van een 

afnameplicht. 

Conclusie 5: bouwclaims bemoeilijken de ontwikkeling in zuidbroek. De tijds-
vertragingen die daar het gevolg van zijn, leiden tot hoge rentekosten voor de 
gemeente.

Begin 2000 werd door het college de voorkeur gegeven aan binnenstedelijke 

ontwikkeling van woningbouw en daarmee werd besloten de grote volume locaties 

Zuidbroek en Zonnehoeve niet snel te ontwikkelen en deze vooral als een ‘ventiellocatie’ 

te beschouwen. Mede hierdoor vertraagde de woningbouwproductie en konden de 

doelstellingen van verdubbeling woningbouw niet gehaald worden. Hier is voor 

gewaarschuwd door de ambtelijke organisatie, maar het college bleef bij zijn keuze. Er 

was de gedachte bij het college dat de binnenstedelijke ontwikkelingen sneller zouden 

kunnen gaan als niet begonnen werd met Zuidbroek of Zonnehoeve. 

Conclusie 6: De impliciete keuze om binnenstedelijk te ontwikkelen en zuidbroek 
te vertragen heeft bijgedragen aan het niet halen van de verdubbelingsdoel-
stelling voor woningbouw en de hoog oplopende rentes op zuidbroek waar de 
verwerving doorging, maar de ontwikkeling werd vertraagd. Dit is één van de 
hoofdoorzaken van de huidige problemen van het grondbedrijf.
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De enquêtecommissie stelt vast dat in ieder geval tot 2008 te weinig op output in de vorm 

van grondproductie is gestuurd en teveel tijd werd gestoken in visievorming. Zo werden 

delen van Zuidbroek en Zonnehoeve meerdere keren ontworpen. Hierdoor liepen de 

apparaatskosten op en werden er door de stapeling van ambities nog meer kosten gemaakt.

De hoge apparaatskosten zijn ook illustratief voor de problematiek rond de aansturing 

van projecten en het grondbedrijf als geheel. Projectgroepen waren door problemen in de 

project en lijnverantwoordelijkheid regelmatig niet efficiënt waardoor apparaatskosten 

opliepen en ook de stapeling van ambities werd versterkt. Er ontbrak een poort wachter 

die stuurde op kostenbeheersing, zoals het in toom houden van de apparaatskosten. 

Zowel de accountant als Bureau Agnes & Partners kunnen geen verband vaststellen tussen 

het extra budget dat de raad in 2002 ter beschikking heeft gesteld voor de verdubbelings

doelstelling woningbouw en de ontwikkeling van het aantal woningen. Het lijkt daarmee 

dat de extra gelden vooral besteed zijn aan visievorming en herontwerp van Zuidbroek en 

Zonnehoeve in plaats van aangewend te zijn voor een versnelling van de bouwgrond

productie.

Conclusie 7: De beheersing op apparaatskosten is in ieder geval tot 2008 
onvoldoende geweest vanwege onvoldoende controle op deze kostenfactor.  
De apparaatskosten van (hernieuwde) planvorming konden te gemakkelijk  
op relatief grote grondcomplexen worden bijgeboekt.

iii.3.  Overprogrammering in woningbouwprogramma en 
bij bedrijventerreinen

Vanaf 2006 zijn er vanuit de ambtelijke organisatie waarschuwingen gegeven en plannen 

gemaakt om ervoor te zorgen dat het totale programma van woningen en bedrijven

terreinen overeen zou stemmen met de verwachte afzet. Op 31 mei 2006 is er een interne 

memo (IM), de zogenaamde Stormbalbrief, naar het college gestuurd door de directeur 

van de dienst RO, mevrouw Van der Bend, waarin gewaarschuwd wordt voor over

programmering. Ze waarschuwt dat er een gebrek aan inzicht is in de programmering.  

Er wordt uit de IM duidelijk dat er een vermoeden bestond dat deze programmering niet 

realistisch was en dat er te weinig werd gekeken naar de financiële effecten van de 

exploitaties. Ook staat er in de IM: „De gemeente heeft zich door grondaankopen een 

rentelast bezorgd, die zo groot is dat hij eigenlijk bepalend zou moeten zijn voor de 

prioriteitstelling tussen projecten, maar dat daar in de praktijk van de planning 

onvoldoende rekening mee wordt gehouden.” In een IM van 25 oktober 2006 aan het 

college herhaalt mevrouw Van der Bend haar waarschuwing: „Ik neem hierbij wederom 

afstand van verantwoordelijkheden ten aanzien van de bestuurlijk opgelegde extra 

taakstelling en pogingen om winsten af te romen en/of winstafdrachten naar voren te 

halen teneinde financiële problemen elders op te vangen.” 
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In een ‘Benen Op Tafel’(BOT)presentatie van november 2006 heeft de dienst RO het 

college nogmaals inzicht gegeven in de brede lijn van de problematiek (overprogram  

mering, hoge ambities, risico’s e.d.). Daarnaast werden vanaf 2006 per project rapportages 

gemaakt en doorgesproken met de wethouders Metz (onder andere grondbedrijf) en 

Reitsma (Ruimtelijke Ontwikkeling). Ook ten behoeve van het ”Meerjaren Perspectief 

Ruimtelijke Ontwikkelingen” (MPRO, eind 2007 / begin 2008) werden alle projecten 

geïnventariseerd en vastgelegd en is het overzicht hiervan besproken met in ieder geval de 

wethouders Metz en Reitsma. Het overzicht over de projecten is toen ook vertrouwe lijk 

aan de raad voorgelegd. Tevens waren er enkele keren per jaar ‘vinger aan de pols’

momenten waarop de voortgang van woningbouw en bedrijventerreinen werd door

genomen met de wethouders Metz en Reitsma. Wethouder Metz zegt over de informatie

voorziening vanuit de dienst RO het volgende in zijn openbaar verhoor: „Feit is dat ik erg 

veel moeite heb gehad om alle informatie boven tafel te krijgen. Feit is dat dat stukje bij 

beetje uiteindelijk wel gebeurd is.”

Wethouder Metz zegt in zijn openbaar verhoor ook: „We hebben gezegd: de prioritering 

moet er gewoon komen, daar is uiteindelijk die ABP-lijst uit voortgevloeid.” In de ABPlijst 

van 7 juli 2009 worden keuzes gemaakt ten aanzien van doorgaan of ‘on hold’ zetten van 

projecten (zie bijlage II). Wethouder Metz: „In de ABP lijst is er geprioriteerd: deze 

projecten hebben we onderhanden, daar gaan we wat mee doen, deze zijn misschien later 

kansrijk en deze houden we voorlopig even in de ijskast. (…) Maar ik heb voortdurend het 

gevoel gehad dat de sturing daarop door het hoofd Projectontwikkeling en de directeur RO 

minder was dan het lijstje suggereerde. Ik heb voortdurend het gevoel gehad dat in het 

wethoudersoverleg de verbanden door mij moesten worden aangebracht en daar word  

ik vreselijk onzeker van. Want hoe kan het nou zo zijn dat een bestuurder die er is om 

knopen door te hakken in dilemma’s, dat die inhoudelijk toevoegingen moet doen aan een 

stuk. Ik heb dat keer op keer teruggelegd van: heren, voordat het stuk ons bereikt moet de 

integraliteit door jullie aangebracht worden, niet door ons. Daar zijn wij niet voor.  

Het heeft bij mijn weten niet geleid tot een prioritering van projecten op dat moment.”

Wethouder Metz verwijt de dienst RO dat zij onvoldoende afgewogen stukken bij hem en 

wethouder Reitsma brachten. De informatie is er echter wel. Zo is in het Meerjaren 

Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2009 in de bijlage ‘program mering woningbouw’ 

ingegaan op de noodzaak tot prioritering en worden voorstellen gedaan om uitwerking 

hiervan op te pakken. In een vergadering van het college in oktober 2009 heeft de directeur 

RO, de heer Salm, vervolgens een presentatie gehouden waarvan de inzet was: durf te 

prioriteren, durf te sturen, durf ongewone maatregelen te nemen. In december 2009 heeft 

dit tot een collegevoorstel over prioritering geleid en is dit voorstel besproken met de 

wethouders Reitsma en Metz, maar dit voorstel is verder niet tot besluitvorming in het 

college gekomen. De prioritering is dus niet daadkrachtig opgepakt.
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De overprogrammering, waar de dienst RO sinds 2006 het college voor heeft gewaarschuwd, 

is tezamen met de grootschalige verwervingen, één van de hoofdoorzaken van de huidige 

problemen van het grondbedrijf. Ondanks waarschuwingen vanaf 2006 vanuit de dienst 

RO aan het college dat er onvoldoende beheersing was van de programmering, heeft het 

college geen actie ondernomen om de problematiek boven tafel te krijgen en op te lossen. 

Hierdoor is lange tijd een onrealistisch beeld van de financiële positie (winstpotentieel) 

van het grondbedrijf blijven bestaan en zijn de winstafdrachten vanuit het grondbedrijf 

blijven doorgaan tot 2010. Een eerdere bijstelling van de programma’s had voorkomen dat 

de planning van woningen en bedrijventerreinen zo sterk moest worden bijgesteld in het 

MPG 2010 en het MPG 2011 en nog verder moet worden bijgesteld in het MPG 2012.

Feit is bovendien dat in het MPG 2009 een planning voor woningbouw opgenomen was 

waarvan de dienst RO wist dat dit niet realistisch was. Ook op het gebied van afzet

prognoses voor bedrijventerreinen is het MPG 2009 onrealistisch. Een eerste stap richting 

meer realisme ten aanzien van de afzet van bedrijventerreinen is in het MPG 2010 gezet 

waar een jaarlijkse prognose van gemiddeld 12 hectare is gehanteerd (in plaats van 

gemiddeld 16 hectare). In het MPG 2011 is dit bijgesteld naar 8,2 hectare. Ter vergelijking: 

de gemiddelde jaarlijkse afzet van bedrijventerreinen in Apeldoorn was de afgelopen  

10 jaar 5,4 hectare per jaar. Gelet op de huidige landelijke problematiek bij bedrijven

terreinen (overproductie van nieuwe bedrijventerreinen) is er in het MPG 2011 wellicht 

nog sprake van een overschatting van de afzet van bedrijventerreinen. 

Bijstellen van prognoses (tragere fasering om de overprogrammering bij te stellen) heeft 

tot gevolg dat het saldo van de contante waarden van de grondexploitatie lager uitkomt. 

De enquêtecommissie concludeert dat het college bewust lange tijd de signalen vanuit  

de dienst RO negeerde. De enquêtecommissie vermoedt dat die manier van handelen 

ingegeven was vanwege de impact die het oplossen van de overprogrammering zou 

hebben gehad op de winstpotentie en winstafdrachten vanuit het grondbedrijf. Boven

dien speelde de sfeer van planoptimisme die lange tijd heerste een belangrijke rol. 

De contante waarde van de grondexploitaties liet lange tijd een onrealistisch beeld zien. 

Zo werd in het MPG 2009 de woningbouwprognose niet aangepast aan de verwachte 

afzet (werd alleen als een risico benoemd) en werd in het MPG 2010 een onwaarschijn

lijke woningbouwoptie met een opbrengst van 20 miljoen euro verrekend met een reëel 

tekort als gevolg van de tragere fasering van de uitgifte van bedrijventerrein op RBAZ. 

Ook was er weerstand om de prognoses voor de afzet van bedrijventerreinen naar 

beneden bij te stellen. Pas in het MPG 2011 is met een meer open blik naar de financiële 

positie van met name de bedrijfsterreincomplexen van het grondbedrijf gekeken. 

Conclusie 8: De ambitieuze doelstellingen van het Strategisch Kader uit 2000 
konden niet worden gerealiseerd. Er bestond een onrealistisch positief beeld 
van de grondexploitaties dat niet kon worden waargemaakt. Vanaf het mpG 
2009 is er stapsgewijs meer realisme in de planning gekomen, met de grootste 
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aanpassing in het mpG 2011. Er blijkt lange tijd sprake te zijn geweest van 
planoptimisme. Dit is één van de hoofdoorzaken van de huidige problemen 
van het grondbedrijf.

Conclusie 9: Het college heeft lange tijd ondanks indringende ambtelijke 
waarschuwingen de overprogrammering niet aan willen pakken, mede omdat 
dat zou leiden tot een verlaging van het winstpotentieel en de winstafdrachten 
vanuit het grondbedrijf. Het niet aanpakken van de overprogrammering is één 
van de hoofdoorzaken van de huidige problemen van het grondbedrijf.

iii.4. Weerstandsvermogen grondbedrijf

Jaarlijks werden via de Algemene Dienst winsten afgedragen vanuit het grondbedrijf 

naar de BROA (Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn). In 2006 werden bovenop 

de door het grondbedrijf geprognosticeerde winstafdrachten door de nieuwe coalitie

partijen extra taakstellende winstafdrachten opgelegd. De extra taakstelling werd in de 

jaarrekening 2006 bepaald op 1 miljoen euro in 2007, 1,5 miljoen euro in 2008, 2 miljoen 

euro in 2009, 2 miljoen euro in 2010 en zo verder. Tot en met 2009 werd er zelfs nog meer 

dan de taakstelling afgedragen, ondanks het feit dat de winstafdrachten telkens hoger 

lagen dan de gerealiseerde winsten en ondanks dat in 2009 door het grondbedrijf verlies 

werd geleden. Daardoor werd sterk ingeteerd op de algemene reserve van het 

grondbedrijf (ARG). 

De toenmalige directeur RO, mevrouw Van der Bend, heeft zich in 2006 richting 

wethouder Spoelstra van Financiën verzet tegen de extra taakstellende winstafdrachten. 

In een interne memo van 25 oktober 2006 van de directeur RO aan het college zegt zij 

afstand te nemen van de verantwoordelijkheden ten aanzien van de bestuurlijk opgelegde 

extra taakstelling en pogingen om winsten af te romen en/of winstafdrachten naar voren 

te halen ten einde financiële problemen elders in de gemeentelijke begroting op te 

vangen. Zij zegt ernstig bezwaar te hebben dat de raad gevraagd wordt de ”Meerjaren 

Programma Begroting” (MPB) goed te keuren, waarin de extra taakstelling voor het 

grondbedrijf is opgenomen zoals in het bestuursakkoord 20062010 is overeengekomen. 

Ook de controller van het grondbedrijf vroeg aan wethouder Spoelstra van Financiën om 

begrip voor de noodkreet vanuit het grondbedrijf.

Uit het openbaar verhoor van wethouder Metz blijkt dat bij de formatie in 2006 de 

meerderheid van de coalitie de winstafdrachten wenste uit te voeren, ondanks waar

schuwingen hierover uit de dienst RO die werden ingebracht door wethouder Metz. 

Deze geeft aan ingestemd te hebben met de hoge winstafdrachten vanwege de coalitie

verhoudingen, hoewel hij er geen voorstander van was. 
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Later heeft wethouder Metz een aantal malen aangegeven richting ambtenaren van de 

dienst RO dat ook hij vond dat een hogere ARG nodig was om te voorkomen dat de 

middelen van het concern zouden moeten worden aangesproken. Zo stuurt hij op  

12 maart 2008 een email aan een aantal ambtenaren, waaronder de directeur RO en het 

hoofd Grondzaken: „Inhoudelijk is het zuur om te lezen dat we door meer winst af te 

dragen dan we kunnen nemen verder van de minimale reservepositie afraken, terwijl we 

weten dat de risico’s als gevolg van het gestegen geïnvesteerd vermogen alleen maar 

toenemen en we eigenlijk op voorspraak van de concerncontroller naar 25 miljoen 

moeten.” In een email van 10 juni 2008 bevestigt wethouder Metz op de vraag van  

hoofd Grondzaken dat hij het er niet mee eens is dat aan de raad wordt voorgesteld de 

streefwaarde van de ARG te handhaven op 11,5 miljoen euro voor de periode 2008, 2009 

en 2010. Wethouder Metz heeft dus herhaaldelijk in de richting van ambtenaren van de 

dienst RO aangegeven het niet eens te zijn met de hoge (taakstellende) winstafdrachten. 

Het collegestandpunt met betrekking tot de taakstelling voor de winstafdrachten is niet 

veranderd door de ambtelijke waarschuwingen. Dit blijkt ook uit de volgende email van 

wethouder Spoelstra (PvdA) aan zijn fractievoorzitter, de heer Kunneman in april 2009: 

„Ik heb naar aanleiding van coalitieoverleg en de opmerking van Rob (wethouder Metz) 

dat er tegen de wil in feitelijk is afgesproken 10 miljoen euro extra uit grondbedrijf te halen 

even nagevraagd hoe het zit. Blijkt dat we inderdaad een hogere taakstelling hebben 

afgesproken tav de afdracht. Grondbedrijf was er tegen maar Rob (wethouder Metz)  

en gemeentesecretaris konden er mee leven.” 

De minimaal benodigde ARG voor het kunnen afdekken van de risico’s van het grond

bedrijf werd tussen 2002 en 2010 niet geactualiseerd, ondanks dat in die periode de 

risico’s fors gestegen waren door een sterke toename van de geldstromen en het 

geïnvesteerd vermogen. De minimumnorm van de ARG gaf in die hele periode geen 

correcte afspiegeling van de daadwerkelijke risico’s bij het grondbedrijf. Doordat de 

minimumnorm voor de ARG geijkt bleef op de situatie van 2002, waren hoge winst

afdrachten mogelijk. In 2010 is besloten om de minimumnorm van de ARG te verhogen 

van 11,34 miljoen euro naar 20 miljoen euro. Ondanks uitgebreid onderzoek heeft ook 

de enquêtecommissie geen duidelijkheid kunnen vinden over de berekeningswijze om 

tot dit bedrag te komen. De accountant gaf destijds aan dat dit bedrag uit de lucht leek  

te vallen. 

Bij de behandeling van het MPG 2010 kondigt de fractie van D66 een initiatiefvoorstel aan 

met als strekking het stoppen van de winstafdrachten van het grondbedrijf en het een malig 

storten van 3 miljoen euro van de Algemene Reserve (AR) naar de ARG. Zo zou op termijn 

de ARG op de gewenste hoogte van 20 miljoen euro gebracht worden. Het college verzocht 

het voorstel te mogen verwerken in de integrale afweging van de MPB 20112014. Met deze 

MPB werden de winstafdrachten geschrapt en eenmalig 10 miljoen euro van de AR in de 

ARG gestort. 
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Conclusie 10: Het college en de raad zagen het grondbedrijf te veel als een 
geldmachine zonder zich voldoende bewust te zijn van de mogelijke impact 
van de aanwezige risico’s. 

Conclusie 11: Er werd door het college ingeteerd op de algemene reserve van 
het grondbedrijf in de periode 2006-2010 en dit in een periode waarin de 
risico’s van het grondbedrijf sterk toenamen. Sterke signalen vanuit de dienst 
rO en de controller van het grondbedrijf werden door het college genegeerd.

Volgens het MPG 2011 bedraagt de beschikbare ARG per 112011 10,2 miljoen euro. 

Feitelijk is de beschikbare ARG slechts 4,4 miljoen euro. De rest zijn specifieke 

bestemmingsreserves (ten behoeve van bodemsanering en slagvaardige aankopen).

Conclusie 12: Door wisselende definities wordt onduidelijk gecommuniceerd 
richting de raad over toenemende risico’s binnen het grondbedrijf en de 
omvang van de beschikbare algemene reserve van het grondbedrijf.

Ernst	&	Young	concludeerde	in	2006	dat	er	geen	samenhangend	geheel	aan	instrumenten	

geïmplementeerd was dat als basis dient voor een adequaat risicomanagement.  

Ook 4Tune constateerde in 2009, in een second opinion van het MPG 2009 in opdracht 

van de Rekenkamercommissie, dat een overall inzicht in het risicoprofiel van het 

grondbedrijf ontbrak.

Bij RBAZ worden vanaf 2005 risicoanalyses uitgevoerd, maar deze zijn van een beperkt 

niveau. Ook ontbreekt het aan een actieve risicobeheersing. Beheersmaatregelen werden 

wel geformuleerd naar aanleiding van een risicoanalyse, maar hier werd vervolgens niet 

op gestuurd.

Voor de casus Zuidbroek konden door het college aan de enquêtecommissie geen stukken 

aangeleverd worden waaruit bleek dat er gedurende het project getoetst is of het gestelde 

programma en de prijsniveaus nog voldeden aan de behoefte in de markt. Dit zou wel 

moeten gebeuren vanuit het oogpunt van risicomanagement.

Het is opvallend dat de post onvoorzien voor Zuidbroek tussen 2006 en 2011 is terug

geschroefd van 27 miljoen euro naar 5 miljoen euro. Procentueel is de post onvoorzien 

bijgesteld naar 4 procent over de nog te maken kosten. Dit is laag te noemen. Dit betekent 

dat het weerstandsvermogen van het project zelf significant is afgenomen. Dit is 

opmerkelijk want het risicoprofiel van het project is aanzienlijk.. Er is geen onderbouwing 

aan getroffen waarom de post onvoorzien significant is teruggeschroefd of dat er buiten de 

grondexploitatie een voorziening is getroffen. Het heeft in ieder geval –onterecht– een 

positief effect gehad op het verwachte resultaat van het project.
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Conclusie 13: risicomanagement kreeg te weinig aandacht in het grondbedrijf 
en bij het college. Signalen dat risicomanagement tekort schoot werden lange 
tijd niet vertaald in verbetering van de systemen en werkprocessen. 

iii.5. informatievoorziening aan de raad

Tot en met 2002 verscheen jaarlijks een nota Financiële Prognose Grondbedrijf (FPG), 

waarin verslag werd uitgebracht over het grondbedrijf. De nota FPG was een uitgebreid 

document, waarin onderwerpen werden behandeld zoals de actuele vermogenspositie 

(de winst of verliesneming op projecten, de mogelijke winstafdrachten, het verloop van 

de ARG en de reserve slagvaardig aankopen), prognoses van de in exploitatie genomen 

projecten, de gerealiseerde productie, de balans, beleidsontwikkelingen en de begroting 

voor de bouwgrondexploitatie. Na 2002 (naar aanleiding van de invoering van het 

dualisme) werd besloten de nota FPG niet meer uit te brengen. De heer Kunneman, 

oudfractievoorzitter van de PvdA, zegt hierover: „Dat beschouw ik als één van de grotere 

blunders in mijn carrière.”

Pas	in	2008	wordt	de	FPG	uit	2002	opgevolgd	door	het	MPG	2008.	Conceptversies	van	het	

MPG 2008 zijn gezien door het college, maar vlak voordat de definitieve versie van het 

rapport naar het college en de raad verstuurd zou worden, heeft mevrouw Vreman, 

voor malig hoofd Grondzaken, het MPG 2008 met klem geadviseerd deze niet aan de raad 

te verstrekken. Mevrouw Vreman heeft aangegeven dat de crisis had geleid tot sterk 

ingezakte verkopen waardoor de uitgangspunten qua afzet (en als gevolg daarvan de 

contante waarde) in het MPG 2008 niet meer realistisch waren. Aan de raad is niet gemeld 

dat het MPG 2008 niet kwam en waarom het niet kwam. Wethouder Metz was overigens 

niet te spreken over het niet verschijnen van het MPG 2008, hij wilde juist een MPG aan 

de raad presenteren. Vanwege de negatieve ervaring uit 2008 is beslist om een externe 

partij het MPG 2009 te laten schrijven.

Conclusie 14: Het college en de raad hebben laten gebeuren dat er geen mpG 
2008 is uitgekomen. Het college heeft zich niet verzet tegen het van tafel halen 
van het mpG 2008 door het hoofd Grondzaken, noch heeft het college de raad 
over het hoe en waarom daarvan geïnformeerd. 

Het MPG 2009 is in juni 2009 wel aan de raad verstuurd, maar pas besproken in de 

Politieke Markt Apeldoorn (PMA) van 3 december 2009. Het MPG 2009 is nooit vastgesteld 

door de raad. 

In het MPG 2009 wordt gerekend met een afzet van circa 900 woningen per jaar. Daar naast 

wordt in het MPG 2009 een risico van 15 miljoen euro genoemd, dat was gebaseerd op een 

verlaagde afzet van bouwgrond: van 300 (2009 t/m 2011) tot 500 (2012 t/m 2015) woningen 

per jaar. Bij de dienst RO werd er echter herhaaldelijk door meerdere functio narissen bij 
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het opstellen van het MPG 2009 op aangedrongen dat een afzet van 300 tot 500 niet als een 

risico diende gezien te worden maar als dé basisvariant diende beschouwd te worden en 

als dusdanig opgenomen diende te worden in het MPG 2009. Ook het rapport van de 

Taskforce Woningbouw uit 2007 stelt (vóór de economische crisis) dat het aantal 

woningen in grondexploitaties ongeveer 500 per jaar dient te bedragen. 

Er bestonden meerdere signalen dat het hoofdscenario voor de woningbouw uit het 

MPG 2009 onrealistisch was. Deze signalen zijn niet vertaald in de definitieve MPG 2009. 

Het opnemen van de lagere prognose in een risicoscenario geeft een onjuist beeld, 

omdat bij de dienst RO bekend was dat dit de meest waarschijnlijke uitkomst zou 

worden. Dit scenario had als hoofdscenario gepresenteerd moeten worden. 

In het MPG 2010 wordt een lager resultaat op woningbouwlocaties (ongeveer 25 procent) 

gepresenteerd dan in het MPG 2009. Zo wordt bij het MPG 2010 gerekend met de uitgifte 

van grond voor gemiddeld 450 woningen per jaar. Dit is beduidend minder dan de 900 

woningen per jaar in het MPG 2009. De enquêtecommissie concludeert dat deze lagere 

prognoses voor woningbouw met daaraan gekoppeld een verminderde gronduitgifte al 

in het MPG 2009 hadden moeten zitten.

Conclusie 15: Het college heeft in het mpG 2009 de raad –ook met de kennis 
van toen– onjuist geïnformeerd over de vooruitzichten van de grondexploitaties 
wat betreft woningbouw.

In het Ontwikkelingsplan RBAZ dat op 4 februari 2010 in de raad is vastgesteld, is aan

gegeven dat het ontwikkelingsplan een neutraal exploitatieresultaat laat zien. De raad 

werd bij de bespreking van het Ontwikkelingsplan RBAZ wel gewezen op het feit dat de 

netto contante waarde kon verslechteren omdat er mogelijk gerekend ging worden met 

een aangepaste fasering. Dit was als risico opgenomen in het risicoprofiel met een kans 

van 75 procent. De enquêtecommissie oordeelt dat het onjuist was om de tragere fasering 

als risico te benoemen en niet als een 100 procent zekerheid. Uit het onderzoek van de 

enquêtecommissie blijkt en het college heeft dat op vraag van de enquêtecommissie ook 

bevestigd, dat ten tijde van het raadsbesluit op 4 februari 2010 ambtelijk bekend was dat 

100 procent zeker gerekend ging worden met een aangepaste fasering. Ambtenaren 

hebben aan de enquêtecommissie aangegeven dat ook het college in december 2009 was 

geïnformeerd over een tragere fasering. Wanneer de tragere fasering wel zou verwerkt zijn 

in de grondexploitatieberekeningen van het ontwikkelingsplan, dan was er geen sluitend 

exploitatieresultaat en had het Ontwikkelingsplan RBAZ niet kunnen doorgaan.
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Verhoor van wethouder Metz ook uitgezonden via internet-tv

Conclusie 16: Het college heeft de raad met het raadsvoorstel over het 
Ontwikkelingsplan rbAz in 2010 bewust onjuist geïnformeerd over de fasering 
van bedrijfsterreinuitgifte bij beekbergsebroek, want de kans op vertraagde 
uitgifte was niet 75 procent, maar wel 100 procent zeker. in de voorbereiding 
van het mpG 2010, die toen al vergevorderd was, werd immers als vaststaand 
uitgegaan van de tragere fasering.

Conclusie 17: Het college heeft de raad met het raadsvoorstel over het 
Ontwikkelingsplan rbAz in 2010 onvolledig geïnformeerd omdat het risico  
op een tragere fasering alleen in de financiële haalbaarheidsanalyse werd 
gepresenteerd. Hoewel de raad dit document ter beschikking had, werd dit 
niet besproken tijdens de vergadering. De raad had specifiek in de presentatie 
gewezen moeten worden op de voorziene fasering op beekbergsebroek en de 
effecten hiervan.

Bij het MPG 2010 is een reëel voorzienbaar tekort op een grondcomplex (in casu bij 

RBAZ) verrekend met een mogelijke winst op grond van een toekomstige bestemming 

buiten vastgestelde raadskaders. Dit staat op gespannen voet met het voorzichtigheids

beginsel en de vereisten van transparantie in het Besluit Begroting en Verantwoording 

provincies en gemeenten (BBV). Derhalve is in 2010 aan de raad onterecht een positiever 

beeld geschetst van de netto contante waarde van het Bedrijvenpark Apeldoorn A1. 

Naast het feit dat dit vanuit de BBV niet toegestaan is, was die mogelijke winst van  

20 miljoen euro uit woningbouw bovendien niet onderbouwd en werd deze enkel 
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toegevoegd om het resultaat van RBAZ op nul te houden. De enquêtecommissie heeft ter 

onderbouwing van deze conclusie overtuigend bewijs gevonden in het bronnenonder

zoek. Daarnaast is dit beeld in de verhoren ook bevestigd. Onder meer de heer Salm, 

directeur RO, zei hierover in zijn openbaar verhoor: „Er werd nadrukkelijk ervaren dat  

er een grote bestuurlijke overtuiging was dat deze exploitatie op 0 zou moeten sluiten.”  

Het volgende is er gebeurd:

•	 	in	het	MPG	2010	is	bewust	een	positiever	beeld	geschetst	van	de	netto	contante	

waarde door het salderen van positieve risico’s (20 miljoen eurobij omzetting van 

een deel van de bedrijventerreinen naar woningbouw) met voorziene tekorten  

(15 miljoen euro11);

•	 	het	salderen	van	voorziene	tekorten	met	positieve	risico’s	staat	op	gespannen	voet	

met	het	voorzichtigheidsbeginsel	en	de	vereisten	van	transparantie	in	het	BBV;

•	 	voor	de	20	miljoen	euro	verbetering	van	de	contante	waarde	in	geval	van	de	

omzetting naar woningbouw heeft geen enkele berekening of serieuze inschatting 

plaatsgevonden.

Conclusie 18: Het college heeft de raad in het mpG 2010 bewust onjuist geïnfor-
meerd over het plansaldo bij rbAz. De raad werd voorgehouden dat het plan-
saldo van rbAz op nul uitkwam (neutraal plansaldo, geen negatieve contante 
waarde), terwijl het resultaat -15 miljoen euro was. 

Een belangrijk onderdeel in het MPG 2011 betrof de afwaardering van Kop en Kanaal 

met 11 miljoen euro. De heer Thunnissen, hoofd Projectontwikkeling bij de dienst RO, 

leverde in 2009 het volgende tekstvoorstel aan ten behoeve het MPG 2009: „Binnen het 

project RBAZ/Biezematen worden thans voorstellen ontwikkeld, die mogelijk op korte 

termijn vragen om afwaardering van delen van het gebied, omdat daar sprake is van 

grondbezit zonder voorziene ontwikkeling.” In het definitieve MPG 2009 is deze tekst  

niet blijven staan.

In de vertrouwelijke financiële bijlage bij het Ontwikkelingsplan 2010, staat het volgende 

opgenomen over Kop en Kanaal: „Het plangebied is echter groter dan de Biezematen en de 

Eilanden. De oostzijde van de Elsbosweg (de Kop) en de zone langs het kanaal aan de 

westzijde van het exploitatiegebied Beekbergsebroek maken ook deel uit van het plangebied. 

Ook hier heeft de gemeente omvangrijke gebieden in eigendom, echter om het programma 

te kunnen realiseren, is het in ontwikkeling brengen van deze gronden niet noodzakelijk.  

De beide gebieden worden dan ook in de nu aan de orde zijnde bestemmingsplanhorizon 

niet meegenomen en vallen buiten het Ontwikkelingsplan. De gronden die wij als gemeente 

langs het Kanaal en in de Kop van het RBAZ in eigendom hebben blijven binnen het 

grond bedrijf en worden, deels, na 2020 in ontwikkeling genomen, zodat de boekwaarde  

op deze gronden goedgemaakt kan worden.” 

11  Deze -15 miljoen euro (MPG 2011) staat als -16 miljoen euro in het MPG 2010 (contante waarde Beekberg-
sebroek en Kop en Kanaal komt uit op -16 miljoen euro per 1-01-2010, en alleen voor de Eilanden is de 
contante waarde -15 miljoen euro).
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Reeds in 2009 is ambtelijk aangegeven dat bij het project RBAZ sprake is van grondbezit 

zonder voorziene ontwikkeling en dat dit mogelijk kan leiden tot afwaardering. Dit is niet 

in duidelijke bewoordingen bij het MPG 2009, noch bij het Ontwikkelingsplan RBAZ in 

2010, aan de raad gemeld.

Conclusie 19: Het college heeft de raad laattijdig geïnformeerd over het risico 
van het ontbreken van een reëel en stellig voornemen en daarmee het risico 
op afwaarderen van Kop en Kanaal (onderdeel van beekbergsebroek). Op zijn 
minst had dit onderdeel moeten zijn van de communicatie aan de raad in 
januari/februari 2010 bij de vaststelling van het Ontwikkelingsplan rbAz.

Behalve het vertragen van het afzettempo is het woningbouwprogramma voor Zuidbroek 

tot en met het MPG 2011 niet aangepast. Een verlaging van het woningbouwprogramma 

zal plaatsvinden in het MPG 2012, onder andere als gevolg van het Kwalitatieve Woning

bouw Programma 20102019 (KWP III), met een verdere verlaging van de contante 

waarde als gevolg. De enquêtecommissie vraagt zich af of het gestelde grondprijsniveau 

houdbaar is en naar beneden bijgesteld moet worden gezien de economische crisis.

Conclusie 20: De raad gaat ervan uit dat het mpG steeds de meest actuele 
status weergeeft van de te verwachten financiële resultaten van het grond-
bedrijf. in de praktijk blijkt het mpG de afgelopen jaren een instrument in 
ontwikkeling waarbij van jaar op jaar onderdelen van het mpG geactualiseerd 
en verbeterd worden, zonder dat de raad expliciet gemeld wordt wat er nog 
ontbreekt, bijvoorbeeld dat in het mpG 2011 de woningbouwcijfers nog niet 
zijn geactualiseerd. 

iii.6. rol van de raad 

In de periode 20032009 (na de laatste FPG in 2002) zijn door de Rekenkamercommissie 

en de accountant meerdere malen aanbevelingen gedaan om de informatievoorziening 

inzake het grondbedrijf te verbeteren. Na de laatste FPG in 2002 (tot 2009) werd vrijwel 

uitsluitend in termen van saldo en resultaat gecommuniceerd. Kwantitatieve gegevens 

over productieaantallen (gerealiseerd dan wel geprognosticeerd) ontbraken volledig of 

waren er vooral op hoofdlijnen. Een duidelijke koppeling met een langjarige ruimtelijke 

ontwikkelings en woningbouwvisie ontbrak. Daardoor was het voor de raad feitelijk niet 

mogelijk te beoordelen of de financiële cijfers voor de totale grondportefeuille gefundeerd 

waren op planningsrealisme. Er was zelfs niet eens duidelijk wat het totale programma 

aan woningbouw en bedrijventerreinen was. Daarnaast was er geen inzicht in de risico’s 

die	in	de	grondexploitatieprojecten	aanwezig	waren;	de	risico’s	van	het	grondbedrijf	

waren onbekend. Ook in de feitelijke kasstromen (kosten en opbrengsten) en transactie

gegevens (gerealiseerde prijsniveaus) werd weinig tot geen inzicht geboden.
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De raad heeft na 2002 (na het uitkomen van de laatste FPG) onvoldoende bewaakt of er 

gevolg werd gegeven aan de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie en de 

accountant om de informatievoorziening over het grondbedrijf te verbeteren. Ook heeft de 

raad het college tot 2009 onvoldoende geconfronteerd met het ontbreken van (toegezegde) 

informatie. Vanaf 2009 heeft de raad een beduidend actievere rol gespeeld bij de invulling 

van zijn taken, mede omdat er gaandeweg steeds somberder berichten kwamen (geen 

winstafdrachten meer, afboekingen op grondexploitaties). Kantelmomenten waren de 

raadsvergadering van 16 april 2009 waar door de PvdA actualiteitsvragen werden gesteld 

rond de actieve informatieplicht en de informatievoorziening over het grondbedrijf en de 

in opdracht van de Rekenkamercommissie door 4Tune uitgevoerde second opinion op het 

MPG 2009.

Conclusie 21: De raad had in de periode tussen 2002 en 2009 aanzienlijke 
verbeteringen in de informatievoorziening moeten eisen ten behoeve van zijn 
controlerende rol. 

De enquêtecommissie stelt vast dat de raad veel zaken heeft laten passeren waarvan met 

de kennis die de enquêtecommissie nu heeft het zeer verwonder lijk is dat de raad daar 

toen niet kritischer op heeft gereageerd. Twee redenen zijn hiervoor aan te halen: a) de 

complexiteit van het onderwerp grondbedrijf en b) bij de raad heerste ook 

planoptimisme. 

Een aantal opmerkelijk zaken die de raad heeft laten passeren zijn:

•	 	In	augustus	2006	wordt	de	grondexploitatie	voor	RBAZ	formeel	vastgesteld.	 

De grondexploitatie laat een neutraal resultaat zien, waarbij wordt gerekend met 

een netto planoppervlakte van 160 hectare. Medio 2007 voert adviesbureau ETIN in 

opdracht van de gemeenteraad een behoeftestudie uit. Op basis van dit onderzoek 

wordt de conclusie getrokken dat er te veel aan programma is opgenomen in de 

plannen en grondexploitatie. De omvang van het plangebied wordt bijgesteld naar 

110 hectare. In 2009 wordt dit bijgesteld naar 105 hectare. Het is op zijn minst 

opmerkelijk dat het financieel resultaat niet verslechtert wanneer de planoppervlakte 

afneemt van 160 hectare naar 105 hectare. In heel de periode is er namelijk sprake 

van een neutraal plansaldo.

•	 	In	het	MPG	2010	verbetert	de	contante	waarde	van	het	grondbedrijf	met	20	miljoen	

euro door omzetting van een deel bedrijventerrein bij RBAZ in woningbouw. Het is 

opmerkelijk dat de raad niet meer vragen stelt bij deze grote meevaller.

•	 	Bij	de	bespreking	van	het	Ontwikkelingsplan	RBAZ	kreeg	de	raad	te	zien	dat	het	

risico op vertraging in de gronduitgifte een kans had van 75 procent en een impact 

van bijna 14 miljoen euro. Het is op zijn minst opmerkelijk dat een dermate groot 

risico met zo een hoge kans op optreden de raad niet meer op scherp zet. 

•	 	Het	is	opmerkelijk	dat	in	2007	met	de	vaststelling	van	het	Herijkt	Strategisch	Kader	

2020 niet de relatie is gelegd met wat voor impact dat zou hebben op het gemeente

lijke woningbouwprogramma en de financiële resultaten van het grondbedrijf.
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Conclusie 22: De raad is erg lijdzaam geweest. De raad heeft veel ontwik-
kelingen laten passeren zonder in te grijpen of kritische vragen te stellen. 

iii.7.  rol van de controller, de accountant, de reken-
kamercommissie en de provincie

De controller van het grondbedrijf 
De controller van het grondbedrijf is tevens de controller van de dienst RO en hoofd van 

de	afdeling	Financiën,	Planning	en	Control	van	de	dienst	RO.	

Conclusie 23: De onafhankelijke positie van de controller van het grondbedrijf 
is onvoldoende gewaarborgd. 

De accountant 
De	accountants	(Ernst	&	Young	tot	2009,	PWC	vanaf	2009)	hebben	vanaf	2004	meerdere	

malen gewezen op de noodzaak om de minimumnorm voor de ARG te herijken, de 

minimumnorm en ook de ARG zelf te verhogen gegeven de aanwezige en toenemende 

risico’s en een meerjaren ontwikkelingskader te hanteren voor de ARG. Deze aan

bevelingen vanuit de accountants zijn niet indringend gecommuniceerd naar de raad. 

De enquêtecommissie stelt daarnaast vast dat de grote problemen die zich aan het 

opstapelen waren in het grondbedrijf als gevolg van de overprogrammering, door de 

accountants niet zijn geconstateerd. De waarschuwingen van onder meer mevrouw  

Van der Bend, de directeur RO in 2006, aan het adres van het college zijn veel 

indringender dan de vooral formele waarschuwingen van de accountants.

Conclusie 24: Door de zachte en vooral formele toon van de waarschuwingen 
van de accountants maakten deze weinig indruk op de raad.

De rekenkamercommissie 
De Rekenkamercommissie deelde in de jaarlijkse rapportage over de jaarrekening 

herhaaldelijk de zorg over de ARG. Ook maakt de Rekenkamercommissie zich meerdere 

malen zorgen over risico’s in het grondbedrijf. In het rapport over de jaarrekening 2003 

(pag. 4) staat bijvoorbeeld: „In tijden van zwakke conjunctuur is het extra van belang de 

vinger aan de pols te houden met betrekking tot risico’s van de grondexploitatie. 

Vertraging in de start en uitvoering van werken leidt tot rentelasten waardoor voor-

zieningen of buffers in de exploitatieopzet niet toereikend kunnen zijn. Van belang is dat 

de raad doorlopend een adequaat beeld heeft van de risicopositie van de gemeente bij 

grondexploitaties en grote projecten.”12

12  Bron: Rekenkamercommissie Apeldoorn, Onderzoeksrapport jaarrekening 2003, 28 april 2004.
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Conclusie 25: Ondanks de scherpere toon heeft de raad weinig gevolg 
gegeven aan de opmerkingen van de rekenkamercommissie.

De provincie 
De provincie heeft lange tijd geen waarschuwingen afgegeven aan de gemeente. Eén keer 

is er een opmerking vanuit de provincie gekomen. Die opmerking ging over de taak

stelling ten aanzien van de winstafdrachten in de MPB 20072010. De provincie stelde dat 

de extra opgelegde taakstelling op gespannen voet staat met het voorzichtigheidsbeginsel 

in de BBV. Het bleef echter bij een opmerking, want de provincie heeft wel ingestemd met 

de begroting. 

Conclusie 25: Toen de provincie eenmalig wel een belangrijke opmerking 
plaatste, werd dit door het gemeentebestuur (college en de raad) niet opgepikt 
en ook de provincie kwam er niet op terug.

iii.8.  Cultuur rond het grondbedrijf

De enquêtecommissie is in haar onderzoek een groot aantal knelpunten tegengekomen in 

de menselijke verhoudingen, in de relatie tussen het college en het ambtelijk apparaat, 

tussen ambtelijke afdelingen en tussen de PvdA en de VVD. Deze bleken van een zodanige 

aard dat de enquêtecommissie heeft willen onderzoeken in welke mate de cultuur bij de 

dienst RO en het gemeentebestuur van invloed is geweest op het functioneren van de 

dienst RO (en de voorgangers daarvan: de diensten Stadsontwikkeling en GEP) en het 

informeren van de raad over de gang van zaken rond het grondbedrijf.

Naar aanleiding van het raadsonderzoek in 2005 naar het bestuurlijk handelen in het 

dossier Reesink (naar aanleiding van het jarenlange conflict over de vestiging van dit 

bedrijf op de Ecofactorij in Apeldoorn) is door het college een cultuurtraject gestart.  

Uit de documentatie en emails ter beschikking van de enquêtecommissie en uit de 

interviews, openbare en nietopenbare verhoren blijkt dat dit cultuurtraject bij de dienst 

RO niet voldoende doorwerking had, in het bijzonder wat betreft de toepassing van 

tegenspraak door een ambtenaar. Er is zelfs sprake van angst. Dit wordt ook geconclu

deerd in een rapport van de directeur en adjunctdirecteur van de dienst RO in 2009, 

waarin zij concluderen dat structuur en cultuuraspecten jarenlang verwaarloosd zijn  

bij de dienst RO. Zij benoemen onder meer het langdurig ontbreken van sturing, 

onduidelijkheid in lijn en projectverantwoordelijkheid, een email cultuur waarbij 

meningsverschillen bij voorkeur via email worden uitgewisseld en gedeeld met velen, 

geschillen die bovenlangs (via wethouders) opgelost worden en de vele éénopéén’tjes 

met wethouders. De enquêtecommissie heeft via het uitgevoerde emailonderzoek en in 

de interviews, besloten en openbare verhoren vele voorbeelden teruggevonden van de 

hiervoor genoemde structuur en cultuuraspecten. De spanningen en conflicten bij de 

dienst RO hebben ook geleid tot vele directiewisselingen bij de dienst RO. De heer Salm, 
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de huidige directeur RO sinds 2009, kreeg de uitdrukkelijke opdracht mee om „de orde te 

herstellen, want dat was nodig”. Ook mevrouw Vreman, voormalig hoofd Grondzaken, 

bevestigde in haar openbaar verhoor dat het niet goed zat qua cultuur en dat ambtenaren 

geïntimideerd werden. Over de intimidaties zegt mevrouw Vreman: „Die kwamen van de 

directie af, die kwamen van afdelingshoofden af, die kwamen van het college af, daar zit 

ook een deel in wat beleving is van mensen, en ja, daar speelde ook mee wat er in het 

verleden natuurlijk met allemaal mensen is gebeurd. Mensen die op een zwarte lijst hadden 

gestaan, dat ze geen bureau meer hadden hier in huis. Dat zijn allemaal dingen die zijn 

gebeurd.” Dit laatste had betrekking op de gang van zaken voor 2006.

Conclusie 27: De cultuur rond het grondbedrijf heeft bij verschillende mede-
werkers diepe wonden geslagen en geleid tot verstoringen in de verhoudingen 
en heeft in een aantal gevallen tot vertragingen in het handelen geleid. Het is 
echter niet zo dat de cultuur rond het grondbedrijf van grote invloed is 
geweest op de financiële problemen van het grondbedrijf. 

Op basis van het ter beschikking staande onderzoeksmateriaal heeft de enquêtecommissie 

ook vastgesteld dat bij de dienst RO sprake is van een gevoel van angst dat mede ingegeven 

is door de robuuste stijl van optreden van wethouder Metz en zijn neiging om op de stoel 

van de ambtenaar te gaan zitten. Voor sommige ambtenaren kwam dit intimiderend over. 

Deze zaken werden door de directie van de dienst RO nadrukkelijk onder de aandacht van 

de gemeentesecretaris gebracht, wiens optreden onvoldoende doortastend was om deze 

situatie om te keren.

Er naar gevraagd in zijn openbaar verhoor gaf wethouder Metz als reden voor zijn 

robuuste stijl aan: „Ik denk aanleiding te hebben om te kunnen concluderen dat de dienst 

RO niet voldoende in control is. Ik ben de afgelopen jaren er steeds ongeruster over 

geworden. […] Dat stapelt zich in de loop der jaren op wat leidt tot een houding ‘ik weet 

niet zeker of wat aangeleverd wordt klopt’.” 

Waarschuwingen vanuit de dienst RO (Fmail, Stormbalbrieven, enzovoort) aan het 

college worden onvoldoende onderkend door het college.. Het lijkt alsof het college de 

problemen bij het grondbedrijf negeert of voor zich uitschuift. Oudwethouder Boddeke 

zegt hier het volgende over in zijn openbaar verhoor: „Je kunt je afvragen of er niet veel te 

lang te optimistisch is gekeken naar de problematiek rond het grondbedrijf. Er is in het 

begin gezegd: we denken dat die winst wel eens wat minder zou kunnen zijn en aan het 

eind van het traject was het: het kan nog steeds. Die winstpotentie zit er nog steeds in, maar 

staat wel sterk onder druk. Als je nu terugkijkt, dan zou je kunnen zeggen: Ja, we hadden 

eerder toch een veel reëlere kijk op de dingen moeten ontwikkelen. (…) Die tunnelvisie,  

dat blijft een lastig punt blijkbaar. Het blijft zo ontzettend belangrijk om de ambtelijke 

tegenspraak goed georganiseerd te hebben.” 
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Conclusie 28: De enquêtecommissie heeft een gevoel van angst bij de dienst 
rO aangetroffen dat mede ingegeven is door de stijl van optreden van 
wethouder metz.

Conclusie 29: De gemeentesecretaris heeft een te passieve, onzichtbare rol 
gespeeld rond de problemen van samenwerking in de dienst rO en samen-
werking tussen de dienst rO en wethouder metz. De signalen die door de 
dienst dan wel medewerkers zijn gezonden zijn onvoldoende herkend of niet 
opgepakt. 

Conclusie 30: Er lijkt sprake te zijn geweest van tunnelvisie bij het college voor 
wat betreft de financiële mogelijkheden van het grondbedrijf. Waarschuwingen 
vanuit de dienst rO zijn genegeerd of vooruitgeschoven.

Een belangrijk uitgangspunt in het Nederlandse gemeenterecht is het collegiale bestuur: 

het college is in zijn geheel verantwoordelijk voor een besluit. Alle besluiten zijn college

besluiten. Deze formele positie betekent dat een wethouder weliswaar relatief zelfstandig 

kan opereren in de dagelijkse aansturing binnen zijn portefeuille, maar alle andere 

collegeleden	dragen	medeverantwoordelijkheid	voor	de	collegebesluiten.	Collegiaal	

bestuur betekent dus ook dat op het moment dat een besluit genomen is, het college als 

geheel voor een dergelijk besluit staat en als zodanig dan ook verantwoording 

verschuldigd is aan de raad. 

De enquêtecommissie stelt vast dat collegiaal bestuur met de mond beleden wordt, maar 

dat in ieder geval rond het grondbedrijf feitelijk veel meer gehandeld wordt vanuit een 

non-interventie	beginsel	binnen	het	college.	Collegiaal	bestuur	wordt	door	bijvoorbeeld	

oudwethouder Boddeke eerder ingevuld als ‘je valt elkaar niet af’ in plaats van de echte 

betekenis: je bent als volledig college verantwoordelijk, dus de andere wethouders moeten 

de portefeuillehouder kritisch bevragen om een zorgvuldig collegebesluit te maken.

Conclusie 31: Collegiaal bestuur wordt vooral met de mond beleden, feitelijk 
wordt in het college in ieder geval rond het grondbedrijf veel meer gehandeld 
vanuit een non-interventie beginsel.
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iii.9. Aanbevelingen 

In deze paragraaf formuleert de enquêtecommissie haar aanbevelingen om herhaling 

van de malaise bij het grondbedrijf in de toekomst te voorkomen.

Aanbeveling 1: Creëer in het mpG 2012 volledige transparantie inzake de 
huidige grondportefeuille en grondexploitaties, stel niet een deel uit naar het 
mpG 2013. 

Het college voert momenteel een onderzoek uit naar de omvang van de neerwaartse 

bijstelling in het woningbouwprogramma van de provincie (KWP III). De impact hiervan 

zal beschreven worden in het MPG 2012. De enquêtecommissie beveelt aan breder te 

kijken naar de vastgoedperspectieven. Niet alleen moet er naar de aantallen woningen 

gekeken worden, maar vooral ook naar de neerwaartse prijsontwikkeling daar deze een 

nog veel groter effect op de grondexploitaties zal hebben. Daarnaast zal ook het kantoren

programma aan een herijking moeten worden onderworpen. De vraag is of het kantoren

programma onverkort in stand kan blijven in zijn huidige omvang. Ook dient onderzocht 

te worden welke contractuele verplichtingen de gemeente heeft binnen de projecten en 

wat hiervan de consequenties zijn als het aantal woningen naar beneden wordt bijgesteld. 

De enquêtecommissie beveelt aan om nu de volledige grondportefeuille grondig door te 

lichten en niet een deel uit te stellen tot het MPG 2013. Vanwege de grote urgentie, want 

de resultaten van het onderzoek moeten in het MPG 2012 verwerkt worden, heeft de 

enquêtecommissie vooruitlopend op haar eindrapportage, deze aanbeveling reeds in 

december 2011 doorgegeven aan het college.

Aanbeveling 2: breng prioriteitstelling aan tussen de projecten in de grond-
portefeuille. Kies er eventueel voor om projecten te schrappen, waardoor 
andere projecten meer ruimte tot ontwikkeling krijgen. 

Als er eenmaal volledige transparantie in de huidige grondportefeuille en grond

exploitaties is gecreëerd, dient er een prioriteitstelling tussen de projecten aangebracht 

te worden. Dit is noodzakelijk omdat de planvoorraad ruim de werkelijke behoefte in 

Apeldoorn overtreft. Er is dus geen ruimte voor alle projecten die nu in de portefeuille 

zitten. Door het schrappen van projecten krijgen andere projecten juist meer kans om 

een succes te worden. Een eerste aanzet hiervoor is door het college gedaan bij het 

onderzoek naar de gevolgen van KWP III. De enquêtecommissie beveelt aan om nader  

te onderzoeken of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn om de portefeuille weer op 

orde te krijgen. Bij de prioriteitsstelling is het relevant om zowel naar financiële 

meerwaarde als naar maatschappelijke meerwaarde te kijken.

Aanbeveling 3: Weeg elk nieuw voorgesteld project af binnen generieke kaders 
op portefeuilleniveau. 
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Met behulp van het grondbeleid ondersteunt de gemeente het realiseren van haar 

beleids doelstellingen. De vastgoedmarkt is weerbarstig en veelal onvoorspelbaar. 

Ruimte voor ontwikkeling en uitbreiding is selectief en beperkt. Om te zorgen dat enkel 

de projecten worden uitgevoerd die van toegevoegde waarde zijn voor de gemeente, is 

afweging van ieder voorgesteld project essentieel. De bewegingsruimte is nadien 

beperkt. Of een project van toegevoegde waarde is, hangt af van zowel de financiële 

meerwaarde als de maatschappelijke meerwaarde. Om te zorgen dat de juiste projecten 

worden opgestart en uitgevoerd, dienen projecten getoetst te worden aan vastgestelde 

kaders. Om alle projecten op eenzelfde manier te kunnen wegen, zijn kaders op 

portefeuilleniveau noodzakelijk. Dit betekent dat de doorgang van een project niet 

afhankelijk is van de kaders die zijn gesteld in het project, maar afhankelijk is van kaders 

die generiek gelden, dus voor alle projecten. 

Hoe ziet een portefeuillekader er uit? Het portefeuillekader bestaat uit een financieel en 

maatschappelijk kader. In de eerste plaats worden projecten op financieel resultaat 

gewogen. Om te voorkomen dat enkel op financieel resultaat wordt getoetst, is een andere 

dimensie in het toetsingskader noodzakelijk, ofwel de maatschappelijke meerwaarde.  

De maatschappelijke meerwaarde hangt af van de mate waarin een project bijdraagt aan 

de beleidsdoelstellingen van de gemeente. In hoeverre bevordert het project bijvoorbeeld 

de leefbaarheid, komt het tegemoet aan de behoefte in de vastgoedmarkt, of zorgt het 

project juist voor verdringing op de vastgoedmarkt? Deze aspecten worden onder de 

noemer maatschappelijk rendement geschaard. De maatschappelijke randvoorwaarden 

worden gebaseerd op de beleidsdoelstellingen, gebaseerd op bijvoorbeeld beleidsnota’s 

en documenten. In een schematische weergave ziet dit er als volgt uit. Projecten dienen 

te worden afgewogen binnen dit schema.
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Projecten die zowel van financiële als van maatschappelijke toegevoegde waarde zijn, 

komen in vakje 3 terecht. Deze projecten moeten in principe doorgang vinden. Projecten 

die financieel of maatschappelijk negatief scoren komen in respectievelijk vakje 4 en 

vakje 2 terecht. Dit zijn twijfelgevallen. Deze projecten moeten indien mogelijk naar vakje 

3 worden verschoven, door de kaders van het project zelf te veranderen. De projecten die 

in vakje 1 terecht komen scoren zowel financieel als maatschappelijk negatief.  

Deze projecten vinden in principe geen doorgang. Samengevat betekent dit dat projecten 

binnen een gesteld portefeuillekader worden afgewogen ten opzichte van elkaar op 

financieel rendement en maatschappelijk meerwaarde.

Aanbeveling 4: Versterk tijdelijk de aansturing van het grondbedrijf 

Gebleken is dat sinds 2006 het college, in ieder geval op verschillende momenten en ten 

aanzien van verschillende belangrijke punten, niet ontvankelijk was voor signalen vanuit 

de dienst RO. Voorgesteld wordt om tijdelijk –om bovengenoemde aanbevelingen 1 en 2 

te realiseren– de checks & balances van het grondbedrijf te versterken door het toe

voegen van een onafhankelijk extern toezicht. Dit kan bijvoorbeeld door de directie van 

de dienst RO aan te vullen met een commissie van deskundigen die zullen acteren als 

een raad van toezicht voor het grondbedrijf. Dit commissariaat fungeert als klankbord 

voor de directie van de dienst RO voor wat betreft het grondbedrijf (adviesfunctie), maar 

biedt tegelijkertijd tegenwicht tegen de directie van de dienst RO (controlerende functie). 

Het commissariaat dient te bestaan uit onafhankelijke deskundigen. Dit commissariaat 

zal er ook voor zorgen dat de portefeuillehouder grondzaken de nodige afstand bewaart 

en niet op de stoel van de directeur grondbedrijf gaat zitten. 

De enquêtecommissie is zich bewust van de vele kennis en ervaring die bij de dienst RO 

aanwezig is. Deze oplossing is geen diskwalificatie van deze kennis en ervaring, integen

deel, het moet een oplossing bieden om deze vakbekwaamheid meer dan de afgelopen 

jaren sturend te laten zijn voor de strategie van het grondbedrijf en de keuzes rondom 

grondexploitaties.

Aanbeveling 5: borg de onafhankelijke positie van de controller grondbedrijf

De controller grondbedrijf dient niet alleen lid te zijn van het management team van de 

dienst RO, maar ook te worden toegevoegd aan de staf Financiën, dus onder aansturing 

te komen van de concerncontroller. Dit laat ongewijzigd dat de directeur RO integraal 

verantwoordelijk blijft, ook voor de financiën van het grondbedrijf. Ten einde de 

onafhankelijke positie van de controller grondbedrijf te waarborgen, dient de rol en 

aansturing van de controller grondbedrijf te worden verankerd in de Verordening 

financieel beheer (artikel 212 Gemeentewet). De controller van het grondbedrijf dient 

actief te rapporteren over de financiële risico’s bij het grondbedrijf en dient voor raad en 

college altijd beschikbaar te zijn voor vragen en toelichtingen. De MPG’s worden jaarlijks 

aan de raad voorgelegd, vergezeld door een onafhankelijke rapportage van de controller 
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grondbedrijf. Tijdelijk versterkt het in Aanbeveling 4 genoemde commissariaat ook deze 

controlerende functie.

Aanbeveling 6: Verbeter de actieve informatievoorziening aan de raad

De raad moet expliciet gerapporteerd worden over alle gevoeligheden, gevaren en risico’s 

rondom het grondbedrijf. De raad is een lekenbestuur, van de raad mag daarom niet 

verwacht worden dat zij zelf de essentie uit dikke stukken papier haalt en zelf cijfers dient 

te interpreteren. Belangrijke zaken moeten heel expliciet aan de raad gemeld worden.

Signalen dienen de raad ook veel sneller te bereiken. Tussentijdse rapportages (turaps) 

zijn onvoldoende om de raad actief te informeren. Ook de relatie tussen de paragrafen 

grondbeleid in de begroting en het MPG dient opnieuw bekeken te worden. Nu stelt de 

raad de begroting vast, terwijl ambtelijk de nieuwe MPG al in volle voorbereiding is en  

er sprake kan zijn van nieuwe inzichten die niet meegenomen zijn in de begroting.

De MPG’s moeten een actuele status van de financiële positie van het grondbedrijf geven. 

Als er redenen zijn waarom onderdelen niet zijn geactualiseerd, dan dient dit heel expliciet 

gemaakt te worden in het MPG.

Aanbeveling 7: Versterk de controlerende taak van de raad 

De enquêtecommissie beveelt aan dat de kennisinfrastructuur van de raad wordt versterkt. 

De raad dient meer gebruik te maken van de mogelijkheid om experts in te schakelen.  

De gevraagde experts kunnen de raad duiden wat er precies bedoeld wordt in de stukken, 

waar de stukken nog onduidelijk over zijn en wat er ontbreekt in de stukken. Daarnaast 

beschikt de raad ook over een eigen budget om contraexpertises te laten uitvoeren.  

Dit instrument zou vaker ingezet kunnen worden.

Aanbeveling 8: De dienst rO dient projectmatig werken verder in de praktijk 
uit te werken en er daarbij voor te zorgen dat ook de projectoverstijgende 
belangen goed geborgd zijn

Deze aanbeveling sluit aan bij de reeds in uitvoering zijnde inrichting van een 

Projectenbureau.

Aanbeveling 9: bij de dienst rO en het college dient met hernieuwde kracht het 
door de enquêtecommissie reesink aanbevolen cultuurtraject opgepakt te 
worden gericht op het verkrijgen van een cultuur waarin ongevraagde adviezen 
van ambtenaren gewaardeerd worden en tegenspraak mogelijk is 
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Aanbevolen wordt dat de dienst RO daadkrachtig het ingezette traject ”RO uit de knup” 

verder implementeert en binnen een jaar een doorlichting maakt in hoeverre er nog 

knelpunten op het gebied van structuur en cultuur zijn bij de dienst RO en dat daarover 

wordt gerapporteerd aan de raad 

Aanbeveling 10: maak bouwclaims geclausuleerd

De enquêtecommissie heeft moeten vaststellen dat de vele bouwclaims de ontwikkeling 

van onder meer Zuidbroek bemoeilijken doordat er geen afnameplicht in de bouwclaims 

is opgenomen. De rentekosten lopen voor de gemeente lopen daardoor sterk op.  

De enquêtecommissie beveelt daarom aan in toekomstige bouwclaims meer clausules 

op te nemen, zodat de gemeente –indien noodzakelijk– de regie naar zich kan toe 

trekken.

De gemeente heeft veel gronden afgewaardeerd, deze hebben echter wel degelijk 

waarde. De enquêtecommissie gaat ervan uit dat het college zich bezint op een 

toekomstperspectief voor deze gronden. Belangrijk is dat de raad hierbij nauw wordt 

betrokken.
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Via het grondbeleid stuurt een gemeente veranderingen in het grondgebruik. Het grond

beleid bepaalt op hoofdlijnen wie verantwoordelijk is voor de grondexploitatie  

(de gemeente of private ontwikkelaars). Gemeentelijke grondexploitatie wordt veelal 

ondergebracht in een grondbedrijf. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de bij

horende regelgeving en de praktijk in Apeldoorn. Hiermee wordt voor wat betreft grond

bedrijf, grondbeleid en grondexploitatie, een deel van het doel van dit onderzoek  het 

inzicht krijgen in het beleid en de praktijk in Apeldoorn  beantwoord. In Paragraaf IV.1. 

wordt onder andere uitgelegd wat onder de term grondbedrijf verstaan kan worden en wat 

er in Apeldoorn onder verstaan wordt. In Paragraaf IV.2. wordt de geschiedenis van het 

grondbedrijf in Apeldoorn toegelicht en wordt ook de ontwikkeling van het algemene 

marktbeeld in de onderzoeksperiode gepresenteerd. In Paragraaf IV.3. wordt vervolgens 

stilgestaan bij het grondbeleid en in Paragraaf IV.4. bij de grondexploitatie. 

In Paragraaf IV.5. wordt geanalyseerd hoe uiting is gegeven aan het grondbeleid en het 

uitvoeren van grondexploitaties. In Paragraaf IV.6. volgen de conclusies. Deze zijn 

voornamelijk gebaseerd op de constateringen ten aanzien van de verwerving, waardering 

en uitgifte van gronden. 

iV.1.  Grondbedrijf

In deze paragraaf wordt een uitleg gegeven van wat de term grondbedrijf kan betekenen 

en wat de rol van een grondbedrijf kan zijn. Daarnaast wordt toegelicht hoe in Apeldoorn 

hieraan invulling is gegeven en wordt een overzicht gegeven van de sleutelfunctionarissen 

van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling (RO).

IV.1.1. Definitie van grondbedrijf
De gemeentelijke grondproductie wordt veelal ondergebracht in een ‘grondbedrijf’. 

Deze term wordt in verschillende betekenissen gebruikt:

•		 	een	bedrijfseconomische	en	administratieve	entiteit	waarin	de	productie	van	

bouwgrond	en	bouwrijpe	grond	is	ondergebracht;

•		 	een	aanduiding	van	een	organisatie-eenheid	die	voor	deze	bedrijfseconomische	 

en	administratieve	eenheid	moet	zorgen;

•		 	een	combinatie	van	beide	voorgaande	begrippen.	13 

In dit onderzoeksrapport wordt de term grondbedrijf gebruikt in de eerste betekenis.14 

13 B ron: Handboek Grondzaken in de praktijk, Sdu Uitgevers, juni 2009.
14  Bron: Handboek Grondzaken in de praktijk, Sdu Uitgevers, juni 2009.

IV.  Grondbedrijf, grondbeleid en 
grondexploitatie
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Het grondbedrijf heeft een dubbelrol. Enerzijds is het grondbedrijf een van de adviseurs 

van het politieke bestuur van de gemeente wanneer de beleidskaders worden geformu

leerd. Anderzijds moet het grondbedrijf –nadat de beleidskaders zijn vastgesteld– als 

operationeel opdrachtgever trachten om binnen die beleidskaders de financiële uitkomst 

te optimaliseren. Het grondbedrijf is immers ontwikkelaar van (een deel) van de locaties.15 

De activiteiten van het grondbedrijf betreffen het zelf of samen met anderen produceren 

van bouwgrond en beheren van erfpachtgronden. Daarbij is de graad van risicoopname 

afhankelijk van de vorm van grondbeleid:

•	 		bij	actief	grondbeleid	draagt	het	grondbedrijf	het	risico	rond	bouwgrondproductie;

•		 	bij	faciliterend	grondbeleid	dragen	particuliere	ontwikkelaars	het	risico	rond	

bouwgrondproductie;

•	 		bij	PPS	(publiek-private	samenwerking)	wordt	het	risico	gedeeld	tussen	het	

grondbedrijf en de private partij.16 

Tot de jaren zeventig was het oorspronkelijk grondbedrijf een administratief georiën

teerde organisatie, gericht op het productieproces van het leveren van bouwrijpe grond. 

Een typisch verschijnsel hierbij was de verkoop van grond tegen kostprijs. Sindsdien is er 

veel veranderd en ontwikkelde het grondbedrijf zich in veel gemeenten als een aparte 

dienst, waarin de oorspronkelijke grondbedrijfsactiviteiten worden gecombineerd met 

economische activiteiten en projectmanagement.17 

IV.1.2.  praktijk in Apeldoorn rond het grondbedrijf
Het grondbedrijf is het ontwikkelbedrijf van de gemeente en draagt zorg voor de bouw

grondproductie. Naast de gemeentelijke bouwgrondproductie vindt deze ook plaats door 

particuliere ondernemingen (ontwikkelaars), woningcorporaties en individuele 

particulieren.18

Binnen de gemeente Apeldoorn is het grondbedrijf de bedrijfseconomische en admini

stratieve entiteit waar de kosten en opbrengsten van de productie van bouwgrond en 

bouwrijpe grond worden verantwoord. 

Het grondbedrijf is een verzameling projectadministraties. Bij het grondbedrijf staat er 

niemand op de loonlijst. Wanneer de moedermaatschappij werkzaamheden verricht ten 

behoeve van het grondbedrijf of daartoe externen inhuurt, dan worden deze kosten 

doorbelast naar het betreffende complex van het grondbedrijf. In de loop der tijd zijn er 

vele besturingsprincipes ontwikkeld die beoogden om die doorbelasting in goede banen 

te geleiden. Volgens opeenvolgende verordeningen is er een directeur die verantwoorde

lijkheid draagt voor het grondbedrijf en is er ook een controller voor de financiële 

15  Bron: Handboek Grondzaken in de praktijk, Sdu Uitgevers, juni 2009.
16  Bron: Handboek Grondzaken in de praktijk, Sdu Uitgevers, juni 2009.
17  Bron: Gemeente Governance Grond(ig) Beleid, Deloitte, 2010.
18  Bron: Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2011.
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controle. In de loop der tijd waren directeurschap en controllerschap op verschillende 

manieren belegd. Momenteel is de directeur van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) 

tevens directeur van de boekhoudkundige eenheid grondbedrijf en is de dienst controller 

van de dienst RO tevens controller van het grondbedrijf. De gemeente heeft een afdeling 

Grondzaken die veel werkzaamheden voor het grondbedrijf verricht. De afdeling Grond

zaken is een lijnafdeling waaronder de disciplines planeconomie, verwerving, notariaat, 

privaat juridische ondersteuning en fiscaliteit ressorteren. Wanneer die afdeling voor het 

grondbedrijf werk verzet dan wordt dat doorbelast naar het grondbedrijf. Dat geldt voor 

vele disciplines zoals Stedenbouw, Ruimtelijk Juridische Zaken en Projectontwikkeling. 

Voor de helderheid: de lijnafdeling Grondzaken en de bedrijfseconomische entiteit 

grondbedrijf waren en zijn aldus nimmer synoniemen geweest.

Zoals gezegd valt het grondbedrijf onder de dienst RO.19 Sinds 1 januari 2009 is de heer 

Salm de directeur van de dienst en sinds maart 2009 is de heer Lacroix adjunctdirecteur. 

Na het vertrek van mevrouw Vreman per augustus 2011 als hoofd Grondzaken, heeft de 

heer Van der Zwan haar opgevolgd als interimhoofd Grondzaken. Tot aan de benoeming 

van de heer Van der Zwan heeft de heer Lacroix de functie van interimhoofd Grondzaken 

ingevuld. 

De meest relevante afdelingen in het kader van deze raadsenquête zijn de afdelingen 

Projectontwikkeling	(PO),	Grondzaken	(GZ)	en	Financiën,	Planning	en	Control	(FPC).	 

PO is verantwoordelijk voor de procesmatige aansturing van de projecten bij het grond

bedrijf (doorlooptijd en kosten). De dienst RO is een matrixorganisatie. Zo huurt PO 

vak specialisten in binnen en buiten de dienst RO, zoals planeconomen en juristen van GZ.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende afdelingen  

die onder de dienst RO ressorteren alsook de betreffende afdelingshoofden  

(per december 2011).

Afdeling Afdelingshoofd

Financiën,	Planning	en	Control B.J. Deuten

Projectontwikkeling V.F. Thunnissen

Grondzaken J.M. van der Zwan (interim)

Ruimte, Economie en Wonen P. Wiekeraad

Ruimtelijk Juridische zaken J.M. van der Zwan

Stedenbouw	en	Cultuurhistorie S. Heddema

Vastgoedbedrijf Apeldoorn E. van Ophoven (a.i.)

Bureau Dienstondersteuning D. Lacroix

19  Bron: Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2011. 
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Wethouder Prinsen is als wethouder grondzaken de verantwoordelijke wethouder voor 

het grondbedrijf.20 Tot april 2010 behoorde deze portefeuille toe aan wethouder Metz. 

Over de tijd (periode 20012011) waren de sleutelposities belegd zoals aangegeven in 

onderstaande Tabel 1.

Jaar
Portefeuille- 

houder 
grondzaken

Directeur  
dienst GEP - RO

Afdelings- 
hoofd

Grondzaken

Afdelingshoofd 
Project- 

ontwikkeling

Controller 
grondbedrijf

2001 Kuijpers Van Ardenne Lerou Timmer Nijland

2002 Kuijpers Van Ardenne Lerou Timmer Nijland

2003 Kuijpers/Metz Van Ardenne  
tot 011003 
(formeel ontheven 
per 230904)
Kuijpers adj. dir 
v.a. 011003

Vacature Timmer Nijland
M.i.v. 010203: 
Tiemessen

2004 Metz Kuijpers Hollander Viermanschap
projectmanagers:
Frankena, De Jong,
Timmer, Wieser

Tiemessen

2005 Metz Kuijpers tot 
011205

Hollander Hordijk Tiemessen

2006 Metz Van der Bend Vreman Hordijk. M.i.v.  
010806:  
Thunnissen

Tiemessen

2007 Metz Van der Bend Vreman Thunnissen Tiemessen

2008 Metz Van der Bend Vreman Thunnissen Tiemessen
M.i.v. 011008: 
Deuten

2009 Metz Salm (adjunct: 
Lacroix)

Vreman Thunnissen Deuten

2010 Metz/Prinsen Salm (adjunct: 
Lacroix)

Vreman Thunnissen Deuten

2011 Prinsen Salm (adjunct: 
Lacroix)

Vreman  
(tot aug.) /  
Van der Zwan 
(per nov.)

Thunnissen Deuten

Andere sleutelfunctionarissen: 
Hoofd	financiën:	Wim	Bakker	/	Concerncontroller	(vml	hoofd	Middelen):	Roel	de	Boer	/	Opstellers	
MPG	2009:	bureau	Financial	Ground	Control	(Richard	Sessink)	/	Opstellers	MPG	2010:	bureau	
Financial	Ground	Control	(Richard	Sessink)	en	Marco	Elshof	(afdeling	Grondzaken)	/	Opstellers	
MPG 2011: Marco Elshof (afdeling Grondzaken) en Maarten Koldewijn (afdeling Financiën, 
Planning	en	Control)

Tabel 1: Sleutelfunctionarissen rond het grondbedrijf
Bron: Policy Research Corporation/Fakton, o.b.v. informatieverzoek door de enquêtecom-
missie aan het college

20  De portefeuille, projecten en aandachtsgebieden van wethouder Prinsen bestaan uit milieu (inclusief afval); 
water, riolering en groen; duurzaamheid; grondzaken; wijkzaken algemeen; kunst en cultuur; regeldruk en 
cultuurverandering; dierenwelzijn. Als wethouder is Prinsen onder andere verantwoordelijk voor de Nota 
Grondbeleid.
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iV.2. Geschiedenis grondbedrijf 

In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen van het grondbedrijf, 

inclusief een beschrijving van hoe het grondbedrijf in de vorige eeuw technisch failliet 

ging. Daarna volgt een beschrijving van het algemene marktbeeld vanaf 2001. 

Liberalisering grondmarkt21 

Bij het ter hand nemen van ontwikkelingsgebieden lag bij het grondbedrijf aanvankelijk 

een zwaar accent op verkoopprijzen die waren ontleend aan de kostprijs. In de jaren 

zestig en zeventig van de vorige eeuw lag veel nadruk op sociale huur en er golden 

destijds speciale voorschriften rond de berekening van de gronduitgifteprijs. De uitgifte

prijs die bijvoorbeeld in de wijk de Maten aan corporaties in rekening werd gebracht was 

kostprijsgeoriënteerd en het ministerie moest die prijs goedkeuren. De rekentechniek 

stond in een publicatie die tot op de dag van vandaag bekend staat onder de naam: het 

bruine boekje.

In de periode die kostprijsgeoriënteerd was (van 1945 tot ongeveer 1980), was de 

gemeente	Apeldoorn	vrijwel	monopolist	op	de	grondmarkt;	er	viel	amper	droog	brood	te	

verdienen met grondproductie en dat de gemeente die productie toch deed hield verband 

met bestuurlijke doelen. Niemand anders acteerde. Bij de overgang naar marktconforme 

uitgifteprijzen ontstond opeens veel concurrentie op de inkoopmarkt. Andere spelers 

(ontwikkelaars, beleggers) probeerden het verschil tussen kostprijs en marktconforme 

verkoopprijs voor zichzelf te veroveren. Dat betekende voor het gemeentelijke grond

bedrijf vanaf circa 1980 een aanzienlijke (ook mentale) omschakeling. De gemeente 

probeerde de verdienpotentie op grondposities, die vanwege bestuurlijke doelen 

ontwikkeld werden, veilig te stellen via bouwclaimmodellen, anticiperende aankopen,  

via toepassing van de Onteigeningswet en de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WvG).  

De gemeente werd van monopolist steeds meer een medespeler. Door de komst van de 

nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening kwam er ook een kentering.

Gaandeweg de jaren tachtig werd de grondmarkt steeds meer geliberaliseerd.  

De gemeente was vrij om voor de sociale huurkavels te vragen wat men wilde, boven 

dien nam de omvang van dat productiesegment af. In Apeldoorn was het tot voor kort 

gebruikelijk dat de sociale huur een lage verkoopprijs kende voor de grond. Dat werd 

ruimschoots goedgemaakt door de sterk stijgende marktwaarde van grond voor de vrije 

sector. Binnen complexen werd er verevend om een rechtvaardige verdeling van kosten 

en opbrengsten te bereiken. In de maatschappij ontstond een prijsopdrijvende werking 

voor deze grond omdat mensen meer gingen verdienen. Er kwam een tweeverdieners

maatschappij en de prijzen van bestaande woningen stegen tot voor kort. Als gevolg 

daarvan steeg ook de grondwaarde onder die woningen en de gemeente Apeldoorn 

mikte erop de grondwaarde (we noemen dat ook wel marktconforme grondwaarde)  

te incasseren. Huizen waren niet duur omdat de grond duur was, maar omdat de 

21  Geschiedenis van het Apeldoornse grondbedrijf, dienst RO (de heer Nijland), 14 november 2011.
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huizenprijs in het maatschappelijk verkeer sterk steeg, nam ook de waarde van de 

onderliggende grond sterk toe. De gemeente Apeldoorn profiteerde daarvan via het 

gemeentelijke grondbedrijf. De laatste jaren is sprake van een kentering: de grondwaarde 

is aan het dalen. In de bespreking van het algemene marktbeeld komt dit terug.

‘Faillissement’ grondbedrijf 

Aan het eind van de jaren zeventig van de vorige eeuw kwam het Apeldoornse grond

bedrijf in roerig vaarwater. In verband met een bestuurlijke groeidoelstelling van de 

gemeente, die werd gevoed door verwachtingen van het Rijk dat Apeldoorn de tweede 

schrijftafel van Nederland zou worden, werd snel en grootschalig grond ingekocht.  

Door een renteteller die boven de 10 procent zou stijgen en door niet uitgekomen 

verwachtingen rond die schrijftafel, was er een bedrijfseconomische noodzaak de 

balansvoorraad af te waarderen. Het grondbedrijf is begin jaren tachtig van start gegaan 

met een gezond gemaakte boekwaarde. De algemene dienst keerde daartoe een bedrag 

uit aan het grondbedrijf en activeerde op de eigen balans het grondbedrijftekort en nam 

de rente en afschrijving op dat tekort ten laste van de algemene middelen. Al snel bleek 

in de jaren tachtig dat de vastgoedmarkt booming was. Met winstuitkeringen van het 

grondbedrijf werd het geactiveerde tekort gestaag afgebouwd naar nul. 

Algemeen marktbeeld sinds het begin van de onderzoeksperiode

In deze paragraaf wordt een korte toelichting gegeven op het algemene marktbeeld in de 

onderzoeksperiode (20012011). 

In de periode van 2001 tot begin 2008 was er sprake van een zeer positief marktbeeld.  

De verkoopprijzen van bijna alle typen vastgoed stegen sterk als gevolg van een grote 

vraag en ruim beschikbare financieringsmogelijkheden. Ook de productiekosten namen 

toe, maar in mindere mate. Tegelijkertijd introduceerden veel gemeenten een 

zogenaamd residueel grondprijsbeleid.22 Waar gemeenten gronden in bezit hadden, 

ontstonden forse winsten bij de grondexploitatie. Waar gemeenten te ontwikkelen 

gronden (eventueel plus opstallen) eerst moesten verwerven van particuliere 

grondeigenaren was er sprake van sterk gestegen verwervingsprijzen. 

Vanaf september 2008 veranderde deze situatie door de sterke economische terugval. 

Het marktbeeld versomberde, de vastgoedmarkt stagneerde en veel ontwikkelaars 

(traditioneel dé gemeentelijke klanten voor grondverkoop) hadden het moeilijk als 

gevolg van de financiële crisis en het tekort aan financieringsmogelijkheden. Ook het 

consumentenvertrouwen en de vraag naar vastgoed (in alle categorieën) namen zeer 

sterk af. 

22  Van een normatieve prijsstelling werd overgestapt op het gebruik van de formule ‘verkoopopbrengst vastgoed 
minus productiekosten vastgoed = residuele grondwaarde’.
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Anno 2011 staat alle betrokken partijen (zowel markt als overheid) het water financieel aan 

de lippen en moet ingrijpend worden bezuinigd en geherstructureerd. Veel gemeenten 

zien zich financieel genoodzaakt tot het nemen van verliezen in de ruimtelijke sector.  

Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat de gemeentelijke verliezen op ruimtelijke plannen 

kunnen oplopen tot minimaal 2,9 miljard euro.23 Met name grondposities en exploitaties 

staan financieel onder druk als gevolg van een afnemende vraag naar nieuwe woningen, 

kantoren en bedrijfsruimten. In tegenstelling tot vroeger worden alle in ontwikkeling 

genomen gronden niet meer afgezet. Bovendien moet er sterk worden bezuinigd op 

toekomstige plan en apparaatskosten. 24

Jarenlang waren grondexploitaties een betrouwbare bron van inkomsten voor de 

gemeente. Als risico’s zich voordeden betekende dat hooguit dat er iets minder winst 

overbleef. Momenteel zijn grondexploitaties echter geen inkomstenbron meer voor 

gemeenten. Integendeel, gemeenten moeten miljoenen uit de algemene middelen halen 

om tekorten uit de grondexploitaties op te vangen. Het grondbedrijf, de voormalige 

melkkoe in de gemeentelijke begroting, dient te worden ‘gesubsidieerd’ vanuit de 

algemene dienst en zet zo de totale gemeentebegroting onder druk. 

Woningcorporaties kampen met een vergelijkbare problematiek en feitelijk geldt dat  

ook voor ontwikkelaars, bouwbedrijven en banken, die druk bezig zijn hun onroerend 

goedposities te saneren. Gegeven de marktsituatie en toekomstverwachtingen zien 

banken zich gedwongen hun uitstaande leningen bij ontwikkelaars en bouwbedrijven 

sterk af te bouwen. Veel ontwikkelaars en bouwbedrijven beschikken over onvoldoende 

financiële middelen om planinitiatieven voor te financieren dan wel projecten op risico 

(‘zonder gegarandeerde afzet voorafgaand aan de start van de bouw’) te realiseren. 

Verwacht wordt dat deze problematische situatie ook de komende jaren zal aanhouden.

23  De verslechtering van negatieve plannen leidt tot directe verliezen van 1,8 miljard euro. De winstverdamping 
van positieve plannen leidt tot het wegvallen van toekomstige winsten van 1,1 miljard euro. Dit wordt vooral 
veroorzaakt door het aanhouden van de crisis en het verwachte latere herstel wat een negatief effect heeft op de 
grondprijzen. Hiermee hebben de meeste gemeenten nog geen rekening gehouden in hun ramingen. Daarmee 
zijn de verwachte verliezen circa 500 miljoen euro groter dan in de rapportage van 2010. Bovendien wordt een 
groter deel hiervan gevormd door harde verliezen op negatieve plannen, dit zijn grondexploitaties met een 
voorzien negatief saldo, waarvoor direct dekking moet worden opgenomen. [Bron: Deloitte, 2011, Financiële 
effecten crisis bij gemeentelijke grondbedrijven - Update 2011, pag. 5 (onderzoek in opdracht van VNG en het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu)]

24  Plankosten zijn de kosten van de voorbereiding en het toezicht op de uitvoering van voorzieningen en werken, 
het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen en de overige gemeentelijke apparaatskosten voor de 
uitgifte van bouwrijpe grond. [Bron: Regeling plankosten exploitatieplan (http://www.internetconsultatie.nl/
plankosten/ document/ 62)] De apparaatskosten zijn de kosten verbonden aan het functioneren van de 
ambtelijke organisatie van de gemeente. Zij bestaan uit: de totale personele kosten (eigen personeel en inhuur) 
in het ondersteunende en primaire proces, en de materiële kosten van de ondersteunende processen (met ICT 
en huisvesting als grootste componenten). [Bron: Gemeente Amsterdam – Raadsdruk Begroting 2012].
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iV.3. Grondbeleid

Gemeentelijke plannen, bijvoorbeeld op het gebied van wonen en werkgelegenheid, 

hebben invloed op het grondgebruik in de gemeente. Dat betekent in veel gevallen dat 

het bestaande grondgebruik veranderd moet worden. Daartoe maakt de gemeente 

gebruik van het ‘grondbeleid’: een doelgerichte overheidsinterventie in de grondmarkt.25

Grondbeleid gaat dus om het afdwingen of stimuleren van het gewenst grondgebruik 

door de inzet van een mix aan beleidsinstrumenten. Het gewenst gebruik van de grond 

wordt ontleend aan bestuurlijke doelen, die per gemeente en locatie kunnen verschillen. 

Het gaat hierbij met name om de ontwikkeling van nieuwe gebieden, de transformatie 

van bestaande stadsdelen en binnenstedelijke herstructureringen.26 

IV.3.1. Regelgeving rond grondbeleid

iV.3.1.1. Vormen
Globaal worden twee vormen van grondbeleid onderscheiden:

•	 	”Actief”	grondbeleid	(productierol):	de	gemeente	treedt	op	als	private	partij	door	

zelf grond aan te kopen en zelf de grondexploitatie uit te voeren. Dat betekent dat de 

gemeente (al dan niet na het verwerven ervan) de grond in eigendom heeft, zorg 

draagt voor het bouw en woonrijp maken en vervolgens de grond (tegen markt

conforme	grondprijzen)	uitgeeft	aan	bijvoorbeeld	een	aannemingsbedrijf;

•	 	”Faciliterend”	grondbeleid	(regierol):	de	gemeente	gebruikt	publiekrechtelijke	

instrumenten zoals het bestemmingsplan en de exploitatieovereenkomst om het 

grondgebruik te beïnvloeden. Dat houdt in dat de gemeente de grondexploitatie niet 

zelf uitvoert maar overlaat aan een particuliere grondexploitant (ontwikkelaar of 

corporatie). De gemeente ‘faciliteert’ deze grondexploitatie door te investeren in 

plankosten, zoals het maken van een nieuw bestemmingsplan.27 

Bij actief grondbeleid beschikt de gemeente praktisch gezien over meer sturingsmogelijk

heden. Het hebben van gronden in eigendom versterkt de zeggenschap over die gronden. 

Juridisch en financieel kan de gemeente meer sturen dan alleen met ruimtelijke plannen 

(met name het bestemmingsplan). De gemeente heeft meer inspraak in de kwaliteit en 

het programma van de plannen alsook het bouwtempo. Daarnaast stelt grondeigendom 

de gemeente in staat winst te maken met het in exploitatie brengen van die gronden.  

Een nadeel van actief grondbeleid ten opzichte van faciliterend grondbeleid is dat er 

grotere (financiële) risico’s worden gelopen met het in eigendom hebben van gronden. 

Die risico’s betreffen in het algemeen de afzet (tempo en omvang), de bouw en 

ontwikkelings kosten, de verwervingskosten, rentekosten, etc..28 

25  Bron: Kenniscentrum gemeentelijk grondbeleid.
26  Bron: Nota Grondbeleid Gemeente Apeldoorn, versie 1.0, 29 september 2010.
27  Bron: Kenniscentrum gemeentelijk grondbeleid.
28  Bron: Kenniscentrum gemeentelijk grondbeleid; Nota Grondbeleid Gemeente Apeldoorn, versie 1.0,  

29 september 2010.
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Het voordeel van faciliterend grondbeleid is dat de gemeente minder hoeft te investeren 

en dus minder financiële risico’s loopt. De faciliterende gemeentelijke rol beperkt zich tot 

de aanleg of afname van voorzieningen van openbaar nut (wegen, riolering, groen, etc.)  

of van bepaalde bijzondere bestemmingen (zoals grond voor scholen, wijkcentra, etc.), 

waarvan de kosten worden verhaald. Daarnaast oefent de gemeente de nodige invloed uit 

op het stedenbouwkundig ontwerp en de architectuur.29 

Een tussenvorm is ”publiekprivate samenwerking” (PPS). In dat geval oefent de gemeente 

zowel via publiekrechtelijke instrumenten als via het samenwerkingsverband invloed uit 

op het grondgebruik en werkt zij samen met private partijen aan de grondexploitatie. 

Daarbij zijn drie soorten constructies te onderscheiden: 

•	 	Coalitiemodel	(op	basis	van	een	bouwclaim):	marktpartijen	verkopen	grond	aan	de	

gemeente (ten behoeve van grondexploitatie) in ruil voor het recht op afname van 

bouwrijpe kavels (ten behoeve van vastgoedexploitatie) op de betreffende locatie, 

maar ook elders in de gemeente. De gemeenten dragen vrijwel volledig alle risico’s 

van de grondexploitatie en de sturingsmogelijkheden voor de gemeente zijn 

maximaal.30

•	 	Alliantiemodel	(op	basis	van	een	joint	venture):	de	gemeente	en	de	marktpartij	

richten een gezamenlijke grondexploitatie maatschappij (GEM) op. Dit is een 

gezamenlijke onderneming waarin beide partijen in het algemeen 50 procent van de 

aandelen hebben. De GEM verzorgt het bouw en woonrijp maken van de kavels en 

geeft deze uit. De verdeling van de risico’s is gelijk aan de verdeling van de aandelen.

•		 	Concessiemodel:	de	marktpartij	voert	een	private	grondexploitatie	en	draagt	de	

kosten ervan. De invloed van de gemeente is beperkt tot het stellen van voor

waarden door middel van bijvoorbeeld een stedenbouwkundig programma van 

eisen en kwaliteits normen waaraan de openbare ruimte moet voldoen. Na onder

tekening van het contract, draagt de gemeente haar taken en bevoegdheden met 

betrekking tot de aanleg van de publieke voorzieningen over aan de private partij. 

De gemeente verleent hiermee de private partij een concessie. Hierdoor loopt de 

gemeente weinig risico’s, maar zijn (na het sluiten van de concessie) 

sturingsmogelijkheden voor de gemeente minimaal.31

Het belangrijkste onderscheidende kenmerk tussen de verschillende beleidsvormen is de 

mate waarin de gemeente al dan niet risicodragend is en al dan niet in samenwerking met 

private partijen overgaat tot grondexploitatie. De keuze tussen de verschillende vormen 

van grondbeleid wordt beperkt door het bestaande grondeigendom. Om een actief 

grondbeleid te kunnen voeren, moet de gemeente het grondeigendom verwerven.32 

29  Bron: Kenniscentrum gemeentelijk grondbeleid; Nota Grondbeleid Gemeente Apeldoorn, versie 1.0,  
29 september 2010.

30  Het coalitiemodel is het meest gebruikte model van PPS.
31  Bron: Kenniscentrum gemeentelijk grondbeleid; Nota Grondbeleid Gemeente Apeldoorn, versie 1.0,  

29 september 2010.
32  Zie ook Paragraaf IV.5.1 voor meer informatie over verwervingen.
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Daartoe is een zogenaamd ‘strategisch’ verwervingsbeleid cruciaal. Dat houdt in dat de 

gemeente, vooruitlopend op de verwachte planvorming, gronden aankoopt om in een 

bepaald gebied haar grondpositie en onderhandelingspositie te versterken ten opzichte 

van private partijen. Bijkomende voordelen zijn dat de gemeente een ontwikkeling in 

gang kan zetten (of versnellen) en de gronden (zolang de ontwikkeling nog niet zeker is) 

tegen een lagere prijs kan verwerven. Daartegenover staat het risico dat mogelijk niet tot 

planvorming kan worden overgegaan en de gemaakte (aankoop)kosten niet kunnen 

worden terugverdiend.33

iV.3.1.2. publiekrechtelijke kaders en instrumenten
Naast de keuze voor een actief grondbeleid, beschikt de gemeente over een set aan 

‘publiekrechtelijke kaders en instrumenten’ waar zij gebruik van kan maken om gronden 

tot ontwikkeling te brengen. Publiekrechtelijke kaders zijn wettelijke kaders waarbinnen 

de gemeente zich kan bewegen om onder meer het grondbeleid gestalte te geven.  

Het publiekrecht regelt de rechtsbetrekkingen tussen burger en overheid, en tussen 

over heidsorganen onderling. Een voorbeeld is de Wet ruimtelijke ordening. Publiek

rechtelijke instrumenten kan de gemeente inzetten om het grondgebruik te beïnvloeden 

(en haar beleidsdoelstelling te verwezenlijken). De publiekrechtelijke instrumenten 

vormen een onderdeel van de publiekrechtelijke kaders. Een voorbeeld is de grond

exploitatiewet. Hieronder volgt een korte toelichting op deze kaders en instrumenten.

a. publiekrechtelijke kaders

Wet op de ruimtelijke ordening: heeft als doel het creëren van een goede ruimtelijke 

ordening, door het geven van bestemmingen aan gronden en het regelen van het gebruik 

van gronden en opstallen. De wet trad in 1965 in werking. Op 1 juli 2008 is de wet 

vervangen door nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro). De Wro geeft gemeenten meer 

mogelijkheden om faciliterend grondbeleid te voeren.

Algemene wet Bestuursrecht: regelt verhouding tussen overheid en burger.

Europese wetgeving: 

•		 	Besluit	aanbestedingsregels	voor	overheidsopdrachten	(BAO)	en	aanbestedings-

regels voor speciale sectoren (BASS). Vanaf 1 december 2005. De regelgeving is 

relevant voor het grondbedrijf als het gaat om het aanbesteden van werken en 

diensten;

•		 	Europese	staatssteunregels	zijn	vastgelegd	in	het	EG-verdrag	onder	artikel	87	en	88.	

Deze regelgeving is relevant voor het grondbedrijf bij onder meer het aankopen en 

uitgeven van gronden. Het grondbedrijf heeft zich hierbij te houden aan 

staatssteunregels. 

33  Bron: Kenniscentrum gemeentelijk grondbeleid; Nota Grondbeleid Gemeente Apeldoorn, versie 1.0,  
29 september 2010.
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Dualiseringswet: Sinds de invoering in 2002 functioneren het college van B&W en de 

gemeenteraad meer onafhankelijk van elkaar. Door de invoering van deze wet kreeg de 

gemeenteraad de taak om het college te controleren. De dualiseringswet heeft er toe 

geleid dat een andere begrotings en verantwoordingsopzet wenselijk is om daarmee de 

raad in zijn kaderstellende en controlerende taak beter te ondersteunen. Dit heeft in 

2004 geleidt tot de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording).34

Gemeentewet: regelt het bestuur van gemeenten. Op basis van deze wet is een aantal 

(grondrelevante) Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) opgesteld:

•		 	Besluit	comptabiliteitsvoorschriften	(1995	t/m	2003).

•		 	Besluit	Begroting	en	Verantwoording	provincies	en	gemeenten	(2004-heden).	 

Bevat herziene voorschiften voor de begrotings en verantwoordingsdocumenten, 

uitvoerings informatie en informatie voor derden van gemeenten en provincies. Zie in 

dit verband ook nader BW 2, Titel 9. Vanaf de invoering van het BBV is een paragraaf 

grondbeleid verplicht.

Na invoering van de BBV is het voor gemeenten verplicht om in de verantwoording een 

paragraaf te wijden aan het grondbedrijf. Dit is de belangrijkste wijziging met betrekking 

tot grondzaken. 

Woningwet: regelt dat nieuwe bouwwerken aan technische, welstands en duurzaam

heidseisen voldoen, in overeenstemming zijn met het geldende bestemmingsplan en niet 

in strijd wordt gebouwd met de eisen van de Monumentenwet 1988, de Wet milieubeheer 

en de Wet bodembescherming.

Wet stedelijke vernieuwing: Op grond van deze wet is de doeluitkering Investeringsbudget 

Stedelijk Vernieuwing (ISV) in het leven geroepen. Gemeenten konden hier aanspraak 

op maken (wet is vervallen in 2011). Deze wet was relevant voor het grondbedrijf voor 

eventuele subsidies bij binnenstedelijke projecten.

Wet op de stads- en dorpsvernieuwing: Het doel van de wet is de bevordering van stads 

en dorpsvernieuwing op sociaal, economisch, cultureel en milieu hygiënisch gebied op 

het gemeentelijk grondgebied. Instrumenten zijn leefmilieuverordening en het 

stadsvernieuwingsplan.

34  De Provinciewet en Gemeentewet schrijven voor dat provincies respectievelijk gemeenten een begroting, 
meerjarenraming, jaarrekening en jaarverslag maken en geven enkele vereisten waaraan de genoemde 
documenten dienen te voldoen. Artikel 190 van de Provinciewet en artikel 186 van de Gemeentewet bepalen 
dat de begroting, de begrotingswijzigingen, de meerjarenraming, het jaarverslag en de jaarrekening, van 
provincies en gemeenten voldoen aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te geven regels. Voor de 
begrotingsjaren 1995 tot en met 2003 gold het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995. Vanaf begrotingsjaar 
2004 geldt het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Dit besluit beoogt zodanige eisen 
aan de genoemde documenten te stellen dat gewaarborgd is dat de door diverse partijen benodigde informatie 
wordt geleverd. Bron: Staatsblad van het koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2003.
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Crisis- en herstelwet: Op basis van deze wet kan een projectuitvoeringsbesluit worden 

genomen. Dit besluit treedt in de plaats van alle andere toestemmingen en vergunningen 

voor het project, met enkele uitzonderingen (wet sinds april 2010).

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo): De Wabo integreert een groot aantal 

(circa 25) vergunningen, ontheffingen en meldingen (verder te noemen toestemmingen) 

tot één omgevingsvergunning. De samenvoeging van deze toestemmingen leidt tot een 

omvangrijke vermindering van het aantal toestemmingen en een daarmee overeen

komende vermindering van administratieve lasten (wet sinds oktober 2010).

b. publiekrechtelijke instrumenten

Belangrijke instrumenten in de Wro:

•		 	Grondexploitatiewet (Grex-wet). Dit instrumentarium biedt gemeenten op de 

huidige eisen toegesneden handvatten voor kostenverhaal en het verevening van 

kosten. Indien kosten via publiekrechtelijke weg worden verhaald, is de gemeente 

verplicht een exploitatieplan op te stellen.

•		 	Structuurvisies. Overheden zijn verplicht om deze voor hun hele grondgebied op te 

stellen.

•		 	Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en verordening Ruimte. Rijk en provincies 

kunnen dergelijke regels opstellen. Gemeenten dienen zich hieraan te conformeren.

•		 	Inpassingsplannen. Rijk en provincies kunnen deze maken. Deze staan bekend  

als het instrument van het bestemmingsplan op Rijks en provincieniveau.  

Het gemeentelijk bestemmingsplan is hier ondergeschikt aan.

•		 	Bestemmingsplan. Het opstellen is verplicht, zowel binnen als buiten de bebouwde 

kom. 

Onteigeningswet: In deze wet zijn voorschriften opgesteld over het door een overheids

orgaan onteigenen van een zaak ten behoeve van zijn publieke taak. 

Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg): Het doel is het verschaffen van een voorkeursrecht 

voor gemeenten bij de verwerving van onroerende zaken. Met name ter effectuering van 

stadsvernieuwingsbeleid is het belangrijk dat gemeenten over een voorkeurspositie 

kunnen beschikken voor het aankopen van onroerend goed. Dit kan tijdrovende 

onteigeningsprocedures voorkomen. Overheden kunnen zo als eerste reageren op een 

aanbod tot verkoop van gronden. 
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iV.3.1.3. Ontwikkelingen
Gemeenten hebben vanaf de jaren negentig steeds vaker te maken met project

ontwikkelaars met grondeigendom. De mogelijkheden om actief grondbeleid te voeren 

worden daardoor bemoeilijkt. Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat het belang van 

actief grondbeleid is afgenomen. In een aantal gevallen slagen gemeenten via het 

coalitiemodel (dat dicht tegen actief grondbeleid aan leunt) er nog in om alle grond in 

handen te krijgen, zij het onder de afspraak om in ruil voor grond bouwrijpe kavels te 

mogen afnemen.35 

In andere gevallen wordt overgegaan tot faciliterend grondbeleid. Daarbij wordt gebruik

gemaakt van het instrumentarium van de grondexploitatiewet als onderdeel van de 

nieuwe Wet ruimtelijke ordening die op 1 juli 2008 in werking is getreden.36 Voor de 

inwerkingtreding van deze wet beschikte de gemeente slechts over een beperkt aantal 

publiekrechtelijke instrumenten om (ten behoeve van faciliterend grondbeleid) kosten 

te verhalen op particuliere grondeigenaren die de grond zelf tot ontwikkeling willen 

brengen. Het instrumentarium van de Grexwet biedt de gemeente sterk verbeterde 

publiekrechtelijke mogelijkheden om ‘free rider’ gedrag tegen te gaan.37 

Zo zijn de mogelijkheden van de gemeente om een ‘exploitatieovereenkomst’ af te sluiten 

met een particuliere exploitant sterk verbeterd. In een dergelijke overeenkomst worden 

afspraken gemaakt over de financiële bijdragen aan de kosten die de gemeente maakt. 

Daarnaast biedt de overeenkomst ook de mogelijkheid tot het stellen van kwaliteitseisen 

zoals het aantal sociale woningen of het aantal vrije kavels voor particulier opdracht

geverschap. Een voorwaarde voor het sluiten van een overeenkomst is evenwel dat de 

andere partij daar ook toe bereid is. Wanneer het niet mogelijk is een (voor de gemeente 

bevredigende) exploitatieovereenkomst te sluiten, kan ook gekozen worden voor het 

vaststellen van een ‘exploitatieplan’. In dat plan kan de gemeente de wijze van kosten

verhaal en de precieze uit te voeren werken publiekrechtelijk vastleggen.38

Desalniettemin (en ondanks de Grexwet en de nieuwe sturingsinstrumenten die daarin 

zijn opgenomen) blijft de invloed van de gemeente (vooral als het gaat om het tempo) 

het grootst bij actief grondbeleid.39

35  Bron: Notitie grondexploitatie, Commissie BBV, januari 2008.
36  De gemeente beschikt over een set aan ‘publiekrechtelijke kaders en instrumentaria’ waarvan zij gebruik kan 

maken om gronden tot ontwikkeling te brengen. Publiekrechtelijke kaders zijn wettelijke kaders waarbinnen  
de gemeente zich kan bewegen om onder meer het grondbeleid gestalte te geven. Het publiekrecht regelt de 
rechts betrekkingen tussen burger en overheid, en tussen overheidsorganen onderling. Een voorbeeld is de Wet 
ruimtelijke ordening. Publiekrechtelijke instrumenten kan de gemeente inzetten om het grondgebruik te 
beïnvloeden (en haar beleidsdoelstelling te verwezenlijken). De publiekrechtelijke instrumenten vormen een 
onderdeel van de publiekrechtelijke kaders. Een voorbeeld is de grondexploitatiewet. Zie ook Paragraaf IV.3.1.2.

37  Bron: Gemeente Governance Grond(ig) Beleid, Deloitte, 2010. Met ‘free rider’ wordt bedoeld dat iemand iets 
consumeert zonder er iets voor te betalen of er te weinig voor te betalen.

38  Bron: Kenniscentrum gemeentelijk grondbeleid.
39  Bron: Kenniscentrum gemeentelijk grondbeleid.
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iV.3.1.4. ruimtelijke doelstellingen
Grondbeleid is geen doelstelling op zich, maar een instrument (zowel financieel als 

juridisch) om ruimtelijke doelstellingen te bereiken, met name het bevorderen van het 

gewenste ruimtegebruik en de ruimtelijke kwaliteit. Dit houdt onder andere in dat het 

grondbeleid dienstbaar is aan de ruimtelijke ordening. Ruimtelijke doelstellingen van 

een gemeente kunnen gemakkelijker gerealiseerd worden als de gemeente de grond in 

eigendom heeft.40

Daarnaast zijn er zogenaamde facetdoelstellingen. Er is ruimte nodig voor verschillende 

belangen, zoals wonen, werken, infrastructuur en recreatie. Het grondbeleid dient de 

ruimtebehoefte van deze verschillende functies te faciliteren en is in die zin programma

ondersteunend.41

IV.3.2.  praktijk in Apeldoorn rond grondbeleid

iV.3.2.1. Actief 
Het grondbeleid in Apeldoorn wordt in de onderzoeksperiode overwegend gekenmerkt als 

zeer actief. Daarmee wordt bedoeld dat te (her)ontwikkelen gronden worden verworven 

door de gemeente en dat, na planvorming en bouwrijp maken, te bebouwen kavels aan de 

markt worden verkocht (‘gronduitgifte’). 

Deze actieve aanpak blijkt onder meer uit de manier waarop met voorziene tekorten op 

toekomstige nog niet in exploitatie genomen projecten is omgegaan. Om deze voorziene 

tekorten te dekken werd de noodzaak uitgesproken om nieuwe gronden te verwerven 

opdat nieuwe winstgevende projecten ontwikkeld konden worden.42 Een dergelijke 

actieve houding impliceert een verhoogd risico, zeker als daarbij ook hoge ambities 

worden uitgesproken. Zo werd voor wat betreft woningbouw opdracht gegeven tot 

verdubbeling van de woningbouwproductie op basis van de lange termijn behoefte aan 

woningen zoals geformuleerd in de ‘Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Apeldoorn 2020’.43

iV.3.2.2. Van actief naar faciliterend 

Keuze voor ander grondbeleid

Het vigerend grondbeleid van de gemeente Apeldoorn is steeds meer gericht op kosten

verhaal (bij derden) in plaats van (eigen) grondproductie. Apeldoorn heeft in 2008 in  

het Meerjaren Perspectief Ruimtelijke Ontwikkelingen (MPRO) de keuze van actief 

40  Bron: Kenniscentrum gemeentelijk grondbeleid; Reactie op informatieverzoek
41  Bron: Kenniscentrum gemeentelijk grondbeleid; Reactie op informatieverzoek
42  Zo staat er in de FPG 2002: „Diverse gebieden laten grote voorzienbare tekorten zien die nog niet zijn gedekt. 

Andere gebieden verkeren nog in een pril stadium van planvoorbereiding en zijn naar verwachting budgettair 
neutraal of vertonen een voorzienbaar tekort. De noodzaak is aanwezig om binnen bestuurlijke randvoorwaar-
den nieuwe winstgevende locaties toe te voegen om daarmee middelen te genereren ter dekking van ongedekte 
tekorten.” Dergelijke uitspraken worden nog een aantal keren in de jaren daarna gedaan. Zie paragraaf 
grondbeleid MPB 2004, paragraaf grondbeleid jaarrekening 2004, paragraaf grondbeleid MPB 2005.

43  Zie ook Hoofdstuk V en Paragraaf IV.5. Bron: Paragraaf grondbeleid MPB 2008-2011
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(productierol) naar faciliterend (regierol) grondbeleid gemaakt vanwege onder andere  

de mogelijkheden die de nieuwe Grexwet bood voor kostenverhaal. Hierdoor zou (met 

de invoering van de Grexwet 2008) de actieve productierol beperkt worden tot zeer 

winstgevende locaties. Tevens werd destijds aangegeven dat bij de overgang van actief 

naar facilitair grondbeleid de aandacht gericht moet zijn op het versterken van de 

regiefunctie en het optimaal benutten van de mogelijkheden die de nieuwe regelgeving 

(Wro/Grexwet) biedt.44 De gemeente Apeldoorn wil het kostenverhaalinstrumentarium 

optimaal benutten zonder een excessieve verdienpotentie uit het oog te verliezen.45

In de MPRO is vastgesteld dat Apeldoorn een faciliterend grondbeleid voert tenzij actief 

grondbeleid gewenst of noodzakelijk is. Deze wenselijkheid of noodzaak wordt in de 

Nota Grondbeleid als volgt omschreven: 

•		 	als	de	markt	projecten	niet	oppakt	omdat	deze	onrendabel	zijn	maar	maatschappelijk	

gewenst;	

•		 	als	het	gaat	om	publieke	voorzieningen;

•	 	als	de	gemeente	reeds	uitgebreide	eigen	grondposities	bezit	in	bepaalde	projecten;

•		 	als	het	project	een	excessieve	verdienpotentie	heeft.	

Veranderingen door nieuwe Wro

Er waren in Apeldoorn net als elders in het land een aantal min of meer klassieke 

argumenten om de bouwgrondexploitatie zelf ter hand te willen nemen, dat wil zeggen 

actief grondbeleid te hanteren. Deze waren:46

•		 	Er	was	ideologisch	getinte	argumentatie.	Dit	houdt	verband	met	maatschappelijke	

opvattingen	over	grondeigendom;	wat	je	met	grond	kunt	verdienen	is	voor	de	

Apeldoornse gemeenschap.

•		 	De	gemeente	kan	op	deze	manier	de	gewenste	ruimtelijke	kwaliteit	realiseren.

•	 	Het	plan	wordt	tijdig	dan	wel	conform	planning	verwezenlijkt.	

•		 	Er	is	een	grotere	garantie	dat	het	plan	integraal	wordt	uitgevoerd	en	dat	bepaalde	

bestemmingen daadwerkelijk gerealiseerd worden.

•		 	Er	kan	verevening	plaatsvinden	binnen	het	plan	en	tussen	plannen.	Dat	hield	

verband met de rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten.

•		 	Het	weerbarstige	kostenverhaalinstrumentarium	op	particulieren	wordt	omzeild.	 

De	Baatbelasting	en	de	Exploitatieverordening	kenden	vele	manco’s;	de	gemeente	

kon amper locatieeisen stellen en de gemeente kon ook niet alle kosten verhalen op 

particuliere zelfrealisatoren. 

44  Daarnaast wordt in de MPB 2008-2011 erkend dat het opstellen van een exploitatieplan een geheel nieuwe  
‘tak van sport’ is voor de betrokken disciplines binnen de gemeente. In de MPB 2011-2014 wordt gesteld dat het 
bereiken van de bestuurlijke doelen meer aandacht vereist (dan voor de nieuwe Wro) voor de organisatie aan 
de voorkant van gebiedsontwikkeling. Om goed te kunnen onderhandelen moeten op een eerder moment 
rekensommen met hoge kwaliteit beschikbaar zijn. De kritische succesfactoren vanuit facilitaire rol zitten 
vooral in de initiatieffase van het ter hand nemen van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten waarbij het maken 
van een (informeel) exploitatieplan vanuit het kostenverhaal een belangrijke rol speelt.

45  Bron: Geschiedenis van het Apeldoornse grondbedrijf, dienst RO (de heer Nijland), 14 november 2011. 
46  Zie ook Hoofdstuk V en Paragraaf IV.5.
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•		 	Er	kan	invloed	worden	uitgeoefend	op	de	gronduitgifteprijzen	en	de	grondmarkt.

•		 	Er	zijn,	naast	de	uitoefening	van	de	regietaak,	via	de	uitgiftevoorwaarden	bij	verkoop	

van bouwgrond, aanvullende aansturingsmogelijkheden voor de realisatie van de 

bestuurlijke doelen. De gemeente formuleert daartoe in het contract uitgiftevoor

waarden, die zien op de toekomstige aanwending van de grond.

•		 	Het	toucheren	van	de	winst	op,	dan	wel	waardevermeerdering	van	de	grond	productie	

ten behoeve van de gemeenschap. Winstgevende exploitaties geven dekking voor 

kosten buiten het plangebied en verschaffen de mogelijkheid om locaties met 

voor zienbare tekorten aan snee te brengen. Dit vormde een recht vaardiging voor  

een actieve ondernemersrol in het publieke domein via een grondbedrijf.

•	 	De	afweging	tussen	aanleg	en	beheer	van	de	openbare	ruimte	is	in	een	en	dezelfde	

hand. Dat is van belang omdat die openbare ruimte nagenoeg altijd in de 

portefeuille glijdt van de moedermaatschappij (de gemeente zelf). De gemeente 

heeft er daarom belang bij dat de onderhoudsconsequenties in een zo vroeg 

mogelijk stadium bij de afweging worden betrokken.

De belangenafweging in de bovenstaande tien punten is drastisch gewijzigd door de 

nieuwe Wro, waarin de Grondexploitatiewet is opgenomen. Alle bovenstaande 

argumenten om zelf grond te willen produceren zijn vervallen, behalve het incasseren 

van de winst. De gemeente kan in de nieuwe Wro meer kosten in rekening brengen aan 

zelfrealisatoren en doet dat ook. Daartoe zijn er de laatste jaren diverse protocollen 

opgesteld. Het enige dat de gemeente Apeldoorn niet kan is winst incasseren bij 

particuliere grondproductie. Maar daar staat weer tegenover dat de gemeente ook geen 

risico heeft bij die particuliere productie. Bovendien zijn de grote cash cows verdwenen. 

Overgangssituatie

Mede gelet op de voorraad grondposities van Apeldoorn, zal actieve grondproductie de 

komende tijd een belangrijke rol blijven spelen. Er is sprake van een overgangssituatie 

waarbij de exploitatie van de bestaande voorraad gronden wordt afgerond vanuit de 

actieve productierol.47 

In dat opzicht stopt de gemeente ook niet opeens met het aankopen van gronden.  

Er blijven aankopen gedaan worden in gebieden die vóór 2008 als beoogde publieke 

exploitatie zijn gestart en waar al veel grond verworven is. Het gaat dan om aankopen in 

het kader van (grote) projecten waarvoor bestuurlijk besluitvorming aanwezig is zoals 

Zuidbroek, Zonnehoeve, Ecofactorij en het Regionaal Bedrijventerrein Apeldoorn Zuid 

(RBAZ). Na 2008 is naast die lopende exploitaties (en aankopen in het kader van 

publieke voorziening zoals openbare werken, wegenstructuur, boscompensatie, etc.) 

nog één nieuwe grote grondpositie genomen (het Diosynthproject) op basis van 

maatschappelijke wenselijkheid.48 

47  Bron: Nota Grondbeleid Gemeente Apeldoorn, versie 1.0, 29 september 2010.
48  Bron: Reactie op informatieverzoek



87De grond wordt duur betaald

Voor wat betreft samenwerking met marktpartijen (PPS) ziet Apeldoorn weinig toe ge voegde 

waarde in het alliantiemodel en de gemeente zal niet snel overgaan tot de op richting van 

een Grondexploitatie maatschappij (GEM).49 Het coalitiemodel op basis van de uitgifte van 

bouwclaims daarentegen is volgens de Nota Grondbeleid wel frequent toegepast. 

iV.3.2.3. ruimtelijke ontwikkeling(en)
Het grondbeleid van Apeldoorn ondersteunt de (ruimtelijke) ontwikkeling van de stad en 

beleidsdoelen op het gebied van wonen, economie en maatschappelijke ontwikkeling.  

De Apeldoornse doelstellingen van het grondbeleid zijn drieledig: 

•		 	het	bevorderen	van	maatschappelijk	gewenst	ruimtegebruik:	realisatie	van	bestem-

mingen en van beleidsinhoudelijke doelstellingen met betrekking tot onder andere 

woonomgeving	en	ruimtelijke	kwaliteit	van	landelijk	gebied;	

•		 	het	bevorderen	van	de	kwaliteit	van	het	ruimtegebruik	(evenals	van	de	zeggenschap	 

die	de	burger	daarover	heeft);	

•		 	het	verdelen	van	kosten	en	opbrengsten	die	ontstaan	door	overheidsinterventies	

(zoals bestemmingswijzigingen en investeringen): een economische afweging en 

slagvaardige besluitvorming worden bevorderd wanneer de baten van een 

investering terecht komen bij de partij die de kosten van die investering draagt.50

De gemeente Apeldoorn maakt deel uit van de regio Stedendriehoek. Binnen dit verband 

is er samenwerking op het gebied van ruimtelijke ordening en grondbeleid. Deze samen

werking heeft geresulteerd in twee door de gemeenteraden vastgestelde Regionale 

Structuurvisies (RSV’s). Deze RSV’s bestrijken een langere periode en bevatten beleids

doelen zoals voor wonen en werken die het niveau van een enkele gemeente overstijgen. 

Voor Apeldoorn zijn onder meer ontwikkellocaties als Zuidbroek, Kanaalzone en RBAZ  

in de RSV’s verankerd.51

De gemeentelijke ruimtelijke ontwikkeling van Apeldoorn hangt samen met de regionale 

ruimtelijke ontwikkeling. Apeldoorn heeft het ruimtelijk beleid voor het stedelijk deel van 

de gemeente in 2002 vastgelegd in de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Apeldoorn 2020. 

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 mei 2011 werd het Plan van Aanpak52 

toegelicht voor een nieuwe structuurvisie (als instrument van de nieuwe Wro), omdat  

de genoemde visie aan vernieuwing toe is en qua kostenverhaal niet voldoet aan de 

nieuwe Wro. In december 2011 is een eerste versie van de structuurvisie door het  

college vrijgegeven voor maatschappelijk debat en discussie in de Politieke Markt 

Apeldoorn (PMA). 

49  Bron: Nota Grondbeleid Gemeente Apeldoorn, versie 1.0, 29 september 2010.
50  Bron: Nota Grondbeleid Gemeente Apeldoorn, versie 1.0, 29 september 2010.
51  Bron: Nota Grondbeleid Gemeente Apeldoorn, versie 1.0, 29 september 2010.
52  Bron: Plan van aanpak structuurvisie ‘Apeldoorn geeft Ruimte’ – Naar nieuwe koers en een andere manier van 

werken in de ruimtelijke ontwikkeling van Apeldoorn, versie 31 maart 2011.
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Op basis van de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Apeldoorn 2020 is de behoefte aan 

woningen op langere termijn bepaald. Aangezien de visie uitging van 170.000 inwoners 

in 202053, gaf de raad via vaststelling van de meerjarenbegroting (MJB) 2002 opdracht tot 

een verdubbeling van de woningbouwproductie (van 850 naar 1600 woningen per jaar). 

Deze doelstelling werd onderbouwd door het woningbouwprogramma 2001, waarin  

een overzicht wordt gegeven van de geplande opbouw van de jaarproductie (van 850 

woningen in 2001 naar 1600 vanaf 2006).54

Daarna is op basis van het Herijkt Strategisch Kader 2020 in het gemeentelijke woning

bouwprogramma het streven naar een woningbouwproductie van 8000 woningen in de 

periode 20102020 bepaald. De taakstelling voor de eerste 5 jaar staat op 4500 nieuwe 

woningen (900 woningen per jaar) en voor de tweede 5 jaar op 3500 nieuwe woningen 

(minimaal 600 woningen per jaar). Deze verwachtingen moeten opnieuw worden 

aangepast als gevolg van de economische crisis en het Kwalitatief Woningbouw 

Programma 20102019 (KWP III). De effecten van het KWP III worden besproken in 

Paragraaf VII.4.

De ambities en uitgangspunten voor het economisch beleid van Apeldoorn zijn weer

gegeven in de Nota Strategische Economische Beleidsvisie Apeldoorn (SEBA) 20002020. 

Deze nota van september 2000 geeft de kaders en richtingen aan voor de ontwikkeling van 

kantoor en bedrijventerreinen, de detailhandelstructuur en de versterking van toerisme 

en recreatie. De ‘fysieke’ doelstelling is dat Apeldoorn tijdig wil beschikken over voldoende 

en kwalitatief goede werklocaties voor bedrijven, kantoren, winkels en recreatie.55 

De belangrijkste uitbreidingen zijn de bedrijventerreinen Ecofactorij, Stadhoudersmolen 

en ApeldoornNoord. In het ontwikkelingsplan RBAZ (2010) is beslist dat Bedrijvenpark 

Apeldoorn A1 (‘Eilanden’, ‘Kop’ en ‘Kanaal’) niet in exploitatie genomen grond (NIEGG)56 

blijft. In het Meerjaren Perspectief Grondexploitatie (MPG) 2011 is besloten dat er voor de 

delen ‘Kop’ en ‘Kanaal’ geen reëel en stellig voornemen tot ontwikkeling meer bestaat, 

waardoor deze gebieden zijn afgewaardeerd. ‘Eilanden’ blijft vooralsnog NIEGG.

53  Deze 170.000 inwoners was gebaseerd op het strategisch kader ‘Koers voor de toekomst’, vastgesteld door de 
raad op 14 maart 2000 (bron: reactie op informatieverzoek).

54  Op de realiteitswaarde van dit plan wordt later ingegaan in Paragraaf V.
55  Bron: Nota Grondbeleid Gemeente Apeldoorn, versie 1.0, 29 september 2010.
56  Niet in exploitatie genomen gronden zijn gronden die gekocht zijn vanwege een plan dat in de toekomst wordt 

uitgevoerd. Of gronden NIEGG of IEGG zijn, heeft implicaties voor de waardering van die gronden. In 
Paragraaf VIII.3.5 wordt verder ingegaan op het ontwikkelingsplan RBAZ.
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iV.4. Grondexploitatie

IV.4.1. Regelgeving rond grondexploitatie
Grondexploitatie (ook genoemd bouwgrondexploitatie of bouwgrondproductie) is het 

geschikt maken van grond voor het realiseren van een nieuwe bestemming, met alle 

mogelijke risico’s en kansen die hiermee gepaard gaan. Het betreft de verwerving, de 

sanering, de ontsluiting en het bouw en woonrijp maken van gronden, inclusief het 

slopen van bestaande opstallen, het ophogen van de grond, het aanleggen van riolen, 

wegen, groenvoorzieningen, etc.. Tegenover de daarbij gemaakte kosten staat de 

opbrengst uit de gronduitgifte van uitgeefbare kavels.57 

Als de gemeente voor een project actief grondbeleid wil voeren, opent zij voor dat project 

een grondexploitatie. Dat is een begroting (raming van de kosten en opbrengsten in de 

tijd), waarin ook de beleidsuitgangspunten voor een bepaalde gebiedsontwikkeling zijn 

opge nomen. Tot die uitgangspunten behoren onder andere het programma, de verwachte 

grond aankoopprijs, de gronduitgifteprijs en de planning van de werkzaam heden.  

Zo’n grondexploitatieberekening (grex) is van belang voor het beoordelen van de haal

baarheid, risicobeheersing (en scenarioanalyse), mandatering en budgetbeheersing.58  

In principe vormt een dergelijke berekening ook de basis voor kostenverhaal bij 

faciliterend grondbeleid.59 

Om de raad in staat te stellen zijn kaderstellende en controlerende taken adequaat uit te 

kunnen voeren, is duidelijkheid over de rol en taakverdeling gedurende exploitatie

projecten onontbeerlijk. Een heldere structuur binnen een project maakt een adequate 

beheersing en sturing van het plan en uitvoeringsproces mogelijk.60

IV.4.2. praktijk in Apeldoorn rond grondexploitatie
In Apeldoorn vindt grondexploitatie in het kader van actief grondbeleid plaats bij het 

grondbedrijf. Daarnaast wordt grondexploitatie (in geval van faciliterend grondbeleid) 

uitgevoerd door particuliere ondernemingen, woningbouwcorporaties en individuele 

particulieren. In dat geval richt de gemeente zich bij de ontwikkeling op het verhalen van 

de gemaakte kosten (bijvoorbeeld voor infrastructuur en voorzieningen) op de exploitant. 

Daartoe streeft Apeldoorn naar het sluiten van (anterieure) grondexploitatieovereen

komsten met private partijen. Wanneer dit niet lukt, biedt de Grexwet juridische 

instrumenten die kostenverhaal mogelijk maken.61 

57  Bron: Nota Grondbeleid Gemeente Apeldoorn, versie 1.0, 29 september 2010.
58  De financiële uitkomsten van een grondexploitatie zijn van belang, omdat bij een negatief plansaldo dekking 

moet worden gevonden voor het treffen van een afwaarderingsvoorziening en bij een positief plansaldo het 
saldo bij afsluiting van het plan in de gemeentekas kan vloeien.

59  Bron: Kenniscentrum gemeentelijk grondbeleid; Gemeente Governance Grond(ig) Beleid, Deloitte, 2010.
60  Bron: Nota Grondbeleid Gemeente Apeldoorn, versie 1.0, 29 september 2010.
61  Bron: Nota Grondbeleid Gemeente Apeldoorn, versie 1.0, 29 september 2010.
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Voor de projectsturing hanteert Apeldoorn de IPORsystematiek met uitgangspunten en 

richtlijnen op basis waarvan op projectniveau een uitwerking plaatsvindt. IPOR staat voor 

Initiatief, Programma, Ontwerp en Realisatie. In Tabel 2 wordt vereenvoudigd weerge geven 

wat de IPORsystematiek inhoudt. IPOR geeft zicht op de diverse activiteiten, producten en 

besluiten welke per fase moeten worden genomen, alsook op de rolverdeling (taken, 

verant woordelijkheden en bevoegdheden) tussen ambtelijke afdelingen, college en raad. 

Het proces binnen een exploitatieproject wordt gefaseerd en elke fase wordt afgesloten aan 

de hand van bestuurlijke besluitvorming. Zo houdt de raad zicht op wie wat en wanneer 

moet doen en wordt de raad in staat gesteld te controleren en te sturen op zowel geld als 

programma.62 

(I) Initiatief (P) Programma (O) Ontwerp
(R) Realisatie/

beheer
Doel Projectvoorstel Planuitwerking Uitvoering Continuïteit

Activiteiten Oriëntatie op
haalbaarheid en
draagvlak

•	 Verkennen
 concrete
 haalbaarheid
•	 Afbakening:
 wat/wie/hoe
•	 Zicht	op	
 garanties

•	 Ontwerpen
•	 Faseren
•	 Voorbereiden
 uitvoering

•	 Realiseren
•	 Opleveren
•	 Overdracht	van
 beheer
•	 Evalueren

Eindproduct Projectopdracht Ontwerp
opdracht

Realisatie
opdracht

Afsluitopdracht en
beheerovereen
komst

Budgettair
kader

Opportuniteits
berekening

Haalbaarheids
berekening

Grond
exploitatie 
berekening

Begroting

Bestuurlijke
besluitvorming

College Raad en college Raad en college College

Niet In Exploitatie Genomen Gronden In Exploitatie Genomen Gronden

Tabel 2: IPOR-systematiek
Bron: Policy Research Corporation/Fakton, o.b.v. Nota Grondbeleid gemeente Apeldoorn, 
29 september 2010

Bij de overgang van de Pnaar Ofase wordt een project in exploitatie genomen. Zolang 

er nog geen door het college en de raad goedgekeurde grondexploitatieberekening voor 

het bestemmingsplan beschikbaar is, blijft de grond NIEGG.63 Zo is bijvoorbeeld door het 

vaststellen van het Ontwikkelingsplan RBAZ64, het onderdeel Biezematen (Ecofactorij II) 

in exploitatie genomen.

62  Bij het opstarten van de I-fase is besluitvorming van het college vereist. In het geval van majeure projecten of bij 
aanzienlijke gemeentelijke grondposities wordt tevens een terugkoppeling gemaakt naar de raad. Wanneer de 
inzet in de P-fase is gedekt door het grondbedrijf, moet de besluitvorming plaatsvinden door de raad. In overige 
gevallen kan worden volstaan met besluitvorming door het college. Op die manier wordt voorkomen dat 
bijvoorbeeld de bouw (realisatiefase) van een project begint zonder dat in de voorafgaande fasen bestuurlijke 
besluitvorming heeft plaatsgevonden.

63  Bron: Nota Grondbeleid Gemeente Apeldoorn, versie 1.0, 29 september 2010.
64  Zie ook Paragraaf VIII.3.5.
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iV.5.  Uitvoering van grondbeleid en grond exploitatie:  
verwerving, waardering en uitgifte

Deze paragraaf presenteert de belangrijkste bevindingen over de verwerving, waardering 

en uitgifte van gronden van de gemeente Apeldoorn. Het is belangrijk om bij deze drie 

onderwerpen stil te staan, want ze zijn een uiting van het grondbeleid en de manier 

waarop grondexploitaties worden gemanaged. Diverse bevindingen zijn gedaan naar 

aanleiding van onderzoek naar de grondexploitaties RBAZ en Zuidbroek.65 

IV.5.1. Verwerving van gronden

Actief grondbeleid

Apeldoorn heeft de keuze van actief (productierol) naar faciliterend (regierol) grond beleid 

gemaakt met de komst van de grondexploitatiewet die onderdeel is van de nieuwe Wro.  

In Paragraaf IV.3.2. is deze overgang reeds toegelicht. 

Door actief grondbeleid te voeren stelt een gemeente zich bloot aan de grilligheid van de 

grond en vastgoedmarkt. Het belangrijkste is dat een gemeente beseft dat zij veel risico’s 

loopt door actieve grondpolitiek. Over het algemeen valt op dat gemeenten in Nederland 

die actief grondbeleid voerden de afgelopen decennia te weinig oog hadden voor de 

risico’s die gepaard gaan met actief grondbeleid. Ditzelfde beeld is te herkennen bij het 

grondbedrijf van de gemeente Apeldoorn. Uit de casussen (hoofdstukken X, XI en XII) 

blijkt dat er weinig aandacht was voor risico’s, waardoor de gemeente grote risico’s op 

zich heeft genomen die pas nu boven tafel komen. Bij Zuidbroek en RBAZ valt bijvoor

beeld op dat er op grote schaal verwervingen plaats hebben gevonden, zonder dat er op 

voorhand een goed beeld was of de investeringen terug konden worden verdiend. 

Een van de verklaringen voor het feit dat gemeenten weinig oog hadden voor de risico’s 

die gepaard gaan met actief grondbeleid is de groei van de vastgoedmarkt. De laatste 

decennia laat de woningmarkt een voortdurende groei zien, met steeds betere resultaten 

op grondexploitaties als gevolg. Hierdoor deden grote risico’s zich weinig voor, waardoor 

de scherpte om te sturen op risico’s vertroebelde. In Apeldoorn is het grondbedrijf in de 

jaren zeventig van de vorige eeuw echter nog technisch failliet gegaan. Er werden groot

schalige verwervingen gedaan die uiteindelijk niet terugbetaald konden worden door het 

grondbedrijf.66 Hoewel de grondmarkt vanaf de jaren tachtig tot enkele jaren terug zich 

positief ontwikkelde waardoor grote risico’s goed opgevangen konden worden, had de 

gemeente Apeldoorn gegeven de ervaring uit de jaren zeventig beter moeten weten. 

65  Zie ook Hoofdstuk X voor de bevindingen uit de casus RBAZ en Hoofdstuk XI voor de bevindingen uit de casus 
Zuidbroek.

66  De verwervingen waren het gevolg van de bestuurlijke groeidoelstelling van de gemeente, die werd gevoed door 
verwachtingen van het Rijk dat Apeldoorn de tweede schrijftafel van Nederland zou worden. Zie Paragraaf IV.2. 
Door een rente die hoger was dan 10% en het niet realiseren van de tweede schrijftafel konden de kosten niet 
goed worden gemaakt.
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Gezien de grote risico’s die de gemeente Apeldoorn liep (en nog steeds loopt bij bepaalde 

projecten) met actief grondbeleid was en is een veel scherpere blik op de risico’s nodig. 

Door de tijdgeest en de voortdurende stijging van woningprijzen is het voor een deel niet 

verwonderlijk dat de scherpte ontbrak. Aan de andere kant had de ervaring van een 

‘faillissement’ deze scherpte juist vast kunnen houden.

Geen verwervingsstrategie

Dat de gemeente Apeldoorn zich actief opstelde op de grondmarkt blijkt ondermeer uit 

de verwervingen die zijn gedaan bij de projecten Zuidbroek en RBAZ. Bij het project voor 

Zuidbroek verwerft de gemeente proactief gedurende de gehele onderzoeksperiode.  

Per medio 2011 heeft de gemeente daar ongeveer 200 hectare in eigendom. Bij het 

project voor RBAZ valt op dat de gemeente in 2004 afstapt van proactieve verwerving en 

zich meer afwachtend opstelt door enkel nog te verwerven binnen het plangebied in het 

kader van de Wet voorkeursrecht gemeente. Dit betekent dat de gemeente enkel nog 

gronden verwerft op het moment dat gronden worden aangeboden. Per medio 2011 

heeft de gemeente daar ruim 150 hectare in eigendom. In beide projecten valt op dat de 

gemeente zich laat meeslepen door de conjunctuur van de markt, waardoor de 

gemeente alsmaar hogere verwervingsprijzen is gaan betalen. Dit hoeft niet verkeerd te 

zijn, zolang er maar een vooruitzicht is dat verwervingen worden terugverdiend. Bij veel 

verwervingen die zijn gedaan, met name bij RBAZ, kan op basis van een eenvoudige 

rekensom snel duidelijk worden gemaakt dat sommige verwervingen vermoedelijk nooit 

terugverdiend zouden worden (zie ook paragraaf X.4.). Ook werd er een zeer hoge 

gemiddelde verwervingsprijs betaald voor het onderdeel Biezematen (nu Ecofactorij II) 

van RBAZ.

Inzoomend op de projecten RBAZ en Zuidbroek valt op dat in beide gevallen de gemeente 

geen verwervingsstrategie had, behalve dat zij voor ogen had volledige controle te krijgen 

binnen het gehele plangebied. Dit blijkt uit het feit dat er bij beide casussen geen 

verwervingsstrategie is aangetroffen (paragrafen X.3. en XI.3.). Dit betekent dat de 

gemeente plankaders vaststelde en vervolgens een willekeurig patroon volgde in de 

verwervingen binnen het plan. Dit is niet strategisch en vergroot de risico’s voor de 

gemeente. Het biedt weinig flexibiliteit en de gemeente had op deze manier pas na jaren 

van verwerven aaneengesloten stukken grondbezit om ook deelontwikkelingen te kunnen 

uitvoeren. Zie hiervoor bijvoorbeeld het deelproject Kuijpersdijk67 binnen RBAZ.  

Het huidige grondbezit van de gemeente is op dit moment zo versnipperd dat deel

ontwikkeling belemmerd wordt. De gemeente kan pas iets ontwikkelen op het huidige 

grondbezit op het moment dat zij extra verwervingen doet. Tot die tijd is het huidige 

grondbezit van beperkte waarde, ondanks dat er tot 2011 reeds 42 miljoen euro is 

geïnvesteerd in Kuijpersdijk. Kortom, de gemeente Apeldoorn had de risico’s aanzienlijk 

kunnen beperken door wel een verwervingsstrategie te volgen met oog op eventuele 

deelontwikkeling van het plan.

67  Kuijpersdijk is later onder de naam Beekbergsebroek opgenomen in het RBAZ. Beekbergsebroek bestaat uit de 
onderdelen Kop, Kanaal en Eilanden.
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Actief grondbeleid als sturingsmiddel

De gemeente Apeldoorn vat het grondbeleid vooral op als een sturingsmiddel voor 

beleidsdoelstellingen op andere beleidsvelden. De argumentatie is dat bouwgrond

productie de ruimtelijke ontwikkeling van de stad mede vormgeeft en dat beleidsdoel

stellingen op het gebied van wonen, economie en maatschappelijke ontwikkeling 

kunnen worden gerealiseerd. Het grondbeleid wordt als instrument ingezet, zowel 

financieel als juridisch, om deze beleidsdoelstellingen te realiseren. 

Het is niet verkeerd om een actief grondbeleid te voeren om andere beleidsdoelstellingen 

te ondersteunen. Dit argument is terug te vinden bij vele andere gemeenten in Nederland. 

Waar het mis kan gaan, is dat er een prikkel is om zoveel mogelijk winst uit het grond

bedrijf te halen om zo overige ambities van de gemeente te verwezenlijken. Zeker het 

afgelopen decennium was deze prikkel groot omdat het grondbedrijf tot 2008 elk jaar winst 

maakte. Het was hierdoor een soort vanzelfsprekendheid geworden dat het grond bedrijf 

winst maakte. Hierdoor werd de druk vergroot op het grondbedrijf om meer 

winstafdrachten naar de algemene dienst te realiseren met als gevolg dat er steeds meer 

nieuwe projecten werden gestart.68 De gemeente was zich te weinig bewust dat het 

grondbedrijf een buffer nodig heeft om risico’s op te kunnen vangen.69 Het gevolg was dat 

het onttrekken van winst of extra winstdoelstellingen ten koste ging van het weerstands

vermogen van het grondbedrijf. Door de alsmaar groter wordende projectenportefeuille 

namen de risico’s bij het grondbedrijf echter wel toe.70 De gemeente zag het grondbedrijf 

te veel als een geldmachine, zonder zich voldoende bewust te zijn van de mogelijke impact 

van de aanwezige risico’s. Bij het opstellen van het MPG 2011 werden afspraken gemaakt 

om de focus te leggen op het opbouwen van weerstandsvermogen in plaats van het 

afdragen aan de algemene dienst. Zoals al eerder is geconstateerd blijkt nu dat de 

gemeente jarenlang te weinig weerstandsvermogen aanhield en niet in staat is de risico’s 

op te vangen zonder extra voorzieningen te treffen.

IV.5.2. Waardering van gronden

Waardering van aangekochte gronden

De gemeente Apeldoorn hanteert het volgende beleid als het gaat om de waardering van 

”niet in exploitatie genomen gronden” (NIEGG), aldus het MPG 2011. 

Als er geen sprake is van een reëel en stellig voornemen dan wordt de verkrijgingsprijs 

van de gronden toegerekend tot aan de huidige marktwaarde. Als er wel een reëel en 

stellig voornemen bestaat voor bebouwing in de nabije toekomst, dan wordt gewaar

deerd tegen de vervaardigingskosten. 

68  Zie ook Paragraaf VI.2 voor een bespreking van de winstafdrachten.
69  Zie Paragraaf VI.1 voor een bespreking van de buffer, de ARG.
70  Een bespreking van de ontwikkeling van de portefeuille in de vorm van de boekwaarde, staat in Paragraaf VI.3.
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Er zijn in dit geval twee situaties mogelijk: 

1.   Indien de gronden zich bevinden in de initiatieffase (I) en programmafase (P) dan is 

het alleen toegestaan om naast de verkrijgingsprijs71 ook rente en apparaatskosten 

toe te rekenen tot aan de (laagst denkbare) verwachte marktwaarde.72

2.   Indien de gronden zich bevinden in de ontwerpfase (O) dan is het mogelijk om uit te 

gaan van verkrijgingsprijs inclusief rente, plankosten en eventueel andere toereken

bare kosten. De vervaardigingskosten mogen toegerekend worden aan de (laagst 

denkbare) verwachte marktwaarde. De verwachte marktwaarde is het voorzienbare 

resultaat van toekomstige kasstromen (contante waarde resultaat). In geval van 

IEGG wordt gewaardeerd tegen de verwachte marktwaarde.73

Het beleid van de gemeente omtrent de waardering van gronden is gebaseerd op het 

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het BBV laat ruimte voor gemeenten om 

een eigen invulling te geven aan de waardering van gronden.

De projecten Zuidbroek en RBAZ worden vanaf het moment dat de eerste verwervingen 

worden gedaan, gezien als projecten met een reëel en stellig voornemen tot ontwikkeling. 

De gronden worden vanaf dat moment daarom gewaardeerd tegen vervaardigingskosten 

tot aan de verwachte marktwaarde. Dit hoeft niet verkeerd te zijn als de gemeente destijds 

voor ogen had om de gronden in de nabije toekomst tot ontwikkeling te brengen. 

Waardering van nog te verwerven gronden

Voor het aankopen van gronden stelt de gemeente verwervingsbudgetten beschikbaar. 

De uiteindelijke verwervingsprijs is het resultaat van een onderhandeling tussen de 

gemeente en de verkopende partij. Gaandeweg de onderhandelingen worden de 

budgetten bijgesteld op basis van argumenten van de wederpartij of op basis van 

voortschrijdend inzicht. 

Om de verwervingsbudgetten vast te stellen voert de gemeente taxaties uit op de te 

verwerven gronden. Uit de casusonderzoeken Zuidbroek en RBAZ blijkt dat deze taxaties 

vrijwel uitsluitend zijn uitgevoerd door eigen medewerkers van de gemeente met een 

check van de teamleider verwerving. Bij een klein aantal gevallen is gebruikgemaakt van 

een externe taxateur. Het taxeren van gronden door een medewerker van de gemeente 

hoeft niet per definitie te betekenen dat de gemeente niet marktconform handelt.  

Een consequentie hiervan is wel dat de gemeente niet of in beperkte mate kan aantonen 

dat ze marktconform heeft gehandeld. Daarnaast is het opvallend dat de interne taxaties 

niet meer aanwezig zijn bij de gemeente. Via een informatieverzoek is expliciet gevraagd 

naar de oorzaak hiervan. 

71  De verkrijgingsprijs is de inkoopprijs inclusief bijkomende aankoopkosten.
72  Bron: MPG 2011, pag. 74.
73  Bron: MPG 2011, pag. 74.
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Als reactie geeft de dienst: „Het waarom van het niet aanwezig zijn van taxatierapporten 

is hiervoor al aangegeven. De betrokken medewerkers hebben de schadeloosstelling-

berekeningen gemaakt op basis van hun eigen aantekeningen. Na het afronden van de 

transacties zijn deze stukken veelal niet bewaard gebleven. Een exacte reden hiervoor is 

niet aan te geven.”

Om te kunnen beoordelen of aankopen ook daadwerkelijk worden terugverdiend, 

moeten budgetten idealiter getoetst worden aan het verwachte resultaat van een project. 

Het is opvallend dat bij de projecten Zuidbroek en RBAZ pas na een aantal jaren van 

verwerven een integraal beeld ontstaat van het verwachte resultaat. Bij Zuidbroek starten 

de verwervingen in 1993 en bij RBAZ in 2001. De eerste doorrekeningen die zijn aan

getroffen dateren respectievelijk uit 2002 en 2005. Er is geen informatie aangetroffen die 

bevestigt dat de gemeente eerder een beeld had van de financiële haalbaarheid van de 

projecten. Dit blijkt uit de reacties van de dienst RO op een tweetal informatieverzoeken 

van de enquêtecommissie aan de dienst. Hieruit mag worden geconcludeerd dat de 

gemeente in de periode voordat de eerste berekeningen zijn uitgevoerd geen goed beeld 

had van de verwachte marktwaarde en daardoor ook niet van de haalbaarheid van de 

projecten. Dit werpt de vraag op hoe in de periode voor de eerste berekeningen getoetst 

werd of de aankopen daadwerkelijk konden worden terugverdiend, want er was immers 

geen zicht in het toekomstig verdienpotentieel van het project.

IV.5.3. Uitgifte van gronden

Grondwaarde versus grondprijs

Bij de waardering van uit te geven gronden is het belangrijk om onderscheid te maken 

tussen grondwaarde en grondprijs. De grondwaarde is de waarde die aan grond wordt 

toegekend zonder dat er een transactie aan ten grondslag ligt. In zijn algemeenheid 

wordt de grondwaarde bepaald op basis van zo realistisch mogelijke aannames. De 

grondwaarde gaat uit van een verwachting en is daardoor een subjectief begrip.

De grondprijs is de prijs die daadwerkelijk wordt betaald voor de grond. Dit betreft de 

overeengekomen prijs tussen twee partijen, de grondafnemer en de verkopende partij. 

De grondprijs hoeft niet gelijk te zijn aan de grondwaarde. Onderhandelingen kunnen 

bijvoorbeeld tot een verschil leiden.
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Bepaling grondwaarde

De keuze voor actief grondbeleid betekent dat de gemeente Apeldoorn verantwoordelijk 

is voor de uitgifte van de gronden. Dit betekent dat de gemeente moet onderhandelen 

over de grondprijs. Dit betekent ook dat de gemeente een uitspraak moet doen over de 

grondwaarde om zo het verdienpotentieel van het project inzichtelijk te maken. Idealiter 

wordt de grondwaarde residueel bepaald. Dit betekent dat de grondwaarde het verschil 

is tussen de verkoopwaarde van een functie, bijvoorbeeld een woning, minus de kosten 

die moeten worden gemaakt om de betreffende functie te realiseren. Het verschil is de 

residuele grondwaarde, wat als basis kan worden genomen voor de haalbaarheids

berekening van een project. De hoogte van de grondprijs is afhankelijk van de functies 

die worden gerealiseerd en de marktomstandigheid. Een vierkante meter grond voor 

woningbouw heeft in de regel bijvoorbeeld een hogere grondwaarde dan een vierkante 

meter grond bedrijventerrein. Met de residuele grondwaarderingsmethode wordt 

getracht een zo goed mogelijke inschatting te maken van de marktwaarde van de grond. 

Het is echter geen absolute wetenschap, de residuele waarde is volledig afhankelijk van 

de uitgangspunten die worden aangenomen. De grondwaarde is afhankelijk van de 

grilligheid van de vastgoedmarkt. Dit betekent dat ook de financiële haalbaarheid voor een 

belangrijk gedeelte wordt bepaald door marktomstandigheden. Die fluctueren uiteraard. 

Idealiter wordt de residuele grondwaarde daarom periodiek getoetst op marktconformiteit. 

In Figuur 1 is gevisualiseerd hoe de residuele grondwaarde wordt bepaald. In de figuur 

zijn de verschillende componenten uit de vastgoedontwikkeling weergegeven.  

De vastgoedontwikkeling is voor rekening en risico van de ontwikkelende partij.  

De vastgoedontwikke ling bestaat uit de realisatie en verkoop van bijvoorbeeld een 

woning. Om te kunnen ontwikkelen koopt de ontwikkelaar grond van de gemeente. 

Hiervoor betaalt de ontwikkelaar een prijs, die is gebaseerd op de grondwaarde. Bij een 

residuele grondwaarde is de grondwaarde het residu van opbrengsten en kosten.  

De residuele grondwaarde geeft een goede indicatie van de mogelijke verkoopprijs van 

gronden door de gemeente aan de vastgoedontwikkelaar. In Figuur 1 ontstaat de 

residuele grondwaarde door van links naar rechts te gaan. Aan de linkerzijde staat de 

opbrengst per vierkante meter woning weergegeven. Dit is de prijs die de consument 

betaalt voor de woning. De kosten om de woning te realiseren bestaan uit meerdere 

componenten, die alle voor rekening en risico van de ontwikkelaar zijn. Per vierkante 

meter woning maakt de ontwikkelaar bouwkosten, bijkomende kosten (denk hierbij aan 

een architect of constructeur), AK (interne apparaatskosten) en rente. Daarnaast keert 

de ontwikkelaar zichzelf een deel winst en risico uit. Dit komt ten laste van het project. 

Als alle kosten componenten van de opbrengst worden afgetrokken, ontstaat de residuele 

grondwaarde. Met andere woorden: als de opbrengst per vierkante meter woning  

2000 euro is en de totale kosten 1470 euro, dan is de residuele grondwaarde 530 euro  

per vierkante meter woning.
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Figuur 1: Bepaling residuele grondwaarde
Bron: Policy Research Corporation / Fakton

Bij de casusonderzoeken naar RBAZ (Hoofdstuk X) en Zuidbroek (Hoofdstuk XI) valt  

op dat grondwaarden voor woningen worden vastgesteld op basis van de grondquote

methode en bij bedrijventerreinen op basis van een vergelijkend onderzoek bij buur

gemeenten. Bij de grondquotemethode wordt de grondprijs vastgesteld door een 

bepaald percentage van de verkoopprijs van het vastgoed als uitgangspunt voor de 

grondwaarde te nemen. Deze quote wordt vaak bepaald door een vergelijking met de 

referentieprojecten en wordt voornamelijk toegepast bij grote bouwprojecten. 

Geconstateerd wordt dat de in Apeldoorn toegepaste methoden van waarderen afwijken 

van de residuele waarderingssystematiek zoals hiervoor omschreven. Dit hoeft geen 

probleem te zijn zolang de gemeente marktconforme prijzen hanteert.

Het is opvallend dat zowel bij Zuidbroek als RBAZ geen informatie is aangetroffen dat 

grondwaarden periodiek worden getoetst op marktconformiteit. Bij Zuidbroek zijn 

bijvoorbeeld de grondwaarden voor vrije kavels wel verhoogd, maar er is geen onderzoek 

aangetroffen dat constateert dat deze verhoging ook marktconform is. Ook valt op dat 

tussen 2004 en 2009 geen actualisatie heeft plaatsgevonden van de uitgifteprijzen 

gemeentebreed of dat er een toets op marktconformiteit heeft plaatsgevonden. In de 

notitie Gronduitgiftebeleid 2004 worden de uitgifteprijzen voor alle functies behandeld. 

Pas weer in 2009 is een onderzoek uitgevoerd naar marktconformiteit van de uitgifte

prijzen. Dit onderzoek is verwerkt in Nota Gronduitgiftebeleid 2011. Er heeft zowel 

binnen projecten als op gemeentelijk niveau niet periodiek een toets plaats gevonden 

naar de marktconformiteit van de grondwaarden en uitgifteprijzen. 
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Uitgifte en overeenkomsten

Voor de uitgifte van gronden sluit de gemeente overeenkomsten met grondafnemers. 

Voor de gemeente Apeldoorn vormen de grondreserveringsovereenkomst en de grond

uitgifteovereenkomst de basis voor de afspraken met afnemers. Het beleid van de 

gemeente Apeldoorn is dat de gemeente een grondreservering kan verstrekken aan een 

geïnteresseerde partij. Binnen de gestelde kaders kan vervolgens een verdere uitwerking 

gemaakt worden naar een gronduitgifteovereenkomst. Indien de gemeente en de 

wederpartij binnen de in de grondreservering gestelde termijn geen overeenstemming 

hebben bereikt over de voorwaarden in de gronduitgifteovereenkomst, vervalt de 

exclusieve reservering en is de gemeente vrij om de betreffende grond aan een andere 

gegadigde aan te bieden. 

In Zuidbroek is de gemeente afgeweken van dit beleid. Bij dit project zijn bouwclaim

overeenkomsten afgesloten. Dergelijke overeenkomsten zijn gebruikelijk wanneer 

partijen, bijvoorbeeld ontwikkelaars, al grondposities hebben in het voorgenomen plan 

van een gemeente. Een bouwclaimovereenkomst werkt als volgt. De ontwikkelaar 

verkoopt haar grondpositie aan een grondexploitant, veelal met korting, zodat de 

grondexploitant tot ontwikkeling kan overgaan. In Nederland is een gemeente vaak de 

grondexploitant, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. In ruil voor het verkopen van zijn 

grondpositie krijgt de ontwikkelende partij een bouwclaim terug. Aan een aantal woning

corporaties zijn bouwclaims verstrekt zonder dat zij een grondpositie hadden. Dit geeft  

de ontwikkelende partij het recht om te bouwen ergens binnen het plan. Dit hoeft niet  

per se het stuk grond te zijn dat hij heeft verkocht aan de gemeente. Op het moment dat 

de betreffende partij start met bouwen of op een eerder afgesproken moment, koopt de 

ontwikkelende partij de grond terug van de gemeente. De prijs die de ontwikkelende 

partij betaalt voor de grond ligt hoger dan de prijs waarvoor hij het heeft ingebracht, 

omdat de gemeente de grond inmiddels bouwrijp heeft gemaakt. In een bouwclaim

overeenkomst worden idealiter afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het moment van 

afname, de grondprijs en eventuele rentevergoedingen. Hiermee beperkt de 

grondexploitant de risico’s.

Het is niet vreemd dat de gemeente Apeldoorn gebruik heeft gemaakt van dit type 

over eenkomst, omdat het gebruikelijk is, zeker wanneer ontwikkelende partijen 

grondposities hebben ingenomen. De inhoud van een aantal gesloten overeenkomsten 

door de gemeente met ontwikkelende partijen is daarentegen wel opmerkelijk. Er zijn 

bijvoorbeeld geen afspraken gemaakt over het moment van afname van de grond, over 

rentevergoedingen of over grondprijzen. De financiële gevolgen die optreden door 

vertraging komen hierdoor ten laste van de gemeente. Het is daarnaast voor de gemeente 

erg lastig om partijen te dwingen toch de gronden af te nemen. Achteraf bezien was het 

beter geweest als de gemeente duidelijke voorwaarden had gesteld aan het moment van 

afnemen en aan de hoogte van de grondprijs. Hoewel het bij andere gemeenten ook 

voorkwam dat er overeenkomsten zijn gesloten zonder afnameverplichting voor de 

ontwikkelde partijen, is het te gemakkelijk om te stellen dat de gemeente geen andere 



99De grond wordt duur betaald

optie had om tot een deal te komen. Er zijn namelijk andere gemeenten die wel in staat 

zijn geweest om slimme contracten te sluiten die zowel van meerwaarde zijn voor de 

gemeente als voor de ontwikkelende partij. Wat opvalt in deze gevallen is dat de gemeente 

over goede onderhandelingscompetenties beschikte, of de juiste externen heeft betrokken 

om scherp te kunnen onderhandelen. 

Veel grootschalige gebiedsontwikkelingen in Nederland zijn in een impasse geraakt door 

vergelijkbare contracteringen als bij Zuidbroek. Ontwikkelende partijen vinden het in de 

huidige markt te risicovol om te ontwikkelen en zijn daardoor niet bereid om de gestelde 

grondprijzen zoals opgenomen in de grondexploitatie te betalen. Omdat er veelal geen 

afnameverplichtingen zijn, wachten ontwikkelende partijen totdat de markt weer aantrekt, 

of tot de grondexploitant haar uitgifteprijzen verlaagt. Het is voor grondexploitanten erg 

lastig om onder de verplichtingen uit te komen, zonder dat het financiële consequenties 

heeft. Dit geldt ook voor de gemeente Apeldoorn. Wat de consequenties precies zijn zal 

nader onderzocht moeten worden. 

iV.6. Conclusies

1.   Er zijn risico’s genomen en er is onzorgvuldig gehandeld bij de verwerving van 

gronden. Er zijn bijvoorbeeld voor Zuidbroek en RBAZ op grote schaal verwervingen 

gedaan zonder dat er op voorhand bekeken was of de investeringen konden worden 

terugverdiend. Ook werd er een zeer hoge gemiddelde verwervingsprijs betaald voor 

het onderdeel Biezematen (nu Ecofactorij II) van RBAZ.

2.   Het ontbrak bij Zuidbroek en RBAZ aan een verwervingsstrategie. Verwervingen 

werden willekeurig binnen de plangrenzen gedaan, waardoor het lang duurde 

voordat aaneengesloten stukken gronden in bezit waren om deelontwikkelingen te 

kunnen uitvoeren. Zie hiervoor bijvoorbeeld het deelproject Kuijpersdijk binnen 

RBAZ. Het huidige grondbezit van de gemeente is op dit moment zo versnipperd, 

dat deel ontwikkeling zonder verdere actieve grondpolitiek niet mogelijk is.  

De gemeente kan pas iets ontwikkelen op het huidige grondbezit op het moment dat 

zij extra verwervingen doet. Tot die tijd is het huidige grondbezit van beperkte 

waarde, ondanks dat er tot 2011 reeds 42 miljoen euro is geïnvesteerd in Kuijpersdijk. 

3.  Gronden zijn vrijwel uitsluitend door eigen medewerkers getaxeerd. Het ontbreekt  

bij vrijwel alle grondaankopen aan een onafhankelijke taxatie door een derde partij. 

Een consequentie hiervan is dat de gemeente moeilijk tot niet kan aantonen dat ze 

marktconform heeft gehandeld. Daarnaast is het opvallend dat de interne taxaties 

niet meer aanwezig zijn in de gemeentelijke archieven.

4.   Zowel binnen projecten als gemeentebreed is de marktconformiteit van de grond

waarden en uitgifteprijzen niet periodiek getoetst. Bij Zuidbroek zijn grondwaarden 

voor vrije kavels wel verhoogd, maar er is geen onderzoek aangetroffen dat deze 

verhoging ook marktconform is. Ook valt op dat tussen 2004 en 2009 geen actuali

satie heeft plaatsgevonden van de uitgifteprijzen gemeentebreed of dat er een toets 
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op marktconformiteit heeft plaatsgevonden. Pas weer in 2009 is een onderzoek 

uitgevoerd naar marktconformiteit van de uitgifteprijzen. Dit onderzoek is verwerkt 

in de Nota Gronduitgiftebeleid 2011. 

5.   Doordat er in het verleden tijdens het opstellen van bouwclaimovereenkomsten 

geen besef was van een inzakkende markt en grondeigenaren geen afnameplicht in 

het contract wilden, kunnen de partijen nu oneindig lang wachten met de afname 

van de gronden van de gemeente. De rentekosten op de grond komen daarbij voor 

rekening van de gemeente. 

6.  Het college en de raad zagen het grondbedrijf te veel als een geldmachine, zonder 

zich voldoende bewust te zijn van de mogelijke impact van de aanwezige risico’s. 

7.   Het was een soort vanzelfsprekendheid geworden dat het grondbedrijf winst 

maakte. Hierdoor werd de druk vergroot op het grondbedrijf om meer winst

afdrachten naar de algemene dienst te realiseren, met als gevolg dat er steeds weer 

nieuwe projecten werden opgestart om andere projecten mee te financieren.
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Het voornaamste doel van het grondbedrijf is het produceren van bouwgrond. Er dient 

dan ook stilgestaan te worden bij de vraag of het grondbedrijf de bouwgrondproductie 

goed heeft uitgevoerd: zijn de gestelde doelen in de vorm van de planning gerealiseerd? 

En zo nee, waarom niet? Door behandeling van deze vragen wordt een deel van de 

doelstelling van dit onderzoek het inzicht krijgen in het beleid en de praktijk ten aanzien 

van het grondbedrijf beantwoord.74 Ten aanzien van planning en realisatie wordt in dit 

hoofdstuk een onderscheid gemaakt naar woningbouw (paragraaf V.1) en bedrijven

terreinen (paragraaf V.2). In paragraaf V.3 wordt de rol van de provincie ten aanzien van 

woningbouw en bedrijventerreinen geschetst. In paragraaf V.4 worden de conclusies ten 

aanzien van de bouwgrondproductie gepresenteerd. 

V.1. Woningbouw

Voor de analyse van planning en realisatie van woningbouw zal eerst inzicht verschaft 

worden in de achterliggende doelstellingen voor woningbouw. Hierna wordt ingegaan 

op de realisatie. Vervolgens worden de voornaamste factoren besproken die van invloed 

zijn geweest op de realisatie. 

V.1.1. Achterliggende doelstellingen
Voor wat betreft woningbouw is de behoefte aan woningen op langere termijn gebaseerd 

op de ruimtelijke ontwikkelingsvisie ”Apeldoorn 2020”, vastgesteld door de gemeenteraad 

op 28 februari 2002. Deze visie gaat uit van 170.000 inwoners in 202075, waarvoor circa 

75.500 woningen nodig zouden zijn.76 Per 1 januari 2001 bedroeg de woningvoorraad 

62.200 woningen. Dit betekent dat er in de periode 20012020 circa 13.300 woningen 

toegevoegd dienen te worden om deze doelstelling te bereiken. In het woningbouw

programma 2001 is uitgewerkt hoe dit moest gaan gebeuren. Uitgaande van een 

onttrekking van 4000 woningen (voornamelijk als gevolg van sloop) in deze periode,  

komt de totale behoefte aan nieuwe woningen uit op 17.300 tot 2020. Het merendeel van 

deze woningen diende in de periode 2001 tot en met 2009 opgeleverd te worden vanwege 

een afnemende bevolkingsgroei in de periode daarna. Niet voldoende bouwen in de 

eerste periode zou leiden tot het vertrek van inwoners naar andere gemeenten. 

74  Net als bij verwerving, waardering en uitgifte betreft het hier de operationele facetten van het grondbedrijf.  
In Hoofdstuk VI zal de praktijk ten aanzien van de financiële beheersing van het grondbedrijf worden besproken.

75  Deze 170.000 inwoners was gebaseerd op het strategisch kader ‘Koers voor de toekomst’, vastgesteld door de 
raad op 14 maart 2000 (bron: reactie op informatieverzoek).

76  Bron: Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Apeldoorn 2020, pag. 21.

V.  Bouwgrondproductie: planning en 
realisatie



104 De grond wordt duur betaald

Voor de periode 2001 tot en met 2009 betekende dit een toevoeging van in totaal 10.500 

woningen. Aangezien er per januari 2001 voor de periode tot en met 2004 al 3040 

woningen in de planning zaten, betekende dit dat er in 2005 1100 woningen en vanaf 

2006 jaarlijks circa 1600 woningen opgeleverd moesten worden. Dit aantal zou een 

verdubbeling zijn van de jaarlijkse oplevering van woningen. Zie de onderstaande tabel 

voor de planning van op te leveren woningen uit het woningbouwprogramma 2001. 

Jaar 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totaal

Op te leveren
woningen

850 730 730 730 1 100 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 10 500

Tabel 3: Doelstelling woningbouw tot en met 2010
Bron: Woningbouwprogramma 2001, pag. 3

Om deze doelstellingen van ”Apeldoorn 2020” (en het woningbouwprogramma 2001) te 

behalen, gaf de raad via vaststelling van de begroting 2002 opdracht tot de ‘verdubbeling’ 

van de woningbouwproductie en stelde daartoe jaarlijks een budget beschikbaar tot en 

met 2009. Het budget voor 2002 was 2,4 miljoen euro en dit steeg tot 3,3 miljoen euro in 

2007, waarna het weer daalde tot 2,4 miljoen euro. In welke mate de verdubbelingsdoel

stellingen bereikt zijn, valt in de volgende paragraaf te lezen.

V.1.2. Realisatie
Voordat wordt ingegaan op de realisatie van de doelstellingen is het belangrijk om te 

vermelden dat er door de gemeente verschillende doelstellingen zijn geformuleerd.  

Naast de doelstelling van op te leveren woningen (a), wordt er bij de dienst Ruimtelijke 

Ontwikkeling (RO) tevens gebruik gemaakt van de doelstelling ‘overgang van Programma

fase naar Ontwerpfase binnen de IPORsystematiek’ (b). Wat de IPOR systematiek precies 

inhoudt, is te lezen in Paragraaf IV.4.2. Voor deze overgang is specifiek gekozen omdat het 

aantal (gronden voor) woningen in deze fase een belangrijke graadmeter is voor de 

voortgang van het productieproces.77 Vanaf de Ofase heeft de gemeente bovendien 

minder invloed op het ontwikkelingstempo, omdat dan de ontwikkelaars meer betrokken 

worden. Een derde doelstelling die gebruikt wordt is het ‘geld op de bank’principe (c). 

Dit principe wil zeggen: een verkoop is gerealiseerd als de notariële akte is gepasseerd en 

de verkoopopbrengst feitelijk is ontvangen. Met andere woorden: als de gemeente het 

geld heeft ontvangen voor de verkochte bouwgrond. Er zal nu in worden gegaan op de 

resultaten van elk van deze drie doelstellingen. 

Opgeleverde woningen

Achteraf blijkt dat de doelstellingen van het programma ‘verdubbeling woningbouw’ 

keer op keer niet behaald zijn. In de woningbouwprogramma’s is dit vanaf 2004 reden 

geweest voor het bijstellen van de planning. In Figuur 2 worden de op te leveren 

woningen volgens de verdubbelingsopgave en volgens de bijgestelde planning afgezet 

tegen de gerealiseerde aantallen. Wat opvalt is de zeer sterke afwijking tussen de 

77 Bron: Bureau Agnes & Partners, 2008.
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ambities uit 2001 aan de ene kant en de bijgestelde en gerealiseerde aantallen aan de 

andere kant. In 2010 zijn 453 woningen gerealiseerd, terwijl er 1000 begroot waren.78
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Figuur 2: Planning versus realisatie opgeleverde woningen in heel Apeldoorn
Bron: Woningbouwprogramma 2010 (pag. 3, bijlage A)

P- naar O-fase

Toen met de vaststelling van de begroting 2002 besloten werd om tot verdubbeling van 

de woningbouw over te gaan, heeft de raad de voorwaarde gesteld dat de jaarlijkse 

verantwoording hierover door een externe diende te worden beoordeeld. Tot 2010 heeft 

Ernst	&	Young	deze	beoordeling	uitgevoerd.	In	de	laatste	beoordeling	is	een	tabel	

opgenomen waaruit valt te concluderen dat de doelstellingen in geen enkel jaar zijn 

behaald. Zie Tabel 4 hieronder.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2002 1 263

2003 3 107 375

2004 2 226 4 183 2 705

2005 1 383 2 043 2 693 1 836

2006 915 1 251 1 650 1 371

2007 1 023 1 500 720 339

2008 1 000 1 274 1 110 582

2009 1 438 1 000 1 000 363

Kolomhoofden zijn de verantwoordingsjaren. In 2002 zijn bijvoorbeeld 1 263 woningen
overgegaan van P naar Ofase en was de prognose dat er 3 107 woningen zouden overgaan van
P naar Ofase in 2003. In werkelijkheid bleek dit aantal in 2003 375 woningen te zijn
Grijs	=	prognose;	Wit	=	gerealiseerd

Tabel 4: Gerealiseerde en geprognosticeerde overgang aantal woningen van P- naar O-fase 
Bron: Ernst & Young, 2010

78  Bron: Jaarrekening 2010.
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Net als bij de doelstelling ‘opgeleverde woningen’, betreft het hier alle bouwgrond

productie in de gemeente, dus niet alleen de gemeentelijke grondexploitaties (inclusief 

publiekprivate samenwerking (PPS) constructies), maar ook particuliere ontwikkelingen. 

Dit betekent dat de dienst RO niet voor alle woningen eenzelfde invloed op de productie 

heeft kunnen uitoefenen. 

Geld op de bank

In Figuur 3 staat de productie in termen van gerealiseerde bouwgrondproductie op 

gemeentegrond voor een aantal jaren uit de onderzoeksperiode volgens het ‘geld op  

de bank’principe. Dat wil zeggen: een verkoop van bouwgrond is gerealiseerd als de 

notariële akte is gepasseerd en de verkoopopbrengst feitelijk is ontvangen. Als de 

gerealiseerde afzet wordt afgezet tegen de (in het jaar daarvoor opgestelde) geprognosti

ceerde afzet, dan valt ook hier weer op dat de prognose significant hoger is dan de 

gerealiseerde afzet. Gedurende 2001 tot en met 2010 werd uitgegaan van een gemiddelde 

afzet van bouwgrond door het grondbedrijf van tussen de 800 en 850 woningen per jaar.79 

De werkelijke productie was gemiddeld 355.80 Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat 

er vanaf 2002 sprake was van het structureel niet behalen van de gestelde prognoses af te 

zetten bouwgrond voor woningen.
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Figuur 3: Prognose en realisatie bouwgrondproductie in periode 2004 t/m 2010 op 
gemeente grond 
Bron: Paragrafen grondbeleid uit jaarverslagen van desbetreffende jaren, MPG 2009 en 
MPG 2010

79  Deze aantallen zijn exclusief particuliere ontwikkelingen, daarom wijken deze prognoses sterk af van de 
ambities voor op te leveren woningen (verdubbelingsopgave). Particuliere ontwikkelingen maken namelijk  
een significant deel uit van de totale ontwikkelingen (ongeveer 40 procent).

80  Bron: Informatie grondbedrijf afgelopen jaren (2011), interne rapportage RO.
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Toekomstverwachting

In Figuur 4 is de verwachting voor de bouwgrondproductie opgenomen.
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Figuur 4: Gerealiseerde bouwgrondproductie woningbouw afgezet tegen geprognosticeerde 
grondproductie. Het gaat hier uitsluitend om gemeentelijke gronden
Bron: Paragrafen grondbeleid uit jaarverslagen van desbetreffende jaren, MPG 2010 en 
MPG 2011

Gezien de productiecijfers uit het verleden is er sprake van een te optimistische afzet

prognose. Afgaande op de ontwikkelingen op de woningmarkt en de inkrimping van de 

woningbouwprogrammering als gevolg van het Kwalitatief Woningbouw Programma III 

(KWP III) is het onwaarschijnlijk dat de geprognosticeerde afzet ook daadwerkelijk 

gehaald gaat worden (zie ook Paragraaf VII.4). 

V.1.3. Oorzaken van het niet realiseren van prognoses
Uit de bestudeerde rapportages en de interviews en verhoren die de enquêtecommissie 

gevoerd heeft, blijkt dat er meerdere oorzaken ten grondslag hebben gelegen aan het niet 

behalen van de prognoses. De belangrijkste is de te optimistische inschatting van het 

tempo waarin woningen ontwikkeld konden worden. In de toelichting wordt in het 

bijzonder aandacht geschonken aan bouwclaimovereenkomsten en de beslissing om 

eerst vooral woningen binnenstedelijk te ontwikkelen in plaats van in uitleggebieden als 

Zuidbroek en Zonnehoeve. Hieronder worden de diverse oorzaken toegelicht. 

Inschatting van de vraag naar woningen

Vanaf 2003 wordt in rapportages als belangrijke reden voor de vertragingen een achter

blijvende vraag naar aanleiding van de tegenvallende marktomstandigheden genoemd.  

In de tweede bestuursrapportage 2003 (pag. 32) staat bijvoorbeeld: „De verkopen van 

bouw rijpe grond zijn tot nu toe in 2003 in belangrijke mate achtergebleven bij de 

verwachtingen. De belangrijkste oorzaak hiervan is de achterblijvende markt als gevolg 

van de huidige stand van de conjunctuur.” Andere bronnen waar het argument van 

uitstel van achterblijvende verkopen wordt gegeven zijn onder andere de paragraaf 

grondbeleid uit de jaarrekeningen 2004, 2005 en 2007 en de paragraaf grondbeleid uit  

de Meerjaren Programma Begroting (MPB) 2005. Het is echter zeer de vraag of de stand 

van de conjunctuur wel het echte probleem was. Ging het juist niet vooral om de te 

optimistische inschattingen? Er zijn immers vanaf 2002 structureel lagere resultaten  
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dan begroot gepresenteerd. De heer Thunnissen, hoofd Projectontwikkeling, noemt de 

doelstellingen van de ‘verdubbeling woningbouw’ in termen van aantallen woningen 

„licht megalomaan” en „extreem ambitieus”. Uit het onderzoek blijkt dat de jaarlijkse 

prognose voor de afzet van bouwgrond een optelling was van alle gemeentelijke 

grondexploitaties. De prognoses van de exploitaties waren gebaseerd op de verdubbe

lings doelstellingen. De som die hieruit kwam werd niet vergeleken met de werkelijke 

behoefte voor dat jaar. Er was gedurende een bepaalde periode echter wel sprake van 

een woningtekort voor jongere gezinnen, wat leidde tot de zogenoemde ‘jonge vlucht’.  

Zoals uit de volgende pagina’s zal blijken, had dit te maken met een te traag ontwikke

lingstempo van woningen en specifiek met de focus op de binnenstedelijke ontwikkeling. 

Inschatting van het tempo van ontwikkeling woningbouw

De dienst RO zag in dat de doelstellingen tot en met 2007 niet gehaald werden en 

initieerde daarom de Taskforce Woningbouw. Deze taskforce diende te onderzoeken 

welke oorzaken daaraan ten grondslag lagen, wat de knelpunten waren en wat mogelijke 

zoekrichtingen waren voor oplossingen. Volgens het rapport van de Taskforce Woning

bouw zijn de oorzaken voor een achterblijvende woningbouwproductie onder andere de:

•	 	economische	situatie:	een	kritische	kopersmarkt	en	terughoudende	ontwikkelaars;

•	 	rijkskaders:	flora-	en	faunawetgeving,	besluit	luchtkwaliteit	(fijnstof),	verzwaren	van	

eisen	bouwbesluit	en	RO-procedures;

•	 	gemeentelijke	kaderstelling:	toenemende	eisen	vanuit	het	eigen	gemeentelijk	beleid	

aan de kwaliteit, door mobiliteitsbeleid, beleid op groen, cultuurhistorie, steden

bouw	en	wonen;

•	 	gemeentelijke	organisatie:	voortgang	en	planning,	werken	op	projectniveau	en	

relatie lijn versus projectorganisatie(zie voor meer informatie Paragraaf VI.5.  en 

Hoofdstuk IX).

Afgezien van de eerste oorzaak, die gerelateerd is aan de inschatting van de vraag naar 

woningen, houden de andere oorzaken verband met het tempo waarin woningbouw is 

ontwikkeld. In de volgende citaten wordt vertraging in de productie genoemd als oorzaak:

•	 	„Politieke keuzes en ambtelijke processen leiden in een aantal gevallen tot vertraging 

en/of kostenverhoging.”	(bron:	1e	bestuurs/concernrapportage	2003,	pag.	21);	

•	 	„Op projectniveau is exact bekend waar de knelpunten liggen. Oorzaken zijn o.a. de 

discussies met partijen in de markt op het gebied van duurzaam bouwen, warmtenet, 

fijnstof en mogelijkheden m.b.t. (gedeeltelijke) vergoeding van gemeentelijke 

apparaatskosten.”,	(bron:	2e	bestuursrapportage	2005,	pag.	6);

•	  „Het grote verschil tussen begroting en realisatie wordt met name veroorzaakt door 

vertragingen in Zuidbroek. Diverse grote contracten zijn doorgeschoven naar 2007, 

o.a. als gevolg van de problematiek m.b.t. de provinciale vergunning voor het 

afpompen van water.”,	(bron:	Paragraaf	grondbeleid	jaarverslag	2006,	pag.	264);
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•	 	„Tot op heden blijken deze planningen nog steeds erg optimistisch van aard. Zoals 

bekend en uitvoerig met de Raad besproken worden de planningen momenteel 

geactualiseerd op basis van meer realistische inschattingen, ook ten aanzien van de 

juridische aangelegenheden en inspraak- en beroepsprocedures (mooi weer scenario 

versus worst case scenario). Verdere bewustwording en professionalisering op dit vlak 

is noodzakelijk.” (bron: Paragraaf grondbeleid jaarstukken 2008, pag. 268)

Ook in de openbare verhoren zijn diverse vertragende factoren genoemd. Bijvoorbeeld 

door De heer Van Ardenne, ouddirecteur van GEP, een van de voorlopers van de  

dienst RO. Hij zegt over de invloed van de politiek: „Ja, we hebben een paar keer gehad 

dat er ook door de politiek continu zaken werden toegevoegd aan projecten waardoor 

allerlei ontwerp-disciplines opnieuw hun werk moesten gaan doen.”

De heer Bouwman, ouddirecteur van de woningbouwcorporatie Ons Huis, zegt de 

traagheid van processen in Apeldoorn: „Van de kant van de ontwikkelaars en bouwers, 

die ook landelijk veel doen, was iedereen het er wel over eens dat Apeldoorn toch wel een 

bijzondere klasse was in het vertraagd uitvoeren van bouwprojecten. De coördinatie en 

procesbeheersing is gewoon slecht.”

Doordat tempogerelateerde oorzaken meerdere keren gedurende de onderzoeksperiode 

worden vermeld in diverse rapportages en verhoren, kan worden vastgesteld dat het niet 

behalen van de woningbouwprognoses deels werd veroorzaakt door een mismatch 

tussen het verwachte en het gerealiseerde tempo. De gemeente kon niet voldoen aan het 

geplande tempo. Elders in dit rapport (onder andere in Paragraaf VI.4. en Hoofdstuk IX) 

wordt verder ingegaan op een van de oorzaken: de gemeentelijke organisatie. Hieruit zal 

blijken welke kenmerken van de organisatie een negatieve invloed hebben gehad op het 

ontwikkelingstempo. Vanwege het belang van bouwclaims en de focus op binnen

stedelijke ontwikkeling bij de vertragingen, wordt hier in de volgende alinea’s 

afzonderlijk aandacht aan besteed.

Vertragingen vanwege bouwclaims en focus op binnenstedelijke ontwikkeling

Uit diverse interviews en openbare verhoren blijkt dat het bestuur de voorkeur gaf aan  

de ontwikkeling van binnenstedelijke locaties en weinig behoefte had om bijvoorbeeld  

in Zuidbroek snel te gaan ontwikkelen. Deze keuze werd in het begin van 2000 gemaakt.81 

Doordat de focus lag op binnenstedelijke ontwikkeling en er bij andere projecten 

(Zuidbroek en Zonnenhoeve) die juist de volumes konden genereren te weinig werd 

gedaan, vertraagde de productie en konden de doelstellingen van verdubbeling 

woningbouw niet gehaald worden. 

81  Bron: openbaar verhoor de heer Timmer.
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Hier is wel voor gewaarschuwd door de ambtelijke organisatie, maar het college bleef  

bij zijn keuze. De heer Thunnissen zegt in zijn openbaar verhoor het volgende over deze 

keuze: „Er was het buitengewoon ongelukkige inzicht dat binnenstedelijke dingen vast en 

zeker veel sneller gaan als je niet met Zuidbroek begint of met Zonnehoeve begint.  

Maar het resultaat zie je onmiddellijk. Je bent zes à acht jaar buitengewoon goed bezig met 

planvoorbereiding. Daar is het verdubbelingsgeld in gaan zitten en daarom hebben we nu 

ook zo’n mooie voorraad plannen waar we tot 2025 wel mee toe kunnen. Maar de tragiek 

is dat tussen 2003 en 2008, zeg ik even uit mijn hoofd, het eigen geboortecohort niet kon 

worden opgevangen.”

Volgens de heer Thunnissen had het tekort, ten tijde van de ‘jonge vlucht’, voorkomen 

kunnen worden door wel in Zuidbroek en Zonnehoeve te bouwen. Zuidbroek werd 

daarentegen gebruikt als ‘ventiellocatie’.82 De heer Thunnissen zegt hierover het 

volgende: „Zuidbroek mochten we niet starten. Laten we Zonnehoeve nog maar een keer 

herontwerpen. Ja, die dingen zijn gebeurd. En de ‘jonge vlucht’ is daar begonnen.”

Ook geeft de heer Van Ardenne, net als de heer Thunnissen (en anderen) aan dat het 

verkeerd is geweest om binnenstedelijk te ontwikkelen en Zuidbroek te vertragen:  

„Wij hebben in 2001 al richting het college aangegeven ‘hou er rekening mee dat Zuidbroek 

onze laatste ontwikkellocatie is’. Dit soort grote ontwikkellocaties zijn de geldmotoren.  

Er is toen vanuit het ministerie een lijn ontstaan van ‘er moet meer binnenstedelijk 

gebouwd worden’ zoals de Kanaalzone. We hebben meer binnenstedelijk ontworpen, 

binnenstedelijk ontwerpen kost bijna per definitie geld. Dus op het moment dat je alles op 

binnenstedelijke ambities gaat zetten, moet je daar een financiële bonus tegenover hebben 

staan.” Deze bonus verdween doordat er geen focus was op de bouw van Zuidbroek.

Daarnaast hadden de ontwikkelaars ook geen haast met ontwikkeling. In een besloten 

interview is vermeld dat dit te maken had met de stijgende grondprijzen: ontwikkelaars 

vertraagden bewust. Ook de heer Timmer, senior projectmanager, spreekt in zijn 

openbaar verhoor over vertragingen van de kant van ontwikkelaars: „Kijk, wij hadden 

ook wel eens wensen om wat sneller te gaan en we zaten ook wel eens een ontwikkelaar 

achter de broek omdat hij maar geen besluit nam of dat hij zenuwachtig werd van een 

aantal dingen. Het is dus niet zo dat het proces alleen een kwestie was van dat de gemeente 

maar bleef polderen.”

En de heer Kuijpers (oudwethouder en ouddirecteur van de dienst RO) zegt hierover  

in zijn openbaar verhoor: „Een ander verhaal is dat het in die tijd ook zo was dat alles 

goed ging, de grondprijzen gingen goed, de woningbouw, de prijzen stegen alleen maar. 

We hebben makelaars wel achter de broek moeten zitten ‘kunnen jullie niet een beetje 

actiever worden’?”

82  Dit betekent dat primair het accent werd gelegd op binnenstedelijke locaties, daar werd veel capaciteit en inzet 
op gezet. Vervolgens, als er ergens wat ‘lucht’ ontsnapte, werd besloten om wat aan Zuidbroek te doen om de 
gemeentelijke productie op peil te houden.
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Bij het feit dat de projectontwikkelaars geen haast maakten speelden de bouwclaims een 

belangrijke rol.83 In Zuidbroek rust op circa 70 procent van de woningen een bouwclaim. 

In de bouwclaimovereenkomst werd in veel gevallen geen termijn opgelegd waarbinnen 

woningen ontwikkeld moesten worden. Dit betekent dat de ontwikkelende partij in 

principe oneindig lang kan wachten met de afname van de gronden van de gemeente.  

De rentekosten op de grond komen daarbij voor rekening van de gemeente. Daarnaast was 

er in veel gevallen ook geen sprake van een afnameplicht. Volgens de heer Timmer speelde 

bij het afsluiten van deze overeenkomsten de factor ‘tijd’ geen rol. De markt was destijds 

goed en niemand dacht eraan dat de markt in elkaar kon zakken. Daarvan afgezien was het 

volgens de heer Timmer zeer lastig geweest om een overeenkomst met een afnameplicht 

te sluiten. De ontwikkelaar had in dat geval de overeenkomst niet gesloten. 

De manier waarop in Apeldoorn de bouwclaimovereenkomsten werden gesloten werd 

overigens ook elders in den lande vaak gehanteerd. Apeldoorn is hierop dus geen 

uitzondering. Het argument dat er geen enkele vorm van afnameplicht mogelijk zou zijn 

geweest klopt echter niet. Bij sommige gemeenten zijn wel andere opties gehanteerd bij 

het contracteren. Er zat dan bijvoorbeeld een soort van staffel in de afnameplicht. Als de 

ontwikkelaar de gronden voor een bepaalde tijd niet afnam, werd de bouwclaim met 

bijvoorbeeld 20 procent verlaagd. Voor meer informatie over de werking van bouwclaims, 

zie paragraaf IV.5.3. Voor meer informatie over Zuidbroek, zie hoofdstuk XI.

Overprogrammering en prioritering

Ontwikkeling van overprogrammering

Om te kunnen bepalen wat de totale programmering en afzet moet zijn, is het nood

zakelijk om inzicht te hebben in de behoefte op gemeentelijk niveau. Vervolgens dient het 

programma op gemeentelijk niveau vertaald te worden naar de verschillende projecten. 

Zodra er programmatische wijzigingen worden doorgevoerd in een project dient dit 

idealiter getoetst te worden aan het voorgenomen programma van de gemeente. 

Ambtenaren hebben aangegeven dat de gemeente Apeldoorn zich voor de totale 

programmering en planning van woningbouw en bedrijventerrein baseert op studies van 

betrokken medewerkers en daarnaast op regionale onderzoeken. Bij de casusonderzoeken 

naar Zuidbroek en het Regionaal Bedrijventerrein Apeldoorn Zuid (RBAZ) zijn regionale 

onderzoeken aangetroffen84, die mede in opdracht van Apeldoorn binnen het Steden

driehoekverband zijn uitgevoerd.85 De gemeente heeft zelf geen nader onderzoek 

uitgevoerd. Uit onderzoek van de enquêtecommissie blijkt dat tot voor kort het totale 

programma niet werd afgestemd op een behoefteonderzoek. Er vond op gemeentelijk 

niveau geen toetsing plaats tussen de programmering in de planning en de afzetprognose 

83  Bouwclaim: marktpartijen verkopen grond aan de gemeente (ten behoeve van grondexploitatie) in ruil voor 
het recht op afname van bouwrijpe kavels (ten behoeve van vastgoedexploitatie) op de betreffende locatie, 
maar ook elders binnen de gemeente. De gemeenten dragen vrijwel volledig alle risico’s van de grond-
exploitatie en de sturingsmogelijkheden voor de gemeente zijn maximaal.

84  Zie ook Hoofdstuk X voor de casus RBAZ en Hoofdstuk XI voor de casus Zuidbroek
85  Via informatieverzoeken is hierom gevraagd. Er zijn echter geen gemeentelijke onderzoeken ontvangen.
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uit behoefteonderzoeken. Het gevolg was dat de ambities van ‘verdubbeling woningbouw’ 

hebben geleid tot een groot aantal woningen in de planning waarop geen correctie 

plaatsvond. 

Ten tijde van het opstellen van het MPG 2009 ontstond er inzicht in de gevolgen hiervan. 

Er werd namelijk duidelijk dat wanneer de prognoses voor alle exploitaties bij elkaar 

opgeteld werden er een aanzienlijk hogere afzetprognose uitkwam dan wat op grond van 

interne en externe verwachtingen als realistisch werd gezien. Er bleek dat wanneer alle 

projecten bij elkaar opgeteld werden er een veel hogere afzet in de programmering zat 

dan daadwerkelijk afgezet kon worden.86 Er schijnt dus al die tijd geen afstemming 

geweest tussen de verwachte afzet van het grondbedrijf (de opgenomen prognoses in 

paragrafen grondbeleid) en de totale som van de grondexploitaties. Uit het onderzoek 

blijkt dat voor de prognose altijd een optelling werd gemaakt van de prognoses van elke 

exploitatie voor dat jaar. Dit werd dus niet getoetst aan de behoefte. 

Hieruit valt op te maken dat de gemeente onvoldoende toetste of wijziging (met name 

toevoeging) van het programma van projecten ook paste binnen het gemeentelijke 

kader. Projecten werden teveel als afzonderlijke projecten behandeld, zonder naar de 

onderlinge relatie en het totaalverband op gemeentelijk niveau te kijken. Hierdoor nam 

het risico van overprogrammering in de gemeentelijke projectenportefeuille aanzienlijk 

toe. Ook werd sturing op gemeentelijk niveau welhaast onmogelijk doordat er geen 

integraal afwegingskader was.

Er werd dus bij de gemeente Apeldoorn onvoldoende getoetst op portefeuilleniveau.  

Dat dit is gebeurd, is echter niet verwonderlijk, aangezien het ook herkenbaar is bij 

andere gemeenten. Gemeenten in Nederland maken vaak onvoldoende afwegingen op 

portefeuilleniveau. Bij veel gemeenten is te zien dat afwegingen worden gemaakt op 

projectniveau, waarbij niet of onvoldoende getoetst wordt of programmatische 

wijzigingen passen binnen het portefeuillekader van de betreffende gemeente.  

Een herkenbaar beeld bij veel gemeenten is bijvoorbeeld dat ter verbetering van het 

projectresultaat er extra programma (huizen) aan een project wordt toegevoegd, zonder 

dat er wordt getoetst of de toevoeging ook past binnen de totale programmering van de 

gemeente. Een soortgelijke situatie heeft zich voorgedaan bij Zuidbroek, waar in de loop 

van het project honderd woningen uit het goedkopere segment aan het plan zijn 

toegevoegd zonder dat het duidelijk was of hier daadwerkelijk behoefte aan was op 

gemeenteniveau. Een herkenbaar gevolg is dat er onderlinge concurrentie tussen 

projecten ontstaat. De gemeente concurreert hiermee met zichzelf, alsook met de 

bestaande voorraad in de gemeente. 

86  Zie Paragraaf VIII.3.4. voor meer informatie over de totstandkoming van de woningbouwplanning in het  
MPG 2009.
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Waarschuwing overprogrammering en voorstel voor prioritering

Vanaf 2006 zijn er vanuit de ambtelijke organisatie waarschuwingen gegeven en plannen 

gemaakt om ervoor te zorgen dat het totale programma van woningen en bedrijven

terreinen overeen zou stemmen met de verwachte afzet. Op 31 mei 2006 is er een interne 

memo (IM) naar het college gestuurd door de toenmalige directeur van de dienst RO, 

mevrouw Van der Bend. Hierin waarschuwt zij voor het totale programma. Ze waar

schuwt ook dat er een gebrek aan inzicht is in de programmering. Er wordt uit de IM 

duidelijk dat er een vermoeden bestond dat deze programmering niet realistisch was en 

dat er te weinig werd gekeken naar de financiële effecten van de exploitaties. Ook staat er 

in de IM: „De gemeente heeft zich door grondaankopen een rentelast bezorgd, die zo groot is 

dat hij eigenlijk bepalend zou moeten zijn voor de prioriteitstelling tussen projecten, maar 

dat daar in de praktijk van de planning onvoldoende rekening mee wordt gehouden.”

In een IM van 25 oktober 2006 aan het college herhaalt mevrouw Van der Bend haar 

waarschuwing dat de twijfels van de dienst RO over de mogelijkheden om alle ambities 

ook daadwerkelijk waar te kunnen maken na het beoordelen van de eerste ruwe 

berekeningen en totaal overzichten lijken te worden te worden bevestigd. „Ik neem 

hierbij wederom afstand van verantwoordelijkheden ten aanzien van de bestuurlijk 

opgelegde extra taakstelling en pogingen om winsten af te romen en/of winstafdrachten 

naar voren te halen teneinde financiële problemen elders op te vangen.”

Zoals gezegd was er een vermoeden van overprogrammering: de dienst RO had toen nog 

geen zicht op de totale geplande afzet van woningbouwgrond.87 Het college had toen echter 

direct de problematiek moeten aanpakken. Bovendien had de raad hierover geïn formeerd 

moeten worden. Dit gebeurde niet. In die tijd ging het financieel goed met het grondbedrijf 

en werd het signaal niet opgepikt. In een ‘Benen Op Tafel’presentatie (BOT) van november 

2006 heeft de dienst RO het college vervolgens nogmaals inzicht gegeven in de brede lijn 

van de problematiek (overprogrammering, hoge ambities, risico’s e.d.).

Volgens de heer Thunnissen werden er, naast de genoemde IM’s en de presentatie, diverse 

initiatieven ondernomen om inzicht in de overprogrammering te bieden aan het college. 

Zo werden vanaf 2006 per project rapportages gemaakt en doorgesproken met de 

wethouders Metz en Reitsma. Ook ten behoeve van het Meerjaren Perspectief Ruimtelijke 

Ontwikkelingen (MPRO) van eind 2007begin 2008 werden alle projecten geïnventari seerd 

en vastgelegd en is het overzicht hiervan besproken met in ieder geval de wethouders Metz 

(onder andere grondbedrijf) en Reitsma (RO). Het overzicht over de projecten is toen ook 

vertrouwelijk aan de raad voorgelegd. Tevens waren er enkele keren per jaar ‘vinger aan de 

pols’momenten waarop de voortgang van de woningbouw en de bedrijventerreinen werd 

doorgenomen met de wethouders Metz en Reitsma. Wethouder Metz zegt in zijn openbare 

verhoren daarentegen dat hij „met de klomp op tafel moest slaan” om de informatievoor

ziening vanuit de dienst RO beter te krijgen: „Feit is dat ik erg veel moeite heb gehad om alle 

informatie boven tafel te krijgen. Feit is dat dat stukje bij beetje uiteindelijk wel gebeurd is.”

87  Openbaar verhoor mevrouw Vreman.
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Om de overprogrammering aan te pakken zou er geprioriteerd moeten worden.  

Bij prioritering zou er een keuze gemaakt worden welke projecten voorrang hebben boven 

andere projecten. Dit is wat anders dan het vertragen van de fasering in een project.  

bij prioritering worden er stevige keuzes gemaakt. Ondanks de afgegeven waarschuwing 

voor overprogrammering wilde het college geen gehoor geven aan verzoeken vanuit de 

dienst RO om te prioriteren. Volgens de heer Thunnissen is met prioritering begonnen bij 

het MPRO. Hier werd besloten tot de selectie van nieuwe plannen bij één loket en het op 

de lange termijn zetten van een aantal plannen. In het MPG 2009 is vervolgens in de 

bijlage ‘programmering woningbouw’ ingegaan op de noodzaak tot prioritering en worden 

voorstellen gedaan om de uitwerking hiervan op te pakken. In een vergadering van het 

college in oktober 2009 heeft de directeur RO, de heer Salm, vervolgens een presentatie 

gehouden waarvan de inzet was: durf te prioriteren, durf te sturen, durf ongewone 

maatregelen te nemen. In december 2009 heeft dit tot een collegevoorstel over prioritering 

geleid. Dit voorstel is besproken met de wethouders Reitsma en Metz. Dit collegevoorstel 

is echter niet verder tot besluitvorming in het college gekomen. Dit blijkt uit onderstaande 

email van de heer Thunnissen88: „Prioritering als activiteit. Stap voor stap is in afstemming 

met bestuurders gezocht naar een mogelijkheid om daad werkelijk te sturen. Op B&W 

niveau. Op raadsniveau. Een voorstel op hoofdlijnen is voor de verkiezingen wel met de 

betrokken wethouders besproken, maar is nooit verder gekomen.”

Wethouder Metz geeft in zijn openbaar verhoor aan dat hij en wethouder Reitsma wel 

opdracht gegeven hebben om te prioriteren en dat het vervolgens de taak van de 

ambtelijke organisatie was om orde op zaken te stellen. Het volgende fragment uit het 

openbaar verhoor van wethouder Metz geeft aan hoe dit in zijn ogen ging „We hebben 

gezegd: de prioritering moet er gewoon komen, daar is uiteindelijk die ABP lijst89 uit voort 

gevloeid. Dus er is ook uiteindelijk wat mee gebeurd.” De enquêtecommissie heeft het 

document gezien van 7 juli 2009 waar wethouder Metz aan refereert in zijn openbaar 

verhoor wanneer hij het over de ABPlijst heeft. Het stuk noemt ‘Principe afspraken 

politiek bestuurlijk overleg Jolanda Reitsma & Rob Metz’. In dat document worden 

keuzes gemaakt ten aanzien van doorgaan of on hold zetten van projecten. Wethouder 

Metz: „In de ABP lijst is er geprioriteerd: deze projecten hebben we onderhanden, daar 

gaan we wat mee doen, deze zijn misschien later kansrijk en deze houden we voorlopig 

even in de ijskast. (…) Maar ik heb voortdurend het gevoel gehad dat de sturing daarop 

door het hoofd Projectontwikkeling en de directeur RO minder was dan het lijstje 

suggereerde. Ik heb voortdurend het gevoel gehad dat in het wethoudersoverleg de 

verbanden door mij moesten worden aangebracht en daar word ik vreselijk onzeker van. 

Want hoe kan het nou zo zijn dat een bestuurder die er is om knopen door te hakken in 

dilemma’s, dat die inhoudelijk toevoegingen moet doen aan een stuk. Ik heb dat keer op 

keer teruggelegd van: heren, voordat het stuk ons bereikt moet de integraliteit door jullie 

88  Het bericht is in bezit van de enquêtecommissie.
89  In de ABP-lijst worden projecten ingedeeld in A = Actieve inzet, verder brengen, B = wel van belang, niet koste 

wat kost, P = Passief.
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aangebracht worden, niet door ons. Daar zijn wij niet voor. Het heeft bij mijn weten niet 

geleid tot een prioritering van projecten op dat moment.”

Er bestaat dus een duidelijk verschil van mening tussen de heer Thunnissen en wethouder 

Metz over de reden waarom het lang geduurd heeft voordat er een prioritering is toe

gepast. Volgens de eerste durfde het college niet door te pakken, terwijl wethouder Metz 

de dienst RO daarentegen verwijt dat ze onvoldoende afgewogen stukken bij hem en 

wethouder Reitsma brachten. Los van de vraag wie er gelijk heeft, kan worden vastgesteld 

dat het college en het ambtelijk apparaat de prioritering hebben opgepakt, maar dat dit 

niet heeft geleid tot een duidelijke uitwerking.  

Gevolgen niet aanpakken overprogrammering

Omdat het college geen gehoor gaf aan de waarschuwingen voor overprogrammering, 

werden teveel projecten aangehouden en bleef er sprake van overprogrammering. 

Pas in het MPG 2010 wordt de afzetplanning voor bouwgrond (van gemeentelijke 

grondexploitaties) significant bijgesteld naar gemiddeld 450 woningen per jaar voor de 

periode 2010 tot en met 2015. Hoewel er in het MPG 2009 al een aanzienlijk vertraagde 

fasering van woningbouw in het project Zuidbroek is opgenomen, wordt in het MPG 

2009 in het basisscenario nog uitgegaan van een bouwgrondafzet voor 800900 woningen 

per jaar, terwijl er bij de ambtelijke organisatie al bekend was dat de veel reëlere 

planning 300500 woningen was. Deze 300500 is in het MPG opgenomen als een risico. 

Volgens de heer Thunnissen was de reden voor het hanteren van de 800900 in het MPG 

dat deze aantallen overeen moesten stemmen met de gebruikte aantallen in de jaar

rekening. Volgens de heer Spies was er te weinig tijd, nadat het inzicht was ontstaan dat 

deze aantallen te hoog waren, om een realistische planning in het MPG te verwerken en 

is er daarom voor gekozen om een risicoanalyse te gebruiken.90 In het MPG 2010 zijn de 

450 woningen als uitgangspunt genomen om de programmering te bepalen, terwijl in 

het MPG 2009 dus nog alle exploitaties bij elkaar opgeteld werden (op basis van niet

geprioriteerde aantallen). 

Door juist te reageren op de signalen over overprogrammering had in een vroeger 

stadium een realistisch beeld van de financiële positie van het grondbedrijf ontstaan.  

Zo was duidelijk geworden dat een deel van de bouwgrondafzet verder in de toekomst 

zou moeten plaatsvinden. Dit had duidelijk gemaakt dat er grotere risico’s bij het 

grond bedrijf aanwezig waren en dat er een hogere Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG) 

nodig was om deze risico’s op te vangen. Er zou in de projecten ingegrepen moeten 

worden als gevolg van prioriteringsmaatregelen. Dit zou leiden tot een lager contante 

waarde saldo (cwsaldo) van het grondbedrijf en tevens mogelijk tot verliesvoorzieningen 

en/of afwaarderingen in geval bepaalde complexen een negatieve contante waarde (cw) 

zouden krijgen door de aangepaste fasering van de uitgifte en/of het stoppen met de 

ontwikkeling van projecten. 

90  Zie Paragraaf VIII.3.4. voor meer informatie over de opgenomen woningbouwaantallen in het MPG 2009.
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Een lagere contante waarde impliceert op termijn lagere winstnemingen (er valt minder 

winst te maken) en daarnaast zijn er mogelijk te verwerken verliezen. Deze twee 

aspecten zouden negatieve gevolgen hebben voor de winstafdrachten naar de algemene 

dienst. Zoals in paragraaf VI.2. zal worden toegelicht, werd geld uit het grondbedrijf 

gehaald om investeringen vanuit de ”BestemmingsReserve Ontwikkeling Apeldoorn” 

(BROA) te bekostigen. Deze winstafdrachten kwamen uit de ARG. De ARG is de reserve 

van het grondbedrijf waaruit verliezen worden gefinancierd. Als de voeding van de ARG 

terug zou lopen (lagere winstnemingen) en verliezen ten laste zouden komen van de 

ARG dan zou er minder tot geen ruimte aanwezig zijn voor winstafdrachten. 

Als de prioriteringsmaatregelen genomen waren, was eerder een realistisch beeld van de 

financiële positie van het grondbedrijf ontstaan. Hoe dit gehele proces precies werkt, 

wordt gedetailleerd in paragraaf VI.2. uitgelegd, waar de winstafdrachten en de relatie 

met de ARG worden besproken. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de planning 

en realisatie voor de afzet van bouwgrond voor bedrijventerreinen.

V.2. bedrijventerreinen

De gemiddelde jaarlijkse afzet van bedrijventerreinen in Apeldoorn is 5,4 hectare geweest 

gedurende 2001 tot en met 2010.91 Er is voor een aantal jaren (2006 tot en met 2009) zicht op 

de gehanteerde prognosecijfers en de realisatie van de afzet van bedrijventerrein, zie Figuur 

5. Uit deze figuur blijkt dat de jaarlijkse prognoses elk jaar bij lange na niet gehaald zijn.
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Figuur 5: Prognose en realisatie bouwgrondproductie
Bron: Paragrafen grondbeleid uit jaarrekening van desbetreffende jaren, MPG 2009 en 
MPG 2010

In het MPG 2010 is een jaarlijkse gemiddelde prognose van 12,3 hectare aangenomen.  

In het MPG 2011 is dit bijgesteld naar 8,2 hectare, waarbij voor het eerst de prognose 

mede is gebaseerd op de afzet van de afgelopen tien jaar.92

91  Bron: Informatie grondbedrijf afgelopen jaren (2011), interne rapportage RO
92  8,2 hectare bestaat uit 5,4 hectare gemiddelde uitgifte 2001-2010, 2,1 ha opslag gedifferentieerd aanbod en 0,7 

hectare inhaalvraag.
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Op basis van deze constateringen, emailonderzoek, interviews en openbare verhoren 

wordt vastgesteld dat er een structurele overschatting is geweest van het aantal uit te 

geven hectare bedrijventerrein. Er was, net als bij woningbouw, sprake van over

programmering. 

Zo valt op dat ter realisatie bij Zuidbroek en RBAZ bedrijventerrein werd toegevoegd dat 

samen groter was dan de behoefte die in de nota Strategisch Economische Beleidsvisie 

Apeldoorn is benoemd. Ook valt op dat na vaststelling van het programma van 

Zuidbroek en RBAZ er jaren lang geen toetsing plaatsvond of het programma voldeed 

aan de behoefte van de gemeente.93

Daarbij zien we dat van optimistische scenario’s werd uitgegaan. In 2007 is door advies

bureau ETIN een marktstudie uitgevoerd naar de marktconformiteit van het voorgestelde 

programma op RBAZ. Uit deze studie blijkt dat de plancapaciteit van 160 hectare uitgeef

baar te optimistisch is. ETIN stelt in die studie dat de behoefte aan bedrijventerrein tussen 

de 32 hectare en 110 hectare ligt. De gemeente heeft toen besloten het programma bij te 

stellen naar 110 hectare uitgeefbaar. De reden om aan de bovenkant van de band breedte 

te gaan zitten, lijkt vooral financieel ingegeven. Tot 2007 was namelijk al (bruto)  

151 hectare grond ingekocht.

In het MPG 2011 is een grafiek opgenomen met de jaarlijkse verwachte afzet. In onder

staande grafiek is de gerealiseerde afzet tot en met 2010 naast de geprognosticeerde afzet 

na 2010 geplaatst. De rechte lijn is de gemiddelde afzet van de afgelopen jaren: 5,4 hectare 

per jaar.
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93  Zie voor meer informatie Hoofdstuk XI.
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De afzet gedurende de onderzoeksperiode laat een volatiel karakter zien. In een aantal 

jaren is bijvoorbeeld meer dan het dubbele afgezet, maar er zijn ook jaren dat de helft of 

minder van het gemiddelde is afgezet. Dit volatiele (volatiel: hoge mate van beweeglijkheid / 

veranderlijkheid) karakter is niet uniek voor  Apeldoorn. Ook bij andere gemeenten heeft 

de afzet van bedrijventerrein een volatiel verloop. Dit maakt het erg lastig om voor

spellingen te doen over de toekomstige afzet van bedrijventerreinen. Opmerkelijk is wel de 

verwachting dat tussen 2011 en 2033 meer geproduceerd gaat worden dan het gemiddelde 

van de afgelopen tien jaar.

Op basis van deze verwachting kan worden gesteld dat er mogelijk sprake is van een te 

optimistische afzetprognose. De enquêtecommissie acht het onwaarschijnlijk dat de 

afzetprognose gerealiseerd gaat worden. Enerzijds wordt dit ingegeven door het 

significante verschil tussen de gerealiseerde productie en de afzetprognose. Anderzijds is 

er de huidige landelijke problematiek bij bedrijventerreinen. Deze problematiek houdt op 

hoofdlijnen in dat er een overproductie is van nieuwe bedrijventerreinen. De productie 

van nieuwe bedrijventerreinen zorgt voor een leegloop vanuit bestaande terreinen, die 

veelal meer in bebouwd gebied gelegen zijn. Het effect van het aanleggen van nieuwe 

bedrijventerreinen is dat met name bestaande bedrijvigheid zich verplaatst. Hierdoor 

ontstaat veelal een herstructureringsopgave op een bestaande bedrijventerrein, die vaak 

voor rekening komt van de gemeente. Er zijn geen argumenten gevonden waarom deze 

problematiek niet van toepassing zou zijn voor de gemeente Apeldoorn. Om deze 

hypothese te kunnen valideren, heeft de enquêtecommissies bij het college gevraagd naar 

een specifieke onderbouwing van de afzetprognose. Hier is geen reactie op ontvangen.

V.3.  rol van de provincie in het kader van ruimtelijke 
programmering

Bij het opstellen van ruimtelijke plannen in Apeldoorn is de gemeente niet de enige 

overheid die daarbij is betrokken. Vooral bij grotere projecten speelt ook de regio, soms 

het Rijk, maar vooral de provincie een rol. Een duidelijk voorbeeld daarvan is het KWP III, 

want daarmee heeft Gelderland de boodschap afgegeven dat de planologische capaciteit 

van de woningbouw in de provincie naar beneden moet worden bijgesteld. Voor een goed 

beeld van de gang van zaken bij de grote Apeldoornse uitbreidingsplannen voor wat 

betreft woningbouw en bedrijventerrein (met name RBAZ) is het daarom nodig om te 

schetsen in welke mate vooral de provincie hierbij was betrokken. In het vervolg van deze 

paragraaf zal allereerst de invloed van de provincie op de geplande woningproductie 

worden aangegeven door een opsomming te geven van de bij de provincie toegepaste 

beleidsinstrumenten. Vervolgens volgt een overzicht van de wijze waarop de provincie 

invloed heeft gehad op de geplande productie van bedrijventerreinen.
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Invloed van de provincie op geplande woningbouwproductie voorafgaand aan KWP III 

Kwalitatief Woningbouw Programma

Het provinciaal woonbeleid wordt iedere vijf jaar geformuleerd in het Kwalitatief Woning

bouw Programma, met een looptijd van tien jaar. De KWP’s voorafgaand aan het KWP III 

waren er onder andere op gericht om het gesignaleerde woningtekort in de provincie terug 

te dringen.

Streekplan Gelderland 2005

In het provinciale ruimtelijk beleidskader voorziet de provincie in juridische ruimte  

voor groei van het woningaanbod, onder andere door het aanstellen van de zogeheten 

zoekzones.

Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS)

In 2005 zijn tussen rijk, provincie en regio woningbouwafspraken gemaakt voor de 

periode 20052009. Hieraan gekoppeld was het subsidiesysteem BLS dat voorzag in een 

subsidiebedrag per gerealiseerde nieuwbouwwoning, onder voorwaarde dat de regionale 

woningbouwafspraken ook daadwerkelijk gehaald zouden worden. Doel van dit 

instrument was om regio’s en gemeenten te stimuleren om het woningtekort terug te 

dringen naar 1,5 procent of minder. Voor de Stedendriehoek ging het om 7107 woningen. 

Provincie Gelderland was budgethouder. Tussentijds heeft de provincie bestuurlijk en 

ambtelijk de regiogemeenten aangespoord om hun aandeel van de woningbouw

afspraken waar te maken.

Stimuleringsbeleid doelgroepen

Verder heeft de provincie indirect invloed gehad op de woningbouwproductie in 

Apeldoorn door middel van de volgende stimuleringsinstrumenten voor verschillende 

doelgroepen gerelateerd aan de vraag en aanbod van woningen: 

•	 	bijdrage	aan	de	starterslening;

•	 	bijdrageregeling	stimulering	productie	goedkope	woningbouw;

•	 	stimuleringsgeld	voor	de	versnelling	van	woningbouwprojecten	waarbij	zich	

bodemproblematiek	voordoet;

•	 	subsidie	collectief	particulier	opdrachtgeverschap.

Wetgeving

Daarnaast heeft de provincie woningbouw gestimuleerd door het versnellen van 

proceduretijden door de verruiming van de toepassing van artikel 19, lid 2. uit de Wet 

ruimtelijke ordering (Wro): „Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van 

het bestemmingsplan in door gedeputeerde staten, in overeenstemming met de inspecteur, 

aangegeven categorieën van gevallen. Gedeputeerde staten kunnen daarbij tevens bepalen 

onder welke omstandigheden vooraf een verklaring van gedeputeerde staten dat zij tegen 

het verlenen van vrijstelling geen bezwaar hebben, is vereist.”
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Kennisoverdracht en organisatorische ondersteuning van gemeenten

Om woningbouw in de regio te bevorderen heeft de provincie een ambtelijk aanjaagteam 

en een bestuurlijke ‘Taskforce versnelling woningbouw Gelderland’ ingesteld. De functie 

van aanjager behelsde met name het bevorderen van kennisoverdracht en 

ondersteuning in de volgende zaken:

•	 	ondersteuning	van	gemeenten	in	onderhandelingen,	grondexploitatieberekeningen	

en	het	bij	elkaar	brengen	van	partijen;

•	 	uitwisseling	van	kennis	en	ervaring	vanuit	het	provinciale	apparaat	door	middel	van	

workshops,	werkbezoeken,	brochures	etc.;

•	 	het	jaarlijkse	versnellingsymposium	op	het	provinciehuis.

Verder was er periodiek ambtelijk en bestuurlijk overleg met gemeenten en woningbouw

corporaties over de jaarlijkse provinciale monitoring van de plancapaciteit. Tenslotte 

heeft de provincie in 2008 subsidie verstrekt voor het aantrekken van de regionale 

woningbouwregisseur Stedendriehoek. Deze regionale woningbouwregisseur kreeg 

aanvankelijk (tot KWP III) een rol toebedeeld vergelijkbaar met de provinciale aanjagers.

Op basis van de bovenbestaande beschrijving kan worden vastgesteld dat de provincie tot 

het KWP III op verschillende manieren, zowel direct als indirect, woningbouwproductie 

heeft gestimuleerd in de Stedendriehoek om zo het in de provincie gesignaleerde 

woningtekort terug te dringen.

Invloed van de provincie op de geplande productie van bedrijventerreinen

Behalve dat de provincie op verschillende manieren de woningbouwproductie heeft 

gestimuleerd in de periode voorafgaand aan het KWP III (2008) heeft de provincie ook 

invloed gehad op de productie van het bedrijventerrein in Apeldoorn.

Aanleiding ontwikkeling RBAZ

De provincie heeft in grote mate bijgedragen aan de totstandkoming van het RBAZ

project. De stimulering van de productie van dit bedrijventerrein kent zijn oorsprong in 

de recessie in begin jaren negentig. Dit zorgde ervoor dat door de regering nieuwe lijnen 

en koersen werden uitgezet voor de versterking van de Nederlandse economie. Hierbij 

werd ook gekeken naar de economische sterkte en kenmerken van regio’s en landsdelen 

en de bijdragen die de regio’s en landsdelen kunnen leveren aan de versterking van de 

landelijke economie. Op provinciaal niveau vertaalde het landelijk economisch beleid 

zich, wat ruimtegebruik betreft, in structuurvisies en streekplannen.

Bij de voorbereidingen voor het Streekplan Gelderland 1996 werd door de provincie voor 

het eerst aangegeven dat voor de economische ontwikkeling van Gelderland en de regio 

Stedendriehoek een nieuw regionaal bedrijventerrein bij Apeldoorn nodig was.  
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Dit nieuwe bedrijventerrein zou vooral ook moeten zorgen voor de regionale en boven

regionale opvang van industriële bedrijvigheid in de zwaardere milieucategorieën, 

waarvoor binnen de provincie Gelderland nog te weinig ruimte zou zijn. 

Provincie Gelderland, gemeente Apeldoorn en de regio Stedendriehoek zijn vanaf medio 

jaren negentig bezig gegaan met de invulling van dit regionaal bedrijventerrein bij 

Apeldoorn. Dit heeft geleid tot de introductie van het project RBAZ. De planningsopgave 

van RBAZ is opgenomen in het Streekplan Gelderland 1996 en 2005. 

Stimulering van afstemming in de regio

Behalve het bieden van de aanleiding voor de ontwikkeling van het RBAZproject heeft  

de provincie verder op de volgende wijze invloed gehad op de ontwikkeling van bedrijven

terreinen. Vanaf 2003 is er door de provincie  aangegeven dat regio’s hun bedrijven

programmering op elkaar moesten afstemmen en dat niet iedere gemeente haar eigen 

bedrijventerrein moest ontwikkelen. Om dit te realiseren zijn (sub) regionale bedrijven

terreinen per regio ontwikkeld, wat vertaald is naar regionale structuurvisies.  

De Regionale Structuur Visie (RSV) Stedendriehoek 2030 is daar de weerslag van.

Verder is in de loop van 2003 onder andere op verzoek van provincie Gelderland een 

‘ambtelijke werkgroep bedrijventerrein’ ontstaan waar drie tot vier keer per jaar de 

‘regionale bedrijventerrein programmering’ op de agenda stond. Provincie Gelderland 

was ambtelijke deelnemer aan dit overleg. De provincie ondersteunde en stimuleerde 

hierbij dat elke regio ook ruimte moest bieden aan de vestiging van de zwaardere 

milieucategorieën, zoals in RBAZ gepland is. Bestuurlijk werden de resultaten terug

gekoppeld naar het Economisch Platform Stedendriehoek waar de gedeputeerde 

Economie ook deelnemer was.

Op basis van de bovenbestaande beschrijving van de invloed van de provincie op de 

ontwikkeling van bedrijventerreinen kan worden vastgesteld dat alhoewel de provincie in 

eerste instantie een belangrijke aanjager was van de realisatie van RBAZ, de gemeente 

Apeldoorn wel zelfstandig het programma en de locatiekeuze van RBAZ heeft vastgesteld. 

De provincie Gelderland was wel volledig op de hoogte van deze keuzes, aangezien zij 

ambtelijk en bestuurlijk nauw betrokken was bij de totstandkoming van de RSV 

Stedendriehoek 2030. 
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V.4. Conclusies

1.  Het is een verkeerde beleidskeuze geweest gelet op de verdubbelingsdoelstelling 

om woningen bij voorkeur binnenstedelijk te gaan ontwikkelen en de ontwikkeling 

van uitleglocaties te vertragen, respectievelijk als ‘ventiellocatie’ te gebruiken.  

Mede door deze beleidskeuze konden de gewenste productieaantallen niet bereikt 

worden.

2.  Het feit dat de dienst RO lange tijd geen zicht had op het totaalprogramma van 

woningbouw en dat de prognoses niet werden afgestemd op de behoefte (maar 

slechts een optelling waren van de exploitaties) getuigt van een grondbedrijf dat  

niet ‘in control’ was.

3.  Door het niet afstemmen van de programmering op de vraag ontstond over

programmering. Dit planoptimisme is één van de belangrijkste redenen voor de 

huidige problemen met het grondbedrijf. Afstemming had voorkomen dat de 

planning van woningen en bedrijventerreinen zo sterk moest worden bijgesteld in het 

MPG 2010 en MPG 2011 en verder zal moeten worden bijgesteld in het MPG 2012.

4.  Het college en het ambtelijk apparaat hebben de prioritering van woningbouw

locaties opgepakt, maar dat heeft niet geleid tot een duidelijke uitwerking. 

5.  Het laattijdig (pas ten dele vanaf het MPG 2009) aanpakken van de 

overprogrammering is één van de belangrijkste redenen voor de huidige problemen 

van het grondbedrijf. 

6.  De raad is te laat en onvolledig geïnformeerd over de overprogrammering en de 

mogelijke gevolgen hiervan.

7.  Door het niet ingrijpen in de overprogrammering is tot het MPG 2009/2010 een 

onrealistisch beeld van het winstpotentieel van het grondbedrijf blijven bestaan, 

waardoor de winstafdrachten vanuit het grondbedrijf bleven doorgaan. 

8.  De provincie heeft een tegenstrijdige rol gespeeld: enerzijds heeft ze de productie 

van bouwgrond tot voor kort op diverse wijzen gestimuleerd, anderzijds legt ze nu 

een strikt restrictief beleid op.
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Voor de beoordeling van het functioneren van het grondbedrijf is naast de in hoofdstuk V 

besproken bouwgrondproductie en de in paragraaf IV.5. besproken onderwerpen 

verwerving, waardering en uitgifte ook de financiële beheersing van het grondbedrijf van 

grote invloed. In dit hoofdstuk komt aan de orde of er op een verantwoorde manier met 

de financiën van het grondbedrijf is omgegaan, gegeven de ontwikkelingen die hebben 

plaatsgevonden in het grondbedrijf. In paragraaf VI.1. wordt ingegaan op de Algemene 

Reserve Grondbedrijf (ARG). Hierna volgt in paragraaf VI.2. een bespreking van de 

winstnemingen en afdrachten. In paragraaf VI.3. komt het risicomanagement aan bod, 

waarna in paragraaf VI.4. op de apparaatskosten wordt ingegaan. In paragraaf VI.5. wordt 

de aansturing van het grondbedrijf besproken en wat dit betekent voor de financiële 

beheersing. In paragraaf VI.6. staan de conclusies. 

Vi.1. Algemene reserve grondbedrijf 

VI.1.1. Regelgeving rond ARG
De Algemene Reserve Grondbedrijf is de belangrijkste gemeentelijke reserve in relatie  

tot het grondbeleid.94 Deze reserve is de ondernemersreserve voor de gemeentelijke 

grondproductie.95 Door deze aparte reserve voor het grondbedrijf worden de financiële 

resultaten en risico’s van het grondbedrijf gescheiden van de financiële huishouding van 

de overige gemeentelijke taken. De resultaten van de grondexploitaties door het grond

bedrijf kunnen immers fors fluctueren en het is ongewenst dat deze fluctuaties de 

administratie van de gemeente direct beïnvloeden. De ARG vormt dus een buffer tussen 

het grondbedrijf en de algemene dienst voor de (fluctuerende) financiële risico’s en 

eventuele verliezen die samenhangen met grondexploitaties. 

Als een gemeentelijke grondexploitatie positief wordt afgesloten, wordt de winst vaak 

toegevoegd aan de ARG. Als op een gemeentelijke grondexploitatie een tekort wordt 

verwacht, wordt hiervoor een voorziening gecreëerd die van de ARG wordt afgeschreven.96

Een verlies in dit verband is een ander begrip dan een voorzienbaar tekort. Een verlies kan 

ontstaan door risico’s die zich voordoen bij de grondexploitatie. Een voorzienbaar tekort 

betekent dat op voorhand vaststaat dat de grondproductie niet winstgevend kan worden. 

94  De algemene reserve van het grondbedrijf komt ook onder andere namen voor, zoals: de grondbedrijfreserve, 
bedrijfsreserve grondbedrijf; ondernemingsreserve van het grondbedrijf; algemene bedrijfsreserve grondbedrijf; 
reserve algemeen grondbedrijf; exploitatiereserve en eigen vermogen grondbedrijf. Bron: Handboek grondzaken 
in de praktijk.

95  In die hoedanigheid speelt de ARG een grote rol bij het bepalen van het weerstandsvermogen. De ARG is het 
weerstandsvermogen voor het grondbedrijf en is onderdeel van het totale weerstandsvermogen van de gemeente. 
Bron: MPG 2011.

96  Bron: Kenniscentrum gemeentelijk grondbeleid.

VI.  Financiële beheersing
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Dergelijke tekorten moeten worden aangezuiverd voor de start van het productie proces. 

Wanneer een plangebied via aanzuivering van het tekort budgettair neutraal gestart is, kan 

na verloop van tijd de werkelijkheid mee of tegenvallen. Bij een tegenvaller is sprake van 

verlies.97

De ARG wordt gevoed door rentebijschrijvingen op de reserve, winstnemingen op 

(positieve) bouwgrondexploitaties en het jaarlijks resultaat op erfpacht.98 Als een 

gemeente meer winstgevende dan verlieslatende grondexploitaties heeft, kan het saldo 

van de ARG sterk stijgen. Wanneer deze een bepaalde minimumstand overstijgt, kan het 

college de raad voorstellen om een bedrag van de ARG af te romen en toe te voegen aan 

de algemene middelen. Dit kan zowel incidenteel als jaarlijks door middel van een 

taakstelling plaatsvinden.99 Boven de minimumstand is de ARG dus vrij besteedbaar.  

Zo vormt de reserve een stootblok tussen het grondbedrijf en het concern voor het 

opvangen van risico’s die inherent zijn aan de bouwgrondexploitatie.

Van belang is de vraag hoeveel geld er tenminste in de ARG moet zitten om de 

ondernemersrisico’s in de grondexploitatie te kunnen opvangen. Van belang bij de 

beant woording van die vraag is de omvang van de productie van het grondbedrijf en in 

hoeverre er in de grondexploitaties zelf ook al stelposten zitten voor het opvangen van 

tegenvallers. Naarmate er meer ‘onvoorzien’ in de grondexploitatie zit, kan de minimaal 

benodigde stand van de ARG omlaag geschroefd worden.100

Algemeen wordt de minimumstand van de ARG bepaald via één van de volgende 

methoden101:

•	 	het	kiezen	van	een	vast	gefixeerd	bedrag;

•	 	een	percentage	van	de	omzet,	nog	te	maken	kosten	of	nog	te	realiseren	opbrengsten;

•	 	een	percentage	van	het	geïnvesteerde	vermogen;

•	 	een	samengestelde	aanpak.

In het verleden is door de afdeling Inspectie Financiën Lokale en provinciale Overheden 

van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (IFLO) in een specifieke casus van een 

artikel 12gemeente en gelet op de daar aangetroffen omstandigheden de gewenste 

stand van de ARG bepaald op 10 procent van het geïnvesteerde vermogen (boekwaarde) 

van de exploitaties en 10 procent van de nog te maken kosten in deze exploitaties.  

Dit percentage is daarna een eigen leven gaan leiden onder de naam ‘IFLOnorm’.

Een samengestelde aanpak is dat de minimumstand van de ARG berekend wordt door 

voor een denkbeeldige calamiteit vijf bouwstenen bij elkaar op te tellen. Deze bouw

stenen zijn:

97  Bron: Handboek grondzaken in de praktijk.
98  Bron: Handboek grondzaken in de praktijk.
99  Bron: Kenniscentrum gemeentelijk grondbeleid.
100  Bron: Handboek grondzaken in de praktijk.
101  Bron: Handboek grondzaken in de praktijk.
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•	 	scenario-analyse	van	complexen	met	‘in	exploitatie	genomen	gronden’	(IEGG):	

uitvoeren van slecht weerprognose: wat gebeurt er als er drie jaar niets verkocht 

wordt en daarna het uitgiftetempo hervat wordt tegen 90 procent van de huidige 

verwachting?;

•	 	balansanalyse	van	complexen	met	‘niet	in	exploitatie	genomen	gronden’	(NIEGG):	

wat	kost	het	als	de	boekwaarde	drie	jaar	lang	niet	groeit	met	rentebijschrijving?;

•	 	doorloop	inhuur	deskundigheid:	wat	vergt	het	om	een	basisbezetting	drie	jaar	lang	

te	betalen	ten	laste	van	de	ARG;

•	 	bijzondere	risico’s:	bijvoorbeeld	claims;

•	 	risico’s	van	grondexploitatieplannen:	bijvoorbeeld	voorinvesteringen	die	nog	niet	

zijn terugverdiend via exploitatiebijdragen. 

In dat opzicht verschilt de ARG van een voorziening (conform Besluit Begroting en 

Verant woording (BBV) artikel 44). Voorzieningen zijn gerelateerd aan102:

•	 	verplichtingen	en	verliezen	waarvan	de	omvang	op	de	balansdatum	onzeker	is,	

doch	redelijkerwijze	te	schatten;

•	 	op	de	balansdatum	bestaande	risico’s	ter	zake	van	bepaalde	te	verwachten	

verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. 

Zo worden voorzieningen bijvoorbeeld aangelegd voor:

•	 	strategische	aankopen;

•	 	verliezen;

•	 	een	ingediende	schadeclaim	in	verband	met	de	grondproductie	(zoals	een	vooraf	

geschatte planschadeclaim). 

Daarnaast bestaat er ook een onderscheid tussen de (vrij besteedbare) ARG, het weer

standsvermogen en de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit van een grond

bedrijf zou kunnen bestaan uit:

•	 	de	algemene	reserve	van	het	grondbedrijf;

•	 	het	vrij	besteedbare	deel	van	de	andere	bestemmingsreserves	van	het	grondbedrijf	

(vrij besteedbaar is dan dat deel waarvoor nog geen juridische verplichtingen zijn 

aangegaan);

•	 	het	toekomstresultaat	van	in	exploitatie	genomen	complexen;

•	 	het	voorlopig	toekomstresultaat	van	NIEGG	complexen	(of	het	verschil	tussen	

boekwaarde en marktwaarde bij de nog niet in exploitatie genomen gebieden en 

bijzondere	complexen);

•	 	stelposten	voor	uitgaven	die	onzeker	zijn;

•	 	posten	voor	onvoorzien;

•	 	stille	reserves	in	verband	met	bijvoorbeeld	bewust	laag	gehouden	verkoophoeveel-

heden en prijzen in exploitaties (niet onderbouwde stelposten). 

102  Bron: Handboek grondzaken in de praktijk.
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Het weerstandsvermogen in de definitie zoals gebruikt in het MPG 2011 is de totale 

algemene reserve grondbedrijf (ARG), waarvan een deel bestemd is voor bodemsanering 

en slagvaardige aankopen. Effectief is slechts een deel van de huidige ARG van het 

grond bedrijf daadwerkelijk vrij beschikbaar voor het opvangen van risico’s. 

Het moge duidelijk zijn dat weerstandscapaciteit een ruimer begrip is dan het weer

standsvermogen, dat op zich weer ruimer is dan de vrij beschikbare ARG. 

VI.1.2.  praktijk in apeldoorn rond ARG
In lijn met de algemene regelgeving is ook de Apeldoornse ARG een stootblok voor  

het opvangen van risico’s die inherent zijn aan de bouwgrondexploitatie. De vier 

componenten/functies van de ARG bestaan in 2011 uit:

•	 	Reserve	Kanaaloevers	–	bovenplanse	verevening;

•	 	Reserve	slagvaardige	aankopen	–	revolving	fund;

•	 	Reservering	bodemsanering	in	complex	E1103;

•	 	ARG	–	ondernemersrisico.

Vanaf 2003 is de reserve Kanaaloevers toegevoegd aan de ARG. In 2008 kwam de reserve 

bodemsanering daar bij. In 2010 is de reserve slagvaardige aankopen ook toegevoegd 

aan de ARG.104 In feite is echter alleen de vierde component van de ARG bestemd voor 

het opvangen van financiële tegenvallers in de grondexploitaties (het stootblok). De drie 

overige componenten hebben andere specifieke bestemmingen. De vier componenten 

behoren wel tot het weerstandsvermogen. 

Vi.1.2.1. berekening minimale benodigde hoogte ArG

Uitvoeren scenarioanalyse

De ARG is bedoeld om de concernadministratie af te schermen van mutaties bij het 

grondbedrijf (die eigen zijn aan dergelijke marktgeoriënteerde activiteiten). In onder 

andere de nota Financiële Prognose Grondbedrijf (FPG) 2001 wordt gesteld dat de ARG 

idealiter een buffer dient te hebben die is afgeleid van een scenarioanalyse.105  

Concreet	houdt	deze	scenarioanalyse	(conform	de	FPG	2002)	drie	handelingen	in:

•	 	Alle	exploitatieberekeningen	van	de	in	exploitatie	genomen	gebieden	en	het	

verzamelcomplex (E1) worden doorgerekend met een wat meer sombere 

weersverwachting waarin wordt uitgegaan van een stilvallende verkoop van 

bouwrijpe	grond;	exploitaties	die	dan	verliesgevend	worden	moeten	voor	dat	verlies	

een aanzuivering hebben uit de ARG die daartoe toereikend moet zijn.

103  In complex E1 worden alle ‘restgronden’ uit afgesloten reguliere complexen opgenomen. Wanneer alle opbrengs-
ten in een complex zijn gerealiseerd, mag een complex worden afgesloten. Het kan dan echter nog zo zijn dat er 
nog gronduitgiftes plaats dienen te vinden of dat er nog kosten gemaakt moeten worden. Deze worden dan in 
complex E1 opgenomen. Bron: MPG 2011, pagina 17 en 41.

104  Zoals verderop in deze paragraaf zal worden uitgelegd, was het voorheen een aparte reserve.
105  In een scenarioanalyse worden de complexen doorgerekend met een wat meer sombere bril op. Een complex is 

een bundeling van activiteiten van het grondbedrijf en zo een bij elkaar horend geheel van geïnvesteerd 
vermogen, kosten en opbrengsten. Bron: FPG 2001
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•	 	Er	wordt	rekening	gehouden	met	vier	jaar	renteverlies	op	grondvoorraad	van	de	nog	

niet	in	exploitatie	genomen	gebieden;	dat	betekent	dat	gedurende	drie	jaar	het	

geïnvesteerde vermogen van die gebieden wordt bevroren.

•	 	Er	wordt	uitgegaan	van	een	continuering	van	de	inhuur	van	deskundigheid	bij	het	

concern voor een bedrag van ongeveer 2 miljoen euro gedurende vier jaar.

In 1999 is door middel van deze scenarioanalyse het bedrag berekend dat tot 2010 is 

gehanteerd als minimale hoogte van de ARG. De benodigde hoogte werd toen op 

mini maal 25 miljoen gulden (11,34 miljoen euro) gezet. Voor de FPG 2002 is een nieuwe 

berekening uitgevoerd waarbij de benodigde hoogte op 13 miljoen euro uitkwam.  

Er is toen echter besloten de 11,34 miljoen euro aan te houden. Tot 2010 is deze norm 

voor het opvangen van risico’s dus niet aangepast (wel afgerond op 11,5 miljoen euro), 

terwijl de boekwaarde van het grondbedrijf sterk toenam (van 88 miljoen euro naar  

256	miljoen	euro);	zie	ook	Paragraaf	VI.3.	

Er bestond dus geen goed beeld in hoeverre de ARG nog voldeed om mogelijke risico’s op 

te vangen. Als de scenarioanalyse in deze periode wel jaarlijks zou uitgevoerd zijn, zou 

de minimumnorm van de ARG moeten zijn toegenomen gegeven de stijging van de 

boekwaarde. Zo is het risico van vier jaar renteverlies over bijvoorbeeld 200 miljoen euro 

aanzienlijk groter dan vier jaar renteverlies over 50 miljoen euro. Het argument dat er 

geen inzicht was in de risico’s geldt maar tot november 2006. 

In november 2006 is er namelijk in het kader van het collegeonderzoeksprogramma door 

Ernst	&	Young	een	onderzoek	uitgevoerd	naar	de	financiële	positie	van	het	grondbedrijf.	

Dit rapport verschafte het college inzicht in de financiële positie van het grondbedrijf. 

Ten aanzien van de ARG werd, op basis van een analyse, een minimale hoogte van  

15,9 miljoen euro geadviseerd (exclusief reserve slagvaardig aankopen).106 De minimale 

hoogte van de ARG is ook na dit rapport niet opgehoogd. Belangrijk om te vermelden is 

dat het rapport in november 2006 aan het college is verstrekt, maar pas in 2008 aan de 

raad werd verstrekt. In 2008 werd tevens door de heer De Munnik, toenmalig interim

hoofd Grondzaken107, die zich toen bezighield met het opstellen van het Meerjaren 

Perspectief Grondexploitatie (MPG) 2008, een (concept)berekening gemaakt volgens de 

gebruikte scenarioanalyse in 1999. Hieruit kwam een (veel hogere) bandbreedte voor  

de minimale hoogte van de ARG van 34 tot 117 miljoen euro naar voren.108

106  Bron: Ernst & Young. (2006), Rapport van bevindingen en aanbevelingen inzake de beoordeling financiële 
positie en kostentoerekening in het kader van grondexploitatie.

107  Wanneer mevrouw Vreman niet aanwezig was in verband met haar werkzaamheden voor het Reesink dossier, 
nam hij haar taken over.

108  In een e-mail wordt gerefereerd aan deze berekening door de heer De Munnik. Er wordt bij vermeld dat deze 
bandbreedte nog nader zou worden onderzocht. Hier is echter geen berichtgeving meer over gevonden.
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In de ogen van de enquêtecommissie bestaat er een discrepantie tussen het toenemen 

van de boekwaarde van het grondbedrijf en het op hetzelfde niveau handhaven van de 

minimale hoogte van de ARG tot aan 2010109. In tien jaar tijd is de ARG norm nooit 

aangepast, zelfs niet gecorrigeerd voor inflatie. 

In de beantwoording van een informatieverzoek van de enquêtecommissie aan het college 

werd het volgende gezegd over de berekening van de minimale hoogte van de ARG: „De 

afwijking tussen de omvang van de reserve (het vastgeklikte bedrag) en de uitkomst van de 

door de raad vastgestelde analyse is na 2002 niet meer gemaakt (terwijl het geïnvesteerde 

vermogen en de geldstromen wel fors waren gestegen). (..) Voor het eerst in 2011 is er in het 

MPG 2011 weer een benadering gemaakt (wel met een andere methodiek) van de minimale 

omvang van de algemene reserve grondbedrijf.”

Naar aanleiding van de constatering dat er gedurende een lange periode geen 

berekening is gemaakt volgens de scenarioanalyse, heeft de enquêtecommissie aan het 

college gevraagd de berekening volgens de scenarioanalyse alsnog voor elk jaar van de 

onderzoeksperiode uit te voeren. Dit bleek wegens het ontbreken van de benodigde 

gegevens niet mogelijk te zijn. 

Tot 2010 is voorbijgegaan aan de vraag in hoeverre het grondbedrijf in staat is om 

zelfstandig de zich manifesterende risico’s daadwerkelijk op te vangen. De minimum

norm van de ARG had (gezien de steeds oplopende boekwaarde) substantieel hoger 

moeten zijn. Naast waarschuwingen vanuit de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) 

heeft ook wethouder Metz (verantwoordelijk voor het grondbedrijf) meerdere malen 

aangegeven dat een hogere ARG nodig was om te voorkomen dat de middelen van het 

concern zouden moeten worden aangesproken. 

Zo stuurt wethouder Metz op 12 maart 2008 de volgende email aan een aantal 

ambtenaren, waar onder de directeur RO en het hoofd Grondzaken: „Inhoudelijk is het 

zuur om te lezen dat we door meer winst af te dragen dan we kunnen nemen verder van de 

minimale reserve positie afraken, terwijl we weten dat de risico’s als gevolg van het gestegen 

geïnvesteerd vermogen alleen maar toenemen en we eigenlijk op voorspraak van de 

concerncontroller naar 25 miljoen euro moeten.”

Een ander signaal hiervan blijkt uit onderstaande emailwisseling van 10 juni 2008, 

waarin wethouder Metz, in reactie op mevrouw Vreman (voormalig hoofd Grondzaken), 

een reactie geeft op een voorstel van de heer De Munnik voor wat betreft de besluiten die 

moeten worden voorgelegd aan de raad: 

109  In het MPG 2010 wordt beschreven dat in 2009 een minimale hoogte van 13,5 miljoen euro was aangehouden, 
maar dit was inclusief 2 miljoen euro voor bodemsanering E1.
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„De heer De Munnik: Voor de raad: 

1  het MPG vaststellen

2  de begrotingen van de in exploitatie genomen gebieden vaststellen

3  de streefwaarde van de ARG te handhaven op 11,5 voor de periode 2008 2009 en 2010

4   B & W te verzoeken in het MPG 2009 advies uit te brengen over de fasering van de 

winstafdracht in de jaren 2008, 2009 en 2010.

Mevrouw Vreman aan wethouder Metz: ,,Zie 3, ben je het daar mee eens?”

Wethouder Metz aan mevrouw Vreman: ,,Nee”

Wethouder Metz heeft dus gewaarschuwd, maar dit heeft niet geleid tot een verandering 

van het collegestandpunt met betrekking tot de taakstelling. Dit blijkt uit onderstaande 

email van wethouder Spoelstra (PvdA) van Financiën aan zijn (toenmalig) fractie

voorzitter, de heer Kunneman in april 2009: „Ik heb naar aanleiding van coalitieoverleg 

en de opmerking van Rob (Metz, red.) dat er tegen de wil in feitelijk is afgesproken  

10 miljoen extra uit grond bedrijf te halen even nagevraagd hoe het zit. Blijkt dat we 

inderdaad een hogere taak stelling hebben afgesproken tav de afdracht. Grondbedrijf was 

er tegen maar Rob en gemeentesecretaris konden er mee leven.”

Onduidelijkheid berekening minimumnorm ARG in 2010

Met het MPG 2010 is besloten de minimumnorm van de ARG te verhogen naar 20 miljoen 

euro. Ondanks uitgebreid onderzoek heeft ook de commissie geen duidelijkheid kunnen 

vinden over de berekeningswijze om tot dit bedrag te komen. In ieder geval is de hiervoor 

beschreven scenarioanalyse niet toegepast, noch bevindt het bedrag zich in het midden 

van de bandbreedte tussen de positieve risico’s (35 miljoen euro) en de negatieve risico’s 

( 66 miljoen euro). De accountant gaf destijds aan dat dit bedrag uit de lucht leek komen 

te vallen. 

De 20 miljoen euro is inclusief de reserve slagvaardig aankopen (à 4,2 miljoen euro per 

112010).110 „De ARG begon per 1 januari 2009 op 16,1 miljoen euro. Hieraan is de reserve 

slagvaardig (met beginsaldo 7,5 miljoen euro) toegevoegd...” (MPG 2010, pag.12).  

Zoals eerder aangegeven is de stijging van de minimumnorm ARG in 2009 veroorzaakt 

door het toevoegen van de reserve bodemsanering E1 à 2 miljoen euro. De facto is de 

stijging van de minimumnorm ARG voor het MPG 2011 slechts van 11,5 miljoen euro naar 

(20  2  4,2 =) 13,8 miljoen euro geweest. Immers, in de benodigde 20 miljoen euro zitten 

ook andere reserves die niet in de eerder voorgestane 11,5 miljoen euro zaten.  

In 2011 is de norm bijgesteld tot 19,2 miljoen euro. Deze berekening wordt toegelicht in 

paragraaf VI.1.2.2. 

110  In de periode voor 2009 werd deze reserve apart opgenomen, waardoor de vergelijking van de ARG voor en na 
2009 een vertekend beeld geeft.
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Overigens heeft de eerder genoemde reserve slagvaardig aankopen de afgelopen tien jaar 

niet meer het karakter van een revolving fund gehad. Bij een revolving fund dienen 

regel matig de onttrokken gelden teruggestort te worden, zodat het fonds steeds beschik

baar blijft. Het college heeft geantwoord in een informatieverzoek van de enquête

commissie dat alleen bij het project Anklaar in de berekeningen rekening is gehouden met 

een mogelijke terugstorting naar het compartiment slagvaardig aankopen van de ARG. 

Gedurende de onderzoeksperiode is er circa € 1 miljoen voor apparaatskosten aan deze 

reserve onttrokken.

Verhoging ARG in 2010

Bij de behandeling van het MPG 2010 kondigt de fractie van D66 een initiatiefvoorstel 

aan met als strekking het stoppen van de winstafdrachten van het grondbedrijf en het 

eenmalig storten van € 3 miljoen van de Algemene Reserve (AR) naar de ARG. Zo zou op 

termijn de ARG op de gewenste hoogte van € 20 miljoen gebracht worden. Het college 

verzocht het voorstel te mogen verwerken in de integrale afweging van de MPB 2011

2014. Met deze MPB werden de winstafdrachten geschrapt en eenmalig 10 miljoen euro 

van de AR in de ARG gestort.111

Verloop ARG

In de volgende grafiek is het verloop van de ARG gedurende de onderzoeksperiode 

opgenomen. 
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Figuur 7: Verloop hoogte ARG (in miljoenen euro’s) per 1 januari van elk jaar
Bron: Policy Research Corporation / Fakton o.b.v. informatieverzoek van de enquête-
commissie aan het college

111  Bron: Raadsvoorstel uitwerking initiatiefvoorstel D66, voorstelnummer: 127-2010, 4 oktober 2010.
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Zoals uit de grafiek blijkt, en al eerder is toegelicht, zitten er meerdere reserves in de ARG. 

De blauwe stippellijn geeft de minimale hoogte van 11,34 / 11,5 miljoen euro weer voor 

het algemene deel van de ARG voor het opvangen van de risico’s. De rode lijnen laten de 

minimale niveaus in 2010 en 2011 zien. In de berekende minimale hoogtes (rode lijnen) 

voor 2010 en 2011 zijn alle vier reserves opgenomen. Dit wijkt af van de periode daarvoor, 

alleen de minimale hoogte voor het algemene deel wordt gepresenteerd. In de grafiek valt 

te zien dat de algemene reserve voor het opvangen van de risico’s vanaf 2005 daalt tot 

uiteindelijk 4,4 miljoen euro in 2010. 

Vi.1.2.2. berekening in mpG 2011
In het MPG 2011 is de ARGnorm vastgesteld op 19,2 miljoen euro. Uit de analyse van de 

bepaling	van	deze	ARG-norm	met	behulp	van	een	Monte-Carlo-simulatie	blijkt	dat	er	

tekortkomingen zijn bij de berekening van de minimale ARG die hebben geleid tot de 

lagere benodigde ARG: 

••	 	Het	ontbreken	van	een	portefeuille	analyse	zonder	bijvoorbeeld:

	 •	 	generieke	portefeuillerisico’s	zoals	rente	en	inflatie;112

	 •	 	een	bepaling	van	wat	het	maximale	programma	aan	werken	en	wonen	is	op	 

basis van planologische ruimte en marktruimte. Zie bijvoorbeeld de gevolgen  

van	KWP	III;113

••	 	Het	onjuist	generiek	verrekenen	van	het	positief	saldo	van	kleine	projecten	met	de	

risico’s	van	kleine	projecten;114

••	 	Het	niet	in	rekening	brengen	van	een	waarschijnlijk	risico	waarvoor	geen	voor-

ziening wordt getroffen. Er dient voor 22,2 miljoen euro verlies genomen te worden 

indien de NIEGG Bedrijvenpark Apeldoorn A1, Kanaalzone Sportvelden en Zuid 

Westpoort zonder aanpassing van de huidige plannen (en kaders) in exploitatie 

worden genomen. Bij de berekening van de minimale hoogte van de ARG is geen 

rekening gehouden met het risico dat dit gebeurt.115

Verder blijkt uit de reactie op een informatieverzoek van de enquêtecommissie aan het 

college dat er gedurende de onderzoeksperiode geen toetsing heeft plaatsgevonden aan  

de IFLOnorm. Enkel bij het MPG 2011 is er voor een gedeelte van het weerstandvermogen 

gebruikgemaakt van de IFLOnorm.116 Opgemerkt dient te worden dat de IFLOnorm in dit 

geval echter niet als toetsing is gebruikt, maar voor het vaststellen van de gewenste 

omvang van de ARG. 

In de volgende paragraaf wordt ingegaan op het effect van winstafdrachten op de 

ontwikkeling van de ARG.

112  Kansen en risico’s worden alleen bepaald per project, waardoor het financiële beeld een opsomming is van 
losse projecten.

113  KWP III: Kwalitatief Woningbouw Programma 2010 -2019.
114  Bepaling per project zal zeker leiden tot ophoging van benodigd weerstandsvermogen.
115  Zo is voor Bedrijvenpark Apeldoorn A1 voor een risico van 15,7 miljoen euro (onderdeel van de 22,2 miljoen euro) 

geen weerstandsvermogen bepaald (zie Hoofdstuk 6 van het MPG 2011.
116  Voor het andere deel is de Monte-Carlo simulatie gebruikt.
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Vi.2.  Winstnemingen en -afdrachten

Zoals te zien is in Figuur 7, blijft de ARG niet elk jaar stijgen. Hoewel er winsten genomen 

worden, daalt de ARG ook door andere factoren. De afname van de ARG wordt in de 

periode 20012011 vooral veroorzaakt door de winstafdrachten aan de algemene dienst. 

De af dracht van winsten komt als volgt tot stand. Als er winst genomen wordt op 

projecten wordt deze winst toegevoegd aan de ARG. Nadat deze winst is toegevoegd aan 

de ARG vindt de winstafdracht plaats. Deze winstafdracht is al eerder begroot. Deze 

afdracht kan afwijken van de begroting indien besloten wordt om een bepaald deel van de 

afdracht uit te stellen of juist naar voren te halen. Bovendien zou de hoogte van de 

winstafdracht begrensd moeten worden tot het punt waar de minimale hoogte van de 

ARG bereikt wordt. In werkelijkheid is dit niet gebeurd. In het MPG 2009 werd 

gecommuniceerd dat de ARG van onvoldoende niveau zou worden door het vasthouden 

aan de winstafdracht: „De combinatie van een afgenomen winstpotentie, gelijkblijvende 

onttrekkingen en een gestegen risicoprofiel maakt dat de Algemene Reserve Grondbedrijf de 

komende jaren naar verwachting van onvoldoende niveau is om uitoefening van negatieve 

risico’s op te vangen.”117

In de paragraaf grondbeleid van de jaarrekening en verslag 2009 (pag. 303) staat:  

„De feitelijke winstafdracht vanuit de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG) aan de 

algemene dienst wordt o.a. bepaald door de stand van de ARG. Deze is door de raad 

bepaald op 13,5 miljoen euro.118 Gezien de gevolgen van de economische crisis en de 

financiële positie van de gemeente wordt voorgesteld om in 2009 af te wijken van het 

gewenste niveau van de ARG. In de komende jaren zal de ARG weer moeten worden 

aangevuld tot het gewenste niveau van 13,5 miljoen euro.“

Uiteindelijk is in 2010 (in de jaarrekening 2009) 8,6 miljoen euro winst afgedragen, 

waar door de ARG op 10,5 miljoen euro uitkwam en het algemene deel voor de opvang 

van risico’s nog slechts 4,4 miljoen euro bedroeg. Wethouder Metz zegt hierover op  

18 april 2010 in een email aan wethouder Spoelstra: „Is het consequent om wel de winst 

uit de algemene reserve van het grondbedrijf af te romen en het verlies ten laste van die 

reserve te brengen? Ik heb de indruk dat het MPG aangeeft dat we met ons huidig 

risicoprofiel een erg dunne reserve hebben die we nu nog verder uithollen, is dat juist?”

In Apeldoorn werd het grondbedrijf lange tijd beschouwd als een echte ‘geldmachine’  

en ‘melkkoe’. De afgedragen winsten werden toegevoegd aan de algemene middelen van 

de gemeente Apeldoorn en dan met name aan de Bestemmingsreserve Ontwikkeling 

Apeldoorn (BROA)119. De BROA is een reserve waarmee allerlei projecten (ook niet

117  Bron: MPG 2009, pag. 12.
118  Zoals eerder vermeld, betreft het hier de 11,5 miljoen euro voor het opvangen van risico’s en 2 miljoen euro 

voor bodemsanering E1.
119  Het project Kanaalzone krijgt bijvoorbeeld voeding vanuit de BROA, maar er wordt ook geld besteed aan een 

project voor de verbetering van de veiligheid in de stad, of een programma waarin geld beschikbaar wordt 
gesteld voor de jeugd.
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grondbedrijfgerelateerde projecten) worden gefinancierd. Bij de winstafdrachten wordt 

een onderscheid gemaakt tussen ‘reguliere’ afdrachten’ en ‘extra taakstellende’ 

afdrachten. Reguliere afdrachten zijn afdrachten die op voorhand werden geprognosti

ceerd. Extra taakstellende afdrachten zijn afdrachten die bovenop die reguliere winst

afdrachten worden gesteld om de verdiencapaciteit van het grondbedrijf te vergroten. 

Deze extra taakstellende afdrachten werden in 2006 ingevoerd bij de aanvang van de 

nieuwe collegeperiode.120 In Tabel 5 wordt vermeld hoe de winstafdrachten in elk jaar 

bepaald zijn.

Jaar Hoe is de afdracht bepaald?

2001
De totale winstafdracht in 2001 is bepaald op basis van de minimaal gewenste stand van 
de ARG.

2002
Een gedeelte van de winstafdracht in 2002 is conform begroot, het restantgedeelte is 
bepaald op basis van de minimaal gewenste stand van de ARG.

2003 Niet bekend

2004 Op basis van de begrote winstafdracht voor 2004.

2005 Op basis van de begrote winstafdracht voor 2005.

2006
  Het reguliere deel is bepaald op basis van de begroting.
  In 2006 is tevens de beslissing genomen om de komende jaren een extra taakstellende 

winstafdracht te doen. In 2006 is er een eerste extra winstafdracht gedaan.

2007
 Het reguliere deel is bepaald op basis van de begroting.
 Het taakstellende gedeelte is gebaseerd op de begroting.

2008
 Het reguliere deel is bepaald op basis van de begroting.
 Het taakstellende gedeelte is hoger dan de begroting.

2009
 Het reguliere deel is bepaald op basis van de begroting.
  Het taakstellende gedeelte is hoger dan de begroting. De ARG is in de jaarrekening 

2009 onder het minimumniveau beland.

2010
  Er is geen reguliere en extra winstafdracht meer. Er zijn twee incidentele afdrachten 

gerealiseerd. De ARG blijft onder het gewenste minimale niveau.

Tabel 5: Bepaling hoogte van jaarlijkse winstafdrachten
Bron: FPG 2002, paragraaf grondbeleid uit jaarverslagen, MPG 2009, MPG 2010, MPG 2011

Figuur 8 toont de hoogte van de jaarlijkse winstafdrachten (met onderscheid tussen 

reguliere en extra taakstellende afdrachten) vanuit het grondbedrijf naar de BROA. 

Bijvoorbeeld de winstafdracht over 2009 werd aan de raad gemeld in de paragraaf 

grondbeleid in de jaarrekening van 2009 en in het MPG 2010.121

120  Doordat er vanaf het begin van de onderzoeksperiode sterke behoefte was aan voeding van de BROA, waren de 
winstafdrachten vanuit de ARG van groot belang. Tot aan het MPG 2009 werd in de paragrafen grondbeleid 
dan ook geen melding gemaakt van een behoefte om de hoogte van de ARG te laten stijgen. In 2006 was men 
zelfs zo optimistisch over de toekomst dat het college van B&W voorstelde om bovenop de bestaande 
verdiencapaciteit van het Grondbedrijf voor tien jaar (voortijdige) winstafdrachten naar de BROA in te boeken 
om het investeringsprogramma te bekostigen. De extra taakstelling werd in de jaarrekening 2006 geprognosti-
ceerd op 1 miljoen euro in 2007, 1,5 miljoen euro in 2008, 2 miljoen euro in 2009, 2 miljoen euro in 2010 enz..

121  De resultaten over 2008 zijn opgenomen in de paragraaf grondbeleid uit de jaarrekening 2008, etc..
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In Figuur 9 worden deze (totale) winstafdrachten aan de algemene dienst vergeleken 

met de winstnemingen (het jaarlijks resultaat van het grondbedrijf).122
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Figuur 9: Jaarlijkse winstnemingen en winstafdrachten (in miljoenen euro)
Bron: FPG 2002, paragraaf grondbeleid uit jaarverslagen, MPG 2010, MPG 2011

Over 2005 is het saldo van winstnemingen en verliesnemingen (hierna te noemen ‘saldo’) 

17 miljoen euro, terwijl de winstafdrachten 8 miljoen euro zijn. Over 2006 is het saldo  

6,3 miljoen euro, terwijl er 6,8 miljoen euro winst wordt afgedragen. Vanaf dat moment 

zijn de winstafdrachten hoger dan het saldo van winst en verlies. Over 2007 is het saldo 

4,4 miljoen euro, terwijl er 6,3 miljoen euro wordt afgedragen. Over 2008 is het saldo  

7,1 miljoen euro, terwijl de winstafdrachten 10,3 miljoen euro zijn. Over 2009 is het saldo 

negatief;	er	wordt	een	verlies	gemaakt	van	-1,5	miljoen	euro.	Er	vindt	dat	jaar	echter	wel	

een winstafdracht van 8,6 miljoen euro plaats. Over 2010 is het saldo 49,8 miljoen euro, 

terwijl er nog 2,5 miljoen euro winst wordt afgedragen. 

122  Ter verduidelijking: de resultaten voor 2010 zijn de in het MPG 2011 gepresenteerde resultaten.



135De grond wordt duur betaald

Uit Figuur 9 blijkt dat vanaf 2006 de winstafdrachten aan de algemene dienst groter zijn 

dan de winstnemingen. Hierdoor is de Algemene Reserve Grondbedrijf geslonken, zie 

Figuur 7. In het ‘opeten’ van de ARG spelen de vanaf 2006 ingevoerde extra taakstellingen 

een belangrijke rol. De winstafdrachten vloeiden voort uit het bestuursakkoord 20062010. 

Dat er een sterke druk lag op de winstafdracht uit de ARG voor de voeding van de BROA 

blijkt onder andere uit de volgende opvallende passage uit de tweede tussentijdse 

rapportage van 2007: „Bovenop de winstafdracht vanuit de projecten, ligt er voor 2007 nog 

een extra taakstelling van 1 miljoen euro. Omdat wij verwachten dat de niet gerealiseerde 

extra taakstelling van 1 miljoen euro in 2007 alsnog in de komende jaren zal worden 

gerealiseerd, stellen wij uw raad voor om vooruitlopend op de realisatie ervan dit bedrag 

reeds te onttrekken uit de algemene reserve van het grondbedrijf. Daarmee wordt voor-

komen dat er in 2007 een nadeel van 1 miljoen euro voor de algemene dienst ontstaat”.

Uit het onderstaande fragment uit het openbaar verhoor met mevrouw Vreman, 

voormalig hoofd van de afdeling Grondzaken, blijkt duidelijk dat het grondbedrijf de 

taakstellingen maar had op te hoesten:

„Mevrouw Vreman:,,Je had gewoon af te dragen en daarmee punt.”

Commissie: Wie bepaalde dan of dat realistisch was?

Mevrouw Vreman:,,De vraag is of die vraag werd gesteld.” 

Commissie: Wij vragen het.

Mevrouw Vreman: schudt nee.

Commissie: Dat werd niet gevraagd? 

Mevrouw Vreman:,,Nee.”

Commissie:,,Dus er is gewoon een taakstelling: je hebt maar te dokken en…”

Mevrouw Vreman:,,Ja.” 

Commissie:,,En als jullie bij Grondzaken, de planeconomen, vonden dat het niet 

realistisch was, dus te hoog was, wat deden jullie dan? Dan trok je aan de bel neem ik aan?

Mevrouw Vreman:,,Dan trokken wij aan de bel, ja.“

Commissie:,,En werd het dan wel eens bijgesteld?

Mevrouw Vreman:,,Nee.”

Voor de komende jaren vanaf 2011 zijn geen reguliere winstafdrachten meer begroot.123 

Bij de Meerjaren Programma Begroting (MPB) 20112014 is op initiatief van D66 besloten 

dat hiermee gestopt zou worden. In 2011 zijn verliesvoorzieningen en afwaarderingen 

opgenomen ter waarde van 49,8 miljoen euro, zoals zal worden toegelicht in paragraaf 

VII.2. Voor financiering van dit bedrag is een beroep gedaan op de middelen van het 

concern. De ARG, waar normaal de verliezen op grondexploitaties in worden verwerkt, 

was ruim onvoldoende om dit verlies te financieren. De ARG bedroeg per 1 januari 2011 

namelijk 10,2 miljoen euro, waarvan het deel voor het opvangen van de risico’s slechts  

4,4 miljoen euro bedroeg. 

123  Voor 2011 is een voorlopig laatste incidentele afdracht begroot van 1,1 miljoen euro voor onderwijshuisvesting 
Zuidbroek.
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Zoals gezegd hebben de winstafdrachten vanaf 2006 de ARG voor een groot deel 

opgegeten omdat de afdrachten groter waren dan de winstnemingen.124 In het volgende 

gedeelte wordt ingegaan op de effecten van de winstafdrachten vanaf 2006 op de hoogte 

van de ARG. Hoe is de ARG in 2011 op het lage niveau uitgekomen? Uit de volgende tabel 

blijkt dat vanaf 2006, toen het besluit werd genomen om extra taakstellende afdrachten 

in te voeren, deze volgens de planning zijn gerealiseerd en zelfs hoger zijn geworden, zie 

Tabel 6.

Winstafdrachten 2006 2007 2008 2009 2010

Begroting in
Jaarrekening

2006

Reguliere 
afdracht

6,75 5,25 6,75 5,65 5,75

Extra
taakstelling

0 1,00 1,50 2,00 2,00

Totaal 6,75 6,25 8,25 7,65 7,75

Gerealiseerd 
volgens het 
jaarverslag

Reguliere 
afdracht

6,75 5,25 6,75 5,7 0

Extra
taakstelling

2,00 1,00 3,50 2,5 0

Totaal 8,75 6,25 10,25 8,3* 0

* Anders dan in de andere jaren is in de rapportage over 2009 afgerond op 0,1 miljoen 

Tabel 6:Reguliere winstafdrachten en extra taakstellingen volgens begroting jaarrekening 
2006 en daadwerkelijke afdracht (in miljoenen euro)
Bron: Paragrafen grondbeleid uit jaarverslagen 2006, 2007, 2008, 2009 en MPG 2011

Behalve de in Tabel 6 opgenomen reguliere winstafdrachten en extra taakstellingen is 

met de vaststelling van de MPB 2010 besloten om 1,5 miljoen euro uit de reserve 

slagvaardige aankopen af te storten naar het concern. Hiermee is de weerstands

capaciteit van het grondbedrijf verlaagd. Gezien de zwakke financiële positie van het 

grondbedrijf is deze extra uitname een opvallend gegeven.

De enquêtecommissie merkt op dat miljoenen voor het dossier Reesink ten laste zijn 

gebracht van het complex Ecofactorij I. Op deze manier kon de gemeente begrijpelijk 

bedragen onzichtbaar houden voor de buitenwereld, maar vanuit grondbedrijfoptiek 

echter is dit geen gebruikelijke winstnemingsystematiek. 

In het MPG 2011 is uiteindelijk een einde gemaakt aan de reguliere en extra afdrachten. 

In de periode voor het MPG 2011 werden de afdrachten gehandhaafd en verhoogd, zoals 

blijkt uit Tabel 6, terwijl vanuit de dienst RO werd gewaarschuwd voor de te lage stand 

van de ARG en de hoogte van de afdrachten, in ieder geval van de extra taakstellingen. 

Op 31 mei 2006 heeft de toenmalige directeur RO, mevrouw Van der Bend, al een interne 

memo gestuurd naar het college, de zogenaamde ‘Stormbalbrief’, waarin ze waar

schuwde voor de risico’s in het grondbedrijf (zie paragraaf V.1.3.). Op 25 oktober 2006 

124  Uiteindelijk is er over 2009 ook een verlies genomen van 4,8 miljoen euro waardoor de reserve mede is gedaald.
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stuurt ze een interne memo (‘Stormbalbrief II’), die een herinnering is van de eerder 

gegeven waarschuwing. In die memo wordt specifiek aangegeven dat de extra taak

stellingen in het licht van de risico’s in het grondbedrijf niet verantwoord zijn.  

De gehele interne memo is hieronder opgenomen:

„Uw raad is aanstonds aan zet om de MPB te bespreken en uiteindelijk vast te stellen. 

Hierin is ook de extra taakstelling voor het grondbedrijf opgenomen zoals in het bestuurs-

akkoord is overeengekomen evenals de bijdrage van 2 miljoen euro uit de Algemene 

Reserve Grondbedrijf teneinde bij te dragen aan een aantal financiële problemen binnen 

de gemeente. Bij de totstandkoming van dit bestuursakkoord zijn destijds vanuit de dienst 

al sterke signalen uitgegaan dat hiervoor geen verantwoording kan worden genomen. 

Daarbij is verwezen naar het realistische karakter van de huidige geprognosticeerde 

afdrachtenreeks (waarbij de uitgangspunten zoals bv. de lagere rente en hogere potentiële 

opbrengsten al ambitieus genoeg zijn en tot een sterk verhoogd risicoprofiel leiden),  

het interne traject binnen de dienst om te komen tot een meer eenduidig en transparant 

totaaloverzicht m.b.t. projecten op basis waarvan beter gefundeerde besluitvorming kan 

plaatsvinden en de bijzondere risico’s waarmee deze gemeente heeft te maken.  

Deze argumenten zijn ook al gebruikt om de eerder gerealiseerde winst vooralsnog in de 

Algemene Reserve Grondbedrijf vast te houden (o.a. in onze Dienstrekening 2005).

In de periode erna zijn nieuwe, niet onverwachte inzichten ontstaan die aanleiding 

vormden om te waarschuwen voor de haalbaarheid van alle ambities en programma’s  

in relatie tot beschikbare en beperkte financiële middelen. Hiervan is het college begin juni 

schriftelijk op de hoogte gebracht.

Nu de eerste ruwe berekeningen en totaaloverzichten in het kader van het traject om te 

komen tot de Strategische Nota de conceptfase bereiken lijken onze twijfels over de 

mogelijkheden om alle ambities ook daadwerkelijk waar te kunnen maken te worden 

bevestigd.

In afwachting van meer definitieve informatie die voortvloeit uit het interne traject om te 

komen tot de Strategische Nota en de besluitvorming die op basis daarvan in de eerste helft 

van 2007 kan plaatsvinden, neem ik hierbij wederom afstand van verantwoordelijkheden 

ten aanzien van de bestuurlijk opgelegde extra taakstelling en pogingen om winsten af te 

romen en/of winstafdrachten naar voren te halen teneinde financiële problemen elders, 

van welke aard dan ook, op te vangen. Een heroverweging ten aanzien hiervan is m.i. op 

zijn plaats.

Ik heb, zoals al eerder aangegeven, ernstige bezwaren tegen bestuurlijke besluitvorming  

die vooruitlopend op ons interne traject extra beslag legt op mogelijke ruimte die m.i. 

broodnodig is om in te kunnen spelen op toekomstige actuele ontwikkelingen.” 
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Wethouder Spoelstra van Financiën reageert als volgt op deze brief: „Het verbaast mij dat 

wij in deze strategiegroep nog geen cijfer hebben gezien en dat jij nu al aandringt op een 

heroverweging van de taakstelling.”

In een reactie van de controller grondbedrijf, de heer Tiemessen, aan wethouder Spoelstra 

staat het volgende: „We stellen voor dat we onze IM125 niet op dit moment versturen maar na 

afloop van die BOT-sessie126, ervan uitgaande dat je dan ook begrip hebt voor het feit dat 

onze noodkreet op dit moment wel degelijk op zijn plaats is.” 

Uit bovenstaande blijkt dat de dienst RO zeer duidelijke signalen afgaf aan het college 

dat de extra taakstelling onverantwoord was. Het college nam welbewust de beslissing 

om toch door te gaan met de winstafdrachten.

Uit het openbaar verhoor van wethouder Metz blijkt dat bij de formatie in 2006 de 

meerderheid van de coalitie de winstafdrachten wenste uit te voeren, ondanks waar

schuwingen hierover uit de dienst RO die werden ingebracht door wethouder Metz.  

Hij heeft wel ingestemd met de hoge winstafdrachten vanwege de coalitieverhoudingen, 

hoewel hij er geen voorstander van was. Onderstaand fragment uit het verhoor van 

wethouder Metz geeft dit weer: 

„Wethouder Metz: Ik had informatie van de toenmalige controller. Dat er een aantal 

contracten zaten aan te komen waardoor het resultaat wel kon meevallen en aan de andere 

kant had ik de waarschuwing van hoofd Grondzaken van, denk eraan het is echt wel een 

keertje eindig. En in de coalitie wilde de coalitie uiteindelijk ook wel een sluitende begroting 

maken. Nou, en in de totale afweging van de coalitie weeg je dan de risico’s versus de 

wensen.” 

Commissie:,,En u kon zich er per saldo goed in vinden?”

Wethouder Metz:,,Nou ja, dat was niet zo relevant. Wij wilden graag met de coalitie 

meedoen.” 

Commissie:,,Ja, okay, maar als je vindt dat iets echt onverantwoord is, dan doe je het niet, 

neem ik aan.” 

Wethouder Metz:,,Nee, maar dat is natuurlijk altijd zo. Ik bedoel, je hebt wel vaker 

discussies in het college, en dat zijn niet altijd theeclubjes op de maandagmiddag. Dan gaat 

het wel eens van dik hout zaagt men planken, van de een en de ander. Maar uiteindelijk 

neem je als collectief een besluit, ben je ook collectief verantwoordelijk voor dat besluit, ook 

als je als vakwethouder wellicht een andere keus had willen maken.”

Wethouder Spoelstra reageert in zijn openbaar verhoor op deze constatering als volgt:

Commissie:,,Voor wat betreft de formatieperiode gaf wethouder Metz aan dat de VVD 

kritische kanttekeningen had bij die afdracht uit het grondbedrijf. Wat waren daar in uw 

125  IM: interne memo.
126  BOT-sessie: Benen-op-tafel overleg.
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beleving vooral de argumenten bij? Had dat alleen te maken met de algemene reserve van 

het grondbedrijf of ook nog met andere zaken?”

Wethouder Spoelstra:,,Nee. (…) Iedereen die moet inleveren, sputtert. Dat is een beetje het 

principe. (...) Dus er zal ongetwijfeld wel gesputterd zijn, maar niet in mijn ogen 

grootschaliger dan op andere punten. Ik bedoel, ja als wethouder Financiën kom je altijd 

sputterende mensen tegen. Het leven is niet anders.” 

Reflectie op relatie tussen ARG, winstafdrachten en financiële positie grondbedrijf

Hoe heeft het zo ver kunnen komen dat de buffer voor het grondbedrijf niet voldoende 

was? Dit is een combinatie van de te lage minimale hoogte van de ARG en het niet 

nemen van maatregelen om de overprogrammering aan te pakken. Het minimale niveau 

van de ARG bleek tijdens het uitbreken van de kredietcrisis bereikt te zijn (zie MPG 2009) 

door de te hoge winstafdrachten en was daarna, door gebrek aan voeding van of door 

winstnemingen, niet in staat om de verliezen op te vangen. 

Zoals eerder is uitgelegd zou een vroegtijdige aanpak van de overprogrammering geleid 

hebben tot geleidelijkere verliesneming.127 Doordat verliesvoorzieningen en mogelijk 

afwaarderingen in eerdere jaren genomen zouden zijn, had de gemeente eerder een 

beroep moeten doen op de ARG en zou er veel minder ruimte zijn geweest voor winst

afdrachten naar de BROA.De winstnemingen op goedlopende complexen zouden dan 

gebruikt zijn om de ARG op peil te houden of er zou zelfs geld van de algemene dienst 

naar het grondbedrijf gebracht zijn om de financiën van het grondbedrijf eerder op orde 

te brengen.

Daarnaast zou geïnvesteerd moeten zijn in de aanvulling van de ARG tot een niveau 

waarmee de toekomstige risico’s zouden kunnen worden opgevangen. Uit deze paragraaf 

is gebleken dat in het verleden door winstafdrachten de ARG naar de minimumnorm is 

gedaald. In principe is het niet erg dat de ARG daalt richting het vastgestelde minimum

niveau indien de hoogte van het minimumniveau een goede weergave is van de financiële 

risico’s die in het grondbedrijf aanwezig zijn. Het is tenslotte niet nodig om te grote 

reserves	in	het	grondbedrijf	op	te	bouwen;	deze	kunnen	dan	beter	naar	de	algemene	

dienst worden overgeheveld. In het geval van Apeldoorn was deze minimumstand, zoals al 

werd besproken in paragraaf VI.1.2.1., echter te laag gegeven het risicoprofiel. Wanneer 

een significant hogere minimale ARG was vastgesteld, bijvoorbeeld 30 miljoen euro, 

zouden de winstafdrachten zoals die hebben plaatsgevonden, niet in deze omvang hebben 

kunnen plaatsvinden. Winstnemingen zouden dan eerst gebruikt zijn om de minimale 

hoogte van de ARG te bereiken, waarna vervolgens de winstafdrachten niet groter zouden 

zijn dan de winstnemingen (iets wat vanaf 2006 wel gebeurd is, zie Figuur 9). 

127  De aanpak had geleid tot een tragere fasering van projecten, waardoor bepaalde exploitaties negatief zouden 
zijn geworden (verliesvoorziening nodig) en/of het afwaarderen van projecten vanwege het ontbreken van een 
reëel en stellig voornemen. Een prioritering van projecten zou geleid hebben tot lagere investeringen.
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De combinatie van het verwerken van negatieve resultaten (meer realistische prognoses) 

en het ophogen van de ARG zou dus geleid hebben tot het behouden van de winst

nemingen in het grondbedrijf in plaats van afdrachten naar de BROA. Dat had ervoor 

gezorgd dat het grondbedrijf een gezondere financiële basis had gehad om de crisis op te 

vangen. In plaats daarvan is gekozen voor een winstmaximalisatie. Hierop wordt in 

paragraaf VI.3. teruggekomen.

Vi.3.  risicomanagement

Gedurende de onderzoeksperiode is het geïnvesteerd vermogen sterk toegenomen, 

mede vanwege aankopen, het bouw en woonrijp maken en de opgeboekte apparaats

kosten. In Figuur 10 is het saldo van de boekwaarde opgenomen, waaruit de stijging van 

het geïnvesteerd vermogen duidelijk is op te merken.128
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Figuur 10: Saldo boekwaarde (in miljoenen euro)
Bron: Policy Research Corporation/Fakton, o.b.v.informatieverzoek van de enquêtecom-
missie aan het college

Het saldo van de boekwaarde wordt bepaald door het saldo van kosten en opbrengsten 

van het grondbedrijf. Wanneer de kosten hoger zijn dan de opbrengsten, is de boek waarde 

groter dan 0. Uit de grafiek blijkt dan ook dat de kosten gedurende de onderzoeksperiode 

sterk zijn toegenomen. De opbouw van de boekwaarde aan opbrengstenzijde bestaat uit 

verkopen, subsidies en reserves. De opbouw aan de kostenzijde is als volgt:

•	 	verwervingen;	

•	 	kosten	voor	bouw-	en	woonrijp	maken;

•	 	apparaatskosten;

•	 	financiering	(rente);

•	 	overige	kosten.	

128  De resultaten opgenomen voor 2010 is de boekwaarde per 01-01-2011.
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Daarnaast zijn aan de kostenzijde de winstnemingen opgenomen. In 2009 was de 

genomen winst van het grondbedrijf opgelopen tot 108 miljoen euro. Over 2010 is echter 

een verlies genomen van 49,8 miljoen euro129, waardoor het saldo van de boekwaarde 

sterk gedaald is. 

De reden dat de winstnemingen bij de kosten opgenomen zijn, komt doordat een project 

altijd afgesloten moet worden met een boekwaarde van 0. Als er een tekort of winst is aan 

het eind van een project, wordt dit via de post winstnemingen verrekend, waardoor de 0 

wordt bereikt. Hoe de winstnemingen werken binnen de boekwaarde wordt in 

onderstaande tabel verduidelijkt.

Project Situatie 1 Situatie 2

Kosten 100 100

Winstnemingen 40 20

Opbrengsten -140 -80

Saldo 0 0

Tabel 7: Voorbeeld van winstnemingen
Bron: Policy Research Corporation/Fakton

Bij het saldo van de boekwaarde worden de opbrengsten altijd als een negatief getal 

gepresenteerd, omdat deze de boekwaarde naar beneden brengen. In situatie 1 is 100 

aan kosten gemaakt en een winstneming van 40 gedaan. Doordat de totale opbrengsten 

de kosten en de winstafdrachten aan het eind van het project hebben bereikt, wordt het 

project met een winst van 40 afgesloten. Indien de kosten echter niet goedgemaakt 

kunnen worden, zoals in situatie 2 het geval is, zullen eventueel genomen winsten als 

verlies moeten worden verwerkt, totdat het verschil tussen kosten en opbrengsten is 

bereikt. Uiteindelijk sluit dit project met een verlies van 20. De daling van het saldo in 

Figuur 10 is het gevolg van de tweede situatie, hoewel hier geen sprake is van het eind 

van een project, maar van een tussentijdse verliesname op enkele projecten, zie ook 

paragraaf VII.2. 

In 2011 is bepaald dat er over 2010 een voorzienbaar verlies genomen moest worden van 

49,8 miljoen euro om de desbetreffende projecten weer een saldo van 0 in het voor

uitzicht te stellen.130 Dit had tot gevolg dat het saldo van de boekwaarde sterk gedaald is. 

Dat de daling van de boekwaarde (49,8 miljoen euro) lager is dan het verschil tussen 

2009 en 2010 (235206 miljoen euro) komt doordat er in 2010 weer meer kosten dan 

opbrengsten zijn gerealiseerd. In Tabel 8 wordt de ontwikkeling van elk van de onder

delen van de boekwaarde van het grondbedrijf gepresenteerd. 

129  Zie ook Paragraaf VII.2.
130  Zie ook Paragraaf VII.2 De contante waarde is niet van al deze projecten naar 0 gebracht; voor sommige 

projecten (voor in totaal 22,2 miljoen euro) wordt verwacht dat een deel van de tekorten door maatregelen 
kunnen worden verlaagd, en zijn daarom niet verwerkt in de jaarrekening.
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Cumulatieve kosten en opbrengsten 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kosten

Verwervingen 204 230 261 280 304 321 346 376

Bouw en woonrijp maken 65 78 87 106 136 153 183 202

Apparaatskosten 33 38 44 54 62 72 83 91

Financiering 16 20 25 32 38 46 54 64

Diverse kosten 1 2 1 1 2 2 2 1

Winstnemingen 61 72 89 96 98 105 108 58

Totaal projectkosten 378 436 505 566 636 697 775 793

Opbrengsten

Verkoop woningbouwterreinen 112 130 151 157 187 199 229 239

Verkoop bedrijven/kantoorterreinen 80 81 83 86 94 109 111 122

Verkoop overige 19 20 29 31 32 34 40 44

Bijdrage reserves/voorz. 39 48 53 66 69 76 92 94

Subsidies 16 18 18 23 26 30 32 45

Diverse inkomsten 25 26 37 36 41 43 37 42

Totaal projectopbrengsten -291 -321 -371 -399 -449 -491 -540 -587

Saldo boekwaarde 88 115 134 167 187 205 235 206

Tabel 8: Overzicht ontwikkeling boekwaarde (in miljoenen euro)
Bron: Policy Research Corporation /Fakton, o.b.v. informatieverzoek van de enquêtecom-
missie aan het college

Uit de sterke ontwikkeling van de boekwaarde valt af te leiden dat er gedurende de 

onder zoeksperiode veel geld is geïnvesteerd in het ontwikkelen van projecten.  

De gedachte leek te overheersen dat er geïnvesteerd diende te worden om extra winsten 

te behalen. Om voorziene tekorten op toekomstige projecten te dekken, is namelijk 

nieuwe grond aangekocht opdat nieuwe winstgevende projecten ontwikkeld konden 

worden. Zo staat er in de nota Financiële Prognose Grondbedrijf (FPG) 2002 (pag. 10): 

„Diverse gebieden laten grote voorzienbare tekorten zien die nog niet zijn gedekt.  

Andere gebieden verkeren nog in een pril stadium van planvoorbereiding en zijn naar 

verwachting budgettair neutraal of vertonen een voorzienbaar tekort. De noodzaak is 

aanwezig om binnen bestuurlijke randvoorwaarden nieuwe winstgevende locaties toe te 

voegen om daarmee middelen te genereren ter dekking van ongedekte tekorten.”131  

Uit het voorgaande gedeelte blijkt de actieve aanpak op het gebied van grondexploitaties. 

Een dergelijke actieve houding impliceert echter een verhoogd risico.

131  Dergelijke uitspraken worden nog een aantal keren in de jaren daarna gedaan. Zie paragraaf grondbeleid 
MPB 2004, paragraaf grondbeleid jaarverslag 2004, paragraaf grondbeleid MPB 2005.
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Daarnaast ligt in de onderzoeksperiode, met name vanaf 2006, de nadruk op winst

nemingen, winstafdrachten en extra taakstellende winstafdrachten. Door deze 

constateringen ontstaat het beeld dat winstmaximalisatie boven risicoreductie 

prevaleerde. Er wordt in de rapportages weinig vermeld over wat de risico’s zijn om de 

verwachte	winstcijfers	te	behalen.	Ernst	&	Young	concludeerde	in	2006	dat	er	nog	geen	

samenhangend geheel aan instrumenten geïmplementeerd was dat als basis dient voor 

een adequaat ‘risicomanagement’. Ook adviesbureau 4Tune constateerde in 2009 dat 

een integraal inzicht in het risicoprofiel van het grondbedrijf ontbreekt. In aanvulling 

hierop stelt de enquêtecommissie vast dat in het risicoprofiel in de MPG’s 2009 en 2010 

de kansen van positieve uitkomsten en negatieve gebeurtenissen niet werden benoemd, 

waardoor geen inzicht bestond in de daadwerkelijke risicopositie. De twee meest 

opmerkelijke constateringen zijn:

•	 	In	het	MPG	2009	wordt	een	alternatief	scenario	voor	de	vertraging	woningbouw	

(met een negatief risico van 15 miljoen euro tot gevolg) opgenomen, terwijl bij de 

ambtelijke organisatie toentertijd dit als een zeer waarschijnlijke uitkomst werd 

gezien. 

•	 	Het	positieve	risico	van	35	miljoen	euro	in	het	MPG	2010	bestond	voor	20	miljoen	

euro uit een optie voor woningbouw op het RBAZ. Deze optie bleek zowel niet 

realistisch als niet cijfermatig onderbouwd te zijn.

Deze constateringen worden in paragraaf VIII.3.4. en paragraaf VIII.3.6. verduidelijkt.

Vi.4.  Apparaatskosten

Apparaatskosten zijn de kosten die gemaakt worden door de inzet van het ambtelijk 

apparaat. Gedurende de onderzoeksperiode van 2001 tot en met 2011 hebben de 

apparaatskosten een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de boekwaarde. 

VI.4.1.  Oplopende apparaatskosten
Uit de interviews en verhoren is gebleken dat er in het verleden teveel energie gestoken  

is in het ontwerpen van plannen en te weinig energie is gestoken in de uitvoering van 

plannen. Doordat er veel tijd, en daarmee kosten, werd gestoken in plannen die uit

eindelijk later of zelfs geheel niet zijn uitgevoerd, zijn de apparaatskosten flink opgelopen 

en lopen deze kosten uit de pas met de productie. Zo zijn delen van Zuidbroek drie keer 

ontworpen en Zonnehoeve vier keer. Het opnieuw ontwerpen van een plan leidt uiteraard 

tot extra apparaatskosten. 
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Dat de apparaatskosten hoog waren, wordt in diverse openbare verhoren bevestigd.  

Dit wordt onder andere duidelijk uit het volgende fragment uit het verhoor van de heer 

Nijland, adviseur strategisch grondbeleid:

De heer Nijland:,,Hetgeen feitelijk werd uitgegeven was veel en veel meer dan wat het had 

mogen zijn. Het lag dik boven de norm.” 

Commissie:,,In welke orde van grootte?” 

De heer Nijland:,,Je moet me niet vastpinnen op percentages. Als we kijken naar de jaar-

rekening 2006 dan gaven we 12,1 miljoen euro uit aan apparaatskosten, terwijl we ongeveer 

300 tot 400 woning equivalenten hadden. Dan praat je over 30.000 per equivalent. Dan weet 

je al ‘dat kan niet waar zijn, dat is niet goed, dat is te veel’ (..) We hebben grote gedeelten van 

de 4e en 5e verdieping doorbetaald, terwijl het eigenlijk al lang niet meer kon.”

Ook ouddirecteur RO, mevrouw Van der Bend, zegt dat de apparaatskosten hoog waren: 

„Toen ik binnenkwam was het heel sterk zo dat een wethouder een initiatief had gehoord 

en dan werd dat weer buitengewoon enthousiast opgepakt, want alle medewerkers zijn 

vreselijk enthousiast. Dus die pakten dat dan allemaal heel erg enthousiast op terwijl er 

ook nog tien andere dingen liepen. Alles wat je oppakt kost geld en gaat weer ten koste van 

iets anders. We hebben bijvoorbeeld ook met stedenbouw, met Albert (de heer Fien, 

voormalig hoofd afdeling stedenbouw) het er vaak over gehad. Dan werden die mensen 

weer ingeschakeld voor van alles „Zoek dit eens uit, doe dit en doe zus en zo”

Verder zegt mevrouw Vreman, voormalig hoofd Grondzaken, hierover het volgende in 

haar verhoor: 

Commissie:,,Dat wil dus zeggen dat Apeldoorn relatief veel apparaatskosten had?” 

Mevrouw Vreman:,,Ja, Apeldoorn heeft ook heel veel plannen tegelijk. Dus de doorlooptijd 

van een plan is groter, omdat je zoveel plannen tegelijk hebt.,Hierdoor heb je niet zoveel 

tijd om ergens aan te besteden. En dus is je doorlooptijd per plan veel langer. Als je een 

volle dag aan een heel project kunt werken, heb je een snellere doorlooptijd.”

Ook in de periode rond 2001 toen de heer Van Ardenne directeur GEP (een voorloper 

van RO) was, waren de apparaatskosten hoog, zo geeft hij in zijn openbaar verhoor aan.

Een voorbeeld waaruit het niet optimaal inzetten van apparaatskosten blijkt, is het bedrag 

dat beschikbaar werd gesteld voor de verdubbeling van de woningbouw productie, zie 

paragraaf V.1.1. In de jaarlijkse beoordeling over de verantwoording van dit extra budget 

kon	Ernst	&	Young	telkenmale	geen	bewijs	vinden	dat	het	extra	budget	tot	een	hogere	

output	leidde.	Conform	de	conclusie	van	de	accountant	slaagde	ook	het	bureau	Agnes	&	

Partners er in 2008 niet in een causaal verband te leggen tussen enerzijds de (extra) kosten 

en anderzijds de ontwikkeling in aantallen woningen in de diverse fasen van de projecten. 
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Volgens de heer Thunnissen, hoofd afdeling Projectontwikkeling, werd het ‘verdubbelings

geld’ besteed aan visievorming en de voorbereiding van woningbouw in uitleggebieden, 

maar werden deze laatste plannen niet omgezet in de realisatie van woningen, omdat 

binnenstedelijke ontwikkeling voorrang kreeg. In zijn openbaar verhoor zegt hij: „Er was 

het buitengewoon ongelukkige inzicht dat binnenstedelijke dingen vast en zeker veel sneller 

gaan als je niet met Zuidbroek begint of met Zonnehoeve begint. Maar het resultaat is er 

naar. Je bent zes à acht jaar buitengewoon goed bezig met planvoorbereiding. Daar is het 

verdubbelingsgeld in gaan zitten en daarom hebben we nu ook zo’n mooie voorraad 

plannen.”

Uit deze passages blijkt dat er sprake is geweest van onvoldoende beheersing van de 

apparaatskosten en daarmee van een gebrek aan kostenbewustzijn in de organisatie.

In het MPG 2009 staat dat uit onderzoek is gebleken dat de plankosten bij Apeldoornse 

grondexploitatieprojecten gemiddeld 10 tot 20 procent hoger lagen dan in de gemeenten 

Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Tilburg en Den Bosch. In Tabel 9 wordt het verloop van 

de totale apparaatskosten vanaf 2003 gepresenteerd, zowel in absolute termen 

(cumulatieve kostenontwikkeling) als in een percentage van de totale projectkosten. 

Cumulatieve kostenontwikkeling 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kosten

Verwervingen 204 230 261 280 304 321 346 376

Bouw en woonrijp maken 65 78 87 106 136 153 183 202

Apparaatskosten 33 38 44 54 62 72 83 91

Financiering 16 20 25 32 38 46 54 64

Diverse kosten 1 2 1 1 2 2 2 1

Winstnemingen 61 72 89 96 98 105 108 58

Totaal projectkosten 378 436 505 566 636 697 775 793

Totaal projectkosten 
zonder winstnemingen 317 364 416 470 538 591 667 734

Percentage apparaatskosten 10,4% 10,5% 10,5% 11,5% 11,4% 12,1% 12,4% 12,4%

Tabel 9: Cumulatieve kostenontwikkeling grondbedrijf (in miljoenen euro)
Bron: Policy Research Corporation / Fakton, o.b.v. informatieverzoek van de enquêtecom-
missie aan het college
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VI.4.2.  Werkzaamheden voor reductie apparaatskosten
Door de toenmalige directeur Van Ardenne zijn initatieven genomen om de beheersing 

van projecten te verbeteren. Projectmatig werken en de IPORsystematiek132 zijn in 2002 

geïntroduceerd. Deze initiatieven hebben echter niet tot een (relatieve) daling van 

apparaatskosten geleid. De heer Van Ardenne ondervond veel weerstand van de project

leiders: „Wat er gebeurde -en dat snap ik ook wel- is dat ik de projectleiders buitengewoon 

op hun huid zat. En vervolgens als je vijftien jaar tot volle tevredenheid in hoogconjunctuur 

heb kunnen werken en er komt ineens iemand binnen die zegt dat het allemaal anders moet 

dan begrijp ik ook wel dat zo iemand niet een populaire jongen wordt.”

 

In het MPG 2009 wordt in het beheersdossier plankosten vermeld dat initiatieven zijn 

opgezet om de normering van plankosten van grondexploitatieprojecten eenduidiger te 

maken en daarbij ook de plankosten te verlagen. Volgens het MPG 2011 (pag. 15) wordt 

er vanaf 2008 strak gestuurd op uitvoeringsgericht werken. „Het programma waar op dit 

moment aan gewerkt wordt is voldoende voor de komende tien jaar. Het in 2009 geïntro-

duceerde financieel beheerssysteem, van groot belang voor sturing op apparaatskosten, 

wordt stap voor stap doorontwikkeld. De plankostenscan van het rijk, dat het aantal 

verhaalbare uren definieert, is een belangrijk toetsinstrument.”

De heer Salm, sinds 2009 directeur RO, zegt in zijn openbaar verhoor het volgende over 

zijn aanpak van de apparaatskosten (na waarschuwingen hierover van de heer Nijland): 

„Bijvoorbeeld de gesel van die apparaatskosten leek mij plausibel. Dat wij inderdaad veel 

te veel apparaatskosten zouden wegschrijven op projecten ben ik ogenblikkelijk gaan 

monitoren en onderzoeken en ook gaan terugdringen. U kunt dat ook zien. In het verloop 

van die apparaatskosten zult u, naar ik hoop, mijn aanstelling bij de dienst terug kunnen 

herkennen. Ook de overmatige hoeveelheid inhuur die er hier in het stadhuis rondliep 

tegen soms hoge tarieven. Ja, daar ben ik toch heel robuust tegen tekeergegaan en heb dat 

denk ik toch stevig aangepakt, ook aangemoedigd door mijn controller, die daar ook nog 

een belangrijke rol in gespeeld heeft.”

Als gekeken wordt naar de cumulatieve kostenontwikkeling over de afgelopen jaren  

(zie Tabel 9) dan blijken de apparaatskosten een steeds groter aandeel te vormen van de 

totale kosten. Ook in de meest recente jaren blijkt er geen daling gerealiseerd te zijn van 

dit percentage. In 2010 is het percentage wel gelijk gebleven. Daarnaast blijkt uit de 

bijlage over de apparaatskosten in het MPG 2011 dat het aantal geschreven uren is 

teruggelopen. Uit Tabel 9 is echter geen duidelijk waarneembaar resultaat van een betere 

beheersing van de apparaatskosten te ontdekken. 

132  Systematiek van de gemeente Apeldoorn voor projectsturing die activiteiten, besluiten, producten, kader en 
rolverdeling definieert voor de Initiatief-, Programma-, Ontwerp- en Realisatiefase van de uitvoering van een 
exploitatieproject.
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Vi.5.  Aansturing voor beheersing

Uit het voorgaande blijkt dat er, in ieder geval tot 2008, weinig op output in de vorm van 

productie is gestuurd en veel tijd werd gestoken in visievorming. Hierdoor liepen de 

apparaatskosten op en werden er door de stapeling van ambities nog meer kosten 

gemaakt. De verklaringen hiervoor zijn te vinden in een problematische aansturing van 

de projecten en het gebrek aan aansturing van het grondbedrijf. 

VI.5.1.  Sturing van de projecten
Voor de ontwikkeling van projecten zoals Zuidbroek, RBAZ en Kanaaloevers wordt een 

projectteam gevormd. Deze worden aangestuurd door een projectleider van de afdeling 

Projectontwikkeling (PO). In zo’n team zitten een planeconoom van Grondzaken en 

medewerkers van allerlei (lijn)afdelingen zoals stedenbouw, verkeer en milieu.  

Binnen de door de raad vastgestelde kaders moet een projectteam een plan ontwerpen 

en uitvoeren. Volgens de heer Thunnissen, hoofd PO, lagen de kostenstijgingen aan de 

onduidelijke project en lijnverantwoordelijkheden. De verantwoordelijkheden stonden 

wel goed beschreven, maar werden niet nageleefd. Volgens de heer Spies (senior 

plan econoom), was er, voordat er een reorganisatie werd doorgevoerd in 2002, een 

helder overzicht van project en lijnverantwoordelijkheden bij het grondbedrijf.  

Na de reorganisatie is in 2002 begonnen met projectmatig werken en is daarvoor een 

handboek opgesteld. Hierdoor ontstond er op papier een helder overzicht van de taken 

en bevoegd heden binnen projectgroepen. In de praktijk bleek dit echter volgens hem 

niet altijd te worden nagevolgd. 

Dat dit handboek in de praktijk niet nagevolgd werd, wordt onderstreept door de heer 

Thunnissen. Hij zegt in zijn openbaar verhoor dat de lijn oppermachtig was: „Veel 

inhoudelijke zaken rond de projecten werden strikt langs de lijn opgelost. Dus de project-

leider kon wachten. Het was een stedenbouwkundige discipline en de stedenbouwkundig 

wethouder of de mobiliteitsdeskundige of de mobiliteitswethouder die sturend en bepalend 

was. Nou, dat is weinig praktisch, laat ik het maar even zo zeggen. Mijn stellige opvatting 

is dat in alle organisaties de lijn zo sterk is naar de mate waarin de verantwoordelijke 

wethouders die lijn ook aansturen. En in deze stad, in deze gemeente, is het zo geregeld dat 

de vakwethouder zijn vak, zijn stukje, scherp aanstuurt. Ja, en dan loop je daar wel eens 

als projectleider achteraan.”

In een intern onderzoek uit 2009 van de dienst RO (”RO uit de Knup”, pag. 7) wordt ook 

geconstateerd dat de projectleider beperkt was in zijn aansturingsmogelijkheden133: 

„Onduidelijkheid lijn- en projectverantwoordelijkheid. Het uitgangspunt ‘de lijn is leading’ 

is binnen de dienst RO in toenemende mate uitgelegd als ‘de lijn heeft de exclusieve macht’. 

Deze uitleg heeft ertoe geleid dat het projectmatig werken onder druk staat en dat project-

leiders onvoldoende in staat zijn leiding te geven aan hun projecten en de realisatie van 

133  In Paragraaf IX.2 worden de belangrijkste bevindingen ten aanzien van de cultuur- en structuurproblemen 
binnen de dienst RO besproken.
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bijbehorende doelen binnen de meegegeven randvoorwaarden. Hierdoor zijn zij verworden 

tot procesbegeleiders zonder enige ‘doorzettingsmacht’. Dit heeft ertoe geleid dat bevoegd-

heden ogenschijnlijk onvoldoende zijn vastgelegd.” 

Volgens de heer Thunnissen heeft deze beperkte macht van de projectleider geleid tot 

verlies van tijd en geld. Uit het interne onderzoek blijkt dat de leden van projectgroepen 

regelmatig hun eigen belangen verdedigden in plaats van naar consensus te zoeken. Als 

er uiteindelijk consensus werd bereikt in de projectgroep kwam het herhaaldelijk voor 

dat het betrokken projectteamlid door zijn of haar leidinggevende terug werd gestuurd 

met de opmerking dat er toch geen akkoord was. In de interne rapportage ”RO uit de 

Knup” wordt gezegd dat vertegenwoordigers van ‘de lijn’ onvoldoende mandaat krijgen 

en/of onvoldoende flexibel zijn om hun ‘lijnbelang’ af te wegen tegen de overige 

belangen en het projectbelang. 

Binnen projecten was er hierdoor dus regelmatig sprake van onvoldoende beheersing van 

de apparaatskosten, maar het had ook een stapeling van ambities tot gevolg, waar door 

het project duurder werd. Volgens de heer Thunnissen werd er binnen projecten echter 

wel, waar mogelijk, gestuurd op de financiën. De planeconoom is in de projectgroep 

verantwoordelijk voor de financiën en heeft hierdoor een belangrijke rol in de financiële 

beheersing van een project. De heer Thunnissen zegt in zijn verhoor dat hij als hoofd 

Projectontwikkeling drie keer per jaar overleg heeft met alleen de projectleider en de 

planeconoom van een project, waarbij het gehele project wordt nagelopen en keuzes 

worden gemaakt tussen het projectbelang en het financiële belang. Ook mevrouw 

Vreman, voormalig hoofd Grondzaken, geeft in haar openbaar verhoor aan dat de 

planeconoom betrokken werd. Wanneer er in één van de projectgroepen geen overeen

stemming werd bereikt over grotere of kleinere financiële kwesties, dan ging de plan

econoom naar mevrouw Vreman die zo nodig contact opnam met de projectleider, de 

heer Thunnissen en de heer Salm (directeur dienst RO). Bijna dagelijks werd mevrouw 

Vreman wel met een kwestie geconfronteerd (de core business). Na overleg werd er in de 

projectgroep gezocht naar een oplossing die wel financieeleconomisch verantwoord 

was. Afgaande op de beschikbare informatie kan echter gesteld worden dat de diverse 

disciplines (via de lijn) de grote lijnen bepaalden en dat hierdoor de vertragingen en 

hogere kosten konden ontstaan. 

Dat de gevolgen van de onduidelijke taken en bevoegdheden in de aansturing door

straalde naar de buitenwereld, blijkt uit de volgende uitspraak van de heer Van Berlo, een 

projectontwikkelaar. Hij is regelmatig betrokken bij projecten in Apeldoorn. Hij stelt: „Het 

gaat lastig in de zin van niet snel, moeilijk te doorgronden, niet slagvaardig. Er heeft hier 

jarenlang een soort strijd gewoed tussen allerlei mensen en afdelingen waar door ze niet als 

één organisatie zichtbaar zijn. Het kan toch niet dat mensen zitten af te geven op collega’s, 

diensten op andere diensten als je met al die verschillende disciplines aan tafel zit. De een zit 

verkokerd te kijken naar zijn groenverhaal, de ander naar zijn verkeersverhaal, terwijl je 

zeker weet dat het onderuit gaat. Want het integrale belang wordt niet goed gewogen.” 
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VI.5.2.  Aansturing van het grondbedrijf
Hoewel in een project de planeconoom verantwoordelijk is voor een gezond financieel 

perspectief, geeft de heer Spies (senior planeconoom) aan dat dit niet impliceert dat dit 

goed is voor het grondbedrijf. Op het totaalniveau van het grondbedrijf vond er namelijk 

geen afstemming plaats tussen enerzijds het belang van het grondbedrijf en anderzijds 

het belang van de projecten, omdat er na 2002 een verantwoordelijke ontbrak die de 

afweging voor het grondbedrijf moest maken. Voor de reorganisatie was dit wel duidelijk 

belegd: de heer Nijland was verantwoordelijk voor de bouwgrondexploitatie en was 

tevens controller van het grondbedrijf. Tot dat moment was er sprake van een soort 

poortwachtersfunctie als het ging om kostenbewaking en uitzetten van lijnen. 

Volgens de heer Spies was na de reorganisatie onvoldoende duidelijk hoe het grond

bedrijf als geheel aangestuurd moest worden. In zijn openbaar verhoor zegt de heer 

Spies dat de aandacht vooral uit ging naar de projecten: „De aansturing was project-

gericht. Maar wil je het grondbedrijf aansturen, moet je ook het geheel overzien.  

De organisatie rondom het geheel van het grondbedrijf was minder helder geregeld.”

Er werd niet gestuurd op het belang van het gehele grondbedrijf. De heer Spies legt dit 

als volgt uit: „Een projectbelang kan bijvoorbeeld zijn dat je een bepaald programma in 

een bepaalde periode wilt afzetten. Dat kan het projectbelang zijn. Als alle projecten bij 

elkaar worden opgeteld, hoeft dat niet in het belang te zijn van het grondbedrijf. Het kan 

zijn dat het grondbedrijf zegt: stel het maar een paar jaar uit, omdat ze aan andere 

gronden voorrang willen verlenen. Die afstemming en aansturing van het grondbedrijf 

was niet aanwezig.” 

De heer Nijland (nu adviseur strategisch grondbeleid) zegt dat op papier wel duidelijk 

was wie verantwoordelijkheid droeg, maar dat dit niet ingevuld werd: „Op papier was er 

vanaf 2002 een directeur grondbedrijf. Op papier was er ook vanaf 2002 een controller 

grondbedrijf. Alleen daar hoort naar mijn opvatting ook gedrag bij dat hoort bij een 

middelgrote onderneming, gegeven het geïnvesteerd vermogen en de enorme financiële 

geldstromen die in het grondbedrijf omgaan. Dat gedrag is assertief omgaan met het 

bijboeken van kosten,, heel assertief sturen op productie targets, heel assertief omgaan met 

risico-analyses. Dat gedrag is vanaf 2002 eigenlijk niet goed uit de verf gekomen.” 

Tevens zegt de heer Nijland: „Er was naar mijn opvatting onvoldoende functiescheiding. 

De directeur van de algemene dienst was tegelijk directeur van het grondbedrijf.  

De controller van de opeenvolgende diensten was tegelijk de controller van het grond-

bedrijf. Naar mijn opvatting zijn dat functies die je moet scheiden. Dat gaat niet samen. 

Als je dat bij elkaar brengt, is er denk ik onvoldoende ‘countervailing power’134. Dan heb je 

een onbalans in de organisatie.” 

134  Countervailing power: kracht die dient om een andere kracht of macht te weerstaan of te compenseren.
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Met het gebrek aan ‘countervailing power’ bedoelt de heer Nijland dat er op deze manier 

niet naar de bedrijfseconomische doelstellingen van het grondbedrijf werd gekeken, 

omdat de sturing ervan door de algemene dienst plaats vond. De algemene dienst had 

niet dezelfde doelstellingen als het grondbedrijf. De heer De Boer (concern controller) 

zegt hierover: „Rare constructie dat controller grondbedrijf de controller van RO is.” 

De heer Nijland zegt ook dat het grondbedrijf sterk bedrijfseconomisch moet worden 

aangestuurd en dat dit niet gebeurde: „Daartoe moet ook naast heel veel andere dingen de 

poortwachtersfunctie gestalte krijgen. Dat komt erop neer dat je zegt:,,Ik heb een geïnves-

teerd vermogen in het grondbedrijf dat groeit met rente en uitgaven die gedaan worden”  

en dat je per euro die wordt uitgegeven zegt:,,Heeft dat toegevoegde waarde ten aanzien 

van het product dat ik aan het maken ben?” Dat is de poortwachtersfunctie.” 

De heer Nijland is niet de enige die spreekt over het gebrek aan een poortwachter.  

Uit andere gesprekken waarbij het onderwerp apparaatskosten ter sprake kwam, bleek 

dat er gebrek aan controle op apparaatskosten was en dat dit het gevolg was van het 

ontbreken van een poortwachter. Er was eigenlijk niemand die de apparaatskosten in de 

gaten	hield;	deze	taak	was	onduidelijk	belegd.	Projectleiders	zouden	door	een	daartoe	

bevoegde persoon gewezen moeten worden op de hoge apparaatskosten van een 

project. Er was echter niemand die deze verantwoordelijkheid had. De heer Bazelier 

(juridisch adviseur afdeling Grondzaken) zei hierover in zijn voorgesprek: „Als er een 

goede manager is die een opdrachtgevende rol kan vervullen dan kan je op uren en output 

sturen en ook op budgetten. Als dat niet eenduidig belegd is, dan wordt het een grabbelton 

en kunnen dit soort dingen kennelijk gebeuren.” 

Uit het bovenstaande blijkt dat er sprake was van een weeffout in de organisatie van het 

grondbedrijf: de poortwachtersfunctie was niet belegd. Volgens de heer Spies heeft het 

aansturen van het grondbedrijf vanaf 2009 meer gestalte gekregen. Vanaf de stagnatie in 

de markt, die rond 20072008 begon, ontstond de behoefte om meer zicht te krijgen op 

het geheel. De heer Nijland zegt daarentegen dat de gewenste organisatorische 

veranderingen nog steeds niet zijn ingevuld en dat de problemen daardoor nog niet zijn 

opgelost. Uit de besloten interviews bleek ook dat enkele personen het grondbedrijf nog 

niet ‘in control’ achten. 

Vi.6.  Toezicht op financiële beheersing

Uit het bovenstaande blijkt dat er ten aanzien van de financiële beheersing onvoldoende 

doordachte keuzes gemaakt zijn. De vraag is of er gedurende de onderzoeksperiode 

waarschuwingen zijn gekomen vanuit de accountant, Rekenkamercommissie en de 

provincie. 
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VI.6.1.  Accountant en rekenkamercommissie
Jaarlijks controleert de accountant van de gemeente de jaarrekening. Zijn bevindingen 

en aanbevelingen worden weergegeven in de accountantsrapportage. In die rapportage 

wordt ook aandacht besteed aan het grondbedrijf, met name over de financiële positie 

ervan. Daarnaast wordt door de accountant ook advies gegeven. Om de vraag te 

beantwoorden of er waarschuwingen gegeven zijn, staan hieronder enkele relevante 

passages betreffende het grondbedrijf en grondbeleid uit rapportages van de accountant 

naar aanleiding van de controle van de jaarrekening. 

Jaarrekening 2004 (pag. 17):135

•  „Er is geen reden om aan de gezondheid van de financiële positie van het grondbedrijf 

te twijfelen. Het verdient evenwel aanbeveling om in de toekomst het benodigde 

weerstandsvermogen van het grondbedrijf regelmatig te herijken. Vanwege de steeds 

toenemende risico’s, de toename van het aantal gedane strategische aankopen en de 

mogelijkheid om het beschikbare vermogen ter beschikking van de algemene middelen 

te stellen, is het noodzakelijk jaarlijks de benodigde omvang van de financiële buffer te 

(her)berekenen. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1999.”

Jaarrekening 2005 (pag. 23):136

•  „De scherpere calculaties die worden gehanteerd, gekoppeld aan de actuele en steeds 

meer toenemende operationele en juridische risico’s, brengen met zich mee dat de 

benodigde buffer (steeds) hoger zal moeten zijn.”

Jaarrekening 2008 (pag. 12):137

•  „De huidige economische neergang heeft grote negatieve gevolgen voor de verwachte 

resultaten van de exploitaties. De onzekerheden in de calculaties zijn omvangrijk, met 

name in de langlopende projecten. Er is echter nog geen reden om extra voorzieningen 

te treffen.”

•  „Gezien de huidige economische ontwikkelingen is het verstanding om voor de 

opbouw van de ARG een meerjaren ontwikkelingskader te hanteren, zodat nadelige 

effecten mede in de komende jaren kunnen worden opgevangen.”

•  „Voor wijzigingen gedurende het jaar op het gebied van de grondexploitatie worden 

momenteel geen begrotingswijzigingen doorgevoerd. Vanaf 2009 zal dat door middel 

van het opstellen van een MPG wel gebeuren. “

135  Bron: Ernst & Young, Uitkomsten controle Jaarrekening 2004: verslag van bevindingen voor de Raad.
136  Bron: Ernst & Young, Uitkomsten controle Jaarrekening 2005: verslag van bevindingen voor de Raad.
137  Bron: Ernst & Young, Uitkomsten controle Jaarrekening 2008: verslag van bevindingen voor de Raad.
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Jaarrekening 2009 (pag.12):138

•  „Apeldoorn heeft een aantal risicovolle grondexploitaties, welke na technische 

herziening een resultaat behalen van nihil. In deze grondexploitaties zitten ook nog de 

nodige risico’s die in de toekomst mogelijk de financiële positie kunnen beïnvloeden. 

Daarnaast is in het kader van de economische recessie de juiste waardering van 

gronden een zeer belangrijk aandachtspunt.” 

•  „Kaders voor beheersing van grondexploitaties verdienen bijzondere aandacht. 

Belangrijk is onder andere het opstellen van een actueel, integraal, strategisch en 

beheersmatig grondbeleid.” 

Uit deze teksten blijkt dat de accountant in ieder geval meerdere malen heeft gewezen op 

de noodzaak de ARG te verhogen gegeven de aanwezige en toenemende risico’s. Er wordt 

echter niet ingegaan op de specifieke risico’s die in het grondbedrijf aanwezig waren. 

De Rekenkamercommissie deelt in de jaarlijkse rapportage over de jaarrekening 

herhaaldelijk de zorg over de ARG. Ook maakt de Rekenkamercommissie zich meerdere 

malen zorgen over het inzicht in het grondbedrijf. In het rapport over de jaarrekening 2003 

staat bijvoorbeeld: „In tijden van zwakke conjunctuur is het extra van belang de vinger aan 

de pols te houden met betrekking tot risico’s van de grondexploitatie. Vertraging in de start 

en uitvoering van werken leidt tot rentelasten waardoor voorzieningen of buffers in de 

exploitatieopzet niet toereikend kunnen zijn. Van belang is dat de raad doorlopend een 

adequaat beeld heeft van de risicopositie van de gemeente bij grondexploitaties en grote 

projecten.” In 2009 heeft de Rekenkamercommissie adviesbureau 4Tune de opdracht 

gegeven een oordeel te vellen over het MPG 2009. Het rapport van 4Tune is zeer kritisch, 

onder andere over de informatievoorziening. In paragraaf VIII.3.1. komt de informatie

voorziening aan de raad door het college aan bod. 

VI.6.2. provincie
De provincie controleert jaarlijks de begroting van de gemeente en stuurt vervolgens een 

brief naar de gemeente met opmerkingen. Uit de analyse van de brieven van de provincie 

van de afgelopen tien jaar blijkt dat de provincie weinig waarschuwingen heeft afgegeven 

aan de gemeente voor wat betreft het grondbedrijf. Uiteraard is hier verandering in 

gekomen door de discussie rondom het Kwalitatief Woningbouw Programma 20102019 

(KWP III). 

Slechts één keer is er vanuit de provincie een belangwekkende opmerking gekomen over 

het grondbedrijf in het kader van de goedkeuring van de MPB. Voor wat betreft de MPB 

20072010 stelt de provincie in de brief van november 2006 dat de extra opgelegde 

taakstelling op het grondbedrijf op gespannen voet staat met het voorzichtigheidsbeginsel: 

verliezen moeten genomen worden zodra deze bekend zijn, terwijl winsten pas na 

realisatie ingeboekt mogen worden. De provincie zegt: „De begroting mede sluitend maken 

138  Bron: PWC, Uitkomsten controle Jaarrekening 2009: verslag van bevindingen voor de Raad.
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door het meerdere jaren inzetten van verwachte maar nog niet gerealiseerde voordelen 

vanuit de grondexploitatie staat op gespannen voet met het voorzichtigheidsbeginsel.”

De provincie beschouwt de taakstelling dan ook als een vorm van niet reële dekking.  

De provincie heeft wel ingestemd met de begroting, net als in de andere jaren.  

De Rekenkamercommissie is vervolgens door de raad gevraagd om een reactie te geven 

op de brief. In deze reactie zegt de Rekenkamercommissie dat de winstverwachting 

gebaseerd is op prognoses en dat deze mede afhangt van marktomstandigheden.  

De vraag die de Rekenkamercommissie stelt is wat de daadwerkelijke winstpotentie is en 

of de geprognosticeerde winstafdrachten daarbij wel realistisch zijn. De Rekenkamer

commissie stelt dan ook voor dat de raad het college vraagt om de raad te informeren 

hoe de winstpotentie en de hiervoor genoemde winstbestemmingen van het grond

bedrijf zich tot elkaar verhouden en of in dat kader de geraamde meerjarige afdracht aan 

de algemene middelen realistisch is. Zoals gebleken is, zijn de winstafdrachten 

uiteindelijk wel doorgegaan. 

Met wethouder Spoelstra van Financiën, zo blijkt uit zijn openbaar verhoor, heeft in 

2009/2010 een gesprek plaatsgevonden over het grondbedrijf tussen hem en de 

verantwoordelijke gedeputeerde. Over het gesprek zegt de heer Spoelstra: „Het ging over 

het grondbedrijf en over de risico’s voor de gemeente als totaliteit. Want de provincie kijkt 

niet alleen naar het grondbedrijf, maar naar de gemeente als geheel. En we hebben daar 

nadrukkelijk uitgelegd in welk traject we zaten. Als je weinig middelen had, want die 

hadden we toen ook al, dan moet je wel een heel goed risicomanagement in de benen zien 

te krijgen.”

In zijn periode als wethouder heeft de heer Spoelstra daarvoor nooit met de provincie 

gesproken over het grondbedrijf. Uit al het voorgaande blijkt dat het toezicht van de 

provincie erg beperkt was en niet geleid heeft tot ingrijpen in het grondbedrijf. 

Wanneer het toezicht van de accountant, de Rekenkamercommissie en de provincie in 

ogenschouw wordt genomen, blijkt dat er wel waarschuwingen geweest zijn rond 

bijvoorbeeld de ARG, maar dat de grote problemen die zich aan het opstapelen waren in 

het grondbedrijf, als gevolg van de overprogrammering, onvoldoende zijn geconstateerd 

en onvoldoende indringend zijn gecommuniceerd naar de raad.

Vi.7. Conclusies

1.  De minimaal benodigde ARG voor het kunnen afdekken van de risico’s van het 

grond bedrijf is tussen 2002 en 2010 niet geactualiseerd. Pas in het MPG 2011 is weer 

een berekende inschatting van de minimaal benodigde omvang van de ARG gemaakt.

2.  Doordat het minimumniveau van de ARG niet geactualiseerd werd (en te laag was 

gelet op de toegenomen risico’s in het grondbedrijf), waren hoge winstafdrachten 
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mogelijk. In 2006 zijn extra taakstellende afdrachten ingevoerd, waardoor de jaarlijkse 

winstafdrachten hoger werden dan de jaarlijks gerealiseerde winsten. Hierdoor liep 

de hoogte van de ARG geleidelijk af naar het –niet geactualiseerde– minimumniveau. 

Aangezien dit minimumniveau geen recht deed aan de werkelijke risico’s, werden er 

onverantwoorde risico’s genomen bij het streven naar voeding van de BROA.

3.  Een vroegtijdige aanpak van de overprogrammering zou geleid hebben tot geleide

lijker verliesnames. Als verliesvoorzieningen en mogelijk afwaarderingen in eerdere 

jaren genomen waren en deze afgetrokken zouden zijn van de ARG, zou er veel 

minder ruimte zijn geweest voor winstafdrachten naar de BROA. Winstnemingen 

zouden zijn gebruikt om de ARG op peil te houden. In werkelijkheid zijn de winst

nemingen afgedragen aan de BROA en is de ARG te laag gebleken om de verliezen in 

het MPG 2011 te kunnen dragen, waardoor het concern moest bijspringen.

4.  In de richting van ambtenaren van de dienst RO heeft wethouder Metz meerdere 

keren beaamd moeite te hebben met de hoge winstafdrachten vanuit het grond

bedrijf. Het collegestandpunt met betrekking tot de taakstelling voor de winst

afdrachten is echter niet veranderd ondanks de afgegeven waarschuwingen.

5.	 	De	accountants	van	Ernst	&	Young	hebben	vanaf	2004	meerdere	malen	gewezen	op	

de noodzaak de omvang van de financiële buffer (minimale ARG) te herijken, de 

ARG te verhogen gegeven de aanwezige en toenemende risico’s en een meerjaren 

ontwikkelingskader te hanteren voor de ARG. De waarschuwingen van de directeur 

RO en de dienstcontroller RO aan het college in 2006 waren echter vele malen 

scherper dan de zwakke, eerder formele waarschuwingen van de accountants.

6.  De Rekenkamercommissie deelt in de jaarlijkse rapportage over de jaarrekening 

herhaaldelijk de zorg over de ARG. Ook maakt de Rekenkamercommissie zich reeds 

in 2003 zorgen over het inzicht in het grondbedrijf. In 2009 geeft de Rekenkamer

commissie het bureau 4Tune de opdracht een second opinion uit te voeren over het 

MPG 2009. Het rapport van 4Tune is zeer kritisch, onder andere over de informatie

voorziening vanuit het college.

7.  De provincie heeft één keer een opmerking gemaakt richting de gemeente naar 

aanleiding van de Meerjaren Programma Begroting (MPB). Die opmerking ging over 

de taakstelling ten aanzien van de winstafdrachten in de MPB 20072010. De provincie 

stelde dat de extra opgelegde taakstelling op gespannen voet staat met het voorzichtig

heidsbeginsel in de BBV. Het bleef echter bij een opmerking. De provincie heeft wel 

ingestemd met de begroting.

8.  De hoge apparaatskosten zijn illustratief voor de problematiek rond de aansturing 

van projecten en het grondbedrijf als geheel. Projectgroepen waren door problemen 

in de project en lijnverantwoordelijkheid regelmatig niet efficiënt, waardoor 

apparaatskosten opliepen en de stapeling van ambities werd versterkt. Er ontbrak 

een poortwachter die stuurde op kostenbeheersing, zoals het in toom houden van 

de apparaatskosten. Door het ontbreken van deze poortwachter is er onvoldoende 

bedrijfseconomische controle over het grondbedrijf.

9.  De reserve revolving fund slagvaardig aankopen heeft nog nooit gerevolveerd.
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In dit hoofdstuk wordt in paragraaf VII.1. inzicht gegeven in hoe de resultaten van het 

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2011 procesmatig tot stand zijn gekomen. 

Vervolgens worden in paragraaf VII.2. de afwaarderingen en verliesvoor zieningen uit het 

MPG 2011 besproken. Er wordt beschreven wat de resultaten zijn en hoe deze tot stand 

zijn gekomen. Deze resultaten geven de achtergrond aan waartegen de raadsenquête is 

uitgevoerd. Het interpellatiedebat was tenslotte gebaseerd op bepaalde uitkomsten van 

het MPG 2011. In paragraaf VII.3. worden de verschillen tussen de resultaten van het 

MPG 2011 en het MPG 2010 uiteengezet. In paragraaf VII.4. worden de gevolgen van het 

Kwalitatief Woningbouw Programma 20102019 (KWP III) besproken. Dit woningbouw

programma leidt tot verdere stevige afwaarderingen en verliesvoorzieningen.

Vii.1. Totstandkoming resultaten mpG 2011

Een werkgroep begint in het najaar van 2010 onder leiding van de heer Elshof 

(coördinator planeconomen van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling) met het opstellen 

van het MPG 2011. In de volgende tijdslijn wordt toegelicht hoe het verloop is geweest. 

7 december 2010:
Een eerste blik op de erg negatieve resultaten van de grondexploitaties wordt door de 

werkgroepleden de heren Elshof en Koldewijn139 aan de directeur Ruimtelijke 

Ontwikkeling (RO), de heer Salm, gepresenteerd. Het ging toen om een verlies van ruim 

50 miljoen euro. Vervolgens wordt de klankbordgroep MPG140 geïnformeerd over dit 

voorlopige conceptresultaat van de eerste doorrekening en wordt ook wethouder 

Prinsen (verantwoordelijk voor het grondbedrijf) op de hoogte gesteld. Wethouder 

Prinsen vraagt de conceptresultaten verder uit te zoeken.

17 december 2010:
Tijdens een bijeenkomst in hotel Hampshire in Apeldoorn wordt de eerste doorrekening 

doorgenomen met een externe partij (Deloitte) en ook in breder verband besproken met 

de dienst. Bij dit overleg zijn aanwezig: de heren Salm, Lacroix, Thunnissen, De Hoop, 

Koldewijn, Deuten, Bakker, Nijland, Elshof, mevrouw Vreman en mevrouw Kerkemeijer. 

Dit overleg wordt begeleid door de heer Reissenweber (Deloitte). Vervolgens wordt aan 

een externe partij (Deloitte) de opdracht gegeven voor een second opinion van de 

139  Andere leden zijn mevrouw Kerkemeijer, de heer Spies en de heer Hulscher.
140  De klankbordgroep bestaat uit mevrouw Vreman en de heren Salm, Thunnissen, Wiekeraad en Deuten.  

Ook de heer Elshof is hierbij betrokken.

VII.  Afwaardering en verlies 
voorzieningen
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projecten Ecofactorij II, Kieveen en Regionaal Bedrijventerrein Apeldoorn Zuid (RBAZ).141 

Adviesbureau RIGO heeft de second opinion voor Zuidbroek uitgevoerd. De werkgroep 

MPG krijgt de opdracht voor een nadere analyse om zeker te weten of de cijfers kloppen. 

Tijdens deze Hampshirebijeenkomst worden tevens voorstellen gedaan ten aanzien van 

te nemen beslissingen in het MPG, zoals de afwaardering van Kop en Kanaal (gebieden  

in RBAZ).

6 januari 2011: 
De dienst RO wordt geïnformeerd over de conceptresultaten (na uitvoeren werkzaam

heden naar aanleiding van Hampshirebijeenkomst). 

7 januari 2011:
De wethouders Spoelstra (Financiën) en Prinsen worden geïnformeerd over de concept

resultaten. 

 

10 januari 2011:
Wethouders Spoelstra en Prinsen doen een vooraankondiging in het college. Wethouder 

Metz (van oktober 2003 tot april 2010 verantwoordelijk voor het grondbedrijf) is het 

oneens met de daling in de afzetverwachting van bedrijventerreinen naar 8,2 hectare per 

jaar. Er is vervolgens, op verzoek van wethouder Metz en met goedkeuring van het college, 

een	onderzoek	uitgevoerd	door	het	extern	bureau	Financial	Ground	Control	(in	samen-

werking met de dienst RO) naar de verschillen tussen het MPG 2010 en MPG 2011.  

In paragraaf VII.3. worden de uitkomsten van dit onderzoek behandeld.

14 januari 2011:
Tijdens een coalitieoverleg van fractievoorzitters en wethouders in hotel Oranjeoord in 

Hoog Soeren worden de fractievoorzitters op de hoogte gesteld van de problemen.  

Twee dagen later stuurt wethouder Metz naar de deelnemers het sprookje ”De kleren 

van de keizer” over de bijzondere bewaarder van de schatkist, de heer Rondhut, van het 

schattige Appoldro. Om de problematiek van het grondbedrijf uit te leggen, wordt in het 

sprookje in beeldende taal geschetst hoe de schatbewaarder met zijn grondbeleid de 

gemeente in grote moeilijkheden bracht. 

17 januari 2011:
Er wordt een presentatie gehouden bij het college. Besloten wordt dat de raad moet 

worden geïnformeerd.

19 januari 2011:
De gemeenteraad wordt geïnformeerd door middel van een brief over een te verwachten 

verlies van 68 miljoen euro bij het grondbedrijf. 

141  Hiermee wordt bedoeld het deel van RBAZ exclusief Ecofactorij II. Ecofactorij II was namelijk onderdeel van 
RBAZ.
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3 februari 2011:
Op 3 februari worden in de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) de conceptresultaten aan 

de raad gepresenteerd en toegelicht.

10 februari 2011:
Op 10 februari worden in de PMA oplossingsrichtingen gepresenteerd. 

Vii.2.  Afwaardering en verliesvoorzieningen in mpG 2011

In het MPG 2011 wordt uitgegaan van een verslechtering met 59 miljoen euro van het 

resultaat van de complexen in beheer bij het grondbedrijf ten opzichte van het MPG 

2010. In het MPG 2011 komt het contante waarde saldo (cwsaldo) uit op 33,8 miljoen 

euro (zie Figuur 11). De contante waarde (cw) geeft de toekomstige winstverwachting 

weer gebaseerd op het geïnvesteerd vermogen. Tot en met 2010 werd ervan uitgegaan 

dat er geld verdiend zou worden op de grondportefeuille. Vanaf 2011 wordt verwacht dat 

er verlies geleden zal worden op de grondportefeuille. De contante waarde zou overigens 

40,7 miljoen euro geweest zijn als er geen renteverlaging van 4,5 procent naar 4 procent 

was doorgevoerd. Door een lagere rente wordt het effect van de tijdswaarde van geld 

namelijk verkleind. Een euro in de toekomst is minder waard dan een euro nu. Als de 

bepaler van dit verschil, in dit geval de rente, wordt verlaagd, betekent dit dat de 

toekomstige inkomsten door de lagere rente nu meer waard zijn. De kosten van de 

renteverlaging, 6,9 miljoen euro, komen voor rekening van de algemene dienst.
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Figuur 11: Contante waarde van de complexen (IEGG en NIEGG) per 1 januari van elk 
jaar (in miljoenen euro)
Bron: Policy Research Corporation/Fakton, o.b.v. informatieverzoek door de enquête-
commissie aan het college
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In Figuur 11 is de contante waarde die opgenomen is voor 2011 niet hetzelfde als de 

contante waarde die opgenomen is in het MPG 2011. In het MPG 2011 is een contante 

waarde opgenomen van 33,8 miljoen euro. Achteraf bleek de manier waarop de 

contante waarde in het MPG 2011 vastgesteld is verkeerd te zijn. De werkelijke contante 

waarde voor complexen voor 2011 is op 37,6 miljoen euro uitgekomen. Deze waarde is 

dan ook opgenomen in Figuur 11. 

Het cwsaldo van een MPG is de optelling van alle cwresultaten van de in exploitatie 

genomen complexen (IEGG) en de cwresultaten van de haalbaarheidsberekeningen 

van de complexen die niet in exploitatie zijn genomen (NIEGG) en waarvoor een reëel  

en stellig voornemen bestaat. In het cwsaldo zijn zowel complexen opgenomen met  

een voordelig resultaat (waar nog sprake is van een toekomstige winstverwachting) als 

projecten met een nadelig resultaat.

Contante waarde 
per 1-1-2011

Complexen met 
een voordelig 
cw-resultaat

Complexen met 
een nadelig 
cw-resultaat

MPG 2010 (4,5%) + € 25,2 mln + € 34,9 mln  € 9,7 mln

MPG 2011 (4,0%)  € 33,8 mln + € 30,7 mln  € 64,5 mln

Afwijking t.o.v. MPG 2010 - € 59,0 mln - € 4,2 mln - € 54,8 mln

Tabel 10: Afwijking MPG 2011 ten opzichte van MPG 2010
Bron: MPG 2011, pag. 23

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt ontstaat de totale verslechtering van het resultaat met 

59,0 miljoen euro142 voor 4,2 miljoen euro bij complexen die nog een voordelig cw

resultaat hebben (of hadden). De winstverwachting bij deze complexen is daardoor (deels) 

verdampt. De overige 54,8 miljoen euro is toe te rekenen aan complexen die per 1 januari 

2011 een voorzienbaar tekort laten zien. Voor het vormen van verliesvoorzieningen of het 

afwaarderen van de boekwaarde zijn alleen de resultaten van de complexen met een 

voorzienbaar tekort (nadelig cwresultaat) van belang ( 64,5 miljoen euro).

De projecten met een voorzienbaar tekort bestaan voor 22,9 miljoen euro uit IEGG

complexen. Dit zijn Zuidbroek (cw van 12,7 miljoen euro) en Ecofactorij II (cw van  

10,1 miljoen euro).143 Voor deze twee projecten is een verliesvoorziening opgenomen 

voor het totale tekort van 22,8 miljoen euro. Het overige tekort van 0,1 miljoen euro is 

direct in de jaarrekening als verlies verwerkt.

Het overige deel van de 64,5 miljoen euro, namelijk 41,6 miljoen euro komt voor rekening 

van NIEGGcomplexen met een reëel en stellig voornemen. Deze zijn opgenomen in Tabel 11. 

142  In werkelijkheid is het verschil 62,6 miljoen euro. Zoals in Paragraaf VII.3 wordt uitgelegd is het cw-saldo in 
2011 niet -33,8 miljoen, maar -37,6 miljoen euro vanwege een fout in de presentatie van het cw-saldo (voor 
verlies- en winstneming in plaats van na verlies- en winstneming). De percentages van 4 en 4,5 geven het 
rentepercentage aan dat in de contante waarde berekening is gebruikt.

143  Het restant (0,1 miljoen) wordt verklaard door negatieve cw Complex E1.
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NIEGG-complexen Negatieve CW
Verwerkt in

jaarrekening
Resterend

bedrag

Bedrijvenpark Apeldoorn A1 Zuid 28,3 18,7 9,6

Zuid Westpoort 12,1  12,1

Kieveen 0,6 0,6 

Kanaalzone Sportvelden 0,5  0,5

Zevenhuizen Pinksterbloem 0,1 0,1 

Totaal 41,6 19,4 22,2

Tabel 11: Contante waarde NIEGG-complexen (in miljoenen euro) met voorzienbaar 
tekort per 01-01-2011
Bron: Policy Research Corporation/Fakton o.b.v. MPG 2011

Het tekort op Zevenhuizen Pinksterbloem is direct in de jaarrekening opgenomen als 

verlies. Daarnaast zijn er verliesvoorzieningen opgenomen voor Kieveen (ter hoogte van 

het totale tekort van 0,6 miljoen euro) en Bedrijvenpark Apeldoorn A1 Zuid (Eilanden) 

voor een bedrag van 18,7 miljoen euro. Deze18,7 miljoen euro is niet het gehele tekort  

op het Bedrijvenpark. Dit is namelijk 28,3 miljoen euro (zie Tabel 11). Deze beslissing is 

genomen omdat er nog mogelijkheden zouden zijn om het andere deel van de negatieve 

contante waarde goed te maken door wijzigingen in het project aan te brengen.144  

Dit is ook de reden waarom voor ZuidWestpoort en Kanaalzone Sportvelden geen 

voorzieningen zijn opgenomen. 

Naast de hiervoor besproken verliezen als gevolg van negatieve contante waardes, is er 

ook sprake van afwaardering van NIEGG zonder reëel en stellig voornemen. Voor de 

delen Kop en Kanaal van RBAZ bestaat geen reëel en stellig voornemen meer. Daarom 

vindt	afwaardering	van	deze	gronden	plaats;	het	verschil	tussen	de	boekwaarde	en	de	

huidige marktwaarde, in totaal 11,3 miljoen euro is in de jaarrekening verwerkt.145  

Zie paragraaf VIII.3.7. voor voor een uitgebreide toelichting op deze afwaardering.

Al deze keuzes (en een winstneming van 4 miljoen euro) hebben er samen toe geleid dat 

49,8 miljoen euro in de jaarrekening 2010 is verwerkt, zie Tabel 12. Zoals blijkt uit deze 

tabel en de vorige tabel, dient er mogelijk nog 22,2 miljoen euro extra verliesvoorziening 

opgenomen te worden. Dit zal het geval zijn wanneer de complexen Bedrijvenpark 

Apeldoorn A1 Zuid (9,6 miljoen euro), Kanaalzone Sportvelden (0,5 miljoen euro)  

en ZuidWestpoort (12,1 miljoen euro) zonder aanpassing van de huidige plannen  

(en raadskaders) op een later moment alsnog in exploitatie worden genomen. 

144  In het geval van het Bedrijvenpark is de 18,7 bepaald door het verschil tussen de boekwaarde (24,4 miljoen) en 
de huidige marktwaarde (5,7 miljoen). Voor het restant van 9,6 miljoen blijft sprake van een toekomstig 
voorzienbaar tekort.

145  Daarnaast is er 0,2 miljoen euro afgewaardeerd op complex E3; dit zorgt met de afwaardering van Kop en 
Kanaal voor een afwaardering van in totaal 11,5 miljoen euro.
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cw-resultaat cw-resultaat totaal

Verliesvoorzieningen IEGG  € 22,8 mln

Direct te nemen verliezen IEGG  € 0,1 mln

Totaal verliezen IEGG - € 22,9 mln

Verliesvoorzieningen NIEGG  € 19,3 mln

Direct te nemen verliezen NIEGG  € 0,1 mln

Totaal verliezen NIEGG - € 19,4 mln

Afwaardering NIEGG - € 11,5 mln

Winstnemingen IEG 2010 + € 4,0 mln

Totaal te verwerken in jaar - € 49,8 mln

Mogelijk toekomstig te vormen verliesvoorziening - € 22,2 mln

Tabel 12: Verwerkte resultaten van het grondbedrijf in jaarrekening 2010
Bron: MPG 2011, pag. 25

Vii.3.  Verklaring verschillen tussen mpG 2010 en mpG 2011

Wethouder Metz had de indruk dat er in het MPG 2011 wel erg sterk werd afgewaardeerd. 

Om te onderzoeken waar de verschillen tussen het MPG 2010 en het MPG 2011 door 

veroorzaakt	werden,	werd	het	bureau	Financial	Ground	Control	(FGC)	ingehuurd	op	

voorstel	van	wethouder	Metz	en	met	medeweten	van	het	college.	FGC	–de	opsteller	van	

het MPG 2010 moest samen met de dienst RO een verschillenanalyse maken. In deze 

rapportage, van 16 februari 2011, heeft de werkgroep MPG op bepaalde punten een 

afwijkende	mening	opgenomen	naast	de	teksten	van	FGC.	In	het	rapport	wordt	ingegaan	

op de complexen Zuidbroek, Ecofactorij II, Kieveen en Bedrijvenpark Apeldoorn A1, 

omdat deze complexen de grootste verschillen verklaren. In Tabel 13 zijn de belangrijkste 

afwijkingen ten opzichte van het MPG 2011 opgenomen.

Afwijking tussen MPG 2010 en MPG 2011 Verschil (mln. €)

Fasering van uitgifte gronden 23,7

Afwaardering Kop en Kanaal (RBAZ)  11,3

Prijseffecten RBAZ  16

Optie woningbouw op RBAZ 15

Grondprijswaardering Zuidbroek  1

Tabel 13: Belangrijkste afwijkingen tussen contante waardes MPG 2010 en MPG 2011
Bron: Policy Research Corporation/Fakton, o.b.v. Aansluiting conceptcijfers MPG 2011 
met MPG 2010, 16 februari 2011
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De belangrijkste oorzaak is de fasering van uitgifte, voornamelijk veroorzaakt door fasering 

van bedrijventerreinen. Daarnaast is er de afwaardering op Kop en Kanaal. Een ander 

groot deel wordt verklaard door prijseffecten bij RBAZ (Ecofactorij II en Bedrijvenpark 

Apeldoorn A1). Hier is namelijk sprake van een specifiek concept waarbij bedrijventerrein 

is gekoppeld aan groen binnen het plangebied. Een afnemer van bedrijventerrein verwerft 

tegelijkertijd een deel van het centrale groen. Volgens adviesbureau Ecorys heeft dat een 

prijsdrukkend effect. In totaal is het effect hiervan 16 miljoen euro. 

Een	opvallend	verschil	is,	zoals	FGC	het	in	het	rapport	noemt,	de	balans	van	positieve	en	

negatieve risico’s bij Bedrijvenpark Apeldoorn A1 ter waarde van 15 miljoen euro.  

Bij het opstellen van het MPG 2010 was dit getal namelijk al naar voren gekomen bij het 

doorrekenen van de nieuwe fasering als gevolg van een lagere afzetprognose voor 

bedrijventerrein in Apeldoorn (van 16 naar 12 hectare). De contante waarde van RBAZ

onderdeel	‘Eilanden’	kwam	hierdoor	op	-15	miljoen	euro	uit.	FGC	heeft	toen	echter	in	 

het MPG opgenomen dat er ruimte aanwezig was om dit complex toch op 0 uit te laten 

komen, onder andere door een optie woningbouw van 20 miljoen euro, en heeft deze  

15 miljoen euro daarom niet in het MPG 2010 gepresenteerd.  

Zoals ook in paragraaf VIII.3.6. zal worden besproken, is het niet in lijn met het Besluit 

Begroting en Verantwoording (BBV) om een zeker tekort als gevolg van fasering te 

verrekenen met een positief risico waaraan geen goede onderbouwing ten grondslag 

ligt.146 Deze conclusie wordt ook door de werkgroep MPG getrokken. De werkgroep heeft 

bij	de	tekst	van	FGC	een	opmerking	geplaatst	dat	ze	het	niet	eens	is	met	de	gemaakte	

keuzes	hieromtrent	door	FGC	in	het	MPG	2010.	De	werkgroep	is	het	overigens	wel	eens	

met	FGC	dat	deze	-15	miljoen	euro	niet	in	2010	als	verlies	genomen	hoefde	te	worden,	

omdat er nog mogelijkheden waren om de resultaten te verbeteren. 

Een veel kleiner verschil tussen de MPG’s van 2010 en 2011 is een verlaging als gevolg 

van een lagere grondprijswaardering bij Zuidbroek van 1 miljoen euro. 

De enquêtecommissie heeft nog een andere afwijking tussen het MPG 2010 en MPG 

2011 ontdekt. Zoals blijkt uit het overzicht van de complexen, dat achterin het MPG 2011 

is toegevoegd, worden de resultaten van het MPG 2010 gepresenteerd na verlies en 

winstneming en worden de resultaten van het MPG 2011 gepresenteerd vòòr verlies  

en winstneming. Achteraf gezien bleek deze manier van presenteren verkeerd te zijn. 

Wanneer uitgegaan was van na verlies en winstneming, was tot een contante waarde 

saldo van 37,6 miljoen euro gekomen in plaats van 33,8 miljoen euro.

146  In Paragraaf VIII.3.6 zal de enquêtecommissie een uitspraak doen over de juistheid, volledigheid en tijdigheid 
van de informatievoorziening op dit punt in het MPG 2010.
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Vii.4.  Afwaarderingen en verliesvoorzieningen naar  
aanleiding van KWp iii

VII.4.1. Bijstelling
Om de vijf jaar wordt er een nieuw Kwalitatief Woningbouw Programma (KWP) vast

gesteld. In het KWP wordt door de provincie berekend wat de kwalitatieve en kwantitatieve 

woningbouwbehoeften zijn in een bepaalde regio. In 2008 begonnen de gesprekken over 

het derde KWP. In het voorjaar van 2009 kwam de provincie met een aantal van maximaal 

8500 woningen (plus 30 procent voor planningsreserve) in de regio waar Apeldoorn toe 

behoort. Dit aantal was een stuk lager dan wat in de regionale structuurvisie was besloten. 

In januari 2010 is door de provincie het KWP voor elke regio vastgesteld. Toen is vanuit de 

provincie de boodschap gekomen dat de planologische capaciteit van woningbouw voor 

de provincie naar beneden bijgesteld moest gaan worden. Uiteindelijk is door de provincie 

bepaald dat de bovengrens van de capaciteit voor Apeldoorn 4400 toe te voegen woningen 

bedraagt tot 2020. Dit is een forse verlaging van de bestaande planologische capaciteit. 

Om een beter beeld te krijgen van de woningbehoefte in de toekomst, is het advies

bureau RIGO door het college gevraagd om een onderzoek hiernaar uit te voeren. 

Hiervoor heeft RIGO specifiek op Apeldoorn ingezoomd en wordt de conclusie 

getrokken dat de toename van huishoudens in de periode 2010 tot en met 2019 in 

Apeldoorn ergens ligt tussen 2900 en 4900. Bij een productie van 2900 woningen wordt 

net invulling gegeven aan het kunnen accommoderen van de eigen vraag. Het scenario 

van 4900 woningen gaat uit van meer huishoudensverdunning plus een positieve 

migratie van circa 150 huishoudens per jaar. 

Het college heeft besloten om uit te gaan van het rekenkundig gemiddelde, zijnde 3900 

woningen. Op basis van dit aantal worden de effecten op de programmering, de 

projecten en de financiële resultaten in kaart gebracht. Het college zegt echter ook dat de 

4400 woningen, de maximale bandbreedte opgelegd door de provincie, aangehouden 

worden omdat dit ook nog binnen de prognose van adviesbureau RIGO valt. Er zal 

daarom in de afspraken met de provincie niet uitgegaan worden van een lager aantal.

Voor de periode na 2020 (tot en met 2029) wordt gerekend met een ander gemiddelde, te 

weten 2000 woningen. Dit gemiddelde is gebaseerd op twee prognoses: de ene prognose 

gaat uit van 1000 huishoudens, terwijl de ander uitgaat van 3000 huishoudens. 
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VII.4.2. Financiële effecten bijstelling
In totaal moeten door de aangepaste programmering 1475 woningen uit de publieke 

programmering geschrapt worden. Hoe tot dit aantal gekomen is, staat in Tabel 14.

Behoefteraming 2010-2019 3.900

Behoefteraming Rigo / KPW3 20102019 (particulier+publiek) 3.900

Niet meer beïnvloedbare oplevering 20102013  privaat 950 /

Niet meer beïnvloedbare oplevering 20102013  publiek 1.100 /

Vrije ruimte 20142019 (cf behoefte raming) 1.850

Extra ruimte 20142019 agv verschil sloop en terugbouw 200 +

Totaal vrije ruimte 20142019 (cf behoefte raming) 2.050

Af: Programma op private grond 50% 1.025 /

Vrije ruimte voor publieke grond 20142019 50% 1.025

Huidig programma publieke grond 20142019 2.400 /

Door te schuiven programma publiek tot na 2019 1.375

Huidig programma publieke grond 20202029 1.200

Overgeheveld programma vanuit 20142019 1.375 +

Nieuwe ‘voorraad’ publiek 20202029 2.575

Behoefteraming 2020-2029 2.000

Behoefte raming 20202029 (particulier+publiek) 2.000

Extra ruimte 20202029 agv verschil sloop en terugbouw 200 +

Totaal vrije ruimte 20202029 (cf behoefte raming) 2.200

Af: Programma op private grond 50% 1.100 /

Vrije ruimte voor publieke grond 20202029 50% 1.100

Af: Nieuwe ‘voorraad’ publiek 20202029 2.575 /

Te schrappen programma publiek in periode 20102029 1.475

Gemiddeld publiek per jaar 20102019 213

Gemiddeld publiek per jaar 20202029 110

Tabel 14: Te schrappen programma in publieke grondexploitaties
Bron: Brief college inzake gevolgen neerwaartse bijstelling woningbouwbehoefte,  
23 november 2011

De bijstelling naar 3900 woningen heeft forse financiële gevolgen. Door het verder in de 

tijd zetten van het bouwprogramma, het schrappen van programma, inschattingen van 

mogelijke prijsdalingen en effecten van aangegane verplichtingen met private partijen is 

het college tot de volgende grove inschatting van de financiële bandbreedte gekomen (zie 

Tabel 15). De bandbreedte opgenomen in de tabel maakt onderscheid tussen bedragen 

die op korte termijn zullen worden verwerkt in de jaarrekening 2011 en tussen bedragen 

die zich mogelijk in de toekomst zullen verwezenlijken, in de vorm van een risico. Uit de 

tabel blijkt dat er op korte termijn, in de jaarrekening 2011, 55 tot 80 miljoen euro als 
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verlies moet worden genomen. De resterende 20 tot 55 miljoen euro is de bandbreedte 

van de risico’s die op een later moment nog tot een verlies of afwaardering kunnen leiden. 

Deze bandbreedte wordt meegenomen voor het bepalen van het benodigde weerstands

vermogen. Op basis van deze bandbreedte kan geconcludeerd worden dat de ARG moet 

worden aangevuld om deze toekomstige risico’s op te kunnen vangen.

Korte termijn Lange termijn

Onderdeel Minimaal Maximaal Minimaal Maximaal

Fasering, schrappen, risicoinschatting
prijsdaling en verplichtingen

€ 60 mln. € 90 mln. € 20 mln. € 60 mln.

Op te vangen binnen complexen met
positieve contante waarde

€ 5 mln. € 10 mln. € 0 mln. € 5 mln.

Totaal bandbreedte € 55 mln. € 80 mln. € 20 mln. € 55 mln.

Tabel 15: Inschatting financiële gevolgen aangepaste programmering
Bron: Brief college inzake gevolgen neerwaartse bijstelling woningbouwbehoefte,  
23 november 2011

Bij de genoemde financiële gevolgen wordt de kanttekening geplaatst dat dit een globale 

inschatting betreft en daarom moeten deze cijfers als indicatief worden beschouwd. De 

definitieve cijfers zullen opgenomen worden in het MPG 2012. De enquêtecommissie wil 

verder benadrukken dat de bijstelling van het programma ook had moeten gebeuren als 

de provincie niet met deze eis was gekomen. Het onderzoek door adviesbureau RIGO 

bevestigt dat het programma sterk naar beneden moest worden bijgesteld.

Door de grote verliezen op grond verslechtert de financiële positie van de gemeente 

zodanig dat de provincie Gelderland in december 2011 Apeldoorn per 1 januari 2012 

onder preventief toezicht stelt.

Vii.4. Conclusies

1.  Behalve het vertragen van het afzettempo is het woningbouwprogramma voor 

Zuidbroek tot en met het MPG 2011 niet aangepast. 

2.   Een verlaging van het woningbouwprogramma zal plaatsvinden in het MPG 2012, 

onder andere als gevolg van het KWP III, met een verdere verlaging van de contante 

waarde als gevolg.

3.   De enquêtecommissie verwacht dat ook het gestelde grondprijsniveau niet houd

baar is en naar beneden moest worden bijgesteld, gezien de economische crisis.
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Nadat in de vorige hoofdstukken het functioneren van het grondbedrijf is geschetst, 

wordt nu ingegaan op het tweede deel van het onderzoek: de informatievoorziening aan 

de raad met betrekking tot het grondbedrijf. Het college informeert de gemeenteraad 

over het gevoerde beleid, zodat de raad in staat is te controleren of het beleid voldoet aan 

de gestelde beleidskaders. Hoe dit gegaan is komt in dit hoofdstuk aan bod.

In paragraaf VIII.1. wordt de algemene regelgeving kort toegelicht. Paragraaf VIII.2.  

geeft een overzicht van de informatiestromen in Apeldoorn. Paragraaf VIII.3. bevat de 

belangrijkste vaststellingen betreffende de Apeldoornse informatievoorziening. Hierin 

worden eerst de bevindingen over de informatievoorziening gedurende de onderzoeks

periode gepresenteerd en daarna wordt ingegaan op de rol van de raad. Aansluitend 

volgen de bevindingen ten aanzien van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 

(MPG) 2008, het MPG 2009, het Ontwikkelingsplan Regionaal Bedrijventerrein 

Apeldoorn Zuid (RBAZ) en het MPG 2010. De enquêtecommissie vindt dat de totstand

koming van deze rapportages een belangrijke rol speelt in het onderzoek naar het 

grondbedrijf Apeldoorn en de bijhorende informatievoorziening. Daartoe werd 

onderzocht of deze informatie (gezien de beschikbare informatie in het ambtelijk 

apparaat) juist, tijdig en volledig was. De onderzoeksaanpak bestond uit een 

inhoudelijke analyse van de betreffende documentatie en een analyse van de relevante 

emails. In deze paragraaf worden de bevindingen van dat onderzoek weergegeven. 

Vervolgens wordt aandacht besteed aan de constateringen ten aanzien van de infor

matievoorziening rond het MPG 2011 en tenslotte het feitenrelaas. In paragraaf VIII.4. 

worden de conclusies gepresenteerd.

Viii.1. regelgeving

Sinds de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur op 7 maart 2002 is de 

taakverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders 

fundamenteel gewijzigd. De gemeenteraad stelt sinds de dualisering de beleidskaders 

vast, het college voert het beleid uit en de raad controleert vervolgens of de uitvoering 

voldoet aan de vastgestelde kaders. Deze verdeling van bevoegdheden geldt ook voor  

het grondbeleid. 

In Apeldoorn geldt krachtens de Gemeentewet de actieve informatieplicht. De gemeente 

heeft deze in een nota en een verordening vastgelegd.

VIII. Informatievoorziening aan de raad
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Gemeenten zijn volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van 2003 verplicht 

grondbeleid vast te stellen. Die vaststelling vindt plaats in de jaarlijkse paragraaf grond

beleid van de begroting, maar gebeurt vaak ook in een aparte beleidsnota (de nota 

grond beleid). Daarmee stelt de raad de kaders voor de uitvoering van het grondbeleid vast. 

Daarbij kan de raad kiezen voor globale kaders waaraan individuele grondexploitaties 

moeten voldoen of gedetailleerde kaders147 voor iedere grondexploitatie.148

De uitvoering van het grondbeleid (in de vorm van concrete grondexploitatieprojecten) 

is een taak van het college binnen de door de raad vastgestelde kaders. Het college zal 

jaarlijks in een paragraaf bij de begroting de beleidsvoornemens voor het komende jaar 

neerleggen. Het college brengt ook jaarlijks verslag uit en legt verantwoording af over het 

gevoerde grondbeleid in de paragraaf grondbeleid in het jaarverslag. Halfjaarlijks 

kunnen ook tussenrapportages (turaps) aan de raad worden aangeboden. In Apeldoorn 

worden twee keer per jaar tussentijdse rapportages uitgebracht, namelijk na afloop van 

het eerste en het tweede kwartaal.149

In veel gemeenten wordt een uitgebreidere toelichting op het grondbeleid gegeven in 

een Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG), ook wel Meerjaren Prognose 

Grondbedrijf of Meerjaren Perspectief Grondbedrijf genoemd. Het MPG bevat meer 

specifieke informatie over afzonderlijke grondexploitaties, zowel financieel als over 

bijvoorbeeld het tempo en de kwaliteit.150

Het is aan de raad om vervolgens te controleren of het college bij de uitvoering van het 

grondbeleid binnen de vastgestelde beleidskaders is gebleven. De wijze van verslag

legging over het gevoerde grondbeleid moet zodanig vorm krijgen dat de raad in staat is 

zijn controlerende functie naar behoren uit te voeren. Transparantie is voor de raad van 

groot belang ten behoeve van inzicht in hoeverre de beleidsdoelstellingen worden 

gehaald. Het gaat bij het grondbeleid immers om veel geld voor langlopende projecten, 

waarbij veel partijen betrokken zijn in complexe projectontwikkelingen. Bijgevolg is ook 

inzicht in het verloop van de financiële prognoses (en bijhorende) risico’s van groot 

belang voor de raad.151

147  Globale kaders zijn bijvoorbeeld het rentebeleid, parameters voor kosten- en opbrengstenstijging, kwaliteitsei-
sen en vermogensbeleid voor het grondbedrijf. Indien de raad opteert voor globale kaders neemt zij een 
bestuursol aan op afstand. Ingeval van gedetailleerde kaders meet zij zich de rol aan van expert.

148  Bron: Kenniscentrum gemeentelijk grondbeleid.
149  Bron: Nota Grondbeleid Gemeente Apeldoorn, versie 1.0, 29 september 2010.
150  Het MPG is ook een geschikt document om een financiële vooruitblik voor de lange termijn te publiceren. Daar-

bij komen ook de verwachte risico’s van de grondexploitaties aan bod en wordt aangegeven hoeveel 
weerstandscapaciteit nodig is om eventuele tekorten te kunnen opvangen. In sommige gemeenten wordt het 
MPG daarom ook wel ‘Nota weerstandsvermogen grondbedrijf’ genoemd.

151  Bron: Nota Grondbeleid Gemeente Apeldoorn, versie 1.0, 29 september 2010.



167De grond wordt duur betaald

Viii.2. Overzicht van informatiebronnen 

Het Apeldoornse beleidskader grondbeleid komt aan bod in de paragrafen grondbeleid bij 

het jaarverslag (terugblik) en in de Meerjaren Programma Begroting (MPB) (vooruitblik). 

Verder hebben de tussenrapportages aandacht voor recente ontwikkelingen (en eventueel 

opgetreden knelpunten). Vanaf 2009 stelt het college jaarlijks een MPG op. In 2010 is voor 

het eerst ook een nota grondbeleid opgesteld.152 Die beschrijft hoe Apeldoorn opereert op 

de grondmarkt en vormt een samenvatting van het vigerende beleid.153 Tenslotte vormden 

gedurende de onderzoeksperiode ook de nota Financiële Prognose Grondbedrijf (FPG) en 

de nota reserves en voorzieningen voor de raad een bron van informatie met betrekking 

tot het grondbedrijf en beleid.

In Tabel 6 wordt een overzicht gegeven van een aantal belangrijke documenten uit de 

onderzoeksperiode. Voor elk document is de maand van opstelling en behandeling in de 

raad opgenomen in de tabel.

Document Jaar
Verstrekt 
aan Raad

Besproken 
in Raad

Nota FPG (nota Vermogenspositie grondbedrijf ) 2001 april april

2002 september november

Paragraaf grondbeleid in jaarrekening 2004 t/m 2009 april juni

Paragraaf grondbeleid in MPB 2004 t/m 2009 september november

2010 september oktober

2011 september november

Nota MPG 2009 juni 

2010 mei juni

2011 mei mei

Tussentijdse	concernrapportage	(TCR) 2001 ? ?

TCR1	(niet	openbaar) 2002 juni juni

TCR2	(niet	openbaar) 2002 oktober november

Bestuursrapportage (BR1) 2003 augustus september

BR2 2003 oktober november

BR1 2004 juni juni

BR2 2004 november november

BR1 2005 juni juni

BR2 2005 oktober oktober

BR1 2006 juli augustus

Tussentijdse rapportage (Turap 2) 2006 oktober oktober

152  Deze nota werd tijdens de raadsvergadering d.d. 14 oktober 2010 ‘technisch’ besproken. De vaststelling ervan 
werd evenwel uitgesteld tot na de afronding van de kerntakendiscussie. Uit de PMA van 23 juni 2011 blijkt dat 
de vaststelling opnieuw „tot een nader moment is uitgesteld”.

153  In de nota worden de belangrijkste punten in het bestaande grondbeleid toegelicht. Nieuwe zaken worden, 
behoudens een globaal inzicht in de actualisatie van het gronduitgifteprijsbeleid, niet behandeld.
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Turap 1 2007 juni juni

Turap 2 2007 september oktober

Turap 1 2008 juni juni

Turap 2 2008 oktober november

Turap 1 2009 juni juni

Turap 2 2009 oktober november

Turap 1 2010 juni juni

Turap 2 2010 oktober oktober

Turap 1 2011 juni juni

Turap 2 2011 september oktober

Nota Reserves en Voorzieningen 2002 september september

2007 april mei

2010 november nov/dec

Accountantsrapportages 2001 t/m 2010 april juni

Onderzoek Rekenkamercommissie 2001 t/m 2010 mei juni

Nota grondbeleid (ter kennisgeving aangenomen) 2010 oktober oktober

Tabel 16: Selectie van belangrijke documenten die aan de gemeenteraad zijn verstrekt
Bron: Policy Research Corporation / Fakton, o.b.v. informatieverzoek van de enquêtecom-
missie aan het college

Hierna worden de verschillende informatiestromen naar de raad verder toegelicht. 

VIII.2.1. Nota financiële prognose grondbedrijf
Tot en met 2002 verscheen jaarlijks een nota Financiële Prognose Grondbedrijf (FPG), 

waarin verslag werd uitgebracht over het grondbedrijf. De nota FPG was een uitgebreid 

document, waarin onderwerpen worden behandeld zoals de actuele vermogenspositie 

(de winst of verliesneming op projecten, de mogelijke winstafdrachten, het verloop van 

de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG) en de reserve slagvaardig aankopen), 

prognoses van de in exploitatie genomen projecten, de gerealiseerde productie, de 

balans, beleidsontwikkelingen en de begroting voor de bouwgrondexploitatie. 

Na 2002 werd besloten de nota FPG niet meer uit te brengen. In verband met de 

dualisering in 2002 werd besloten om de informatie anders te organiseren. De werkgroep 

dualisering heeft toen voorgesteld om de FPG te schrappen, omdat bevoegdheden 

hieromtrent naar het college gingen. De heer Kunneman, oudfractievoorzitter van de 

PvdA zegt hierover: „Dat beschouw ik als één van de grotere blunders in mijn carrière.”  

De daardoor ontstane leemte werd in 2003 ondervangen door de betreffende informatie 

onderdeel te laten uitmaken van de dienstrekening.
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VIII.2.2.  paragrafen grondbeleid in het jaarverslag en in de meerjaren  
programma begroting

Het grondbeleid van de gemeente Apeldoorn kwam in de jaren 2004 tot en met 2009 

jaarlijks terug in de paragraaf grondbeleid van het jaarverslag en in de MPB. 

Het jaarverslag biedt een terugblik op het afgelopen jaar. Er wordt ingegaan op de 

situatie in de gemeente Apeldoorn alsook op de regionale samenwerking binnen de 

Stedendriehoek. Verder is er aandacht voor de financiële implicaties van het grond

beleid. De vermogenspositie van het grondbedrijf, de gehanteerde gronduitgifte prijzen, 

de methode van gronduitgifte en de mogelijkheden voor kostenbeheersing worden 

hierbij toegelicht. 

Daarnaast blikt de paragraaf grondbeleid in het jaarverslag ook terug op de relevante 

ontwikkelingen gedurende het verslagjaar. Hierbij kan worden gedacht aan de effecten 

van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Grondexploitatiewet (Grexwet) en de 

effecten van de economische recessie. Ontwikkelingen die zich vaak op nationaal of 

internationaal niveau afspelen, worden vertaald naar gevolgen voor het grondbeleid van 

de gemeente Apeldoorn. Ook wordt ingegaan op de wijze waarop de gemeente inspeelde 

op dit soort belangrijke ontwikkelingen. 

De paragraaf grondbeleid in de MPB biedt een vooruitblik naar de komende vier jaren. 

De behandelde onderwerpen zijn globaal dezelfde als de onderwerpen die in het 

jaarverslag worden behandeld. Daarnaast is ook aandacht voor globale ontwikkelingen 

die vaak verbonden zijn aan een langere tijdsperiode. Voorbeelden hiervan zijn een visie 

op mogelijke staatssteun, het aanbestedingsbeleid, het streven naar een gelijkwaardig 

speelveld en de inzet van grondbeleid ten gunste van een vitaal platteland. 

De MPB voorziet ook in een voorstel (ter goedkeuring van de raad) voor de bestemming 

van eventuele winsten van het grondbedrijf. Voorgelegde opties hierbij kunnen zijn  

dat een bepaald bedrag in de komende jaren wordt afgedragen voor andere bestedings

richtingen en/of dat een bedrag wordt ingezet voor bouwgrondlocaties met een verwacht 

tekort. Deze afweging vindt plaats via de BestemmingsReserve Ontwikkeling Apeldoorn 

(BROA). 

Vanaf eind 2009 is de paragraaf grondbeleid in het jaarverslag vervangen door het 

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG). De paragraaf grondbeleid wordt sinds 

2009 nog wel jaarlijks opgenomen in de MPB, maar dan ingekort (geen informatie meer 

over de vermogenspositie van het grondbedrijf). 
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Na het stoppen van de FPG en de komst van de paragrafen grondbeleid werd vrijwel 

uitsluitend in termen van saldo en resultaat gecommuniceerd. Kwantitatieve gegevens 

over productieaantallen (gerealiseerd dan wel geprognosticeerd) ontbraken of werden 

op hoofdlijnen (geaggregeerd niveau) gepresenteerd. Een duidelijke koppeling met een 

langjarige ruimtelijke ontwikkelings en woningbouwvisie ontbrak. Daardoor was het 

voor de raad feitelijk niet mogelijk te beoordelen of de financiële cijfers voor de totale 

grondportefeuille gefundeerd waren op planrealisme. Er was zelfs ook niet eens duidelijk 

wat het totale programma aan woningbouw en bedrijventerreinen was.154 Daarnaast was 

er geen inzicht in de risico’s die in de grondexploitatieprojecten aanwezig waren: de 

risico’s van het grondbedrijf waren onbekend. Dit soort zaken waren wel in de FPG 

opgenomen, want hierin waren de afzonderlijke exploitaties opgenomen en werd op 

basis daarvan inzicht gegeven in de financiële positie van het grondbedrijf. 

VIII.2.3. meerjaren perspectief grondexploitaties
Het MPG is de opvolger van de paragraaf grondbeleid uit het jaarverslag en belicht de 

programmatische en financiële aspecten van het grondbeleid. 

Hiermee wordt beoogd de raad inzicht te verschaffen in hoeverre voldaan wordt aan de 

gestelde afzetprognoses op basis van de programma’s in de eigen grondexploitaties van 

de gemeente. De raad zou op basis hiervan beleidskeuzes kunnen maken ten aanzien 

van temporiseren, faseren, uitstellen en het toevoegen van grondexploitaties. Daarnaast 

biedt het MPG ook inzicht in de financiële resultaten van de grondexploitaties. Het gaat 

hierbij om zowel de (tussen)rapportages van de lopende exploitaties als het totale 

resultaat van het grondbedrijf. 

Het MPG 2009 is ter kennisname aangeboden aan de raad. Het MPG 2010 en MPG 2011 

zijn vastgesteld door de raad. De combinatie met de paragraaf grondbeleid in de MPB  

is bedoeld om de raad in staat te stellen zijn controlerende en kaderstellende taken uit  

te voeren. 

In de paragraaf grondbeleid in het jaarverslag 2007 (pag. 243) werd vermeld dat een MPG 

2008 uitgebracht zou worden: „De nieuw op te stellen nota MPG (dat is de opvolger van de 

vertrouwde nota FPG die in 2002 voor het laatst is verschenen) gaat over de vermogens-

positie van het belangrijkste instrument dat we hebben: het grondbedrijf. In het MPG zal op 

detailniveau worden ingegaan op actuele ontwikkelingen en vooral op de uitslagen, facts en 

figures van de verschillende complexen, de verdienpotentie in meerjarenperspectief, de 

gewenste algemene bedrijfsreserve en dergelijke. Deze MPG 2008 wordt tegelijk aangeboden 

met deze paragraaf grondbeleid jaarrekening 2007.”

154  Bron: openbaar verhoor mevrouw Vreman.
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Het MPG 2008 is op het laatste moment op advies van het voormalig hoofd Grondzaken 

van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, mevrouw Vreman, van tafel gehaald en is niet 

aan de raad verstrekt omdat zij de inschattingen van het MPG te positief vond.155 

Mevrouw Vreman heeft aangegeven dat de crisis had geleid tot sterk ingezakte verkopen 

waardoor de uitgangspunten qua afzet (en als gevolg daarvan de contante waarde) in het 

MPG niet meer realistisch waren. Wethouder Metz (verantwoordelijk voor het grond

bedrijf) heeft zich niet verzet tegen het van tafel halen van het MPG door het hoofd 

Grondzaken. Hijwilde juist een MPG aan de raad presenteren, maar heeft zich op grond 

van de argumenten neergelegd bij het niet publiceren van het MPG. 

Het MPG 2008 is dus niet naar de raad gegaan. Aan de raad is overigens niet gemeld dat 

het MPG niet kwam en waarom het niet kwam. De raad wist echter wel dat er een MPG 

2008 zou komen, maar toen deze uitbleef is hier geen actie op ondernomen.

VIII.2.4. Tussentijdse rapportages
Het doel van de tussentijdse rapportage (turap) die na afloop van het eerste en het 

tweede kwartaal verschijnt, is het verschaffen van inzicht in de voortgang van de 

realisatie van de beleidsdoelstellingen en de eventueel opgetreden knelpunten. 

Tot en met 2002 werd in de turaps aan de raad gerapporteerd op zowel concern als op 

dienstspecifiek niveau (bijvoorbeeld de dienst Grond, Economie en Projecten –een van 

de voorlopers van de dienst RO). Vanaf 2003 wordt geen informatie meer per dienst, 

maar per beleidsveld aangegeven. In de periode 2004 (vanaf de tweede turap) tot en met 

2006 bestonden er afzonderlijke turaps voor het college en voor de raad. 

Vanaf de tweede turap in 2004 wordt gewerkt met een management dashboard. 

Hierin wordt door middel van kleuren per onderwerp aangegeven of er relevante 

ontwikkelingen zijn geweest en (zo ja) welk gremium (management, portefeuillehouder, 

college en raad) daarvan (minimaal) op de hoogte dient te zijn. Op basis van het dash

board blijkt bijvoorbeeld dat over het RBAZ gedurende meerdere turaps het college werd 

geïnformeerd, maar niet de raad. De vraag die hierbij opkomt is of er werkelijk geen 

noodzaak was om de raad te informeren. Voor de raad relevante ontwikkelingen (bij

stelling van een kader, afwijking of risico) vallen immers onder de actieve informatieplicht 

van het college aan de raad over alles wat de raad voor de uitoefening van zijn taken nodig 

heeft. Die verplichting is uitgewerkt in de nota actieve informatieplicht (2006), die in 2011 

herzien werd. Het doel van deze verplichting is dat het college zich nooit kan beroepen op 

de omstandigheid dat de raad bepaalde informatie niet heeft gevraagd. In de eerste turap 

van 2005 voor het college (pag. 44) is het volgende niet aan de raad medegedeeld ten 

aanzien van de prestaties en risico’s van RBAZ en bedrijventerrein Biezematen:

155 Bron: openbaar verhoor mevrouw Vreman.
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„In het dienstplan was sprake van de ontwikkeling van nieuw bedrijventerrein van circa 

200 hectare. Nu we wat verder zijn wordt (voorheen) Kuipersdijk het Regionaal Bedrijven-

terrein Apeldoorn Zuid (122 hectare uitgeefbaar terrein). Hier heeft de gemeente een 

voorkeursrecht ex WVG156 gevestigd (28 oktober 2004). Het andere bedrijventerrein 

Biezematen behoort niet tot het regionale bedrijventerrein, maar wordt gezien als een 

uitbreiding van de Ecofactorij (32 hectare uitgeefbaar terrein). (..) De in het dienstplan 

genoemde risico’s tav rentelasten door vertraging en de verlenging van het voorkeursrecht 

obv de WVG blijven. Zoals hiervoor opgemerkt, wordt wel onderzocht (zie tijd & geld) of 

tijdwinst kan worden geboekt. Het Regionaal Bedrijventerrein Apeldoorn Zuid is MER-

plichtig.157 Biezematen is door de ligging nabij het Regionaal Bedrijventerrein Apeldoorn 

Zuid nu ook als MER-plichtig aangemerkt. Deze MER-procedures kennen een onderlinge 

relatie. Thans wordt uitgezocht hoe de procedures het best kunnen worden ingekleed om 

onderlinge tijdsmatige afhankelijkheid zoveel mogelijk te beperken.”

 

In de daaropvolgende tweede turap van 2005 voor het college (pag. 56) is, naast boven

staande waarschuwingen, nu ook voor de onderdelen planning en financiën een groter 

risico van toepassing op RBAZ en bedrijventerrein Biezematen, waarover de raad niet 

wordt geïnformeerd:

„Van het te behalen rendement is 10 miljoen euro al voorbestemd om een deel van het 

tekort van het project Kanaalzone te dekken. Uit eerste tentatieve berekeningen blijkt dat 

het geen makkelijke opgave is deze target te halen. Rente, verwervingskosten en milieu-

aspecten vormen de voornaamste risico’s. Daarnaast is het gebruikelijk dat de kosten voor 

het opstellen van een gebiedsvisie door ROW voor rekening van de algemene dienst komen. 

Zoals is aangegeven (aspect tijd) ontbreekt het bij een aantal disciplines aan capaciteit. 

Om toch de voortgang in het project te houden wordt overwogen externe capaciteit in te 

huren en tegen de gebruikelijke gedragslijn in, de kosten ten laste van het project te 

brengen. De bedoeling is tijdwinst te halen en daarmee de rentecomponent te beperken. 

Verwacht wordt dat de extra apparaatskosten niet opwegen tegen de winst op de 

rentecomponent.”

In de eerste turap van 2006 voor het college (pag. 50) is het volgende niet aan de raad 

gemeld ten aanzien van de bovenplanse en bovenlokale verevening van de projecten 

RBAZ en Biezematen:

„Het Regionaal Bedrijventerrein Apeldoorn Zuid heeft van het bestuur een winstdoelstelling 

meegekregen. Daarvan is 10 miljoen euro bestemd om een deel van het tekort van het 

project Kanaalzone te dekken. Uit eerste tentatieve berekeningen blijkt dat het voor beide 

projecten geen eenvoudige opgave is om een voordelig exploitatieresultaat te behalen. 

Omdat veel grond door de gemeente is verworven is sprake van een hoog geïnvesteerd 

vermogen. Vertraging in de realisatie kan daardoor leiden tot hoge rentekosten. Ook wordt 

verwacht dat toekomstige verwervingskosten hoog zullen zijn. Verder vormen de ontsluiting 

en de grondwaterstand belangrijk kostentechnisch knelpunten.

156  WVG: Wet Voorkeursrecht Gemeenten.
157  MER-plichtig: verplicht om een Milieu Effecten Rapportage uit te voeren.
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Binnen de regio worden in principe plussen en minnen verevend. Dit ligt vast in het 

Manifest Grondbeleid (november 2004). De normatieve winstpotentie van nader aan te 

wijzen locaties wordt vereffend met normatieve tekortlocaties in de regio. De winstpotentie 

is uitgerekend op basis van een normatieve berekening. In de Nota Regionaal Grondbeleid 

die in regioverband wordt opgesteld zullen definitieve afspraken omtrent de verevening 

worden vastgelegd. Uitkomsten worden meegenomen in de grondexploitatie van dit 

complex. Het staat nog niet vast of dit complex een normatieve verdienpotentie of 

normatieve verliespotentie heeft.”

In de tweede turap 2006 voor het college wordt opnieuw vastgelegd dat de informatie 

over de situatie van RBAZ en bedrijventerrein Biezematen niet relevant is voor de raad, 

maar wel voor het college. Over de financiële situatie van deze projecten wordt in deze 

turap (pag. 59) het volgende gemeld:

„Voor zowel Beekbergen als Biezematen is een aantal doorrekeningen gedaan om meer 

grip te krijgen op de financiële kansen en risico’s. Voor beide terreinen zijn deze omvang-

rijk, omdat het resultaat zich over een relatief grote bandbreedte (zowel in de plus als de 

min) beweegt. Belangrijke factoren zijn de startdatum uitgifte, uitgiftetempo en -fasering, 

de grondprijzen en ontsluiting.” 

Vanaf 2007 ontvangen college en raad dezelfde turaps. In de tweede turap van 2010 is 

gestart met het opnemen van een aparte turap over het grondbedrijf. In de voorgaande 

turaps was wel informatie opgenomen over de majeure projecten en risico’s die daarbij 

spelen, maar ontbrak een integraal beeld van het grondbedrijf. 

Op advies van de accountant en de Rekenkamercommissie worden vanaf juli 2009 ook 

kwartaalrapportages opgesteld. Daarin wordt onder andere inzicht gegeven in een aantal 

indicatoren die betrekking hebben op de woningmarkt en de bedrijventerreinen. Zo is 

bijvoorbeeld het aantal verkochte woningen en het aantal hectares grondverkoop aan 

bedrijven opgenomen in de kwartaalrapportage. 

VIII.2.5. Nota reserves en voorzieningen
Om de drie à vier jaar worden de gemeentelijke reserves doorgelicht en geactualiseerd.158 

In de resulterende nota wordt inzicht gegeven in de (beleids)kaders betreffende het 

doel, de bevoegde instantie, de te onderscheiden soorten en de mate waarin de omvang 

van de reserves en voorzieningen dient begrensd te worden. Voorts wordt ingegaan op 

het financieel weerstandsvermogen van de gemeente. 

158  In de praktijk is de periode tussen twee opeenvolgende nota’s langer. Zo duurde het 5 jaar voor de tweede nota 
reserves en voorzieningen werd uitgebracht.
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De ARG is één van de reserves die in de nota besproken wordt. Over het algemeen is de 

informatie over de ARG in de nota’s echter summier. In de eerste nota van 2002 wordt 

vooral uitgelegd waarom deze reserve bestaat en wat de gewenste hoogte van de reserve 

is. In de tweede nota (2007) wordt kort ingegaan op de relatie met de BROA. In de laatste 

nota (2010) wordt vermeld dat de ARG omwille van de gestegen risico’s aangevuld dient 

te worden met 10 miljoen euro vanuit de Algemene Reserve van het concern. 

Viii.3. Actieve informatieplicht

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in hoeverre gedurende de onderzoeksperiode 

invulling is gegeven aan de actieve informatieplicht van het college aan de raad. Eerst 

komt de periode tot 2009 aan de orde. Daarna wordt dieper ingezoomd op de MPG’s. 

Ook twee andere documenten worden belicht, omdat deze een belangrijke rol spelen in 

het onderzoek van de enquêtecommissie. Het gaat om het Ontwikkelingsplan RBAZ en 

het Feitenrelaas RBAZ. 

VIII.3.1. Informatievoorziening 2001 – 2009 door het college
Na het afschaffen van de FPG’s in 2002 kreeg de raad minder zicht op het grondbedrijf en 

het –beleid. Dat veranderde pas met de komst van het MPG 2009. Hoe in deze periode de 

informatievoorziening van het college aan de raad moet worden beoordeeld, komt in 

deze paragraaf aan de orde. De Rekenkamercommissie vond de wijze van verslaglegging 

in het MPG 2009 niet goed. Daarom werd besloten om daar een apart extern onderzoek 

naar te laten doen door adviesbureau 4Tune (zie Paragraaf VIII.3.4.). De Rekenkamer

commissie stelt naar aanleiding van het onderzoek dat het college de gemeenteraad 

slechts op hoofdlijnen en impliciet informeert over de ontwikkelingen bij het grond

bedrijf. Deze vaststelling is in de ogen van de enquêtecommissie nog meer van toepassing 

op de periode 20032009 toen de paragrafen grondbeleid in de Meerjaren Programma 

Begrotingen en de turaps als de voornaamste informatiebronnen werden gehanteerd. 

Zoals al eerder in dit hoofdstuk vermeld is, werd tussen 2003 en 2009 (na de laatste FPG in 

2002) vrijwel uitsluitend in termen van saldo en resultaat gecommuniceerd. Kwanti

tatieve gegevens over productieaantallen (gerealiseerd dan wel geprognosticeerd) 

ontbraken volledig, of werden vooral op hoofdlijnen (geaggregeerd niveau) weerge geven. 

Een duidelijke koppeling met een langjarige ruimtelijke ontwikkelings en woningbouw

visie ontbrak. Daardoor was het voor de raad feitelijk niet mogelijk te beoordelen of de 

financiële cijfers voor de totale grondportefeuille gefundeerd waren op planrealisme.  

Er was zelfs niet eens duidelijk wat het totale programma aan woningbouw en bedrijven

terreinen was.159 Daarnaast was er geen inzicht in de risico’s die in de grondexploitatie

projecten aanwezig waren: de risico’s van het grondbedrijf waren onbekend. Ook in de 

feitelijke kasstromen (kosten en opbrengsten) en transactie gegevens (gerealiseerde 

prijsniveaus) werd weinig tot geen inzicht geboden. Deze vaststelling is opvallend, omdat 

159   Bron: openbaar verhoor mevrouw Vreman.



175De grond wordt duur betaald

in de FPG van 2002 vermeld wordt dat in de turaps (vanaf de tweede turap 2002) en in de 

jaarrekening op transactieniveau over aankopen gerapporteerd zou gaan worden. In de 

ogen van de enquêtecommissie was de nota FPG (tot aan de opheffing in 2002) een 

document waarin (op een technische manier) vele relevante zaken omtrent het grond

bedrijf en beleid aan de orde kwamen. De FPG was een stuk beter dan de paragrafen 

grondbeleid, voornamelijk omdat het wel inzicht gaf in de individuele grondexploitaties. 

Hierbij werd per project de verandering in de winstverwachting gepresenteerd en werd 

ook verklaard waardoor de winstverwachting veranderde. Daarnaast werd er een 

totaaloverzicht gepresenteerd, waaruit onder andere het geïnvesteerd vermogen bleek. 

Vanaf de tweede bestuursrapportage 2004 tot en met 2006 werden afzonderlijke 

halfjaarlijkse turaps voor de raad en het college opgesteld. Leidend hierbij was het 

management dashboard. Hieraan lagen diverse parameters ten grondslag, waarbij  

(na invoering van gegevens) vaststond welk gremium geïnformeerd diende te worden. 

Het gevaar daarbij is dat de raad onterecht niet geïnformeerd werd over bepaalde 

dashboardprojecten. De vaststelling of er wel of geen reden was om de raad te 

informeren hing af van de inschatting van betrokken projectleiders en leidinggevenden 

en niet van harde criteria.160 Eerder in dit hoofdstuk is een aantal voorbeelden 

opgenomen van informatie die niet met de raad werd gedeeld.

Gedurende de periode 20022009 zijn diverse aanbevelingen gedaan om de informatie

voorziening inzake het grondbedrijf en beleid te verbeteren. Hieronder worden voor de 

achtereenvolgende jaren de kritiek en aanbevelingen op dit punt opgesomd die geuit 

werden door de Rekenkamercommissie (voorheen: Rekeningcommissie):

•	 	2003: „De informatievoorziening met betrekking tot het grondbedrijf is summier.”

•	 	2004:	„Ten aanzien van het grondbedrijf kan de informatievoorziening aan de raad 

transparanter, onder meer door het scheiden van verantwoording en prognose. De 

commissie constateert bijvoorbeeld dat de risico’s uit projecten zeer generiek worden 

geduid en acht het wenselijk dat ook de raad periodiek geïnformeerd wordt over de 

positie van het grondbedrijf inclusief de risico’s en de risicobeheersing binnen het 

grondbedrijf.” 

•	 	2006:	„Een interessant punt is de manier waarop de gemeenteraad door het college 

over de risico’s en de situatie van het grondbedrijf wordt geïnformeerd.  

De [Rekenkamer]commissie is van mening dat daar meer aan te doen valt.” 

•	 	2008:	„Vraagt het college de tussentijdse informatievoorziening aan de raad te 

versterken door van enkele relevante beleidsterreinen, in elk geval van de uitvoering 

van het grondbeleid, ieder kwartaal een overzicht te vragen van de uitvoering van de 

begroting.” 

160  Zo staat het RBAZ ten aanzien van nagenoeg alle onderdelen (tijd, geld risico’s) in de periode 2004 – 2006 in 
elke turap op oranje. Dat betekent dat het college werd geïnformeerd, maar niet de raad.
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Ook door de accountant zijn verbeteringen ten aanzien van de informatievoorziening 

aangedragen in de rapportage rondom de bevindingen in de controle van de 

jaarrekening:

•	 	Jaarrekening	2001	(pag.3):	„Er wordt geadviseerd om (vanwege nieuwe comptabiliteits-

voorschriften) resultaten op gesloten exploitaties (zoals een grondexploitatie) expliciet 

zichtbaar te maken. Ook wordt geadviseerd om resultaten op gesloten exploitaties 

afzonderlijk toe te lichten.”161

•	 	Jaarrekening	2007	(pag.	17):	„Voor wijzigingen gedurende het jaar op het gebied van de 

grondexploitatie worden geen begrotingswijzigingen doorgevoerd. Hierdoor ontstaan 

op het einde van het jaar grote verschillen tussen de realisatie en de begroting. Teneinde 

het toezicht door de raad op de grondexploitatie te verbeteren wordt geadviseerd wel 

begrotingswijzigingen op te laten stellen door het college en de toelichtingen op het 

programma waarin de grondexploitatie is opgenomen te verbeteren.”162

•	 	Jaarrekening	2007: „Wat betreft informatievoorziening bestaat de behoefte om op 

diverse aggregatieniveaus te beschikken over complete informatievoorziening.” 

Het is pas na het verschijnen van het MPG 2009 in juni 2009 dat de informatievoorziening 

een verbetering vertoont. Zo verschijnen vanaf dat moment toelichtende (achtergrond)

documenten waarin het grondbeleid nog eens uiteen wordt gezet, alsook kwartaal

rapportages met enkele kengetallen, waardoor het voor de raad eenvoudiger is te 

beoordelen of de financiële cijfers voor de totale grondportefeuille gefundeerd zijn op 

planrealisme. Ook wordt vanaf de tweede Turap in 2010 een meer integraal beeld van het 

grondbedrijf geschetst. Dat beeld ontbrak voorheen in de zienswijze van zowel het college 

(zie toelichting bij de 2e Turap 2010, paragraaf VIII.2.4.) als het hoofd Financiën. De heer 

Bakker, hoofd Financiën, stelt immers tijdens de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) 

vergadering van de Rekenkamercommissie op 21 april 2009 dat: „het afschaffen van de 

nota FPG achteraf geen goede keuze is geweest; er wordt informatie gemist.”

Eind 2009 blijft de Rekenkamercommissie nog steeds kritisch over de door het college 

aangeleverde informatie. In een brief aan de raad van 23 november 2009 stelt de 

Rekenkamercommissie dat het college bepaalde onderdelen van de ”Financiële 

verordening 2006” niet consequent nageleefd heeft. Er bestaat bij de commissie de 

indruk dat het college de gemeenteraad slechts op hoofdlijnen en heel impliciet in de 

begroting en het jaarverslag over de ontwikkelingen bij het grondbedrijf informeert.  

Zo bevat de paragraaf grondbeleid van de in september 2009 gepresenteerde Meerjaren 

Programma Begroting 20102013 in afwijking van de financiële verordening geen 

gekwantificeerde onderbouwing van de verlies/winstverwachtingen, de voorraad

verwerving en de uitgifte van gronden in de komende jaren. De afname van de winst

verwachting ten opzichte van de in juni gepresenteerde nota MPG 2009 wordt niet 

verklaard. Volgens de commissie verdient het aanbeveling om de gemeentelijke 

regelgeving ten aanzien van het grondbeleid en het grondbedrijf tegen het licht te 

161  Bron: Ernst & Young, Rapport inzake controle van de jaarrekening 2001.
162  Bron: Ernst & Young, Uitkomsten controle jaarrekening 2007: Verslag van bevindingen aan de Raad.
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houden nadat enige ervaring is opgedaan met de jaarlijkse nota MPG en de specifieke 

voortgangsrapportages van het grondbedrijf.

Ter reactie op deze conclusies stellen verschillende fractievoorzitters onder meer het 

volgende in de PMA van 3 december 2009:

•	 	de	heer	Tonca	(CDA):	„De raad wil nadrukkelijk betrokken zijn door op de hoogte te 

worden gehouden van de stand van zaken middels een voortgangsrapportage per 

complex, bijvoorbeeld 1 maal per 6 maanden. Bevoegdheden van het college, de raad 

en de ambtenaren moeten opnieuw bekeken worden, zodat de raad daadwerkelijk 

invloed kan uitoefenen.” 

•	 	de	heer	Van	den	Berge	(SGP):	„De SGP ziet graag een nadere uitwerking per complex 

met de financiële risico’s in beeld.” 

•	 	de	heer	Kunneman	(PvdA):	„De afschaffing van de FPG is achteraf een domme zet 

geweest. De raad ontvangt wel informatie, maar is het echte beeld kwijtgeraakt.  

Het onderwerp heeft te weinig aandacht gekregen, hoewel het laatste halfjaar een 

goede stap is gezet richting een goede informatiepositie.” 

Ook wethouder Metz stelt in de PMA van 3 december 2009 dat diverse zaken in de 

informatievoorziening kunnen verbeteren:

•	 	„De raad wordt wel geïnformeerd, maar vaak zit die informatie verborgen in de 

jaar rekening, de begroting, de dashboards en de managementletters. Het college moet 

de uitvoerende bevoegdheid goed kunnen uitvoeren en de raad moet zijn controlerende 

rol goed kunnen vervullen. Hier moet een beter evenwicht in gevonden worden.”

•  „Het gaat niet om rapportages over projecten, maar over rapportages per complexen. 

Dat is de huidige werkwijze.”

•  „Het ontwikkelen van een risico-instrumentarium is een van de aanbevelingen. 

Gedurende de looptijd van het proces willen we ook een tussentijdse risicoafweging 

maken. Men is bezig met de ontwikkeling van een instrumentarium met 

kaderstellingen, uitvoering en controle. Dit wordt dan stapsgewijs ingevoerd.”

Pas vanaf het MPG 2011 werd een solide basis gelegd voor het technisch informeren van 

de raad. Op de inhoud van de verschillende MPG’s wordt verder ingegaan vanaf 

Paragraaf VIII.3.3.
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VIII.3.2. Controle door de raad in de periode 2001 – 2008 
Het urgentiegevoel bij de raad om zijn controlerende taak ten aanzien van het grond

bedrijf en beleid in te vullen, is aangewakkerd door de economische crisis. In economisch 

goede tijden werden mooie winsten geboekt. Daardoor werd het ontbreken van relevante 

informatie wel gesignaleerd via onder andere rapportages van de Rekenkamercommissie 

en de accountant, maar niet als een zodanig (groot) probleem gezien. Zowel de Reken

kamercommissie als de accountant hebben in meerdere jaren opmerkingen gemaakt over 

het gebrek aan informatie en de wenselijkheid van verbeteringen in de informatie voor

ziening omtrent het grondbedrijf en beleid. Tot 2009 werd hier door zowel het college als 

de raad echter weinig gevolg aan gegeven. 

Naast het onvoldoende monitoren of er gevolg werd gegeven aan de aanbevelingen van 

de Rekenkamercommissie heeft de raad het college tot 2009 onvoldoende geconfron

teerd met het ontbreken van (toegezegde) informatie. Uiteraard is de raad geen expert, 

maar verwacht mag worden dat de raad volgt of toezeggingen van het college ook 

daadwerkelijk worden nagekomen. In de onderzoeksperiode blijkt dat dit niet altijd het 

geval is geweest. Zo heeft de raad het college volgens de enquêtecommissie onvoldoende 

geconfronteerd met onderstaande toezeggingen:

•	 	In	de	FPG	van	2002	wordt	vermeld	dat	in	de	tussentijdse	rapportages	(vanaf	de	

tweede turap 2002) en in de jaarrekening op transactieniveau gerapporteerd zou 

gaan worden over aankopen met een aanduiding van het ramingverschil per 

transactie ten opzichte van de nota FPG. Dit is niet gebeurd.

•	 	In	de	notitie	Instrumentarium	grondbeleid	(2004)	wordt	gesteld	dat	elke	vier	jaar	

een nieuwe notitie dient te verschijnen. Pas in 2010 (na zes jaar) is de nieuwe  

Nota Grondbeleid verschenen163.

•	 	De	nota	MPG	2008	is,	in	tegenstelling	tot	een	toezegging	gedaan	door	het	college,	

nooit verschenen. De raad heeft het college hier niet mee geconfronteerd.

Ook had de raad scherper kunnen zijn op de informatie uit rapportages en second 

opinions:

•	 	In	de	FPG	2002	wordt	gesteld	dat	een	scenario-analyse	heeft	aangetoond	dat	een	ARG	

van € 13 miljoen benodigd is. Vervolgens wordt de raad echter voorgesteld een norm 

ad € 11,34 miljoen te blijven hanteren, want „de gemeente is hiermee gekleed voor een 

koude winter.” De raad heeft hierover geen kritische vragen gesteld.

•	 	„Duidelijk inzicht in het ‘resultaat’ van de grondexploitatie (in ‘enge’ zin) bestaat niet 

echt: er is sprake van ‘kostenvervuiling’ door het opnemen van oneigenlijke kosten. 

Gesteld kan worden dat -naast de taakstelling om jaarlijks winsten aan het BROA af 

 te dragen- sprake is van ‘indirecte’ winstneming vanuit de grondexploitatie door het 

bekostigen van investeringen in de ruimte”	(Ernst	&	Young	2006,	pag.	3).164 De raad 

heeft	echter	op	zijn	beurt	naar	aanleiding	van	dit	Ernst	&	Young	rapport	geen	kritische	

163  Bron: Nota Grondbeleid Gemeente Apeldoorn, versie 1.0, 29 september 2010.
164  Bron: Ernst & Young, Rapport van bevindingen en aanbevelingen, inzake de beoordeling financiële positie en 

kostentoerekening in het kader van grondexploitatie, 13 november 2006, pag. 3.
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vragen	gesteld	over	deze	‘indirecte	winstneming’.	Opvallend	is	dat	het	Ernst	&	Young	

rapport pas in februari 2008 aan de raad is verstrekt, terwijl in november 2006 dit 

onderzoeksprogramma	al	aan	het	college	is	verstrekt.	Op	grond	van	dit	E&Y-rapport	is	

er een collegevoorstel door de dienst RO opgesteld, ‘opschonen grondbedrijf’ waarin 

voorgesteld wordt om onder andere te onderzoeken welke kosten thuis horen in de 

productie van het grondbedrijf. De uitwerking van dit interne onderzoek zou middels 

een rapportage uiterlijk 1 mei 2008 worden opgeleverd aan het college.165 

•	 	Het	rapport	Taskforce	Woningbouw	(zie	paragraaf	V.1.3.)	is	nooit	in	de	raad	besproken.

•	 	Het	collegeonderzoeksrapport	van	bureau	Agnes	&	Partners166 (zie paragraaf V.1.3) is 

nooit in de raad besproken.

Het bovenstaande toont aan dat de invulling van de controlerende rol van de raad ten 

aanzien van het grondbedrijf en beleid in de periode tot 2009 voor verbetering vatbaar 

was. De belangrijkste constatering is dat de raad in de periode na het afschaffen van de 

FPG tot aan het MPG 2009 geen betere informatievoorziening van het college heeft geëist. 

Met de raadsvergadering van 16 april 2009 (actualiteitsvragen PvdA over informatievoor

ziening grondbedrijf) en de door de Rekenkamercommissie gevraagde second opinion 

op het MPG 2009 (uitgevoerd door adviesbureau 4Tune) is bovengeschetst beeld van een 

te weinig betrokken raad omgeslagen. In het laatste deel van de onderzoeksperiode 

(vanaf 2009) heeft de raad een beduidend actievere rol gespeeld bij de invulling van zijn 

taken, doordat er gaandeweg steeds sombere berichten kwamen (geen winstafdrachten 

meer en afboekingen op grondexploitaties). Deze actievere invulling heeft in de ziens

wijze van de enquêtecommissie mede geleid tot de onder paragraaf VIII.3.1. geschetste 

verbetering van de informatievoorziening.

VIII.3.3. mpG 2008
Het MPG 2008 is geschreven door twee medewerkers van de afdeling Grondzaken van de 

dienst	RO,	mevrouw	Kerkemeijer	en	de	heer	De	Munnik.	Conceptversies	van	het	rapport	

zijn gezien door het college, maar vlak voordat de definitieve versie van het rapport naar 

het college en de raad verstuurd zou worden, heeft mevrouw Vreman, voormalig hoofd 

Grondzaken, met klem geadviseerd om het MPG 2008 niet naar de raad te sturen, omdat 

de uitgangspunten erin te positief waren. Er werd volgens haar geen rekening gehouden 

met de slechte resultaten van dat moment. Het MPG was gebaseerd op de planning van 

de grondexploitaties, maar die was niet meer realistisch. Mevrouw Vreman zegt er het 

volgende over in haar openbaar verhoor: „Volgens mij is het MPG 2008 gepresenteerd aan 

het BOT (Benen Op Tafel)-overleg167 op 11 juli 2008. Wat daar niet in verwerkt was, was de 

stagnatie in de afzet die gaande was. Er had op 1 april, zeg maar het eerste kwartaal 2008, 

165  De enquêtecommissie heeft dit rapport opgevraagd in een informatieverzoek, maar dit rapport blijkt niet te 
zijn opgesteld (voor zover het college na kan gaan).

166  In dit onderzoek, dat in opdracht van het college is uitgevoerd, wordt de woningbouwproductie tussen 2002 en 
2006 geanalyseerd. Hierin worden een aantal conclusies getrokken over de oorzaken voor het niet behalen van 
de afzetprognoses voor bouwgrondproductie.

167  BOT-overleg: Benen-op-tafel overleg.
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een bedrag van 20 miljoen euro binnen moeten komen en er stond een paar miljoen op de 

bank. Dat was gewoon heel erg weinig. Dus ik had zoiets van, ja, die prognoses, we moeten 

even opletten, want volgens mij gebeurt er iets: er stagneert heel erg veel.”

Vervolgens is het MPG 2008 van tafel gehaald. Er is geen poging meer gedaan om een 

nieuwe versie op te stellen. Wethouder Metz was zeer ontevreden over deze gang van 

zaken. Hij had immers aan de raad beloofd dat er een MPG zou komen. Hij stelt hierover 

in zijn openbaar verhoor: „Ik was knap nijdig. Want ik had in 2007 eigenlijk al aange-

kondigd dat die zou komen. Vervolgens dat deze in 2008 zeker komt en vervolgens kwam 

er in 2008 niets. Nou ik heb er een geweldige hekel aan als ik een toezegging aan de raad 

doe en ik kom hem niet na. Want ik kom hier graag applaus ophalen en ik ga niet graag 

met pek en veren de deur uit. Dat is een standaard mechaniek tussen raad en college.  

Dus ik was daar knap nijdig over. Maar mevrouw Vreman heeft mij wel uitgelegd dat de 

kwaliteit van het cijfermateriaal zoals zij dat beoordeelde mij eerder in de problemen zou 

brengen, want als het materiaal dan vervolgens het jaar daarna niet aansluit bij de 

werkelijkheid, dan is het probleem groter dan de kwaal. Daar heb ik knarsetandend 

uiteindelijk mee ingestemd.”

Vervolgens is er bij het opstellen van het MPG 2009 voor gekozen een extern bureau te 

benaderen.	Hiervoor	werd	Financial	Ground	Control	ingehuurd.	In	2008	was	de	heer	 

Van Esseveld betrokken geweest bij de dienst RO voor de automatisering van de software 

waarmee planeconomen de grondexploitaties doorrekenen. Hierdoor werd hij betrokken 

bij de administratie van grondexploitaties. Via dit contact is aan de heer Van Esseveld 

gevraagd of hij en de heer Sessink het MPG 2009 wilden opstellen. De heer Van Esseveld 

kende de heer Sessink nog via een eerdere samenwerking. Onder de naam van Financial 

Ground	Control	(FGC)	hebben	zij	vervolgens	het	MPG	2009	en	later	het	MPG	2010	

opgesteld. 

VIII.3.4. mpG 2009
In deze paragraaf wordt ingegaan op de inhoud van het MPG 2009 en wordt gekeken of 

de raad met het MPG 2009 volledig en accuraat is geïnformeerd door het college. 

Het MPG 2009 rapporteert over de 21 grondexploitaties die in 2009 door de dienst RO 

zijn uitgevoerd binnen het programma Ruimtelijke Ordening, Ontwikkeling, Visie

ontwikkeling en Gebiedstransformatie. Uit het MPG blijkt dat het verwachte resultaat 

van alle lopende grondexploitaties samen 35,9 miljoen euro bedraagt. Dit is een 

verslechtering ten opzichte van 2008 met 21,8 miljoen euro. De positieve risico’s in het 

MPG 2009 zijn in totaal 13 miljoen euro. De negatieve risico’s behorend bij het MPG 

2009 bedragen in totaal 27,0 miljoen euro. Ten aanzien van de ARG wordt vastgesteld dat 

de totale omvang per 1 juni 2009 12 miljoen euro bedraagt. Dit is niet voldoende om alle 

negatieve risico’s op te kunnen vangen. Om deze reden wordt in het 
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MPG 2009 besloten om voor alle negatieve grondexploitatieprojecten een voorziening te 

treffen van 2,2 miljoen euro per 1 juni 2009.168

Nu volgt allereerst een tijdslijn waarin een feitenrelaas is opgenomen van de gebeur

tenissen die verband houden met het MPG 2009. Vervolgens worden de gebeurtenissen 

uit het feitenrelaas geanalyseerd om te bepalen in welke mate de raad juist en volledig is 

geïnformeerd in het MPG 2009.

Tijdslijn gebeurtenissen rondom MPG 2009

28 april 2009 - Bespreking van het Onderzoeksrapport jaarverslag en jaarrekening 2008 in 

de Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie beslist tijdens de zomermaanden een kort expertonderzoek 

met betrekking tot het MPG 2009 te laten uitvoeren en in september daarover aan de 

raad advies uit te brengen

16 juni 2009

MPG 2009 naar de raad

1 september 2009 - vergadering Rekenkamercommissie – overleg met de accountant over 

MPG 2009 (niet openbaar)

In de vergadering wordt vastgesteld dat de afgelopen jaren de informatie aan de raad 

heel globaal en summier is geweest, maar dat het laatste anderhalf jaar de roep om meer 

inzicht in de grondexploitaties is toegenomen. De raad is door de economische crisis 

tot de conclusie gekomen dat er te weinig informatie is. De raad heeft daar op het 

moment meer belangstelling voor, omdat de tijden slechter worden en het dus belangrijk 

is om geld te houden voor de extra ambities. In de tijd dat het allemaal goed ging, was het 

bedrag er wel en werd het niet als een probleem gezien dat de informatie ontbrak.

7 september 2009 - vergadering Rekenkamercommissie over MPG 2009 en rapport 4Tune 

(niet openbaar)

Het MPG 2009 is op verzoek van de Rekenkamercommissie aan een onderzoek 

onderworpen door het adviesbureau 4Tune. De onderzoeksvraag was in hoeverre het 

MPG 2009 de raad een volledig en adequaat inzicht bood in de financiële stand van 

zaken van het grondbedrijf. De voornaamste conclusies uit het onderzoek van 4Tune 

(pag.19) waren de volgende169:

•	 	In het risicoprofiel van het MPG 2009 worden de positieve uitkomsten van de kansen 

(onder andere besparingen) bij elkaar opgeteld. Hetzelfde geldt voor de negatieve 

uitkomsten (onder andere vraaguitval bij woningbouw en bedrijventerreinen).  

 

168  Bron: MPG 2009.
169  Bron: 4Tune, Doorlichting Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2009, gemeente Apeldoorn,  

23 november 2009.
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Deze aanpak leidt tot een bandbreedte van de kansen en risico’s van respectievelijk  

13 miljoen euro (positief) tot -27 miljoen euro (negatief). De bandbreedte van het 

risicoprofiel is dus een zeer ruime 40 miljoen euro. De vraag of alle uitkomsten binnen 

deze bandbreedte een zelfde kans van voorkomen hebben wordt echter niet 

beantwoord. 

•	 	Het risicoprofiel gaat alleen over de in exploitatie genomen projecten en zegt niets over 

het risicoprofiel van de niet in exploitatie genomen complexen en strategische grond-

posities. Daardoor ontbreekt een ‘overall’ inzicht in het risicoprofiel van het 

Grondbedrijf.

•	 	Naast de presentatie van actuele resultaten zou ook de vraag moeten worden 

beantwoord in hoeverre het grondbedrijf in staat is om de zich manifesterende risico’s 

daadwerkelijk zelfstandig op te vangen. In het MPG 2009 vindt beantwoording van 

die vraag slechts beperkt plaats. 

Daarnaast werden in het onderzoek van 4Tune (pag. 1011) ook enkele conclusies 

getrokken met betrekking tot leesbaarheid en transparantie170:

•  Een financiële overzichtstabel wordt gepresenteerd op saldoniveau, zowel voor de 

boekwaarde als de nog te realiseren kosten en opbrengsten. Daardoor is het niet te 

achterhalen wat de financiële status is van een project (welke kosten zijn al 

gerealiseerd, moeten alle opbrengsten nog worden ontvangen of slechts ten dele?). 

Detailinformatie over zowel tegen- als meevallers is niet zichtbaar.

•  Er wordt geen verschilanalyse gemaakt. Daardoor ontbreekt cijfermatig inzicht in de 

exploitatieresultaten van opeenvolgende jaren.

•  De productieresultaten van de jaarschijf 2008 zijn onvoldoende weergegeven.

12 november 2009 - PMA – bespreking 3e kwartaalrapportage 2009 Grondbedrijf

In deze PMA wordt de 3e kwartaalrapportage 2009 Grondbedrijf besproken met raad, 

wethouder	en	Financial	Ground	Control.	Er	wordt	voornamelijk	gesproken	over	het	

effect van de rente en de rentestand op het eventuele uitstel van grondaankopen, waarbij 

door de wethouder wordt duidelijk gemaakt dat er met een vast percentage gewerkt 

wordt en dat uitstel tot hogere rentekosten leidt. Ook zijn er vragen naar de stand van 

zaken RBAZ.

19 november 2009 - PMA Rekenkamercommissie – bespreking met 4Tune (niet openbaar) 

In deze PMA stelt adviesbureau 4Tune het volgde: „Wanneer vanuit een ander perspectief 

naar de rapportage (lees: MPG 2009 en 3e kwartaalrapportage Grondbedrijf) wordt 

gekeken, kan een constatering zijn dat het college defensief reageert, en vrij mistig. Het 

college wil niet het achterste van haar tong laten zien, en de belangrijkste punten worden 

over de verkiezingen heen geschoven. Dat blijkt ook uit de bandbreedte. De rapportage  

die is opgeleverd, is geen oprechte rapportage. De Rekenkamercommissie dient de raad 

nadrukkelijker te adviseren wat de raad aan het college zou kunnen vragen om tot een 

170  Bron: 4Tune, Doorlichting Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2009, gemeente Apeldoorn,  
23 november 2009.
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beter stelsel van rapportering van deze materie te komen.(...) De rapportage is inderdaad 

niet transparant, maar dat is eigenlijk logisch. Bij het grondbedrijf wordt al naargelang de 

politieke dan wel financiële omstandigheden het nodig maken ofwel een te rooskleurig, 

ofwel een te negatief beeld geschetst. Dat heeft de Rekenkamercommissie niet in de hand, 

dat gebeurt door een moeilijk aan te sturen en ingewikkeld orgaan, namelijk het grond-

bedrijf.” 

23 november 2009 - Brief van Rekenkamercommissie aan raad betreffende doorlichting 

MPG 2009 door 4Tune

Relevante fragmenten uit deze brief zijn ondermeer:

„1.  Geeft de nota MPG 2009 een betrouwbaar beeld van de positie van het grondbedrijf en 

de daaraan verbonden risico’s? 

-  Conclusie is dat de nota MPG 2009 geen volledig beeld geeft van de positie van het 

grondbedrijf en de daaraan verbonden risico’s.” 

„2.  Heeft de gemeente met de nota MPG voldoende reserves om de risico’s binnen het 

grondbedrijf op te vangen? 

-  Omdat niet alle risico’s van het grondbedrijf volledig in beeld zijn kan de (Reken-

kamer)commissie niet vaststellen of de nu gecreëerde algemene reservepositie 

voldoende is om (alle) mogelijke tegenvallers op te vangen. Overigens wordt het 

herstel van de AGR als een verstandige aanpak gezien (de stand van de AGR was 

onder het minimum gekomen).”

„3.  De raad heeft over het gewenste niveau van informatievoorziening in het verleden 

regels vastgesteld via de financiële verordening 2006. Zaken die in de verordening  

zijn voorgeschreven worden volgens de [Rekenkamer]commissie niet consequent 

nageleefd. Indruk bestaat dat het college de gemeenteraad slechts op hoofdlijnen en 

heel impliciet in de begroting en het jaarverslag over de ontwikkelingen binnen het 

grondbedrijf informeert. Zo bevat de paragraaf grondbeleid van de MPB 2010 in 

afwijking van de financiële verordening geen gekwantificeerde onderbouwing van 

verlies/winstverwachtingen, voorraadverwerving en uitgifte van gronden in de 

komende jaren. De afname van de winstverwachting ten opzichte van de nota MPG 

wordt niet verklaard.” 

3 december 2009 - PMA met als onderwerp bespreking MPG 2009

In	deze	vergadering	wordt	het	MPG	2009	besproken.	Conclusie	van	de	voorzitter	is	dat:	

„het niet zinvol is om het MPG van juni 2009 nu ter besluitvorming voor te leggen aan de 

raad. Volstaan zou kunnen worden met het ter kennis aannemen van de nota MPG 2009. 

In februari 2010 dient een nieuwe versie van het MPG beschikbaar te zijn waarbij het 

college de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie en hetgeen is besproken in deze 

PMA betrekt.”
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Analyse van tijdslijn van gebeurtenissen rondom het MPG 2009
Op basis van de bovenstaande tijdslijn is de enquêtecommissie via emailonderzoek en 

de verhoren nagegaan of de kritiek van 4Tune aan het adres van het college een feitelijke 

grondslag heeft. Hieronder geeft de enquêtecommissie weer op grond waarvan zij tot de 

conclusie komt dat de opmerkingen van 4Tune hout snijden.

In het MPG 2009 wordt een overzicht gegeven van het totale woningbouwprogramma tot 

en met 2015 zoals dat is opgenomen in de geactualiseerde grondexploitaties. Dit betreft 

niet het gehele woningbouwprogramma van Apeldoorn, maar alleen de in de 

grondexploitatieprojecten opgenomen afzet (zie Tabel 17):

Te realiseren woningen (grondexploitaties) in mpg 2009

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

819 995 995 801 550 522 367

Tabel 17: Verwachting voor af te zetten bouwgrond voor woningen in MPG 2009
Bron: MPG 2009, pag. 9

In het MPG 2009 is als risico genoemd de vertraging in de woningbouw. Dit betrof een 

risico van 15 miljoen euro. Basis voor de berekeningen hierbij was een afzet van bouw

grond voor 300 (2009 t/m 2011) tot 500 (2012 t/m 2015) woningen per jaar. Nergens in 

het MPG 2009 wordt gemeld wat de kans is dat deze vertraging in de woningbouw zich 

zal voordoen. 

 

Bij de dienst RO werd er door verschillende functionarissen bij het opstellen van het 

MPG 2009 meerdere malen op aangedrongen dat een afzet van 300 tot 500 niet als een 

risico diende gezien te worden, maar als de basisvariant diende beschouwd te worden en 

als dusdanig opgenomen diende te worden in het MPG 2009. Onderstaand staan enkele 

emails opgesomd die dit illustreren:

26022009: email van de heer Spies, senior planeconoom bij de afdeling Grondzaken, 

aan	Financial	Ground	Control	(de	opstellers	van	het	MPG	2009)

„De in dit overzicht aangegeven resultaten (Excel bestand met doorgerekende grond-

exploitaties) zijn gebaseerd op een per project opgesteld gronduitgiftetempo. Het totaal van 

de opgenomen programma’s is echter hoger dan redelijkerwijs in de geplande jaren afgezet 

kan worden. De kans is daardoor reëel dat de geraamde resultaten niet geheel worden 

gerealiseerd.”

03032009: email van de heer Thunnissen (hoofd afdeling Projectontwikkeling van de 

dienst RO) aan de heren Salm (directeur RO), Lacroix (adjunctdirecteur RO) en Van 

Gansenwinkel (teamleider Wonen) over „de verbazingwekkende planning van woningen 

zoals die zijn opgenomen in het MPG 2009”
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„De kern van de stelling is dus niet: we zetten met gemak 700 woningen weg, maar wel dat 

we voor een evenwichtige ontwikkeling (migratiesaldo=0) met ongeveer 700 woningen 

moeten uitbreiden. Bedenk dan ook dat die 700 de resultante is van nieuwbouw minus 

sloop. We slopen aardig wat. Gemiddeld heb je zo’n 900-1000 nieuwe woningen nodig om 

op die 700 uitbreiding te komen.

•  Zo kom ik dus op 600-900 woningen in 2009. De 900 is de wens (de planvoorraad ligt 

net boven de 1000), de 600 is de dip die we wellicht meekrijgen van de kredietcrisis. 

Niet alles is grondexploitatie. Die moet je verbijzonderen:

•  Zo kom ik op 300-500 woningen in MPG-locaties in 2009. Die 500 is de wens (dát zit 

in de planning), de 300 is de dip die we wellicht meekrijgen van de kredietcrisis.”

04032009: email van de heer Elshof (coördinator planeconomen van de afdeling 

Grondzaken) aan planeconomen en betrokkenen bij het MPG

„Gisterenmiddag hebben wij in een overleg besloten om een tweetal scenario’s door te 

rekenen:

Scenario 300-500 woningen met de volgende rentepercentages 4,5-5,0 en 5,5 % rente.

Scenario 500 woningen met de volgende rentepercentages 4,5-5,0 en 5,5 % rente.

Deze scenario’s komen voort uit het ingelaste DT171 van maandagmiddag waarin de brief 

van het raadspresidium aan het College van BenW centraal stond.

In deze brief verzoekt het raadspresidium om uiterlijk 1 april een volledig en actueel 

financieel beeld te presenteren. In dit financiële beeld horen volgens het presidium thuis, 

het rekeningresultaat, het resultaat van de begroting en de uitkomsten van het MPG.

Op de vraag vanuit Philip Salm of dit resultaat van het MPG te geven is, is negatief 

geantwoord. Aangegeven is dat de individuele grondexploitaties zijn doorgerekend en 

afgestemd met projectmanagers. Op individueel projectniveau zijn de resultaten dus bekend 

en reëel. Vervolgens is aangegeven dat op totaalniveau (alle projecten samen) er mogelijk 

een planoptimisme in schuil gaat, qua te verkopen woningen en bedrijfsterreinen  

(ca 900 woning per jaar voor 2009, 2010, 2011, als actief te verkopen grond). Woningbouw-

onderzoeken en eigen onderzoeken van de afdeling REW172 halen dit soort aantallen niet. 

In het DT is vervolgens besloten om bij de beantwoording van de vraag van de raad ons te 

richten op een ‘bandbreedte’. Deze bandbreedte valt uiteen in de primaire exploitaties 

zoals deze nu in de jaarrekening opgenomen wordt, om daarnaast uit te gaan van een 

afvlakking van de productie. Hieruit zijn na gedegen overleg bovengenoemde scenario’s 

naar voren gekomen.”

24052011: email van de heer Thunnissen aan de enquêtecommissie

„Ik was bij MPG medeverantwoordelijk voor een groot aantal deeldossiers. Eind mei 2009 

zijn die in concept aangeleverd bij de projectleiding (FGC). De uiteindelijke redactie is 

anders: 

•  de risico’s en kansen zijn onvolledig opgenomen, de oorspronkelijke tekst is pittiger, de 

overzichten zijn niet meegenomen;

171 DT: Directieteam.
172 REW: afdeling Ruimte, Economie en Wonen.
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•  bij strategisch grondbezit is de passage geschrapt die het voornemen bevatte een (af)

waarderingsonderzoek te doen binnen RBAZ; 

•  bij pijplijnprojecten is de bijlage met beoordeelde projecten niet meegenomen;

•  bij prioritering woningbouw is de getalsmatige uitkomst niet vertaald naar het MPG.” 

20052011: email van de heer Thunnissen aan de enquêtecommissie

„In het deeldossier Programmering Woningbouw wordt geprioriteerd. Die prioritering gaat 

over de inzet van ambtelijke tijd op plannen, en laat zich natuurlijk ook vertalen naar 

aantallen woningen. Dat deeldossier laat zich vertalen naar een programma, dat binnen 

RO wordt gehanteerd als inzet van capaciteit. Dat programma ligt veel lager dan het MPG.”

In dit licht is ook het aan het college en aan de raad gestuurde Taskforce Woningbouw 

rapport 2007 van belang. Ook dit rapport stelt (vóór de economische crisis) dat tot 2010 

ongeveer 1000 woningen in aanbouw zullen zijn en na 2010 500700. Hierbij wordt het 

voor behoud van absorptie door de markt gemaakt. Bovendien betreft dit aantal niet 

allemaal gemeentelijke grondexploitaties. Derhalve zou het aantal woningen in grond

exploitatie volgens de Taskforce woningbouw ongeveer 500 per jaar dienen te bedragen. 

Dit is beduidend lager dan het getal waarmee in het MPG 2009 is gerekend. 

Er waren dus meerdere signalen dat het hoofdscenario voor woningbouw uit het MPG 

2009 onrealistisch was. Deze signalen zijn niet vertaald in het definitieve MPG 2009.  

Het opnemen van de lagere prognose in een risicoscenario geeft een onjuist beeld, 

omdat bij de dienst RO bekend was dat dit de meest waarschijnlijke uitkomst zou 

worden. Dit scenario had als hoofdscenario gepresenteerd moeten worden.

In het MPG 2010 wordt een lager resultaat (ongeveer 25 procent) gepresenteerd dan in 

het MPG 2009. Zo wordt bij het MPG 2010 gerekend met de uitgifte van grond voor 

gemiddeld 450 woningen en circa 12 à 13 hectare bedrijventerrein per jaar. Dit is 

beduidend minder dan bij het MPG 2009. In het MPG 2009 wordt voor de periode 

20092015 uitgegaan van gemiddeld meer dan 700 woningen en meer dan 16 hectare 

bedrijventerrein. De enquêtecommissie is van mening dat deze lagere gronduitgifte

aantallen voor in ieder geval woningbouw al in het MPG 2009 hadden moeten zitten. 

Onderstaand staan enkele citaten uit emails die van een gelijkluidende strekking zijn.

01102009: email van de heer Spies (senior planeconoom) aan het afdelingshoofd 

Grondzaken, mevrouw Vreman, in verband met de uitgangspunten voor het MPG 2010 

Hij stelt in zijn email voor om het woningbouwprogramma te baseren op een realistische 

planning (en niet op de historische planning): „Als we dit niet doen dan komen we in 

februari 2010 tijdsmatig en programmatisch in de problemen en zijn we als Grondbedrijf 

ongeloofwaardig. Ik kan het niet oplossen zoals bij het MPG 2009 (scenario berekening).”
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Zijn bevindingen: „De programmering in de exploitaties is gebaseerd op het programma 

dat RO in voorbereiding heeft. Dit programma heeft een omvangrijke overmaat en is 

daardoor géén goed uitgangspunt voor de financiële programmering van het MPG 2010. 

Dit wordt echter wel gebruikt. Het maken van de financiële programmering is géén taak 

van Projectontwikkeling maar van het Grondbedrijf c.q. Grondzaken. In mijn beleving 

kunnen we in het MPG 2010 niet meer met een hoog onrealistisch programma komen en 

een scenarioanalyse met een lager programma. Hier hebben we ook géén ruimte voor in de 

planning. Dit heeft gevolgen voor de aansturing van processen.” 

„Als Grondbedrijf zijn we bij de opstelling van het MPG 2010 alleen geloofwaardig als we 

in onze basisberekening uitgaan van een marktconforme financiële planning. Het is de 

verantwoordelijkheid van het Grondbedrijf om deze planning te maken.”

11102009: email van mevrouw Vreman aan de heren Salm en Lacroix 

Mevrouw Vreman vraagt naar aanleiding van de hierboven genoemde e-mail (1-10-2009 

van de heer Spies) een bespreking met de directeur en adjunct-directeur van de dienst RO 

om de financiële prognoses meer realistisch te maken (bijsturing vooruitzichten woning-

verkoop).

28012010: de heer Van Dooren (projectmanager) stelt aan de heren Thunnissen en 

Koldewijn (projectcontroller) voor om het programma (van de projectmanagers) in de 

GREX berekeningen van het MPG 2010 op te nemen. 

De heer Van Dooren zegt: „Bij het voorbereidende overleg over de jaarrekening stuitten  

we op een lastig punt. Er zijn tabellen gemaakt door Martin Spies met een aanname de 

woningbouwontwikkeling over heel Apeldoorn. Van Sonja wordt verwacht dat zij die 

aannames verwerkt in de exploitatie. Voor heel Apeldoorn ontstaat zo een beeld van de 

gevolgen van deze nieuwe fasering. Deze aannames kennen naar ons idee echter een 

aantal ‘fouten’. Programmaonderdelen uit dezelfde projecten liggen bijvoorbeeld soms  

5 jaar uit elkaar terwijl het om de ontwikkeling van 100 woningen gaat. Wanneer deze 

aannames in de exploitatie worden verwerkt verliezen deze gegevens het contact met de 

werkelijkheid en verliest de exploitatie de rol als sturingsinstrument.”

De projectcontroller (de heer Koldewijn) is het hier niet mee eens en vraagt om de 

volgende werkwijze te hanteren: „De werkwijze voor het MPG is nu als volgt: We rekenen 

de GREX door met de huidige kaders waarbij we al wel in de fasering aanpassingen 

kunnen doen. We maken voorstellen die in het MPG worden opgenomen, waarin we de 

raad vragen om van bepaalde kaders af te wijken omdat deze bijv. niet meer realistisch 

zijn. Daarbij geven we dan direct aan wat de financiële gevolgen hiervan zijn.”

Uit het overzicht van de emailwisseling en andere interne communicatie blijkt dat bij 

het opstellen van het MPG 2009 het vertrekpunt, de programmering van woningbouw

productie op gemeentelijke gronden, op dat moment niet realistisch was.
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VIII.3.5. Ontwikkelingsplan RBAZ
In deze paragraaf wordt ingegaan op de inhoud van het Ontwikkelingsplan RBAZ en 

wordt gekeken of de raad volledig en accuraat is geïnformeerd door het college. 

Op 4 februari 2010 is het Ontwikkelingsplan RBAZ vastgesteld door de raad. Er wordt 

ingezet op 105 hectare (eerdere voorbereide programma’s gingen uit van 160 hectare, 

later bijgesteld door de raad tot 110 hectare en weer later tot 105 hectare). De opgenomen 

fasering in het Ontwikkelingsplan was gebaseerd op het ETINrapport: ”Actualisatie 

behoefte aan bedrijventerreinen Stedendriehoek”, verschenen in juli 2009. Bij de 

bespreking van het Ontwikkelingsplan wordt besloten dat Ecofactorij II in exploitatie 

wordt genomen en dat het Bedrijvenpark Apeldoorn A1 ‘niet in exploitatie genomen 

grond’ (NIEGG) blijft. Hierbij zullen de onderdelen Kop en Kanaal pas na 2020 worden 

beschouwd. Het resultaat (contante waarde per 112009) van het RBAZ wordt in de bij 

het Ontwikkelingsplan bijgevoegde haalbaarheidsanalyse op 0 gezet: 

Resultaat CW 1-1-2009 (€ miljoenen)

Biezematen / Ecofactorij II 6,127

Beekbergsebroek (Eilanden) 5,958

Totaal ontwikkeling 0,169

Tabel 18: Resultaten contante waarde RBAZ volgens Ontwikkelingsplan
Bron: RBAZ financiële haalbaarheid van het Ontwikkelingsplan, pag. 13

Beschouwing van onjuiste en onvolledige informatievoorziening in Ontwikkelings plan RBAZ

Uit de onderstaande beschouwing zal duidelijk worden dat de raad op minstens drie 

punten onjuist of onvolledig is geïnformeerd in het Ontwikkelingsplan RBAZ. Allereerst 

volgt een opsomming van de zaken waarover de raad onjuist dan wel onvolledig is 

geïnformeerd. Na deze opsomming wordt beargumenteerd waarom de raad in deze 

zaken onjuist dan wel onvolledig is geïnformeerd. 

•	 	De	raad	is	onvolledig	geïnformeerd	wat	betreft	(de	kans	op)	het	afwaarderen	van	

Kop en Kanaal (onderdeel van Beekbergsebroek). Onvolledig omdat daar niets over 

gezegd is (zie verder paragraaf VIII.3.7.), terwijl dit minstens als een risico benoemd 

had moeten worden. 

•	 	De	raad	is	onjuist	geïnformeerd	waar	het	gaat	over	de	aangepaste	fasering	bij	

Beekbergsebroek, omdat dit werd gepresenteerd als een risico, terwijl dit op dat 

moment al een zekerheid was. In de voorbereiding van het MPG 2010, die toen al 

vergevorderd was, werd namelijk al uitgegaan van de tragere fasering.

•	 	De	raad	is	onvolledig	geïnformeerd	wat	betreft	de	fasering	van	Beekbergsebroek,	

omdat het risico op een aangepaste fasering alleen in de financiële haalbaarheids

analyse werd gepresenteerd. Ook in de nietopenbare presentatie wijst het college 

enkel op de mogelijke vertraging bij Biezematen en niet op de voorziene vertraagde 

fasering bij Beekbergsebroek.
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Hieronder geeft de enquêtecommissie aan waarom zij tot de conclusie komt dat de raad 

in bovenstaande zaken onjuist dan wel onvolledig is geïnformeerd. 

Voorafgaand aan de bespreking in de raad van het Ontwikkelingsplan RBAZ was bij de 

dienst RO bekend (door voorbereidingen op het MPG 2010 die toen al in een vergevorderd 

stadium was) dat de contante waarde van Beekbergsebroek (Eilanden, Kop en Kanaal)  

16 miljoen euro bedroeg (zie ook paragraaf VIII.3.6. bij de bespreking van MPG 2010).  

Het besluit tot vaststelling van het Ontwikkelingsplan RBAZ en het besluit tot in exploitatie 

nemen van Biezematen is dus niet op basis van de laatst bekende informatie genomen, 

aangezien men hier nog uitkomt op een nagenoeg neutraal plansaldo. Het beschikbaar 

stellen van de meest actuele informatie had de raad inzicht verschaft in het feit dat het 

behalen van een neutraal plansaldo van het RBAZ niet meer realistisch was als gevolg van 

aangepaste fasering. Hieronder volgt een toelichting bij bovenstaande conclusies van de 

enquêtecommissie.

De uitgangspunten bij de studie financiële haalbaarheid van het Ontwikkelingsplan 

waren als volgt:

•	 	het	gehele	project	RBAZ	(Biezematen	en	Beekbergsebroek	geheel	(Eilanden,	 

Kop	en	Kanaal)	dient	minimaal	een	neutraal	plansaldo	te	laten	zien;	

•	 	daarnaast	dienen	de	Biezematen	en	het	deel	Eilanden	tezamen	een	minstens	

neutraal plansaldo te laten zien.

Bij de vaststelling van het Ontwikkelingsplan in februari 2010 was de raad in de veronder

stelling dat het ontwikkelingsmodel financieel haalbaar was, omdat de totale gepresen

teerde contante waarde van Biezematen en het deel Eilanden nagenoeg nul euro was. 

Onvolledige informatievoorziening over de (kans) op afwaardering Kop en Kanaal

Omdat de delen Kop en Kanaal buiten beschouwing bleven173, werd ook aan de eerste 

voorwaarde voldaan. Het is merkwaardig dat Kop en Kanaal niet bij de financiële 

haalbaarheidsanalyse van het Ontwikkelingsplan zijn betrokken. Als dit wel was 

gebeurd, had dit een negatieve impact kunnen hebben op het totale saldo van RBAZ 

waardoor het saldo ook door Kop en Kanaal onder 0 had kunnen komen. Dit wordt 

toegelicht in paragraaf VIII.3.7.

Onjuiste en onvolledige informatievoorziening over de aangepaste fasering van  

Beekbergsebroek

Daarnaast was er een risicoprofiel samengesteld. In Tabel 19 staat het risicoprofiel zoals 

dat bij de financiële haalbaarheidsstudie is opgenomen en mede ten grondslag lag aan 

de besluitvorming van de raad op 4 februari 2010. 

173  In het ontwikkelingsplan waren alleen Beekbergsebroek en Biezematen onderdeel van de berekening. Kop en 
Kanaal werd hier buiten gehouden.
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Biezematen RBB Totaal

Basis contante waarde 6.127 5.958 0.169

Risico’s Effect Effect Kans Bandbreedte

Uitgiftetempo +3 jaar 5.493 8.292 13.785 75% 10.339

Rente +1% 1.424 2.986 4.410 50% 2.205

Grondprijzen 5% 2.825 3.710 6.535 50% 3.268

Civiel	technische	kosten	+20% 2.712 4.322 7.034 50% 3.517

Planstructuur RBB +20% nvt 2.886 2.886 50% 1.443

Totaal -20.771

Kansen

Rente 0,5% 746 1.646 2.392 50% 1.196

Grondprijzen +5% 2.825 3.719 6.544 20% 1.309

Milieupunten 25% 635 nvt 635 80% 508

Civiel	technische	kosten	-20% 2.712 4.337 7.048 50% 3.524

Planstructuur RBB 20% nvt 2.900 2.900 50% 1.450

Totaal 7.987

Tabel 19: Risicoprofiel RBAZ
Bron: Gemeente Apeldoorn, RBAZ: Financiële haalbaarheid van het Ontwikkelingsplan, 
2009 (pag. 15)

De raad werd bij de bespreking van het Ontwikkelingsplan gewezen op het feit dat de 

netto contante waarde kon verslechteren omdat er mogelijk gerekend ging worden met 

een aangepaste fasering. Dit was als risico opgenomen in het risicoprofiel met een kans 

van 75 procent (zie bovenstaande tabel bij de regel ‘uitgiftetempo’). Daarnaast wordt er 

in deze tabel bijvoorbeeld geen rekening gehouden met het gebrek aan vraag van 

verplaatsing van bedrijven uit de Kanaalzone. Dit wordt ook beschreven in paragraaf X.5. 

De toenmalige projectleider RBAZ constateerde in februari 2009 dat er mogelijk 15 tot  

25 hectare minder vraag was vanuit bedrijven in de Kanaalzone naar bedrijventerrein op 

RBAZ. Het was namelijk de bedoeling dat deze bedrijven zich zouden verplaatsen naar 

RBAZ, maar uit het onderzoek van de projectleider bleek deze vraag flink tegen te vallen. 

Dit zou in de risicoparagraaf van het Ontwikkelplan moeten zijn opgenomen. Dit blijkt 

echter niet het geval.

Voor wat betreft het presenteren van een risico van 75 procent heeft de enquêtecommissie 

voldoende onderbouwing om vast te stellen dat er geen sprake is van een onzorgvuldig

heid, maar dat bewust de tragere fasering als risico werd benoemd en niet als een 

zekerheid. Meerdere emails en interne documenten wijzen in januari 2010 al op de 

verschillen in gehanteerde fasering tussen het Ontwikkelingsplan RBAZ en de cijfers die 

gebruikt worden bij de voorbereiding van het MPG 2010. Dit blijkt ook uit de emails die 
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hieronder zijn opgenomen. Daarnaast laten deze emails zien dat de raad naast onjuist, 

ook onvolledig is geïnformeerd over de fasering van Beekbergsebroek.

06012010: email van mevrouw Kerkemeijer (planeconoom RBAZ)

„Aan de presentatie over de financiële haalbaarheid van het Ontwikkelingsplan RBAZ  

heb ik nog een tweetal sheets toegevoegd. Deze gaan over het verschil in de planning van 

gronduitgifte die wordt gehanteerd in het Ontwikkelingsplan (conform het ETIN-

rapport174) en de mogelijke planning die doorgevoerd gaat worden in het MPG 2010.  

Deze laatste kent een grotere spreiding van gronduitgifte. Het lijkt ons van belang om hier 

morgenavond (zie PMA 7-01-2010) al wat over te melden aangezien het MPG 2010 over 

ook niet al te lange tijd aan de raad zal worden toegelicht.” 

07012010: Presentatie PMA financiële haalbaarheid RBAZ

In de slides van de PMA op 7 januari 2010, zoals die aan de raad zijn gepresenteerd 

(presentatie financiële haalbaarheid RBAZ, PMA 7 januari), is vervolgens echter alleen 

iets opgenomen over Biezematen en niet over het andere gedeelte (Beekbergsebroek): 

„Mogelijk wordt in het MPG 2010 een andere planning opgenomen voor Biezematen dan 

ETIN adviseert. Deze mogelijke planning houdt een spreiding van gronduitgifte in voor 

Biezematen van 2013 tot en met 2020 (ETIN: 2013-2015). Negatief effect op de contante 

waarde per 1-1-2010 van de Biezematen van circa 4,5 miljoen euro.”

Het college heeft op de vraag van de enquêtecommissie bovendien bevestigd dat in 

januari 2010 de uitgifteplanning zoals die in het MPG 2010 opgenomen is, bekend was. 

Ten tijde van de vaststelling door de raad van het Ontwikkelingsplan op 4 februari 2010, 

was bekend dat zeker gerekend ging worden met een aangepaste fasering, niet alleen  

wat betreft Biezematen, maar dus ook bij Beekbergsebroek175: „De presentatie die op  

25 januari 2010 in het DT176 is gegeven, is een presentatie op hoofdlijnen geweest waarbij 

ten aanzien van het RBAZ (maar ook voor andere projecten) ‘slechts’ is aangegeven dat de 

marktvraag uit blijft. De herziene planningen zijn toen niet specifiek besproken. Gezien de 

reguliere planning die wordt gehanteerd voor de doorrekening van de grondexploitaties bij 

de jaarrekening, was op het moment van de presentatie de uitgifteplanning zoals die voor 

het RBAZ in het MPG 2010 is opgenomen, op dat moment bekend.”

De raad had dus ook expliciet geïnformeerd moeten worden over de effecten van de 

fasering op Beekbergsebroek, vanwege het benodigde neutrale saldo van Beekbergsebroek 

en Biezematen samen. 

174  ETIN is een adviesbureau en o.a. auteur van auteur van het rapport: ‘Actualisatie behoefte aan bedrijventer-
reinen Stedendriehoek’ (2009).

175  Bron: Reactie op een informatieverzoek.
176  DT: Directieteam.
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VIII.3.6. mpG 2010
Het	MPG	2010	is	weer	door	het	bureau	Financial	Ground	Control	opgesteld.	Ditmaal	is	

de aansturing niet meer gedaan door mevrouw Vreman (voormalig hoofd Grondzaken), 

maar	door	de	directeur	RO,	de	heer	Salm.	Dit	was	een	nadrukkelijke	wens	van	FGC.	 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de inhoud van het MPG 2010 en wordt gekeken of 

de raad met het MPG 2010 volledig en accuraat is geïnformeerd door het college. 

Het MPG 2010 rapporteert over de 24 grondexploitatieprojecten die in 2010 door de 

dienst RO zijn uitgevoerd binnen het programma Ruimtelijke Ordening, Ontwikkeling, 

Visieontwikkeling en Gebiedstransformatie. Uit het MPG 2010 blijkt dat het verwachte 

resultaat van alle lopende grondexploitaties 28,8 miljoen euro contante waarde bedraagt. 

Dit is een afname ten opzicht van 2009. Deze afname werd voornamelijk veroorzaakt 

doordat de aannames voor uitgifte van gronden neerwaarts zijn bijgesteld als gevolg van 

de gewijzigde economische situatie. De positieve risico’s in het MPG 2010 zijn in totaal  

35 miljoen euro. De negatieve risico’s bedragen in totaal 66 miljoen euro. Dit betreffen de 

risico’s van zowel grondexploitatieprojecten als ruwe bouwgronden. Ten aanzien van de 

ARG wordt vastgesteld dat de totale omvang per 1 januari 2010 10,5 miljoen euro 

bedraagt. Dit is niet voldoende om alle negatieve risico’s samenhangend met de grond

exploitatieprojecten bij eventuele uitoefening op te vangen. Om deze reden wordt in het 

MPG 2010 besloten om voor alle negatieve grondexploitatieprojecten een rechtstreekse 

afboeking ten laste van de ARG te doen van 4,8 miljoen euro.177

Ten aanzien van de bespreking van het MPG 2010 heeft de enquêtecommissie ingezoomd 

op de woningbouwoptie bij het Bedrijvenpark Apeldoorn A1 (onderdeel van RBAZ).  

Dit punt is het meest controversiële voor wat betreft de informatievoorziening aan de 

raad in het MPG 2010 en is ook onderdeel geweest van de vragen van de PvdA in het 

interpellatiedebat op 17 februari 2011.

Het college heeft op de vraag van de enquêtecommissie bevestigd178 dat: „op 3 februari 

2010 de berekening van Beekbergsebroek en Kop en Kanaal door de planeconoom is 

herzien met als resultaat -16 miljoen euro contante waarde per 1-01-2010 en alleen voor  

de Eilanden -15 miljoen euro contante waarde per 1-01-2010.” 

In het MPG 2010 is echter een saldo van 0 vermeld. In het MPG 2010 zijn namelijk een 

aantal ‘positieve risico’s’ (waaronder de optie om een deel van het bedrijventerrein om 

te vormen voor woningbouw met 20 miljoen euro verbetering in de contante waarde tot 

gevolg) opgenomen in de berekening van de netto contante waarde. Met andere 

woorden: een voorzienbaar tekort (16 miljoen euro) is verrekend met een mogelijke 

winst (‘positief risico’). 

177  Bron: MPG 2010.
178 Bron: reactie op een informatieverzoek.
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In het MPG 2010, pag. 36 (en ook in de voorlopige samenvatting van het MPG 2010 die  

24 februari 2010 verstuurd is aan het college) staat het volgende hierover: „Binnen RBAZ 

zijn nog vele keuzes te maken die de grondexploitaties substantieel kunnen verbeteren. Een 

gedeeltelijke mutatie van programma bedrijfsterrein naar woningbouw heeft een positief 

effect van 20,0 miljoen euro. Ook het slim omgaan met verwervingen heeft een verbetering 

in zich van 5,0 miljoen euro. Zo zijn er nog diverse afwegingen te maken die substantieel 

van invloed zijn op de financiële kansen binnen deze toekomstige projecten.” 

De enquêtecommissie heeft geconstateerd dat bij het MPG 2010 een voorzien tekort 

verrekend werd met een mogelijke winst. Dit staat op gespannen voet met het Besluit 

Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Derhalve is in 2010 aan 

de raad onterecht een positiever beeld geschetst van de netto contante waarde van het 

Bedrijvenpark Apeldoorn A1. De enquêtecommissie stelt bovendien vast dat aan die 

mogelijke winst van 20 miljoen euro geen serieuze berekening ten grondslag lag. Deze 

werd toegevoegd om het resultaat van RBAZ niet negatief te laten uitkomen. De 

enquêtecommissie heeft ter onderbouwing van deze conclusies veel feiten gevonden. 

Hieronder wordt de onderbouwing getoond die is terug te vinden in emails. Daarnaast 

is dit beeld in de verhoren ook bevestigd. Achtereenvolgens komen hierna aan bod:

•	 	dat	er	in	het	MPG	2010	bewust	een	positiever	beeld	geschetst	is	van	de	netto	

contante waarde door het salderen van positieve risico’s (20 miljoen euro bij 

omzetting	naar	woningbouw)	met	voorzienbare	tekorten	(-16	miljoen	euro);

•	 	dat	het	salderen	van	voorziene	tekorten	met	positieve	risico’s	een	methode	is	die	

niet is toegestaan vanuit het voorzichtigheidsbeginsel en de vereisten van 

transparantie	in	de	BBV;

•	 	dat	voor	de	20	miljoen	euro	verbetering	van	de	contante	waarde	in	geval	van	de	

omzetting naar woningbouw geen enkele berekening of serieuze inschatting heeft 

plaatsgevonden.

1.  MPG 2010 schetst bewust een positiever beeld

Uit onderstaande emailwisselingen wordt duidelijk dat de verslechtering van de netto 

contante waarde van het Bedrijvenpark Apeldoorn A1 tot 16 miljoen euro bewust niet is 

vermeld in het MPG 2010.

08012010: email van mevrouw Vreman aan wethouder Metz 

„Ik ben geen voorstander van de verspreiding van de sheets van Wilma onder de raadsleden. 

Maar het zou maar zo kunnen dat jij er anders over denkt. Graag even afstemming aub.  

Dat kan wat mij betreft ook rechtstreeks via Wilma en Wesley. In verband met het MPG 2010 

is m.i. een strakke regie op de communicatie van cijfers noodzakelijk, want verspreiding 

onder raadsleden is wat mij betreft gelijk te stellen met openbare gegevens.”
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Het betreft hier sheets waaruit de effecten van de aangepaste fasering op Biezematen 

blijken, dus niet de 16 miljoen euro in Beekbergsebroek. Het geeft echter wel aan dat 

mevrouw Vreman vond dat cijfers niet moesten worden verspreid.

15-02-2010:	e-mail	van	een	planeconoom	aan	Financial	Ground	Control	(de	opstellers	

van het MPG 2009 en het MPG 2010)

„Waar we bang voor zijn is dat de -16 miljoen euro nogal wat beroering teweeg zal brengen. 

We komen er niet onderuit om hem te noemen (denk ik), maar ik heb hem nu wat 

‘weggestopt’.”

17022010: emailwisseling tussen medewerkers van de dienst RO

„Heb jij ook nog een verschillenanalyse van de Beekbergsebroek gemaakt? Of is dat volgens 

jou niet zinvol op dit moment?” Antwoord: „Volgens mij is dit niet zinvol op dit moment; 

we willen zo min mogelijk de -16 miljoen euro laten zien.” 

18-02-2010:	e-mail	planeconoom	aan	Financial	Ground	Control:

„We hebben nog een keer samen om de tafel gezeten om te kijken naar de memo met 

optimaliseringsmogelijkheden voor de Beekbergsebroek (deze heet trouwens voortaan 

Bedrijvenpark Apeldoorn A1). Waar wij toch niet zo gelukkig mee zijn, is dat er in de 

oorspronkelijke memo getallen worden genoemd. De ontwikkeling ligt nog ver voor ons en, 

zoals je ongetwijfeld zelf wel zult hebben ervaren, gaan dergelijke cijfers een eigen leven 

leiden. Wij willen dus voorstellen de bijgevoegde versie te gebruiken zonder getallen. 

Hopelijk is dit geen probleem.”

Ook de werkgroep MPG 2011 concludeert dat de doorrekening op 15 miljoen euro 

moest uitkomen en niet op nul zoals het in het MPG 2010 stond.

16-02-2011: Werkgroep MPG 2011

Nota aansluiting concept cijfers MPG 2011 met MPG 2010: „Met de vaststelling van het 

ontwikkelingsplan RBAZ in de raad in februari 2010 en een uitgiftetempo van 12 hectare/

jaar kan de Werkgroep MPG 2011 niet concluderen dat er op basis van de status van het 

NIEGG179 in het MPG 2010 voldoende ruimte was om te komen tot een financieel sluitende 

gebiedsexploitatie. Op basis van het Ontwikkelingsplan (raadskader febr. 2010) en de 

fasering van 12 hectare/jaar (was basis MPG2010) kwam de doorrekening uit op minus  

15 miljoen euro.”180

2.  Het salderen van voorzienbare tekorten met positieve risico’s is niet toegestaan vanuit 

het voorzichtigheidsbeginsel en de vereisten van transparantie in de BBV

Het salderen van het voorziene tekort met het positieve risico van omzetting naar 

woningbouw leidt, voornamelijk pas in 2011, ook tot vragen bij wethouders en 

opmerkingen van ambtenaren. In januari en februari 2011 bevestigen meerdere 

179 NIEGG: Niet in exploitatie genomen gronden.
180  Bron: Dienst RO en Financial Ground Control, Aansluiting conceptcijfer MPG 2011 met MPG 2010, pag. 13.
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ambtenaren, waaronder het hoofd Grondzaken en het hoofd Project Ontwikkeling (PO) 

dat het niet toegestaan is het voorzienbare tekort (de 15 miljoen euro) te salderen met 

“positieve risico’s”.

Hoewel saldering dus niet toegestaan was, is er aan de accountant gecommuniceerd dat 

RBAZ sluitend kon worden ontwikkeld. In het Accountantsrapport 2010 staat: „Op basis 

van het doorrekenen van verschillende scenario’s is gebleken dat het RBAZ naar verwachting 

op meerdere manieren kostendekkend in exploitatie kan worden gebracht. In het kader van 

de waardering van het complex in de jaarrekening is uitgegaan van een voorzichtige variant 

waarbij uitgegaan wordt van in elk geval een kostendekkende opzet.” Realiteit was dat er 

geen sprake was van een voorzichtige variant en dat de omzetting naar woningbouw niet 

één van ”de meerdere manieren” was om de grondexploitatie kostendekkend te krijgen.

De accountant is dus verkeerd geïnformeerd door het college en heeft vervolgens deze 

uitgangspunten overgenomen. Hoewel de accountant verkeerd is geïnformeerd, kan ook 

worden gesteld dat hij onvoldoende kritisch heeft gereageerd op deze boodschap, want 

de accountant heeft er geen nadere vragen over gesteld.

3.  Het positieve risico van 20 miljoen euro voor de omzetting naar woningbouw is niet 

onderbouwd

Naast het feit dat saldering op deze wijze niet mocht, blijkt eveneens uit de verhoren en 

uit onderstaande citaten dat het bedrag waardoor RBAZ op 0 uit kon komen, niet 

onderbouwd was. De in het MPG 2010 genoemde kans dat met een gedeeltelijke 

omzetting van bedrijventerrein naar woningbouw het resultaat met 20 miljoen euro kon 

verbeteren van het Bedrijvenpark Apeldoorn A1 blijkt niet op een reële berekening 

gebaseerd te zijn. Ook is niet gekeken of dit paste in de huidige planvoorraad, waar al 

sprake was van een veel te grote omvang van de grondproductie voor woningbouw 

(onvoldoende afzetmogelijkheden). 

In de openbare verhoren werd door de heer Elshof (coördinator planeconomen) het 

volgende geantwoord op de vraag of er een onderbouwing aan ten grondslag lag:  

„Nee, er is een hele korte indicatie geweest van: stel dat je naar woningbouw gaat kijken in 

dat gebied, wat voor financieel resultaat zal dat dan mogelijk kunnen opleveren. Daar heeft 

geen afstemming over plaatsgevonden: is het überhaupt mogelijk, hoe kijkt een projectgroep 

er naar, past het wel binnen de kaders en dat soort zaken. Is niet naar gekeken. Er is heel 

kort gekeken naar het omzetten van bedrijfsterrein grond naar woningbouw grond.”

De heer Salm (directeur RO) zegt over de reden voor het kiezen van deze oplossing:  

„Er werd nadrukkelijk ervaren dat er een grote bestuurlijke overtuiging was dat deze 

exploitatie op 0 zou moeten sluiten.”
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Ook de heer Thunnissen (hoofd afdeling Projectontwikkeling RO) heeft in zijn openbare 

verhoor een reactie gegeven op de woningbouwoptie op RBAZ:

„De heer Thunnissen: Hoe komt die woningbouw daar. Ik kan u vertellen, dat is de ‘running 

gag’ sinds ik in dit huis ben, ruim vijf jaar. Ach, je kan er ook woningen bouwen. Ik ken geen 

fatsoenlijke rekensom die werkt naar die plus 20 miljoen euro. Ik bestrijd dat die rekensom 

bestaat, dat die grotere kwaliteit heeft dan een sigarendoos. Ik weet wel dat sommigen 

hebben verklaard dat ze plaatjes hebben gezien, een studie, met een paar mooie woon-

werkwoningen aan het Kanaal. Die herinner ik me ook, maar dat was een optimalisatie-

studie uit 2008, toen we in de gaten hadden, we doen niets aan Kop en Kanaal, kunnen we 

wellicht nog wat aan het Kanaal. Nou, dat is even aan de orde geweest. (…) Nou voorlopig 

doen we dat nog even niet. Maar er is geen grote studie naar een woningbouwlocatie.”

Commissie: „Het was niet de bewuste studie als onderlegger voor die 20 miljoen euro?” 

De heer Thunnissen:,,Nee, dat was een optimaliseringsdingetje, dat heel terzijde is 

gepasseerd, van, kan je daar wat aan het Kanaal. Nou, acht woon-werkdingetjes.  

Wat zou je eraan verdienen? Twee miljoen, drie miljoen?”

De heer Thunnissen verwijst hier naar een opmerking uit het openbare verhoor van 

wethouder Metz dat deze wel schetsen gezien had die ten grondslag lagen aan woning

bouw op RBAZ. Het betrof hier dus niet plannen voor woningen in het deelgebied 

Eilanden in de ordegrootte van 20 miljoen euro. De schetsen betroffen een achttal 

woningen uit de categorie landelijk wonen, die al een paar jaar eerder gepresenteerd 

waren. Ook navraag bij het college middels een informatieverzoek van de enquête

commissie leverde geen bewijs op dat er berekeningen of plannen onder de optie van  

20 miljoen euro lagen. Dit versterkt de vaststelling dat er geen enkele berekening of 

serieuze inschatting heeft plaatsgevonden. 

Mevrouw Kerkemeijer (planeconoom RBAZ) bevestigt eveneens dat ze nooit tekeningen 

hiervoor heeft gezien. Ook geeft zij in haar verhoor aan dat de woningbouwoptie op zeer 

weinig gebaseerd was. Op de vraag van de commissie of de woningbouw kan dienen als 

compensatie voor het negatieve cijfer van  15 miljoen, terwijl het buiten de raadskaders 

was, stelt mevrouw Kerkemeijer: ,,Dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Ik kreeg toen ik het 

MPG zag het gevoel dat ik gestuurd was, dat ik gewoon gebruikt ben om die optie woning-

bouw als optimaliseringsmogelijkheid naar voren te brengen en dat is toen meegenomen in 

het MPG. Terwijl in mijn beeld, en misschien ben ik toen veel te naïef geweest, ik zoiets had 

van: okay, we gaan nu een sessie hebben over de optimaliserings mogelijkheden, maar 

volgende week hebben we een sessie over de risico’s en dat stoppen we bij elkaar en dan 

komt daar een voorstel uit hoe je het in het MPG gaat opnemen. Alleen na die optimali-

seringsmogelijkheden werd het stil. En het bleef stil. En toen lag daar een MPG, waar die  

+ 20 miljoen in stond dankzij de optie woningbouw.” In een email aan de heer Elshof 

schrijft ze daar ook over:  „Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik er vorig jaar gewoon  

ben ingestonken.” 
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Tenslotte zegt de heer Koldewijn (teamleider financiële administratie RO) het volgende 

over de onderbouwing van de mogelijk gedeeltelijke omzetting van bedrijventerrein naar 

woningbouw met een resultaat met 20 miljoen euro in onderstaande email aan andere 

leden de werkgroep MPG 2011 (12012011): „Slechts het antwoord ‘ja’ op de vraag ‘kan 

het project (RBAZ) met woningbouw sluitend worden gemaakt’ heeft ertoe geleid dat het 

resultaat op 0 is gezet.”

In het MPG 2011 vindt afwaardering plaats op RBAZ

Het MPG 2011 (pag. 49) zegt het volgende over de niet in exploitatie genomen gronden 

(NIEGG) van RBAZ (Eilanden, Kop en Kanaal): „Reeds bij het MPG 2010 kende de haal-

baarheidsberekening een fors voorzienbaar tekort. Op dat moment is echter een aantal 

optimalisatiemogelijkheden verkend waarmee dit tekort kon worden opgelost. Bij het  

MPG 2010 is vervolgens een scenario met een sluitende haalbaarheidsberekening (nul euro) 

gepresenteerd. De haalbaarheidsberekening bij het MPG 2011 laat nu een voorzien tekort 

zien van 28,3 miljoen euro. Het verschil wordt als volgt verklaard:

•  onderzoek naar het niveau van de gehanteerde gronduitgifteprijzen heeft ertoe geleid 

dat de gehanteerde gronduitgifteprijzen neerwaarts moesten worden bijgesteld;

•  andere inzichten met betrekking tot optimalisatiemogelijkheden (o.a. woningbouw), 

zoals benoemd in het MPG 2010;

•  op het totaal van de gemeente is een nieuwe gronduitgifteplanning (fasering) opgesteld. 

Deze heeft geresulteerd in een forse vertraging in de uitgifteplanning.”

 

Uit het MPG 2011 noch uit de PMApresentatie gegeven op 3 februari 2011, blijken de 

afzonderlijke bedragen die met bovenstaande verandering van uitgangspunten gemoeid 

gaan. Uit interne documenten en communicatie181 blijkt de volgende opbouw:

•  prijsstelling	Bedrijvenpark	Apeldoorn	Zuid:	-	9	miljoen	euro;

•  fasering	Bedrijvenpark	A1	Apeldoorn	Zuid:	-	5	miljoen	euro;

•  Terugdraaien van optie woningbouw RBAZ, Bedrijvenpark A1 Apeldoorn Zuid:  

 15 miljoen euro.

Bij de voorbereiding van het MPG 2011 blijkt dat de (nog door de raad goed te keuren) 

optie van woningbouw niet meer reëel wordt geacht, omdat (a) de vooruitzichten voor 

woningbouw slecht blijven, (b) er voldoende eigen voorraad is en (c) de provincie uitgaat 

van een krimpscenario. 

In het MPG 2011 wordt alleen aangegeven dat het faseringsnadeel 20 miljoen euro 

bedraagt. Een uitsplitsing naar het daadwerkelijk faseringsnadeel en naar het terugdraaien 

van de optie woningbouw, is niet gegeven.

Ondanks de verslechtering van de contante waarde tot 15 miljoen euro die in 2010 al 

bekend was, is de Werkgroep MPG 2011 niet van mening dat er in 2010 reeds een 

verliesneming van 15 miljoen euro had dienen plaats te vinden: „Afgezien daarvan is de 

181  Bron: Presentatie - Stuurgroep MPG 31-1-2011 (zie e-mail 28-1-2011 van de heer Elshof).



198 De grond wordt duur betaald

Werkgroep niet van mening dat daarmee ook het verlies van 15 miljoen euro had moeten 

worden genomen. De status van dit resultaat en de mogelijkheden binnen dit complex was 

echter zodanig dat het op dat moment te vroeg was om hieraan al conclusies voor waar-

deringen van de grond te verbinden. Gedurende 2010 zouden mogelijke wijzigingen ten 

opzichte van door de raad gestelde kaders, die het resultaat gunstig kunnen beïnvloeden,  

ter besluitvorming aan de raad kunnen worden voorgelegd.”

De enquêtecommissie is van mening dat een verliesneming in 2010 wel aan de orde was. 

Dit omdat de optie voor omzetting naar woningbouw niet onderzocht was en ook geen 

reëel perspectief bood (wat terecht werd geconcludeerd in het MPG 2011, maar wat ook 

bekend moest zijn in 2010 want de feitelijke omstandigheden op dit punt zijn niet 

veranderd). Wethouder Spoelstra zegt in zijn openbaar verhoor over dit punt: „Maar  

dat heb ik dus met de kennis van 2011 denk ik, dat het daar (MPG 2010) niet correct is 

opgeschreven. Dat wil ik wel meegeven.”

VIII.3.7. mpG 2011
Het MPG 2011 is door een ambtelijke werkgroep van RO opgesteld. In deze paragraaf 

wordt ingegaan op de inhoud van het MPG 2011 en wordt gekeken of de raad met deze 

MPG volledig en accuraat is geïnformeerd door het college.

Het MPG 2011 laat forse verliezen zien. Het totale jaarrekeningresultaat komt uit op een 

verlies van 49,8 miljoen euro. Daarnaast zijn er voor NIEGG voorzienbare verliezen ter 

grootte van 22,2 miljoen euro geïdentificeerd, waarvoor het nemen van verlies op het 

moment van vaststelling van het MPG 2011 nog niet noodzakelijk was. De belangrijkste 

oorzaak van het in het MPG 2011 gepresenteerde tekort is de neerwaarts bijgestelde 

verwachting over toekomstige grondverkopen van bedrijventerreinen. Door onder 

andere deze bijgestelde verwachting is het totaalresultaat uitgekomen op 33,8 miljoen 

euro contante waarde per 1 januari 2011. De ARG bedroeg op 1 januari 2011 10,2 miljoen 

euro. In het MPG 2011 is, op basis van de risico’s die bij het MPG 2011 zijn benoemd en 

gekwantificeerd, berekend dat het benodigde weerstandsvermogen 19,2 miljoen euro 

zou moeten zijn. Aangezien de ARG onvoldoende omvang had om de aanwezige risico’s 

op te kunnen vangen wordt in het MPG 2011 besloten dat dit verder aangevuld zal 

moeten worden tot het vastgestelde benodigde weerstandvermogen. 

Een belangrijk onderdeel van het MPG 2011 betreft de afwaardering van Kop en Kanaal 

met 11 miljoen euro. De enquêtecommissie zal in de bespreking van het MPG 2011  

hier dan ook op inzoomen. Tijdens de interpellatie van 17 februari 2011 is aan de 

wethouder gevraagd naar de relatie met de vaststelling van het Ontwikkelingsplan RBAZ 

van februari 2010. De vraag die ontstaan is, is of de raad bij de vaststelling van het 

Ontwikkelingsplan niet geïnformeerd had moeten worden over: 1) de risico’s voor  

Kop en Kanaal en 2) of de afwaardering van Kop en Kanaal niet eerder had moeten 

plaatsvinden. 
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1. Communicatie over risico’s

De enquêtecommissie heeft onderzocht of de raad laattijdig is geïnformeerd over de 

risico’s voor Kop en Kanaal. Deze vraag is ook in het interpellatiedebat van 17 februari 

2011 naar voren gekomen. De PvdA was van mening dat wethouder Metz (toen verant

woordelijk voor het Grondbedrijf) de raad had moeten informeren over de risico’s van 

afwaardering van Kop en Kanaal. In het feitenrelaas rond RBAZ wordt namelijk gezegd 

dat er bij het MPG 2009 al overwogen werd om deze gronden af te boeken. Wethouder 

Metz heeft hierop geantwoord dat hij de raad niet kon en hoefde te informeren. De PvdA 

vond dat, gegeven het belang van het Ontwikkelingsplan, wethouder Metz de raad actief 

had moeten informeren over de aanwezige risico’s voor zover die bekend waren, zodat 

de raad een overwogen besluit had kunnen nemen. De raad had volgens de PvdA bij de 

vaststelling van het Ontwikkelingsplan geïnformeerd moeten worden over het feit dat er 

gedacht werd aan afwaarderen op Kop en Kanaal vanwege het ontbreken van een reëel 

en stellig voornemen. 

Naar aanleiding van het interpellatiedebat is een motie van treurnis door een ruime 

meerderheid van de raad aangenomen. Wethouder Metz heeft volgens de motie de 

schijn gewekt de raad onvoldoende tijdig, juist en volledig te hebben geïnformeerd.  

Van de 38 aanwezige gemeenteraadsleden stemden 33 leden voor en de 5 aanwezige 

leden van de VVD stemden tegen. De fractie van de VVD sprak wel steun uit voor een 

raadsonderzoek naar de gang van zaken rond het grondbedrijf. 

De tekst van de motie was: 

„De raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 17 februari 2011;  

overweegt dat:

•  het grondbedrijf essentieel is voor de ontwikkeling van Apeldoorn en haar financiële 

positie;

•  de materie buitengewoon complex is;

•  om goede beslissingen te kunnen nemen het noodzakelijk is dat de raad tijdig, juist, 

volledig en overzichtelijk wordt geïnformeerd;

•  het college een actieve informatieplicht heeft;

spreekt uit:

te betreuren dat wethouder Metz in de interpellatie van 17 februari 2011 de schijn heeft 

gewekt de raad onvoldoende tijdig, juist en volledig te hebben geïnformeerd en derhalve 

het presidium te verzoeken, over de gang van zaken in het grondbedrijf, te starten met de 

voorbereiding om te komen tot een voorstel voor een nader vorm en inhoud te geven 

onderzoek.”

Dat het onderwerp ‘reëel en stellig voornemen’, en de risico’s op afwaardering die 

hiermee samenhangen, niet zijn besproken rond de vaststelling van het Ontwikkelings

plan in februari 2010, wordt in de volgende email bevestigd. 
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06022011: email van mevrouw Kerkemeijer aan de heer Elshof

„In de raad van afgelopen donderdag werd stevig ingezet over het al dan niet aanwezig 

zijn van een stellig voornemen van Kop en Kanaal ten tijde van het vaststellen van het 

Ontwikkelingsplan in 2010. Ik kan me niet herinneren dat die discussie toen in de raad  

is gevoerd. Ik kan er ook niets over terugvinden in de verslagen. De uitwerking van het  

BBV op dit punt en de bepaling van wat een reëel en stellig voornemen is, is pas na de 

vaststelling van het Ontwikkelingsplan opgestart.”

De conclusie die de enquêtecommissie op dit punt trekt is dat de raad laattijdig 

geïnformeerd is over het risico van het ontbreken van een reëel en stellig voornemen en 

daarmee het risico op afwaarderen van Kop en Kanaal. Op zijn minst had dit onderdeel 

moeten zijn van de communicatie aan de raad in februari 2010 bij de vaststelling van het 

Ontwikkelingsplan RBAZ.

2. Moment van afwaardering

Naast de vraag of de raad te laat is geïnformeerd over de risico’s van Kop en Kanaal, is 

het de vraag of de afwaardering ook te laat is gebeurd. Had de afwaardering eerder plaats 

moeten vinden? Er is grond om deze vraag over het moment van afwaardering te stellen. 

Zoals eerder aangegeven, is in het feitenrelaas rond RBAZ gezegd dat er in concept

teksten van het MPG 2009 al overwogen werd om deze gronden af te boeken. Deze tekst 

kwam van het hoofd Projectontwikkeling ten behoeve van het beheersdossier strategisch 

grondbezit. In mei 2009 verwees hij naar de afwaardering van deze gronden op korte 

termijn vanwege het ontbreken van voorziene ontwikkeling.182 De enquêtecommissie 

heeft onderzocht of de afwaardering op het juiste moment is gedaan gegeven de kennis 

die aanwezig was bij het ambtelijk apparaat. De conclusie die getrokken wordt, is dat de 

afwaardering eerder plaats had kunnen vinden. Er was voldoende reden om af te 

waarderen. Verderop in deze paragraaf zal gedetailleerd worden beschreven waarom.

Het moment van afwaarderen is in dit geval zeer belangrijk. Wanneer deze 11 miljoen 

euro namelijk al bekend zou zijn geweest tijdens het behandelen van het Ontwikkelings

plan RBAZ dan was dit van invloed geweest op de vaststelling van het Ontwikkelingsplan. 

Er staat namelijk in de financiële haalbaarheidsanalyse bij het Ontwikkelingsplan  

(pag. 13): „Zoals al eerder vermeld dienen de deelgebieden Beekbergsebroek en de 

Biezematen tezamen financieel haalbaar te zijn. Maar wanneer wordt nu een project 

financieel haalbaar geacht? In het geval van het RBAZ is dit wanneer de gehele 

ontwikkeling minstens een neutraal plansaldo laat zien op CW183 per 1-1-2009. Dit geldt 

dus voor de Biezematen, Beekbergsebroek en het overige deel van het Beekbergsebroek:  

de zone langs het kanaal en de Kop.”184

182  Deze constateringen worden later in deze paragraaf verder besproken.
183  CW: contante waarde.
184  Bron: Gemeente Apeldoorn, RBAZ financiële haalbaarheid van het ontwikkelingplan, 01-11-2009.



201De grond wordt duur betaald

Het geheel bleef neutraal omdat Beekbergsebroek en Biezematen samen op 0 uitkwamen 

en Kop en Kanaal buiten beschouwing werden gelaten. Het volgende staat in de 

financiële haalbaarheidsanalyse (pag. 4): „Het plangebied is echter groter dan de 

Biezematen en de Eilanden. De oostzijde van de Elsbosweg (de Kop) en de zone langs het 

kanaal aan de westzijde van het exploitatiegebied Beekbergsebroek maken ook deel uit van 

het plangebied. Ook hier heeft de gemeente omvangrijke gebieden in eigendom, echter om 

het programma te kunnen realiseren, is het in ontwikkeling brengen van deze gronden niet 

noodzakelijk. De beide gebieden worden dan ook in de nu aan de orde zijnde bestemmings-

planhorizon niet meegenomen en vallen buiten het Ontwikkelingsplan. De gronden die wij 

als gemeente langs het Kanaal en in de Kop van het RBB in eigendom hebben blijven 

binnen het grondbedrijf en worden, deels, na 2020 in ontwikkeling genomen, zodat de 

boekwaarde op deze gronden goedgemaakt kan worden.”185

De vraag is echter in hoeverre het terecht was om Kop en Kanaal buiten beschouwing te 

laten. Had bij de vaststelling van het Ontwikkelingsplan al niet de vaststelling gedaan 

kunnen worden dat er afgeboekt moest worden op Kop en Kanaal, met het gevolg dat het 

Ontwikkelingsplan niet vastgesteld zou worden?

Van belang bij de vraag of de afwaardering eerder plaats had moeten vinden, is de 

discussie rond het ‘reëel en stellig voornemen’ voor Kop en Kanaal. Na de vaststelling van 

het MPG 2010 startte de dienst RO op 1 november 2010 met de voorbereiding van het MPG 

2011. Onderdeel van deze start vormde een werkgroep specifiek voor de programmering 

bedrijventerreinen en kantoren. Deze werkgroep heeft op 6 december 2010 in nauw over leg 

met de afdeling Ruimte Economie en Wonen de nieuwe programmering vastgesteld. 

Daarnaast heeft deze werkgroep nieuwe waarderingsgrondslagen geformuleerd voor 

NIEGG. De effecten van deze programmering en de nieuwe ambtelijke waarderings

grondslagen zijn daarna als uitgangspunt voor de waardering van NIEGG Bedrijvenpark 

Apeldoorn A1 gebruikt. Waar in 2010 de deelgebieden Kop en Kanaal gewaardeerd werden 

als integraal onderdeel van de totale opgaaf van het bedrijvenpark, werden in 2011 de drie 

deelgebieden apart bekeken. 

Het BBV schrijft voor dat NIEGG gewaardeerd dienen te worden tegen de huidige 

marktprijs indien er geen reëel en stellig voornemen bestaat voor bebouwing in de nabije 

toekomst. Het BBV laat enige vrijheid aan gemeenten om dit begrip nader in te vullen 

(discretionaire bevoegdheid). Zo stelt het BBV dat een reëel en stellig voornemen kan 

bestaan uit interne besluitvorming of structuurvisie voorafgaand aan het bestemmings

plan, maar niet of deze besluitvorming door de raad moet zijn vastgesteld. Ook laat het 

BBV ruimte voor invulling van het begrip ‘nabije toekomst’. Pas na de vaststelling van het 

Ontwikkelingsplan RBAZ (februari 2010) en het MPG 2010 is het begrip reëel en stellig 

voornemen nader gedefinieerd door de dienst RO. Nabije toekomst is hierbij gesteld op 

20 jaar en besluitvorming door de raad wordt als uitgangspunt gehanteerd. In 2011 wordt 

185  Bron: Gemeente Apeldoorn, RBAZ financiële haalbaarheid van het ontwikkelingplan, 01-11-2009.
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op basis van deze uitgangspunten voorgesteld dat de delen Kop en Kanaal afgeboekt 

dienen te worden, omdat hier geen reëel en stellig voornemen meer voor bestaat. 

De vraag is echter of er niet in een eerder stadium al geen sprake meer was van een ‘reëel 

en stellig voornemen’ voor deze gronden. Immers, voor Kop en Kanaal werd bij het 

Ontwikkelingsplan gesteld dat de gronden na 2020 beschouwd zouden worden, op  

het moment dat het Bedrijvenpark geacht werd gerealiseerd te zijn (ten tijde van  

MPG 2010: 2026186). Was dit dan nog wèl een reëel en stellig voornemen? Is beschouwen 

na 16 jaar nog aan te merken als een reëel en stellig voornemen? Is dat dan nog een 

voornemen voor bebouwing in de nabije toekomst? Deze vraag, uitgaande van een 

termijn van minimaal 10 jaar, wordt ook door wethouder Spoelstra gesteld in onder

staande email: 

03022011 Wethouder Spoelstra naar diverse ambtenaren, waaronder bestuursadviseur 

Luitjes „Wanneer is er sprake in het kader van het BBV van een reëel en stellig voornemen? 

Als ik opschrijf: „De zone langs het Kanaal en de Kop van het RBAZ worden pas na 2020 

beschouwd”. Is dat volgens BBV dan een reëel en stellig voornemen?”

03022011 Reactie van de heer Koldewijn aan bestuursadviseur Luitjes (die het bericht 

vervolgens doorstuurt naar Spoelstra)

„Het BBV schrijft voor dat er een reëel en stellig voornemen in de nabije toekomst moet zijn. 

In een aangehouden collegevoorstel over de uitgangspunten voor het MPG 2011 is hierover 

de volgende passage opgenomen:

•  Reëel en stellig voornemen voor bebouwing in de nabije toekomst. De BBV geeft aan 

dat de verwachting voor een reëel en stellig voornemen in de nabije toekomst kan 

bestaan uit:

•  interne besluitvorming of;

•  structuurvisie voorafgaand aan het bestemmingsplan.

De BBV geeft niet aan of deze besluitvorming door de raad moet zijn vastgesteld. Wij stellen 

voor om besluitvorming door de raad als uitgangspunt te hanteren. Ook geeft de BBV 

ruimte voor het begrip ‘nabije toekomst’. Hiervoor stellen wij voor om uit te gaan van het 

moment waarop de uitgifte zal starten, met een horizon van 20 jaar. Dit sluit aan op de 

termijn die staat voor de structuurvisie.

Aangezien de eventuele ontwikkeling van de onderdelen Kop en Kanaal pas na 2020 worden 

beschouwd en op dit moment totaal geen zicht is op het moment waarop daadwerkelijk met 

een eventuele uitgifte kan worden gestart, wordt ambtelijk voorgesteld deze gronden dan ook 

conform de NIEGG-systematiek af te boeken naar de huidige marktwaarde. Tevens is op 

basis van de huidige uitgifteplanning voor bedrijven (8,2 per jaar) een eventuele ontwikke-

ling van deze deellocaties tot bedrijventerrein niet eerder mogelijk dan na 2035.”

186  Bron: Aansluiting conceptcijfers MPG 2011 met MPG 2010. Hierin staat dat de uitgifteprognose voor Kop en 
Kanaal in het MPG 2011 wordt uitgefaseerd met 9 jaar tot 2035.
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03022011 Reactie wethouder Spoelstra

„Hier haal ik toch uit dat NIEGG al met 11 miljoen euro had moeten worden afgeboekt  

in 2010?”

03022011 Reactie bestuursadviseur

„Ze antwoorden op basis van de huidige inzichten. Die 20 jaar termijn en raadsbesluit zijn 

invullingen van nu, net als de 8,2 hectare per jaar. Vorig jaar hadden we dat niet zo expliciet 

gedefinieerd, voor zover ik weet. Daar zit dus wel wat ruimte.”

03022011 Reactie wethouder Spoelstra 

„Als je stelt: beschouwen na 2020/10 jaar is dat toch niet stellig?”

03022011 Reactie bestuursadviseur 

„Ja, gevoelsmatig wellicht wel (op je klompen aanvoelend), maar tot nu toe nooit hard 

gedefinieerd.”

De werkgroep MPG 2011 is niet van mening dat afwaardering van Kop en Kanaal al bij 

het MPG 2010 had plaats moeten vinden, zoals blijkt uit onderstaande tekst uit de nota 

‘aansluiting MPG 2010 bij MPG 2011’ (pag. 16): „Bij de besluitvorming over het RBAZ 

door de raad in februari 2010, is voor de gronden Kop en Kanaal aangegeven dat deze pas 

ná 2020 beschouwd zullen worden. Er was op dat moment een reëel en stellig voornemen 

voor bebouwing in de nabije toekomst.”

Ook de heer Elshof vindt de keuze in 2010 om niet af te boeken nog steeds verdedigbaar. 

Er lag immers nog steeds een reëel en stellig voornemen: „In de documenten van het 

RBAZ (ontwikkelingsplan RBAZ, vastgesteld februari 2010) was opgenomen de gronden 

na 2020 te gaan bezien. Daar kon je uit afleiden ‘zijn die gronden nog wel nodig?’, maar je 

kon er niet uit afleiden dat het niet zo was! Na 2020 bezien is nog steeds een reëel en stellig 

voornemen. Het ligt alleen wat verder in de tijd. Die tijd hebben wij in 2011 ingevuld als 

zijnde binnen een termijn van 20 jaar. De uitgifte van die gronden ligt nu zo ver weg dat 

het idioot is te veronderstellen om een opbrengstpotentie aan die bedrijventerrein grond 

toe te rekenen die mogelijk in 2035 uitgegeven gaat worden.”

Echter, het hoofd Projectontwikkeling van de dienst RO, de heer Thunnissen, was in 2009 

verantwoordelijk voor het aanleveren van tekstvoorstellen ten behoeve van het MPG 2009. 

De ambtenaar in kwestie leverde onder meer de volgende concepttekst aan de project

leiding	van	het	MPG	2009	(Financial	Ground	Control):	„Deelproject	MPG	Strategisch	

Grondbezit 2152009: „Binnen het project RBAZ/Biezematen worden thans voorstellen 

ontwikkeld, die mogelijk op korte termijn vragen om afwaardering van delen van het gebied, 

omdat daar sprake is van grondbezit zonder voorziene ontwikkeling.”
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In het feitenrelaas RBAZ zoals dit in februari 2011 aan de raad is gestuurd, wordt 

hiernaar verwezen (pag. 5): „In het MPG 2009 is sprake van een Dossier Strategisch 

Eigendom in relatie tot de balans. In het voorwerk voor dat deeldossier is al vastgelegd dat 

afwaardering van de Kop en het Kanaal kan worden overwogen.”187

De vraag of in 2010 al afgewaardeerd had moeten worden, hangt dus af van de vraag of  

er toen nog een reëel en stellig voornemen was voor Kop en Kanaal. Allereerst is de 

enquêtecommissie van mening dat de dienst RO deze definitie eerder op had moeten 

stellen. De economische crisis was bij het opstellen van het MPG 2010 in volle gang en er 

werd intern al gesproken over het ‘reëel en stellig voornemen’, zie de opmerking van het 

hoofd Projectontwikkeling. De keuze om pas na het MPG 2010 te werken aan een 

definitie is dan ook laat. 

Voor wat betreft de definitie: zoals eerder vermeld heeft de gemeente de vrijheid binnen 

de BBV om deze definitie te bepalen. De definitie voldoet aan de eisen van de BBV, maar 

de uitgangspunten hadden voorzichtiger kunnen worden gekozen. De definitiekeuze 

voor reëel en stellig voornemen (nabije toekomst 20 jaar) gecombineerd met de 

uitfasering van bedrijventerreinen naar 2035 in het MPG 2011 zorgt ervoor dat er in het 

MPG 2010 en Ontwikkelingsplan RBAZ nog wel sprake was van een reëel en stellig 

voornemen, gegeven die definitie van 20 jaar en die fasering. In plaats van deze 

uitgangspunten had echter ook een kortere termijn gekozen kunnen worden en had in 

2010 gerekend kunnen worden met een lagere afzetverwachting. 

De enquêtecommissie concludeert dat de dienst RO voor het Ontwikkelingsplan RBAZ 

een definitie ‘van reëel en stellig voornemen’ had moeten opstellen en dat het een reële 

optie was geweest om eerder dan in het MPG 2011 de gronden Kop en Kanaal af te 

waarderen.

Andere manieren van omgaan met afwaardering Kop en Kanaal

Behalve de late informatievoorziening aan de raad van de stand van zaken van Kop en 

Kanaal, speelde er volgens het voormalig hoofd Grondzaken (mevrouw Vreman) nog een 

andere omstandigheid voor wat betreft de informatievoorziening. Er hadden alternatieven 

voor de afwaardering aan de raad moeten worden voorgelegd. Mevrouw Vreman is het zelf 

in ieder geval niet eens met de afwaardering in het MPG 2011.188 Zij ging ervan uit dat er 

nog een tweede Hampshireoverleg189 zou komen waarin andere manieren voor 

afwaardering verkend zouden worden. Zij had de afwaardering op RBAZ van Kop en 

Kanaal op een andere manier gedaan: op de balans zetten tegen toekomstige inbreng

waarde in het te maken toekomstig exploitatieplan. Dan had de zware afwaardering niet 

gemaakt hoeven te worden. Die afwaardering is haar inziens namelijk niet nodig geweest, 

omdat er nog steeds sprake was van een reëel en stellig voornemen voor Kop en Kanaal. 

187 Bron: Feitenrelaas RBAZ, Ph. Salm, 16 februari 2011.
188  Bron: openbaar verhoor mevrouw Vreman.
189  De Hampshire sessie was een overleg in hotel Hampshire, waarin de voorlopige resultaten voor het MPG 2011 

werden besproken.



205De grond wordt duur betaald

De termijn voor een regionale structuurvisie die in 2007 is vastgesteld is namelijk 20 jaar. 

Volgens mevrouw Vreman zouden er óók nog andere manieren aan de orde komen om de 

problematiek te lijf te gaan, waarbij afwaardering van Kop en Kanaal niet nodig was 

geweest. Het bespreken van alternatieven tijdens een tweede Hampshiresessie heeft 

echter niet meer plaatsgevonden. De besproken afwaardering van Kop en Kanaal is 

doorgevoerd. Volgens mevrouw Vreman hadden ook alternatieven aan de raad moeten 

worden voorgelegd, zoals afwaarderen op Biezematen vanwege de hoge boekwaarde daar. 

Dat is uiteindelijk niet gebeurd. 

Ook wethouder Metz is kritisch over de afwaardering van Kop en Kanaal. Hij zegt in het 

openbaar verhoor: „Als je alle besluiten nog moet nemen en je de opdracht hebt om het 

plan te optimaliseren, vond ik het zonde om een gedeelte van het gebied uit te sluiten van 

de kans om dat plan te ontwikkelen.” Hij vond dat de keuze voor een afwaardering leidde 

tot een ingeklemde positie en had een voorziening beter gevonden.

Volgens de adviseur strategisch grondbeleid, de heer Nijland, had al eerder op het 

grondbedrijf afgewaardeerd moeten worden als gevolg van de te hoge apparaatskosten 

die niet meer terugverdiend konden worden. Bij de afwaardering in 2011 plaatst de heer 

Nijland in zijn openbaar verhoor een kanttekening: „Misschien had ik iets meer de relatie 

gelegd met de structuurvisie die in aantocht is, die ook iets zegt over dit soort gebieden. 

Natuurlijk is het zo dat als de Kop niet wordt ontwikkeld tot bedrijfsterrein hij misschien 

wel op een andere manier ontwikkeld zou kunnen gaan worden. Er is een hele mêlee aan 

overwegingen. Dat had misschien geleid tot een pas op de plaats rond de afwaardering.” 

Wethouder Prinsen (nu verantwoordelijk voor het grondbedrijf) zegt hierover: „Ik ben van 

openheid geven. We hebben een strakke definitie neergezet van reëel en stellig voornemen die 

genoeg ruimte laat, maar ook helder wanneer je de gronden op een bepaalde manier 

waardeert. Dat was de grootste reden om af te waarderen en verlies te nemen.”

VIII.3.8. Feitenrelaas RBAZ
Bij het opstellen van het feitenrelaas is sprake geweest van een discussie over de infor

matievoorziening aan de raad op een cruciaal punt: het neutrale plansaldo in het MPG 

2010 voor RBAZ. Hieronder wordt dit toegelicht.

Nadat het verzoek kwam van de raad om een feitenrelaas over RBAZ, is dit verzoek bij de 

Dienst Ruimtelijke Ordening uitgezet. Het ambtelijk resultaat van het feitenrelaas is 

vervolgens aan het college voorgelegd. Het college kon zich in grote lijnen vinden met dit 

voorstel, maar wilde graag de volgende zinsnede toegevoegd zien: „De accountant heeft 

in zijn rapport van bevindingen d.d. 23 april 2010 het volgende opgemerkt over RBAZ:  

Op basis van het doorrekenen van verschillende scenario’s is gebleken dat het RBAZ naar 

verwachting op meerdere manieren kostendekkend in exploitatie kan worden gebracht.  

In het kader van de waardering van het complex in de jaarrekening is uitgegaan van een 

voorzichtige variant waarbij uitgegaan wordt van in elk geval een kostendekkende opzet.”
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Hoewel deze zin daadwerkelijk door de accountant is opgenomen, was deze zinsnede 

afkomstig van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling. De accountant ging uit van deze 

informatie. Toen deze zinsnede aan het feitenrelaas werd toegevoegd, stuitte dit echter 

op bezwaren bij de dienst RO. De dienst was het niet eens met het beeld dat door deze 

zinsnede ontstond over de reden waarom RBAZ kostendekkend was bevonden. Daarom 

heeft de dienst RO vervolgens aangegeven zelf ook een extra zin aan het feitenrelaas toe 

te voegen, namelijk: „In het voorjaar 2010 is gekeken naar zéér globale alternatieve 

scenario’s. De realiteitswaarde kon in die fase niet zorgvuldig worden bepaald. Ze zijn niet 

integraal afgewogen en er is bijvoorbeeld voorbijgegaan aan technische, planologische, 

maatschappelijke en economische overwegingen.”

Het college heeft vervolgens dringend verzocht om, als de door de dienst toegevoegde 

zinsnede bleef staan, dan de toegevoegde tekst van de dienst én de tekst van accountant 

weg te halen. De dienst besloot echter om beide passages te laten staan en legde de tekst 

wederom aan het college voor met de volgende argumentatie: „Met de toevoeging van de 

passage is het relaas naar het oordeel van de dienst nog completer en juister.” 

De heer Salm heeft vervolgens aan de gemeentesecretaris, de heer Dekker, de keuze 

gelaten welke versie aan de raad zou worden verstuurd: de versie waarin beide passages 

zijn opgenomen of de versie waar ze beide niet in staan. De gemeentesecretaris heeft 

toen besloten de uitgebreide versie met de beide passages te verzenden, omdat deze het 

meest informatief was. Het feitenrelaas is niet onder verantwoordelijkheid van het 

college aan de raad voorgelegd, want de directeur RO is verantwoordelijk voor de tekst. 

Dat de directeur RO weerstand ondervond van het college om de werkelijke gang van 

zaken rond dit punt in het feitenrelaas op te nemen, getuigt van twijfel bij het college of 

het handelen van het college bij het opstellen van het MPG 2010 juist was. 

Viii.4. Conclusies

1.  De raad is slechts op hoofdlijnen geïnformeerd over het grondbedrijf na het 

verdwijnen van de Nota FPG. De raad had tot het MPG 2009 onvoldoende zicht op 

de risico’s van het grondbedrijf.

2.  Ondanks de gebrekkige informatievoorziening is de raad tot 2009 in zijn contro

lerende rol tekort geschoten. De raad had, gezien het gebrekkige inzicht, aanzienlijke 

verbeteringen in de informatievoorziening moeten eisen om dit inzicht te verkrijgen.

3.	 	Conceptversies	van	het	MPG	2008	zijn	gezien	door	het	college.	Het	MPG	2008	is	

echter niet aan de raad verstuurd omdat volgens het hoofd Grondzaken de planning 

van de grondexploitaties in het MPG 2008 niet realistisch was. De raad is niet 

geïnformeerd over het niet toegezonden krijgen van het MPG 2008, noch over het 

waarom daarvan.
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4.  Wethouder Metz was niet te spreken over het tegenhouden van het MPG 2008.  

Hij wilde juist een MPG aan de raad presenteren. Vanwege de negatieve ervaring uit 

2008	is	beslist	om	een	externe	partij,	Financial	Ground	Control,	het	MPG	2009	te	

laten schrijven.

5.  In het MPG 2009 wordt gerekend met een afzet van circa 900 woningen per jaar. 

Daarnaast wordt in het MPG 2009 een risico van 15 miljoen euro genoemd, dat was 

gebaseerd op een verlaagde afzet van bouwgrond: van 300 (2009 t/m 2011) tot 500 

(2012 t/m 2015) woningen per jaar. Bij de dienst RO werd er echter door meerdere 

functionarissen bij het opstellen van het MPG 2009 herhaaldelijk op aangedrongen 

dat een afzet van 300 tot 500 niet als een risico diende gezien te worden, maar als de 

basisvariant diende beschouwd te worden en als dusdanig opgenomen diende te 

worden in het MPG 2009.

6.  Het MPG 2009 is na bespreking in de PMA van 3 december 2009 niet meer vast

gesteld door de raad. De second opinion van 4Tune in opdracht van de Rekenkamer

commissie was zeer kritisch over de informatievoorziening door het college. De 

Rekenkamercommissie concludeerde dat het MPG 2009 geen volledig beeld gaf van 

de positie van het grondbedrijf en de daaraan verbonden risico’s en dat op basis van 

het MPG 2009 niet kon vastgesteld worden dat de ARG voldoende was om (alle) 

mogelijke tegenvallers op te vangen.

7.  De raad heeft onvoldoende uitvoering gegeven aan de opmerkingen van 4Tune naar 

aanleiding van de second opinion die 4Tune uitvoerde van het MPG 2009 in 

opdracht van de Rekenkamercommissie.

8.   Het was het college in de periode tot 2010 niet duidelijk wat het totale programma 

aan woningbouw en bedrijventerreinen was. Er werd gestuurd op projectniveau en 

niet op programmaniveau. 

9.  De raad is op 4 februari 2010 bij de vaststelling van het Ontwikkelingsplan RBAZ 

bewust onjuist geïnformeerd over de fasering van Beekbergsebroek: de kans op een 

tragere fasering was niet 75 procent, maar wel 100 procent zeker. In de voorbereiding 

van het MPG 2010 die toen al vergevorderd was, werd namelijk al wel uitgegaan van 

de tragere fasering.

10.  In het Ontwikkelingsplan RBAZ (februari 2010) had ook het risico op de afwaardering 

van Kop en Kanaal gepresenteerd moeten worden, evenals het risico van een lagere 

vervangingsvraag vanuit de Kanaalzone.

11.   De raad is in het MPG 2010 bewust onjuist geïnformeerd over het plansaldo van 

RBAZ door een voorzien tekort vanwege de inmiddels aangepaste fasering te 

verrekenen met een onwaarschijnlijke, niet onderbouwde optie tot woningbouw.

12.   Het salderen van een voorzien tekort met een mogelijke winst is niet in lijn met het 

voorzichtigheidsbeginsel en het beginsel van transparantie en staat op gespannen 

voet met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 

13.   De mogelijke winst van 20 miljoen euro (door omzetting bedrijventerreinen in 

woningbouw) was bovendien niet serieus onderbouwd en was enkel toegevoegd om 

het resultaat van RBAZ op nul te houden.



208 De grond wordt duur betaald

14.   Door wisselende definities wordt onduidelijk gecommuniceerd richting de raad over 

de omvang van de beschikbare algemene reserve van het grondbedrijf: volgens het 

MPG 2011 bedraagt de beschikbare ARG per 112011 10,2 miljoen euro. Een juiste 

weergave is dat de beschikbare ARG slechts 4,4 miljoen euro is. De rest zijn specifieke 

bestemmingsreserves (ten behoeve van bodemsanering en slagvaardige aankopen).

15.  In het MPG 2011 is niet expliciet aangegeven dat enkel de productie van bedrijven

terreinen is geactualiseerd en dat nog geen actualisatie van het woningbouw

programma heeft plaatsgevonden.
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De enquêtecommissie is in haar onderzoek een groot aantal knelpunten tegengekomen in 

de menselijke verhoudingen, in de relatie tussen het college en het ambtelijk apparaat, 

tussen ambtelijke afdelingen en tussen de PvdA en de VVD. Deze knelpunten hebben een 

flinke impact gehad op de gang van zaken rond het grondbedrijf. In paragraaf IX.1. wordt 

het cultuurtraject geschetst in de periode 20062010. De dienst Ruimtelijke Ontwikkeling 

(RO) heeft in 2009 een speciale nota over de knelpunten geschreven. Deze komt in 

paragraaf IX.2. aan de orde. De enquêtecommissie heeft ook zelf verschillende problemen 

geconstateerd. In paragraaf IX.3. staan zes voorbeelden. Het grondbedrijf heeft ook geleid 

tot politieke spanningen tussen de PvdA en VVD. In paragraaf IX.4. wordt dit toegelicht. 

Paragraaf IX.5. gaat over de verhoudingen in het college. In paragraaf IX.6. staan de 

conclusies.

iX.1.  Cultuurtraject van het college in de periode 2006-2010

Uit het onderzoek van de enquêtecommissie Reesink190 in 2005 bleek dat portefeuille

houders het dossierReesink naar zichzelf toetrokken en dat ambtenaren minder 

betrokken werden. Dit werd bevestigd door de interviews en verhoren door de enquête

commissie Reesink. Hieruit bleek dat bepaalde ambtenaren hun mogelijk relevante 

mening niet voldoende hebben laten horen of mogelijk relevante feiten niet hebben 

aangedragen. Dit werd deels verklaard doordat bij deze ambtenaren niet voldoende 

bekend was dat bestuurders ongevraagde adviezen waarderen. Aan de andere kant 

speelde ook dat ambtenaren vreesden voor een negatieve interpretatie van hun inzet 

wanneer zij ongevraagde adviezen zouden leveren die het gevoerde beleid niet onder

steunden, want in die tijd lieten betrokken collegeleden regelmatig merken dit niet te 

appreciëren.

Verder concludeerde de enquêtecommissie Reesink: „De ambtelijke organisatie heeft zich 

onvoldoende teweer gesteld tegen de wijze waarop zij door het college werd bejegend. Diverse 

ambtenaren hadden in de richting van de gemeentesecretaris moeten signaleren dat het 

college inhoudelijk op het verkeerde spoor zat.” Deze constatering, gecombineerd met de 

door ambtenaren uitgesproken vrees om commentaar te uiten, laat zien dat er problemen 

in de verhouding tussen college en ambtenaren aanwezig waren. Daarom is naar aan

leiding van het rapportReesink door het college een cultuurtraject gestart. Volgens de 

destijds hiervoor verantwoordelijke wethouder, de heer Boddeke, heeft dat traject niet 

190  In 2005 is een raadsonderzoek uitgevoerd naar het bestuurlijk handelen in het dossier Reesink. Dit naar 
aanleiding van het jarenlange conflict over de vestiging van dit bedrijf op de Ecofactorij in Apeldoorn. Het 
rapport met bevindingen is in januari 2006 uitgebracht.

IX. Cultuur
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overal tot de gewenste resultaten geleid. Op de vraag in het openbaar verhoor of het 

college stevige tegenspraak heeft gezien: „Nou, op dit dossier (het grondbedrijf) niet.” 

Oudwethouder Boddeke geeft verder in zijn openbaar verhoor aan dat hij de zogenaamde 

Fmail van de heer Nijland (zie het derde voorbeeld in paragraaf IX.3.) en de Stormbal

brieven van mevrouw Van der Bend (zie paragraaf VI.2.) en andere waarschuwingen 

vanuit de dienst RO niet kende. Dit is opvallend omdat hij in het college de sparringpartner 

van wethouder Metz was.

Waarschuwingen vanuit de dienst RO dringen niet of nauwelijks door tot in het college en 

daar waar dat wel het geval is, lijkt het alsof het college de problemen bij het grond bedrijf 

negeert of voor zich uitschuift. Oudwethouder Boddeke zegt hier het volgende over in 

zijn openbaar verhoor: „Je kunt je afvragen of er niet veel te lang te optimistisch is gekeken 

naar de problematiek rond het grondbedrijf. Er is in het begin gezegd: we denken dat die 

winst wel eens wat minder zou kunnen zijn en aan het eind van het traject was het: het kan 

nog steeds. Die winstpotentie zit er nog steeds in, maar staat wel sterk onder druk. Als je nu 

terugkijkt, dan zou je kunnen zeggen: Ja, we hadden eerder toch een veel reëlere kijk op de 

dingen moeten ontwikkelen. (…) Die tunnelvisie, dat blijft een lastig punt blijk baar. Het 

blijft zo ontzettend belangrijk om de ambtelijke tegenspraak goed georganiseerd te hebben.”

Uit de onderzoeksgegevens van de enquêtecommissie blijkt duidelijk dat het cultuur

traject bij de dienst RO niet voldoende doorwerking had, in het bijzonder wat betreft de 

toepassing van tegenspraak door een ambtenaar. Er is zelfs sprake van angst (zie para

graaf IX.3.). Dit wordt ook geconcludeerd in een intern onderzoek van de dienst RO, zie  

de volgende paragraaf. 

iX.2.  rapport ‘rO uit de knup’ (2009): structuur- en  
cultuuraspecten zijn jarenlang verwaarloosd  
bij de dienst rO

Kort na hun aantreden in 2009 hebben de heer Salm (directeur van de dienst RO sinds  

1 januari 2009) en de heer Lacroix (adjunctdirecteur van de dienst RO sinds 1 maart 2009) 

zich een beeld gevormd van hun dienst. Zij komen in hun rapportage ”RO uit de Knup” 

(pag. 3) tot de volgende conclusie: „Zonder overdrijven kan worden gesteld dat de dienst 

een aantal forse problemen heeft. De knelpunten zijn een gevolg van een jarenlang proces, 

waarin structuur- maar vooral ook cultuuraspecten zijn verwaarloosd.”191 Hun vast

stellingen mondden uit in een Plan van Aanpak voor een verbeterproces dat minimaal 

drie jaren in beslag zal gaan nemen. Gelet op de omvang van de problematiek en het 

belang is dit plan voorgelegd aan de gemeentesecretaris als opdrachtgever. 

191  Bron: Plan van aanpak ‘RO uit de Knup’, Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling Gemeente Apeldoorn, Philip Salm 
en Dennis Lacroix, mei 2009.
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De belangrijkste vaststellingen over structuur192 en cultuurproblemen uit de rapportage 

”RO uit de Knup” (pag. 6 – 8) worden hieronder integraal overgenomen. Er worden de 

volgende constateringen gedaan:

Betrokken en vakbekwame medewerkers
De medewerkers tonen zich betrokken bij hun werk en maken zich zorgen over de 

problemen binnen de dienst en de beeldvorming hieromtrent. Ondanks het feit dat zij 

zich zorgen maken over de problemen en negatieve beeldvorming is er bijvoorbeeld 

sprake van een laag ziekteverzuim. 

Nadruk op inhoudelijke competenties
Binnen de dienst werkt een groot aantal hooggekwalificeerde medewerkers. Opvallend is 

dat de nadruk ligt op kennis en minder op vaardigheden. 

Organisatie die leeft vanuit het verleden
De dienst heeft turbulente jaren doorgemaakt met veel negatieve –soms zelfs 

traumatische– ervaringen op verschillende niveau’s. De dienst maar ook nadrukkelijk 

individuele medewerkers voel(d)en zich hierdoor persoonlijk beschadigd. Dit heeft 

geleid tot verkramping en cynisme. Dit heeft ertoe geleid dat nieuwe ontwikkelingen en 

oplossingsrichtingen ook worden bezien vanuit deze ervaringen. 

Geschiedenis waarbij medewerkers zich onvoldoende veilig en beschermd voelden
In het verlengde van het vorige beeld hebben medewerkers van de dienst bij conflicten, 

probleemdossiers en/of klachten onvoldoende steun gevoeld vanuit het ambtelijk 

management en bestuur. Dit heeft geleid tot gevoelens van onzekerheid en onveiligheid.

Ondersteunende functies
De ondersteunende functies zijn momenteel centraal georganiseerd. Hierdoor ligt de 

hiërarchische en functionele aansturing niet in één hand. De aansturing, betrokkenheid 

en communicatie kan worden verbeterd. 

Onvoldoende homogeniteit in management
Binnen het management bestaat onvoldoende eenduidigheid en homogeniteit over de 

wijze waarop de dienst dient te worden georganiseerd en aangestuurd. Bijvoorbeeld de 

discussie projectlijn of maatschappelijk belangdeelbelang. Daarnaast liggen er inter

persoonlijk substantiële knelpunten en is er onvoldoende zelfcorrigerend vermogen.  

Dit leidt ertoe dat het management in het algemeen zijn sturende rol onvoldoende vorm 

en inhoud geeft. De bestuurbaarheid neemt hierdoor af. Dit leidt in voorkomende 

gevallen tot chaos en negatieve beeldvorming.

192 Structuurproblemen zijn mede verantwoordelijk voor cultuurproblemen en worden daarom hier opgenomen.
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Langdurig ontbreken van sturing 
Al geruime tijd worden de verschillende problemen in meer of mindere mate onderkend. 

Over de verschillende oplossingsrichtingen wordt ook al geruime tijd gesproken.  

Echter, door het management zijn in onvoldoende mate richtinggevende uitspraken 

gedaan, besluiten genomen en kaders gesteld. Mede als gevolg van discontinuïteit is er 

lang ‘gepolderd’. In het verlengde daarvan is tevens onvoldoende gestuurd op naleving 

van de wel bestaande afspraken.

Gecompliceerde bestuurlijke sturing
Als gevolg van de huidige193 portefeuilleverdeling heeft de dienst RO te maken met een 

groot aantal portefeuillehouders. Dit leidt tot een groot aantal verschillende overleggen 

en afstemmingsmomenten. Daarnaast proberen alle portefeuillehouders op eigen wijze 

hun belangen te behartigen. Deze zijn niet altijd gelijkluidend en dat vereist een 

adequate ambtelijke respons.

Onvoldoende gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor dienstproducten en 
-projecten (samenwerking)
De producten en diensten die binnen de dienst RO worden geleverd, zijn in belangrijke 

mate afhankelijk van de wijze waarop de verschillende disciplines met elkaar samen

werken en hiervoor een gedeelde verantwoordelijkheid hebben en voelen. De bereid

heid, competenties en/of mogelijkheden om samen te werken zijn onvoldoende 

aanwezig. 

Onduidelijkheid lijn- en projectverantwoordelijkheid
Het uitgangspunt ‘de lijn is leading’ is binnen de dienst RO in toenemende mate 

uitgelegd als ‘de lijn heeft de exclusieve macht’. Deze uitleg heeft ertoe geleid dat het 

projectmatig werken onder druk staat en dat projectleiders onvoldoende in staat zijn 

leiding te geven aan hun projecten en de realisatie van bijbehorende doelen binnen de 

meegegeven randvoorwaarden. Hierdoor zijn zij verworden tot procesbegeleiders 

zonder enige ‘doorzettingsmacht’. Dit heeft ertoe geleid dat bevoegdheden ogen

schijnlijk onvoldoende zijn vastgelegd. Ook voelen management en medewerkers zich 

onvoldoende verantwoordelijk voor deze verdeling van bevoegdheden.

Rol opdrachtgever-opdrachtnemer niet eenduidig belegd
Het functioneren in termen van opdrachtgeveropdrachtnemer is onvoldoende 

verankerd binnen de dienst. Het meest prominent komt dat naar voren bij de project

ontwikkeling. De formele rol van opdrachtgever is vanuit de directie gedelegeerd aan het 

hoofd van de afdeling Projectontwikkeling. Over dit mandaat bestaat binnen de dienst 

geen eenduidige visie. Door het ontbreken van deze visie wordt het mandaat ook 

telkenmale ter discussie gesteld. 

193  Het betreft hier het college uit 2006-2010.
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Onvoldoende eenduidig mandaat voor projectleiders en vertegenwoordigers van 
lijnafdelingen in projecten
De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de projectleiders en vertegenwoordigers 

van de lijnafdelingen in projecten zijn onvoldoende eenduidig belegd en/of worden, voor 

zover dit wel het geval is, onvoldoende geëerbiedigd. 

E-mail cultuur
Binnen de dienst heerst een emailcultuur waarbij meningsverschillen bij voorkeur via 

de mail worden uitgewisseld en tevens worden gedeeld met velen. Dit leidt tot polarisatie 

en zet de interne verhouding veelal onnodig ernstig onder druk.

Geschillen worden ‘bovenlangs’ opgelost’
Verschillen van mening en ruzies worden veelal bovenlangs (management of zelfs 

bestuurders) aan de orde gesteld. Het zelfoplossend vermogen is onvoldoende ontwikkeld. 

Het escalatiemodel wordt als bedreigend ervaren en werkt hierdoor onvoldoende.

Eén-op-één’tjes met bestuurders, ook ten nadele van dienstcollega’s
In voorkomende gevallen worden bestuurders buiten de reguliere processen geïnfor

meerd over ontwikkelingen binnen de dienst (concepten, ideeën, beleidsopvattingen,  

et cetera). Hierdoor verliezen collega’s het vertrouwen in elkaar en worden onderdelen 

van de dienst bewust of onbewust in diskrediet gebracht. 

Integriteit
Met name binnen de dienst RO zijn de (financiële) belangen evenals de afhankelijkheden 

van samenwerking met derden, veelal marktpartijen, groot. Dit maakt de dienst en 

individuele medewerkers kwetsbaar. Dit heeft in voorkomende gevallen geleid tot zware 

incidenten en negatieve beeldvorming.

Imago
De dienst RO heeft een te negatief imago binnen de bestuurlijke en ambtelijke organisatie 

van Apeldoorn. Deze beeldvorming is ontstaan door concreet aanwijsbare oorzaken, 

zoals integriteitincidenten, directiewisselingen en gebrekkig projectmatig werken, maar 

ook door sentimenten en minder tastbare zaken.

Afdeling Grondzaken
Het valt op dat de afdeling Grondzaken meer dan gemiddeld deel uitmaakt van de 

knel punten binnen de dienst. Het leeuwendeel van de oplossing ligt derhalve ook bij die 

afdeling. De analyse en oplossingrichtingen hiervan zij nog niet volledig uitgekristalliseerd 

en behoeven ook nog nadere uitwerking. 
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Uit bovenstaande constateringen kan duidelijk worden afgeleid dat het onderwerp 

‘cultuur’ een belangrijk thema voor de dienst RO is. Dat raakt ook het grondbedrijf.  

Als er in projecten spanningen en problemen zijn door bijvoorbeeld de onduidelijkheid 

rond lijn en projectverantwoordelijkheid en de manier waarop medewerkers met elkaar 

omgaan dan kan dit leiden tot vertragingen en mede daardoor hogere kosten, hetgeen 

een negatief effect heeft op het exploitatieresultaat. 

iX.3.  Eigen vaststellingen door de enquêtecommissie op 
gebied van cultuur rond het grondbedrijf

De enquêtecommissie heeft in haar onderzoek194 vele voorbeelden teruggevonden van de 

structuur en cultuuraspecten zoals benoemd in ”RO uit de Knup”. De enquêtecommissie 

vermijdt zoveel mogelijk op dit punt te citeren uit de emails die zij gelezen heeft met het 

oog op de bescherming van de medewerkers. Wel wenst de commissie te onderstrepen 

dat deze structuur en cultuuraspecten bij verschillende medewerkers diepe wonden 

geslagen hebben en geleid hebben tot verstoringen in de verhoudingen en in een aantal 

gevallen hebben geleid tot vertragingen in het handelen van de dienst RO. Hierna worden 

beknopt enkele situaties geschetst die illustratief zijn hiervoor.

Voorbeeld 1: Invoering van de nieuwe stijl projectmatig werken

Dit voorbeeld geeft weer hoe het college omging met het plan en proces bij de dienst RO 

dat tot invoering van het projectmatig werken nieuwe stijl moest leiden. De heer Salm en 

de heer Lacroix hadden dit plan (”RO uit de Knup”) opgesteld. In de volgende tijdslijn 

wordt het proces weergegeven. De tijdslijn illustreert de spanning tussen de ambtelijke 

dienst RO en het college. Dit voorbeeld is exemplarisch voor hoe twee werelden (directie 

van de dienst RO en het college) te ver van elkaar afstaan en dat op een belangrijk punt, 

namelijk het projectmatig werken binnen de dienst RO.

6 april 2009. Na vaststelling door de directie RO is het conceptplan op 6 april voorgelegd 

aan en afgestemd met het directieteam van RO. In het algemeen herkennen en onder

steunen de leden van het directieteam de geschetste problematiek en oplossings

richtingen.

September 2009. Start implementatie van projectmatig werken ‘nieuwe stijl’ bij de 

dienst RO conform het Plan van Aanpak door een Implementatiegroep bestaande uit 

medewerkers van de dienst RO.

194  De enquêtecommissie heeft vele duizenden e-mails bestudeerd van directie en medewerkers van de dienst RO, 
van wethouders en van Financial Ground Control (extern bureau dat MPG 2009 en MPG 2010 heeft opgesteld).
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Maart 2010. Het plan is opnieuw gepresenteerd en bediscussieerd met de dienst RO 

naar aanleiding van een voortgangsnota van de Implementatiegroep.195 Vervolgens is 

gestart met het inregelen en het aanpassen van de mandaatbesluiten.

9 juni 2010. Na de vorming van het college in maart 2010 kreeg de directie van de dienst 

RO een interne memo (IM) van twee bestuursadviseurs (de heer Bagchus en mevrouw 

Smedes op initiatief van het college) over de bestuurlijke aansturing van projecten.196  

In de IM staat dat vakwethouders het primaat hebben wanneer het gaat over besluiten 

binnen de eigen portefeuille. Dit zal ook gelden in de programma’s (projecten). In een 

daaropvolgend gesprek met de bestuursadviseurs heeft de directie van de dienst RO 

laten weten dat het uitgangspunt ‘de vakwethouder heeft het primaat’ niet spoort met 

projectmatig werken en dat zij net bezig waren om de mandaten bij de projectleiders 

neer te leggen.

2 december 2010. Gesprek tussen de directie van de dienst RO en drie wethouders: 

Metz, Prinsen en Spoelstra. De directie van de dienst RO had het beeld dat zij in dit 

gesprek het projectmatig werken nieuwe stijl zouden toelichten met de bijbehorende 

dilemma’s. Het verliep anders. De directie RO en de wethouders beleefden dit gesprek 

heel verschillend. De directie van RO had het gevoel dat zij terecht werden gewezen.  

De uitkomst van het gesprek was aanleiding voor de directie om een voortgangs

rapportage richting de gemeentesecretaris te maken. Kern daarvan: zelfde lijn 

(projectmatig werken) blijven volgen. 

8 maart 2011. De uitgangspunten van de nieuwe werkwijze zijn dienstbreed gepresen

teerd. Kern van deze nieuwe opzet is een zuivere scheiding van rollen en taken: als er 

sprake is van een project dan is de projectleider hiervoor binnen de geldende randvoor

waarden en opdracht ambtelijk verantwoordelijk. Dus niet alle betrokken lijndisciplines 

een beetje. Het projectmatig werken ‘nieuwe stijl’ is ontwikkeld en heeft voor het 

eerst breed draagvlak bij de dienst. 

14 maart 2011. Brief vanuit de directie van de dienst RO aan de gemeentesecretaris.  

In deze brief zegt de directie van de dienst RO het volgende over de meeting van  

2 december 2010: „De buitenwereld (o.a. 2 corporaties en 3 marktpartijen) spreekt ons met 

regelmaat aan op het disfunctioneren van het projectmatig werken ‘oude stijl’. Zij worden 

geconfronteerd met ‘vleugellamme’ projectleiders die constant links en rechts door derden 

vanuit lijndisciplines met aanvullende eisen worden ingehaald. Kortom, door hen worden 

we aangemoedigd om het projectmatig werken ‘nieuwe stijl’ voortvarend door te zetten. 

Ook de huidige bezuinigingsopgaven onderstrepen het belang van meer efficiënt werken.

195 Projectmatig Werken ‘nieuwe stijl’, Implementatiegroep Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, 9 maart 2010.
196 Bron: Reactie op een informatieverzoek.
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Echter, bestuurlijk wordt een minder eenduidig signaal afgegeven. Hierover hebben wij op 

2 december jl. met een drietal wethouders een gesprek gevoerd. Ingegeven door een aantal 

‘incidenten’ die naar ons oordeel weinig met projectmatig werken te maken hadden, werd 

het projectmatig werken ter discussie gesteld. Daarbij werd zelfs geopperd om er helemaal 

mee te stoppen! Ook werd expliciet uitgesproken dat dilemma’s onvoldoende op de 

bestuurstafel komen en projecten ondergeschikt zijn aan de verschillende lijndisciplines. 

Op deze wijze dient ook de bestuurlijke agendering te verlopen. 

Helaas kregen wij nauwelijks gelegenheid om de achtergronden van het projectmatig 

werken ‘nieuwe stijl’ nader toe te lichten en de dilemma’s die de dienst daarbij ervaart.  

De bestuurlijke aansturing van lijn en projecten maakt daarvan nadrukkelijk onderdeel uit. 

Terugkijkend op het hiervoor genoemde overleg en afgezet tegen de huidige werkwijzen 

ervaren wij niet één consistente lijn bij onze bestuurders. De wijze waarop zij sturing willen 

geven aan projecten verschilt naar ons gevoel substantieel. Dat geldt in elk geval voor de 

momenten waarop de sturing en informatievoorziening plaatsvindt en de volgorde waarin 

dat gebeurt. Verder gaat het naar onze mening ook over het vertrouwen in de projectleiders 

en de afdeling Projectontwikkeling.”

Voorts benoemt de directie van de dienst RO in haar brief enkele knelpunten in het 

verbetertraject en voorstellen voor oplossingen die zij met de gemeentesecretaris wil 

bespreken en vragen zij om een stevige interventie door de gemeentesecretaris bij het 

ten uitvoering brengen van de voorgestelde oplossingen. De directie RO heeft van de 

gemeentesecretaris nooit een formele reactie op deze brief gekregen.

Voorbeeld 2: Niet verschijnen van het MPG 2008

Het volgende voorbeeld illustreert de gebrekkige samenwerking binnen de dienst RO. 

Het gaat over het feit dat het MPG 2008 op het laatste moment niet aan de raad is 

verstuurd. Vreemd is dat het hoofd Grondzaken pas ingrijpt bij de finale conceptversie 

van het MPG 2008 en dat er dus blijkbaar vooraf weinig afstemming was binnen de 

dienst RO bij het opstellen van het MPG 2008. Opvallend zijn ook de bijzondere gezags

verhoudingen: een hoofd Grondzaken dat in feite beslist het MPG 2008 niet uit te 

brengen en een college dat dit laat gebeuren.

Het MPG 2008 is op het laatste moment niet aan de raad gestuurd. Vanuit Grondzaken 

(mevrouw Vreman en de heer Nijland) was er kritiek op de aannames. Uiteindelijk is 

door mevrouw Vreman met klem geadviseerd het MPG 2008 terug te trekken. De 

aan names zouden te positief zijn geweest: het MPG 2008 werd gebaseerd op het totale 

programma van de grondexploitaties, terwijl er in werkelijkheid negatievere 

verwachtingen bestonden.197 De vraag is waarom deze kennis niet is gebruikt door de 

opstellers van het MPG 2008. In dat geval blijkt een gebrek aan afstemming bij de dienst 

197  De programmering, waarbij alle afzetverwachtingen van de afzonderlijke grondexploitaties bij elkaar opgeteld 
werden, was hoger dan de afzetverwachting op totaalniveau. Er was geen afstemming tussen de som van de 
grondexploitaties en de totale vraag.
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RO (en zelfs binnen de afdeling Grondzaken). Er zou tenslotte toch afstemming en 

toetsing plaats moeten vinden binnen de afdeling over de aannames voor het MPG 2008. 

Het lijkt er dus op dat hier sprake is geweest van onvoldoende gevoel van gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. Mevrouw Vreman, voormalig hoofd Grondzaken (20062011), 

omschreef dit ten tijde van haar aantreden in 2006 als volgt: „de afdeling Grondzaken 

stond bekend als een onbewoonbaar verklaarde woning, waar slecht werd samengewerkt.” 

Dit voorbeeld illustreert dat ook in 2008 nog weinig veranderd was qua samenwerking 

binnen de dienst RO.

Voorbeeld 3: Signalen over de financiële gezondheid grondbedrijf

In onderstaande email zegt de heer Nijland (adviseur strategisch grondbeleid) onder 

andere aan de heer Salm dat het grondbedrijf technisch failliet is omdat het geïnvesteerd 

vermogen niet meer terugverdiend kan worden. Dit is de zogenaamde faillissements

mail, ook wel genoemd de Fmail. Dit voorbeeld illustreert dat tegenspraak door een 

ambtenaar –in dit geval– door wethouder Metz niet geapprecieerd wordt. Het voorbeeld 

laat verder zien dat wethouder Metz liever wegkijkt van deze waarschuwing in plaats van 

deze echt op te pakken. 

15 december 2009: Email van de heer Nijland aan o.a. de heer Salm 

„We weten al geruime tijd dat ons Apeldoornse grondbedrijf failliet is. Het geïnvesteerde 

vermogen is in 10 jaar tijd opgelopen van rond 50 miljoen euro naar inmiddels afgerond 

250 miljoen euro (zegge: een kwart miljard euro). Dat gaan we niet meer terugverdienen. 

Ik mis een actieprogramma <afwikkeling faillissement en schuldenvrije doorstart>. Is er al 

een curator benoemd? Hoe gaan we hierover communiceren? Hoe kunnen we zelf het 

voortouw nemen in de afwikkeling? 

Een diagnose hoe het zover is gekomen omvat vele kanten. Zonder azijnzuurzeikerig te 

willen worden is een belangrijke oorzaak van de ellende: het onvermogen van onze 

organisatie de apparaatskosten te willen/kunnen (doorhalen wat niet van toepassing is) 

beheersen; de afgelopen 10 jaar is elk jaar voor miljoenen meer uitgegeven aan apparaats-

kosten dan bedrijfseconomisch verantwoord was gelet op de povere productiecijfers; de 

eindwaarde van het teveel uitgegeven bedrag bedraagt enkele tientallen miljoenen euro’s. 

Uitgaven zijn geactiveerd in de boekwaarde (synoniemen zijn: geïnvesteerd vermogen, 

balanswaarde) en het is inmiddels beschimmelde waar. Stoppen we op 1 januari 2010  

met activering van de apparaatskosten? Of blijft het business as usual?”

De heer Salm heeft vervolgens gevraagd aan mevrouw Vreman om hierop te reageren. 

Vreman bevestigt dat de situatie zorgelijk is in onderstaande email:

8 januari 2010: Email mevrouw Vreman aan o.a. de heer Salm

„Er is alle reden tot somberheid of de boekwaarde nog wel kan worden terugverdiend.”
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Deze mail is vervolgens door de heer Salm naar wethouder Metz gestuurd met de 

opmerking dat hierover gesproken dient te worden. Hierop volgt de volgende email 

wisseling tussen wethouder Metz en de heer Salm:

12 januari 2010: Emailwisseling tussen wethouder Metz en de heer Salm

Reactie wethouder Metz op email van de heer Nijland:

„Allereerst ben ik not amused dat dit via de mail gaat.

Ten tweede val ik van mijn stoel van de mail van Harry (Nijland,red.) en de onderschrijving 

van Annemarie (Vreman, voormalig hoofd Grondzaken, red.). Dan ben ik en de raad dus 

niet adequaat geïnformeerd. Dat accepteer ik dus niet.

Inhoudelijk, noch procedureel gaat dit zoals het hoort. Dit raakt echt de grens van 

integriteit of gaat naar mijn beleving na vier jaar samenwerking er misschien wel overheen.

Graag zsm bespreken.”

Hierop reageert de heer Salm:

„Nou Rob (Metz, red.), 

Je zal wel een goede reden hebben waarom jij hier nu toch heel anders naar kijkt dan 

gisteren en eergisteren.

Ik neem aan dat Klaas (Dekker, gemeentesecretaris, red.) overleg arrangeert.”

Reactie wethouder Metz, diezelfde dag (om 14:28): 

„Ik reageer precies eender (…). Als hoofd Grondzaken de mail niet afvalt stel ik vast dat ze 

de bewering steunt dat we al geruim tijd weten dat het grondbedrijf failliet is. Dat is niet 

zo, deze gegevens zijn er niet, kloppen niet en deugen niet. Door jouw mail ben ik formeel 

door je op de hoogte gebracht met de beantwoording van de vraag door hoofd grondzaken. 

Ik moet dus formeel ook aktie ondernemen. 

(…)

Ik stel wederom voor deze discussie niet (=NIET) via de mail te laten lopen.”

Op 11 januari was reeds in opdracht van de heer Salm en wethouder Metz aan Financial 

Ground	Control	(FGC,	de	opstellers	van	MPG	2009	en	MPG	2010)	gevraagd	zich	een	

mening te vormen over de email van de heer Nijland. Op 13 januari 2010 om 12:53 stuurt 

FGC	deze	rapportage,	waaruit	wethouder	Metz	om	14:37	het	volgende	concludeert:

13	januari	2010:	E-mail	van	wethouder	Metz	aan	FGC	over	hun	reactie	op	de	e-mail	van	

de heer Nijland

„Ik zie staan dat er een overschot (lees winst) is, maar dat voor afzonderlijke complexen er 

nog wel scherp gekeken moet worden of die nu niet net onder de nul schieten. Dan moet je 

voor dat deel (is niet het geheel) een voorziening vormen (risico is geen zekerheid). Die tast 

de reserve aan en dat is nu net een beetje lastig want die zat al op het minimum. Er is dus 

sprake van risicotoename als gevolg van vraaguitval en marktonduidelijkheid en een 

beoordelingsvraagstuk hoe en in welke mate dit risico valt te kwantificeren op een 

verantwoorde wijze zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht. 
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Het zou kunnen zijn dat we over een bedrag van tussen de 30 miljoen en 50 miljoen euro 

een nog onduidelijke herwaardering moeten doen op basis van onbekende parameters. 

Vooralsnog voorzien we dat dit net nog niet nodig is. 

De werkelijke financiële risico’s bedragen dan een percentage van dat bedrag en niet van 

het totaal geïnvesteerde vermogen. 

Richard [Sessink, FGC] corrigeer je als ik het niet juist zie?

Als Philip [Salm] die vraag heeft is het wel handig om dat nog scherper te verwoorden.”

Op	basis	van	de	memo	van	FGC	wordt	door	wethouder	Metz	de	conclusie	getrokken	dat	

de heer Nijland ongelijk heeft. Na deze situatie heeft de heer Nijland veel commentaar 

over zich heen gekregen. Het werd hem erg kwalijk genomen door wethouder Metz. 

Voorbeeld 4: Directiewisselingen bij de dienst RO

Gedurende de gehele onderzoeksperiode zijn er spanningen geweest bij de dienst RO en 

de voorlopers van de dienst RO.198 Een voorbeeld waaruit blijkt dat er spanningen waren, 

is de reden waarom de heer Van Ardenne in 2003 vertrokken is als directeur Grond, 

Economie en Projecten (GEP, één van de voorlopers van de dienst RO). In een fragment 

uit zijn openbaar verhoor wordt er het volgende gezegd over de spanningen die 

ontstonden tussen hem en de projectleiders na de invoering van het projectmatig 

werken door de heer Van Ardenne: „Dat is uiteindelijk uitgedraaid op een toename van 

de spanningen in dat dossier. Het was de situatie dat wij met de verdubbeling van de 

woningbouw bezig waren. We moesten van 600 naar 1200 woningen. Daar had de raad 

ook geld voor beschikbaar gesteld. In plaats van dat de woningbouwproductie omhoog 

ging, zakte de productie. Dat was voor mij niet acceptabel. Ik ben mensen achter de broek 

gaan zitten door middel van kwartaalgesprekken. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat 

een aantal medewerkers op een gegeven moment zei:,,Van Ardenne voert de druk zo hoog 

op, dat wij op deze manier eigenlijk niet goed kunnen functioneren. Dat heeft er uiteinde-

lijk toe geleid, ik spreek nu over het najaar 2003, dat ik vertrokken ben bij de dienst GEP.” 

Mevrouw Van der Bend was directeur RO van 2006 tot 2009. Zij heeft aangegeven ook 

weg gegaan te zijn omwille van een conflict over de aansturing van de afdelingen.  

Ze gaf verder aan dat er veel onvrede was tussen de afdelingen Grondzaken en 

Projectontwikkeling.

Mevrouw Van der Bend werd in 2009 opgevolgd door de heer Salm. De heer Dekker, 

gemeentesecretaris, gaf in zijn openbaar verhoor aan dat de heer Salm tegen zijn zin 

werd benoemd als de nieuwe directeur RO, maar dat dit nodig was omdat hij de juiste 

man voor de opdracht was. De opdracht die de heer Salm meekreeg was om „de orde te 

herstellen, want dat was nodig”. Oudwethouder Boddeke zegt het volgende over de 

benoeming van Salm: „Ik heb er voor gekozen om op die plek de heer Salm te benoemen. 

Nou, uiteindelijk heeft hij er zelf voor gekozen, maar dat is onder druk gebeurd.” 

198  In 2005 zijn de diensten VRB, ROW en GEP opgegaan in de dienst RO en Publieksdienst.
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In het rapport ”RO uit de Knup” (2009) staat dat er angst is bij ambtenaren van de dienst 

RO om tegenspraak te bieden. Voormalig hoofd Grondzaken (20062011), mevrouw 

Vreman, bevestigde in haar openbaar verhoor dat het niet goed zat qua cultuur en dat 

ambtenaren geïntimideerd werden. Over de intimidaties zegt mevrouw Vreman: „Die 

kwamen van de directie af, die kwamen van afdelingshoofden af, die kwamen van het 

college af, daar zit ook een deel in wat beleving is van mensen, en ja, daar speelde ook mee 

wat er in het verleden natuurlijk met allemaal mensen is gebeurd. Mensen die op een 

zwarte lijst hadden gestaan, dat ze geen bureau meer hadden hier in huis. Dat zijn allemaal 

dingen die zijn gebeurd.” Dit laatste gaat om zaken die zich afgespeeld hebben voor 2006.

Voorbeeld 5: Optreden wethouder Metz in relatie tot de ambtelijke dienst RO

Op basis van het ter beschikking staande onderzoeksmateriaal heeft de enquêtecommissie 

vastgesteld dat er bij de dienst RO sprake is van een gevoel van angst dat mede ingegeven 

is door de robuuste stijl van optreden van wethouder Metz en zijn neiging om op de stoel 

van de ambtenaar te gaan zitten. Voor sommige ambtenaren kwam dit intimiderend over. 

Deze zaken werden door de directie van de dienst RO nadrukkelijk onder de aandacht van 

de gemeentesecretaris gebracht, maar diens optreden was onvoldoende doortastend om 

deze situatie te veranderen.

Er naar gevraagd in zijn openbaar verhoor gaf wethouder Metz als reden voor zijn 

robuuste stijl aan: „Ik denk aanleiding te hebben om te kunnen concluderen dat de dienst 

RO niet voldoende in control is. Ik ben de afgelopen jaren er steeds ongeruster over 

geworden. (..) Dat stapelt zich in de loop der jaren op en dat leidt tot een houding ‘ik weet 

niet zeker of wat aangeleverd wordt klopt’.”

Voorbeeld 6: Hoofd Grondzaken was op geen enkele wijze betrokken bij het opstellen van 

het MPG 2010

Wethouder Metz was zeer ontrevreden over het feit dat het MPG 2008 niet naar de raad is 

gegaan en dat dit op het allerlaatste moment door het optreden van mevrouw Vreman, 

voormalig	hoofd	Grondzaken,	is	gebeurd.	Gevolg	is	dat	Financial	Ground	Control	(FGC)	

wordt ingehuurd voor het opstellen van het MPG 2009 en daarna ook het MPG 2010. 

Mevrouw Vreman voelde zich hiermee gepasseerd. Ze zegt in haar openbaar verhoor dat 

ze wel bij het opstellen van het MPG 2009 is betrokken geweest, maar op geen enkele 

manier bij het opstellen van het MPG 2010. Zij zegt zelfs het MPG 2010 nog nooit gelezen 

te hebben!

Dit voorbeeld is opnieuw een illustratie van de spanningen bij de dienst RO en ditmaal 

in 2010. De enquêtecommissie vindt het onbegrijpelijk dat een hoofd Grondzaken op 

geen enkele manier betrokken was bij de belangrijkste jaarlijkse rapportage over het 

grondbedrijf. Bovendien zou in een zorgvuldige besluitvorming van het college een 

preadvies op het MPG vanuit de hoofden Grondzaken en Projectontwikkeling niet 

misstaan. Dat is niet gebeurd en het college heeft er blijkbaar ook niet om gevraagd.
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iX.4. politieke spanningen rond het grondbedrijf

Rond het grondbedrijf speelden ook politieke spanningen. De toenmalige fractievoorzitter 

van de PvdA, de heer Kunneman, had na de formatie van het college in 2006 een slecht 

gevoel bij het grondbedrijf. Hij had het gevoel dat het grondbedrijf niet in control was, iets 

dat volgens de heer Kunneman door wethouder Metz werd bevestigd. De heer Kunneman 

hield wethouder Metz verantwoordelijk voor deze problematiek en gaf wethouder Metz 

een jaar om het grondbedrijf in control te krijgen. De heer Kunneman in zijn openbaar 

verhoor: „Van het grondbedrijf was geen beeld. Ik ben er heilig van overtuigd dat hij 

(wethouder Metz) toen niet wist wat het geïnvesteerd vermogen was.”

In 2007 was het inzicht echter niet groter geworden. Er was nog steeds geen beeld van de 

risico’s in het grondbedrijf. De heer Kunneman had het gevoel dat zijn uitingen van de 

zorgen werden gezien als partijpolitiek. Later, in de raadsvergadering van 16 april 2009, 

heeft de PvdA de volgende actualiteitsvragen gesteld:

•  „Is het college van mening dat de raad sinds 2006, mede gezien in het perspectief van 

de wettelijke actieve informatie plicht goed geïnformeerd is over de positie van het 

grondbedrijf?

•  Kan het college zich voorstellen dat de raad enigszins verbaasd is over het feit dat de 

kredietcrisis nu ineens de grote veroorzaker is van het tekort op het grondbedrijf?

•  Wat gaat het college doen en wanneer, om de raad adequaat te informeren over de 

positie van het grondbedrijf?”

Na bespreking van de actualiteitsvragen in de raadsvergadering van 16 april 2009 blijft 

onduidelijk hoe sterk de koppeling is tussen de kredietcrisis aan de ene kant en de 

verminderde meeropbrengsten bij het grondbedrijf aan de andere kant. De ongerustheid 

bij de PvdA bleef daarmee aanhouden.

Uiteindelijk is op 17 februari 2011 een interpellatiedebat gehouden over de uitkomsten 

van het MPG 2011 waarin de afwaarderingen centraal stonden. Hierbij is een motie van 

treurnis tegen wethouder Metz aangenomen. Zie voor meer informatie over dit inter

pellatiedebat paragraaf VIII.3.7. Volgens de heer Kunneman zou er een meerderheid in 

de raad zijn voor een motie van wantrouwen, maar dit is afgezwakt tot een motie van 

treurnis met de afspraak dat wethouder Metz binnen enkele maanden zou vertrekken. 

Wethouder Metz ontkent dit. 

De zorgen van de heer Kunneman over het grondbedrijf die in 2006 naar boven kwamen, 

hebben vanwege de genoemde initiatieven vanuit de PvdA uiteindelijk geleid tot 

spanningen tussen beide partijen. De spanningen gingen niet zozeer over de inhoud van 

de problematiek in het grondbedrijf. De VVD had na de door de heer Kunneman geuite 

zorgen ook twijfels over het in control zijn van het grondbedrijf. Volgens de heer Ludwig, 

fractievoorzitter van de VVD, hebben wethouder Metz en het college als geheel, 

pogingen gedaan om het grondbedrijf transparanter te krijgen. De heer Kunneman heeft 

toen echter herhaaldelijk op de man gespeeld door frontaal de aanval te kiezen op 
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wethouder Metz, aldus de heer Ludwig in zijn openbaar verhoor. Dit leidde ook vanuit 

de kant van de VVD tot animositeit richting de PvdA. Volgens de heer Ludwig waren er 

hierbij geen spanningen tussen beide partijen, maar waren het spanningen tussen de 

heer Kunneman en de fractie van de VVD en wethouder Metz.

iX.5.  Collegiaal bestuur versus eenhoofdige besturing  
van de portefeuille grondzaken

Een belangrijk uitgangspunt in het Nederlandse gemeenterecht is het collegiale bestuur: 

het college is in zijn geheel verantwoordelijk voor een besluit. Alle besluiten zijn college

besluiten. Deze formele positie betekent dat een wethouder weliswaar relatief zelfstandig 

kan opereren in de dagelijkse aansturing binnen zijn portefeuille, maar alle andere 

collegeleden	dragen	medeverantwoordelijkheid	voor	de	collegebesluiten.	Collegiaal	

bestuur betekent dus ook dat op het moment dat een besluit genomen is, het college als 

geheel voor een dergelijk besluit staat en als zodanig dan ook verantwoording 

verschuldigd is aan de raad. 

De enquêtecommissie stelt vast dat het collegiaal bestuur onvoldoende gestalte krijgt, 

maar dat feitelijk in het college veel meer gehandeld wordt vanuit een noninterventie 

beginsel.	Collegiaal	bestuur	wordt	door	oud-wethouder	Boddeke	(periode	2006-2010)	

eerder ingevuld als ‘je valt elkaar niet af’ in plaats van de echte betekenis: je bent als 

volledig college verantwoordelijk, dus de andere wethouders moeten de portefeuille

houder kritisch bevragen om een zorgvuldig collegebesluit te maken. Zo had de heer 

Boddeke bedenkingen bij het verwerven van gronden op het RBAZ. Hij zegt in zijn 

open baar verhoor: „Uiteindelijk ben ik daar wel mee akkoord gegaan, uit een soort 

collegiaal bestuur.” En: „Collegiaal bestuur, we gaan niet dwarsliggen meteen bij RBAZ, 

dat hebben we afgesproken.” En verder: „Daar ga je dan collegiaal ook voor. En dan vind 

ik het ook niet opportuun om te zeggen: Ja, maar is dat nou wel haalbaar?”

Wethouder Spoelstra geeft in zijn openbaar verhoor ook aan dat er weinig echt inhoude

lijk gedeeld werd rond het grondbedrijf in het college. Wethouder Metz gaf in zijn 

openbaar verhoor aan hij regelmatig signalen rond het grondbedrijf afgaf in het college. 

Wethouder Spoelstra ontkent dit: „Ik denk dat wethouder Metz in een ander college zat 

dan ik.” In het vervolg van zijn verhoor doet wethouder Spoelstra uitspraken die 

aansluiten bij de woorden van wethouder Boddeke, namelijk dat er in de praktijk sprake 

is van noninterventie tussen collegeleden. Wethouder Spoelstra zegt onder meer: „Ik 

vind wel primair dat de vakwethouder gaat over het grondbedrijf en niet de wethouder 

Financiën, dan hadden we een andere portefeuilleverdeling moeten maken.” 
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Wethouder Prinsen spreekt ook van weinig samenhang in het college in zijn openbaar 

verhoor. Over de motie van treurnis ten overstaan van wethouder Metz die op 17 februari 

2011 door de raad werd aangenomen, zegt hij het volgende: „Zullen wij dit als college ons 

ter harte nemen? Na een hevige discussie heeft de meerderheid in het college gezegd: Wij 

vinden het niet voor ieder van ons.” 

De enquêtecommissie stelt vast dat de risico’s bij het grondbedrijf jarenlang geen hoge 

prioriteit hadden bij het college. Wethouder Metz heeft de beperkte omvang van de ARG 

in het college verschillende keren aan de orde gesteld, maar dit heeft niet geleid tot 

aanpassingen in het beleid. Vanaf de kredietcrisis begint wethouder Spoelstra kritische 

vragen te stellen over de financiële situatie van het grondbedrijf, maar ook dit leidt niet 

tot daadwerkelijke actie van het college. De commissie constateert dat ten aanzien van 

de financiële situatie van het grondbedrijf het noninterventiebeginsel in het college te 

lang het uitgangspunt is geweest. 

iX.6. Conclusies

1.  Het cultuurtraject dat gestart is naar aanleiding van de bevindingen van de 

enquêtecommissie Reesink heeft bij de dienst RO niet voldoende doorwerking 

gehad, in het bijzonder wat betreft tegenspraak door een ambtenaar.

2.  Waarschuwingen vanuit de dienst RO dringen niet of nauwelijks door tot in het 

college en daar waar dat wel het geval is, lijkt het alsof het college de problemen bij 

het grondbedrijf negeert of voor zich uitschuift.

3.  De directeur en de adjunctdirecteur van de dienst RO vatten begin 2009, kort na 

hun aantreden, in hun doorlichting van de organisatie samen dat er sprake is van 

een jarenlang proces waarin structuur en cultuuraspecten zijn verwaarloosd.  

De enquêtecommissie is vele voorbeelden hiervan tegengekomen in haar onderzoek 

en stelt vast dat de cultuur rond het grondbedrijf bij vele medewerkers diepe 

wonden heeft geslagen en in een aantal gevallen geleid heeft tot vertragingen in het 

handelen.

4.  De enquêtecommissie heeft een gevoel van angst bij de dienst RO aangetroffen dat 

mede ingegeven is door de stijl van optreden van wethouder Metz. Dit werd door de 

directie van de dienst RO nadrukkelijk onder de aandacht van de gemeente secretaris 

gebracht, wiens optreden onvoldoende doortastend was om deze situatie te 

veranderen. 

5.  De gemeentesecretaris heeft een te passieve, onzichtbare rol gespeeld rond de 

problemen van samenwerking in de dienst RO en samenwerking tussen de dienst 

RO en wethouder Metz.

6.  Tussen de PvdA en de VVD speelden er politieke spanningen rond het grondbedrijf. 

7.	 	Collegiaal	bestuur	krijgt	onvoldoende	gestalte.	Feitelijk	wordt	in	ieder	geval	rond	het	

Grondbedrijf, veel meer gehandeld vanuit een noninterventiebeginsel binnen het 

college.
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In dit hoofdstuk komt de eerste casus aan de orde: het Regionaal Bedrijventerrein 

Apeldoorn Zuid (RBAZ). Het doel van deze casus is om op basis van een praktijkvoorbeeld 

te analyseren hoe het grondbedrijf en de gemeente als geheel gefunctioneerd heeft bij de 

ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein. Vanwege het grote (financiële) belang van 

het RBAZ is het tevens belangrijk om een nauwgezette reconstructie te geven van de 

ontwikkelingen in dit complex. RBAZ bestaat uit de volgende onderdelen:

•	 Bedrijvenpark	Apeldoorn	A1	Zuid	(Eilanden);

•	 Kop;

•	 Kanaal;

•	 	Ecofactorij	II.	Dit	gebied	werd	eerst	onder	RBAZ	geschaard	onder	de	naam	

Biezematen. Bij vaststelling van het Ontwikkelingsplan RBAZ in februari 2010 is dit 

gebied in exploitatie genomen en heeft het de naam Ecofactorij II gekregen. Vanaf 

dit moment is Ecofactorij niet langer een onderdeel van RBAZ, maar een zelfstandig 

project;

•	 	Voorheen	werd	voor	het	totaalgebied	Eilanden,	Kop	en	Kanaal	de	naam	

Beekbergsebroek gebruikt. Nog eerder werd hier de naam Kuijpersdijk voor gebruikt.

Dit hoofdstuk maakt onderscheid naar de volgende thema’s:

•		 	verwerving;

•		 	financieel;

•		 	programma;

•		 	risicomanagement;

•		 	projectorganisatie.

X.1.  Ontstaansgeschiedenis rbAz in het kort

De gemeente heeft de wens om stad en regio te ontwikkelen tot een aantrekkelijk woon, 

werk en recreatiegebied met een brede economische basis en een stabiele en even

wichtige werkgelegenheidsstructuur. Dit betekent onder meer dat er binnen de 

gemeentelijke grenzen voldoende aanbod moet zijn aan bedrijventerrein. Vanaf 1998 

wordt er gediscussieerd over zowel de omvang van te realiseren programma’s, de 

ruimtelijke inpassing daarvan én de afstemming tussen gemeenten. Dit gebeurt op 

gemeentelijk en regionaal niveau. In de Strategische Economische Beleidsvisie Apeldoorn 

2020 (SEBA) wordt aangegeven dat er een uitbreidingsvraag en verplaatsingsbehoefte is. 

Voor het faciliteren van deze behoefte worden in de SEBA drie zoeklocaties buiten de 

snelwegen aangegeven. Op basis van de ”Studie Locatiekeuze 2001” is door het college de 

X.  Casus Regionaal Bedrijventerrein 
Apeldoorn Zuid
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voorkeur uitgesproken om te kiezen voor RBAZ, welk gebied voor een deel ook ingezet 

zou moeten worden voor de verplaatsingsbehoefte als gevolg van de ruimtelijke 

planvorming in de Kanaalzone. 

X.2.  Tijdslijn project met belangrijkste momenten

De tijdslijn in Figuur 12 geeft inzicht in de belangrijkste momenten gedurende het 

verloop van RBAZ. De blauwe lijn geeft de ontwikkeling van de boekwaarde weer.199 In 

het grijs staat het verwachte resultaat op een aantal momenten in de tijd. 

maart 2001: besluit
om te starten met

verwervingen.
Actieve verwerving
rentmeesters volgt aug-okt 2001:

fractievoorzitters
geïnformeerd over

verwerving

april 2004: raad wordt
geïnformeerd over

stand van zaken
verwervingen

aug 2006: vaststelling
grondexploitatie

medio 2007:
programma wordt

bijgesteld van 160 ha
naar 110 ha (in 2009

naar 105 ha)

€ 0 mln € 0 mln € -29 mln

€ 35 mln

€ 42 mln

€ 46 mln
€ 49 mln

€ 54 mln

€ 59 mln

€ ... mln

= verloop boekwaarde

= verwachte resultaat in betre�ende 
    jaar (contante waarde in prijspeil 
   dat jaar)

juni 2001: eerste
verwerving,

voordat fractie-
voorzitters zijn
geïnformeerd

febr 2002:
commissie RO

geïnformeerd over
grondaankopen

okt 2004: Wvg  wordt
van toepassing op
RBAZ. Pro actieve

verwervingen worden
niet meer gedaan

jan 2007: nota van
uitgangspunten wordt

vastgesteld

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

€ 28 mln
begin 2011: er wordt

een totale verlies
voorziening getro�en

van €28,8 mln

febr 2010:
ontwikkelingsplan
wordt vastgesteld

Figuur 12: Tijdslijn RBAZ
Bron: Policy Research Corporation/Fakton

Toelichting tijdslijn

Op 27 maart 2001 is door het college het besluit genomen om te starten met de verwer

vingen voor RBAZ. Naar aanleiding van het collegebesluit zijn twee rentmeesters 

gemandateerd om namens de gemeente gronden binnen het gestelde bruto plangebied 

(van 230 hectare) te verwerven. De rentmeesters verwerven voor het eerst gronden in juni 

2001. Dit is voordat de fractievoorzitters door het college zijn geïnformeerd over de 

verwervingsaanpak. Uit bronnen blijkt dat de fractievoorzitters tussen augustus en oktober 

2001 hierover zijn geïnformeerd. De raad is op dat moment niet formeel geïnformeerd.200

In februari 2002 wordt de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) geïnformeerd over 

de grondaankopen en verwervingen bij RBAZ. In april 2004 wordt de raad formeel 

geïnformeerd over de stand van zaken van de verwervingen bij RBAZ. Dit is het moment 

dat het college instemt met de levering van de bebouwde en onbebouwde percelen die 

tot dusver door de rentmeesters verworven waren. De gronden waren door de rent

meester aangekocht met geld van de gemeente. Ook wordt het mandaat opgeheven.  

De verwervingen worden vanaf dat moment gedaan door de gemeente, waarbij alleen 

199  De boekwaarde is het saldo van kosten (inclusief winstnemingen) en opbrengsten. Door de opbrengsten van de 
kosten af te trekken ontstaat het boekwaardesaldo. Voor meer informatie over de boekwaarde, zie Paragraaf VI.3.

200  Dit wordt toegelicht in de paragraaf over verwervingen.
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aanbiedingen in het kader van het gevestigde Voorkeursrecht in behandeling worden 

genomen. De rentmeesters hebben tot en met 2004 circa 113 hectare grond verworven. 

De gemeente heeft tot en met dat moment circa 25 miljoen euro geïnvesteerd in RBAZ.

In augustus 2006 wordt de grondexploitatie voor RBAZ formeel vastgesteld. De grond

exploitatie laat een neutraal resultaat zien, waarbij wordt gerekend met een netto 

planoppervlakte van 160 hectare. Tot augustus 2006 heeft de gemeente circa 40 miljoen 

euro geïnvesteerd in RBAZ. Medio 2007 voert het adviesbureau ETIN een behoeftestudie 

uit in opdracht van de gemeenteraad. Op basis van dit onderzoek wordt de conclusie 

getrokken dat er te veel aan programma is opgenomen in de plannen en de grond

exploitatie. De omvang van het plangebied wordt bijgesteld naar 110 hectare.  

Om praktische redenen wordt het plangebied in 2009 bijgesteld naar uiteindelijk  

105 hectare. Dit ligt aan de bovenkant van de bandbreedte die is berekend door ETIN 

(32110 hectare).

Ondanks de bijstelling van het programma laat de grondexploitatie begin 2010 nog een 

neutraal resultaat zien. Pas in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2011 

wordt een negatief resultaat voorzien voor RBAZ. Tot en met begin 2011 heeft de 

gemeente Apeldoorn circa 59 miljoen euro geïnvesteerd in RBAZ.

X.3. Verwervingen

Besluit om te starten met verwervingen in 2001

De locatiekeuze voor RBAZ loopt vanaf 1998. De ‘studie locatiekeuze 2001’ is uiteindelijk 

de basis geweest voor de keuze door het college een bedrijventerrein te vestigen op 

Biezematen en Kuijpersdijk. De studie is afkomstig van de afdeling Economische Zaken 

in samenwerking met de disciplines ruimtelijke ordening, grondzaken, verkeer en 

landschap/milieu. Uit deze locatiestudie scoren Biezematen en Kuijpersdijk goed als 

potentiële bedrijventerreinlocaties201. In vervolg op de studie is op 27 maart 2001 door 

het college het besluit genomen om te starten met de verwervingen van RBAZ. 

Rentmeesters actief tussen 2001 en 2004

Naar aanleiding van dit collegebesluit zijn twee rentmeesters gemandateerd om 

verwervingen te doen binnen Kuijpersdijk. Een belangrijke motivatie om de rentmeesters 

aan het werk te zetten, was dat de gemeente beducht was voor grondspeculanten.  

Dit wordt bevestigd door het feit dat de correspondentie met betrekking tot verwervingen 

via het huisadres van een ambtenaar is gelopen, om zo iedere connectie omtrent de 

verwervingen met de gemeente te vermijden. In Biezematen heeft de gemeente zelf 

gronden aangekocht.

201  Biezematen is ook bekend als Ecofactorij II. Kuijpersdijk is de benaming Bedrijvenpark Apeldoorn A1 Zuid, 
Kop en Kanaal, de benaming Beekbergsebroek wordt ook wel gebruikt.
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Op 2 oktober 2001 werd een ”Overeenkomst van Lastgeving” getekend met de twee 

rentmeesters. De rentmeesters (J. van Vessem werkzaam bij De Lorijn en P. van den Elsen 

werkzaam bij Boreon BV) hadden mandaat om binnen een vooraf vastgesteld budget 

actief gronden aan te kopen binnen het plangebied (koopsommen werden voldaan door 

de gemeente, maar in eerste instantie op naam van de rentmeesters gezet). Er was geen 

verwervingsstrategie, behalve dat de gemeente als doel had de volledige controle te 

verkrijgen over het gehele plangebied. Het gevolg hiervan is dat de gemeente Apeldoorn 

nu met versnipperd eigendom zit, met name in Kuijpersdijk. Doordat het ontbreekt aan 

aaneengesloten bezit is het niet mogelijk te starten met een (deel) ontwikkeling, zonder 

eerst meer gronden aan te kopen. 

De commissie RO is op 21 februari 2002 geïnformeerd over de verwervingsaanpak.  

Ook is op dat moment om instemming gevraagd aan de fractievoorzitters met de 

voor genomen verwervingsaanpak. Op basis van stukken blijkt dat de fractievoorzitters 

eerder zijn geïnformeerd. In een brief daterend 2 oktober 2001 van de heer Pels, 

wervingsambtenaar, aan De Lorijn o.g. staat geschreven: „Zoals ik u hedenmiddag 

telefonisch reeds heb mede gedeeld heeft het college van burgemeester en wethouders,  

na overleg met de fractievoor zitters, besloten te trachten grondpositie te verwerven in het 

gebied Kuipersdijk.” Hieruit mag geconcludeerd worden dat de fractievoorzitters voor  

2 oktober 2001 geïnformeerd zijn.

In een telefax daterend 28 augustus 2001 van de heer Pels aan mevrouw Schuurmans van 

advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek staat: „In deze wetenschap en het feit 

dat de raadscommissie hieromtrent nog niet wordt geïnformeerd is er afgesproken dat de 

externen vanaf volgende week drie maanden lang intensief gaan KOPEN en dat zij het 

tijdelijk op hun naam zullen zetten.” Hieruit mag geconcludeerd worden dat de fractie

voorzitters niet voor 28 augustus 2001 geïnformeerd zijn, wat inhoudt dat ze tussen  

28 augustus en 2 oktober 2001 geïnformeerd zijn. Omdat er geen verslag is aangetroffen 

van een bespreking in deze periode over de verwervingsaanpak, is het niet te achterhalen 

wanneer de fractievoorzitters precies zijn geïnformeerd. 

Wel kan worden vastgesteld dat de fractievoorzitters zijn geïnformeerd nadat de eerste 

verwervingen bij RBAZ zijn gedaan. Dit blijkt uit het volgende. In een brief daterend  

13 november 2001 van De Lorijn raadgevers o.g. aan R. Pels staat omschreven: „Met 

betrekking tot de eerste koopovereenkomst van 3,254 hectare, afgesloten in juni jongst-

leden, bedraagt de koopprijs 20 gulden per m².” Verderop in de brief staat: „Voorts treft u 

ter informatie aan een kopie van mijn heden aangetekend verzonden brief aan de familie 

Weterkamp inzake de bekendmaking van de nader te noemen meester en de instemming 

van haar bestuur met de in juni jongstleden gesloten koopovereenkomst.” Uit de brief blijkt 

dus dat de eerste gronden bij RBAZ zijn verworven in juni 2001. Het college is dus gestart 
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met verwervingen voor het moment dat de fractievoorzitters zijn geïnformeerd over de 

verwervingsaanpak bij RBAZ.202

Taxaties werden uitgevoerd door medewerkers van de gemeente

De rentmeesters hadden de vrijheid om te handelen binnen een voorafgesteld budget. 

Dit budget was bepaald op basis van interne taxaties bij de gemeente. De gemeentelijke 

ambtenaren taxeerden zelf, er is geen taxatie van een onafhankelijke derde. Dit betekent 

dat de gemeente Apeldoorn vrijwel uitsluitend interne taxaties heeft uitgevoerd voor de 

waardering van gronden. Een consequentie hiervan is dat de gemeente moeilijk tot niet 

kan aantonen of er marktconform is gehandeld. Dit kan nadelig zijn bij eventuele 

discussies over staatssteun. In dergelijke discussies staat de gemeente veel sterker als er 

onafhankelijke taxaties zijn uitgevoerd. 

Daarnaast is het opvallend dat de interne taxaties niet meer aanwezig zijn in de gemeen

telijke archieven. De enquêtecommissie heeft door middel van een informatieverzoek 

verzocht om de interne taxaties ten behoeve van verwervingen bij onder andere RBAZ te 

ontvangen. De reactie op dit informatieverzoek was dat na het afronden van de transacties 

de taxatierapporten veelal niet bewaard zijn gebleven en dat een exacte reden hiervoor 

niet bekend is. 

 

Vanaf 2004 verwervingen via gemeente

De rol van de rentmeesters stopt in 2004. Op 19 april 2004 neemt het college naar aan

leiding van een voorstel van de heer Pels het besluit om in te stemmen met de levering van 

de bebouwde en onbebouwde percelen die tot dusver door de rentmeesters verworven 

waren. Via dit collegevoorstel werd de raad formeel geïnformeerd over de verworven 

gronden. Tot en met april 2004 werd 113 hectare verworven. Vanaf 2004 loopt de 

verwerving van de gronden rechtstreeks via de gemeente. Vanaf dit moment verandert het 

beleid ten aanzien van verwervingen. De gemeente benadert grondeigenaren sindsdien 

niet langer zelf, maar gaat alleen nog in op aanbiedingen in het kader van het gevestigde 

Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). De betrokken verwervingsambtenaren (de heren 

Pels en Veltkamp) hadden het mandaat om gesprekken en onderhandelingen te voeren 

met de aanbiedende partijen. Het onderhandelingsresultaat krijgt sindsdien pas status op 

het moment dat aankoopcontracten worden bekrachtigd door het college. Ook na 2004 

worden verwervingsbudgetten bepaald op basis van interne taxaties.

Hoge verwervingsprijzen in Biezematen

Op basis van de vastgestelde verwervingsbudgetten worden verwervingen gedaan.  

De uiteindelijke verwervingsprijs is het resultaat van de onderhandelingen tussen de 

kopende en verkopende partij. In de gemiddelde verwervingsprijs per m² grond is een 

significant verschil te zien tussen Biezematen (60 euro per m²) en Kuijpersdijk (20 euro 

per m²). Een belangrijk verschil is dat bij Kuijpersdijk tot en met 2004 de verwervingen 

202  Dit is gebeurd voordat de wet dualisering gemeentebestuur inwerking is getreden. Er was toen nog sprake van 
het monistisch systeem.



230 De grond wordt duur betaald

zijn uitgevoerd door rentmeesters, terwijl bij Biezematen de verwervingen, voor zover de 

commissie kan nagaan, bijna altijd zijn gedaan door de gemeente. De enquêtecommissie 

heeft niet kunnen achterhalen waarom bij Biezematen hogere verwervingsprijzen zijn 

betaald dan in Kuijpersdijk. De enquêtecommissie vermoedt echter wel een relatie 

tussen het feit dat de gemeente zelf heeft verworven in Biezematen en de relatief hoge 

verwervingsprijzen die daar zijn betaald. 

Landelijk gezien is een gemiddelde verwervingsprijs van rond de 15  20 euro per m² 

gebruikelijk bij lauwe grond voor bedrijventerrein (grond die naar waarschijnlijkheid op 

termijn ontwikkeld gaat worden tot bedrijventerrein). Het argument is dat bij Biezematen 

vanaf 2001 al bekend was dat het een bestemming bedrijventerrein zou krijgen, wat een 

prijsopdrukkende werking zou hebben. In Kuijpersdijk werd dit pas na 2004 openbaar 

bekend, nadat de raad formeel was geïnformeerd. Het is daarnaast belangrijk om te 

noemen dat de verwervingsprijzen exclusief rente zijn. Dit betekent dat de gemeente rente 

moet bijschrijven over de aangekochte gronden over de jaren dat de gemeente de gronden 

in eigendom heeft. Hoe langer het moment van uitgifte op zich laat wachten, hoe hoger  

de rentekosten worden. Bij lauwe grond duurt het veelal een aantal jaren voordat de  

grond kan worden verkocht, waardoor de rentekosten oplopen. Bij Biezematen is een 

gemiddelde prijs van 60 euro per m² betaald. Met behulp van onderstaande rekensom, 

opgesteld door het bureau Fakton op vraag van de enquêtecommissie, kan de conclusie 

getrokken worden dat een negatief projectresultaat onvermijdelijk is.

rekenvoorbeeld:
Grond wordt verkocht als uitgeefbare grond. Bij bedrijventerreinen ligt het percentage 

uitgeefbaar rond de 70 procent. Een verwervingsprijs van 60 euro per m² bruto plangebied 

kan vertaald worden naar een prijs van 85 euro per m² uitgeefbaar gebied. Stel dat hier nog 

zes jaar lang 4 procent rente over heen komt, dan is de kostprijs van een kale m² uitgeef

bare grond circa 110 euro per m². Om de grond te kunnen verkopen moeten investeringen 

worden gedaan in onder meer plankosten, het bouwrijp en woonrijp maken van de grond, 

sanering et cetera. Deze kosten liggen zo rond de 90 euro per m² uitgeefbaar. De totale 

kostprijs voor uitgeefbare grond komt hiermee op circa 200 euro per m². Zet dit naast de 

verwachte uitgifteprijzen van tussen de 140 en 180 euro per m² (gebaseerd op onderzoek 

Ecorys), dan kan de conclusie getrokken worden dat er per m² een tekort is van tussen de 

20 en 60 euro. 

X.4. Financiële aspecten

Geen zicht op financiële haalbaarheid voor 2004

Het kan niet worden vastgesteld hoe tot 2005 de financiële haalbaarheid is bepaald.  

De vraag is of er überhaupt financiële analyses zijn uitgevoerd. Door de enquêtecommissie 

is expliciet aan het college gevraagd om alle gemaakte financiële analyses gedurende het 

project aan te leveren. Er is geen analyse van voor 2005 aangeleverd, ook geen interne  
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of externe omgevingsanalyses zijn aangetroffen zoals een concurrentieanalyse, een 

specifieke marktanalyse voor het project of juridischplanologische analyses. Door het 

ontbreken van deze informatie ontstaat de vraag hoe de gemeente ten tijde van de initiële 

besluitvorming in 2001 de haalbaarheid van het project heeft bepaald. Dit zou betekenen 

dat de gemeente Apeldoorn is begonnen met verwerven zonder een onderbouwd beeld te 

hebben van de haalbaarheid van RBAZ. Uit de reactie van het college op vragen hierover 

blijkt dat de eerste financiële verkenning stamt uit juli 2005. Op dat moment werd ervan 

uitgegaan dat er grond uitgegeven zou worden tussen 2012 en 2029. De onderliggende 

financiële berekening is niet aangeleverd.

Pas in 2005 wordt een eerste financiële haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar RBAZ.  

De grondexploitatie laat, op basis van de berekening, op dat moment een financieel 

neutraal resultaat zien. Dit neemt niet weg dat tot 2005 de gemeente al 28 miljoen euro 

had geïnvesteerd in het project. Ook is het opvallend dat er geen omgevingsanalyses zijn 

aangetroffen. Dit werpt de vraag op of de doorrekening een objectief beeld laat zien of 

dat er bewust gestuurd is naar een neutraal saldo om bijvoorbeeld de reeds gedane 

verwervingen niet ter discussie te stellen. Of dit laatste het geval is, kan niet onderbouwd 

worden. Het feit blijft dat het rijkelijk laat is om pas met een eerste vastgestelde grond

exploitatie van het project te komen op het moment dat al meer dan de helft van de 

gronden is aangekocht. Dit geeft het vermoeden dat er voor die tijd onvoldoende zicht 

was op de haalbaarheid van het project.

Tot en met 2010 kent RBAZ een sluitende grondexploitatie. Dit is opvallend, aangezien 

vanaf 2007 de omvang van het plangebied naar beneden wordt bijgesteld naar uiteindelijk 

105 hectare. Tot en met eind 2007 was echter al 151 hectare aan gronden verworven.  

Dit betekent dat een deel van de reeds aangekochte gronden op afzienbare tijd niet als 

bedrijvenlocatie uitgegeven kon worden. Dit maakt het onwaarschijnlijk dat de grond

exploitatie van RBAZ tot en met 2010 ook daadwerkelijk sluitend was. 

Begin 2007 wordt de doelstelling van RBAZ formeel vastgesteld in een nota van uitgangs

punten. In deze nota worden de randvoorwaarden en ambities voor de ontwikkeling van 

RBAZ benoemd. Deze nota wordt begeleid met een financiële doorrekening van 

Kuipersdijk en Biezematen, waarin beide als sluitend worden gepresenteerd.  

Deze doorrekening vormt de eerste vastgestelde grondexploitatie voor RBAZ. Het is 

opmerkelijk dat de doelstelling pas vijf jaar na de eerste verwerving wordt vastgesteld.

Waardering gronden

Vanaf het begin van het project, dus vanaf de eerste verwervingen in 2001, worden gronden 

gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten e.d.) waarbij 

voor de doorrekening van de exploitatiebegroting de verwachte marktwaarde als uitgangs

punt is gehanteerd. Tot het niveau van de laagst verwachte marktwaarde kunnen dan 

kosten bijgeschreven worden. De gronden zijn altijd gezien als gronden met een reëel en 

stellig voornemen tot ontwikkeling.
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Bepaling uitgifteprijzen bij RBAZ

Gronduitgifteprijzen worden gemeentebreed vastgesteld via een nota uitgiftebeleid en 

vervolgens vertaald naar verschillende locaties, zo ook naar RBAZ. Voor bedrijventerreinen 

wordt de comparatieve methode gebruikt, waarbij wordt gekeken wat de uitgifteprijzen in 

buurgemeenten zijn. Aanvankelijk was het prijsniveau in de exploitatie tussen 140 en 160 

euro per m² gezet (normatief bepaald). In december 2010 is door een externe partij (Ecorys) 

een onderzoek uitgevoerd naar de uitgifteprijzen bij RBAZ. De uitgifteprijzen zijn op basis 

van dit onderzoek bijgesteld naar tussen de 140 en 180 euro per m². Er is geen aanvullend 

onderzoek uitgevoerd of de gehanteerde hogere prijzen nog marktconform zijn.

Benodigd weerstandsvermogen

Bij het MPG 2011 wordt voor RBAZ en Ecofactorij II (dat sinds 2010 geen onderdeel meer is 

van RBAZ) een totale verliesvoorziening getroffen van 28,8 miljoen euro. Naast de 

verliesvoorziening is voor het opvangen van risico’s in het deelgebied Bedrijven park 

Apeldoorn A1 Zuid een weerstandsvermogen van 15,7 miljoen euro bepaald.  

Deze bepaling komt uit hoofdstuk 6.4 van het MPG 2011. Ondanks deze kennis heeft de 

gemeente dit bedrag niet opgenomen voor de bepaling van de minimale hoogte van de 

Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG). De argumentatie om voor dit deelgebied geen 

weerstandsvermogen te reserveren, is dat er reeds een voorziening is getroffen voor een 

voorzienbaar tekort. Hierdoor zou een extra reserve niet noodzakelijk zijn. Dit is een 

onterecht argument. Een voorziening wordt namelijk getroffen om een verwacht verlies 

te dekken, waardoor een project weer een sluitend resultaat laat zien. Het treffen van een 

voorziening	betekent	echter	niet	dat	alle	risico’s	in	het	project	gedekt	zijn;	het	zorgt	er	

alleen voor dat het voorzienbare tekort is gedekt. Of risico’s zich voordoen en of die 

gedekt zijn, staat los van het feit of er een voorziening is getroffen. Het optreden van een 

risico heeft gevolgen voor het resultaat van een project. Hiervoor zou een risicobuffer 

moeten worden opgenomen. Behalve een verliesvoorziening, is dus een extra reserve 

noodzakelijk. Daarnaast wordt als argument gegeven dat er voldoende sturingsmogelijk

heden zijn en dat er nog een kaderwijziging moet plaatsvinden, waardoor het niet 

noodzakelijk is om een reserve aan te houden. Hierdoor wordt een voorschot genomen 

op mogelijk toekomstige positieve ontwikkelingen. Het is niet zeker dat dit ook gaat 

gebeuren. Het tegenovergestelde kan ook worden beargumenteerd. Planwijziging kan 

ook leiden tot resultaatsvermindering. Op basis van het tweede argument is het niet 

terecht om geen reserve voor RBAZ op te nemen. Anders gezegd: de risicobuffer die 

bepaald is voor RBAZ in het MPG 2011 had wel een plek moeten krijgen in de berekening 

van de minimale hoogte van de ARG.

Te positief beeld in 2010

In de financiële haalbaarheidsberekening bij het ontwikkelingsplan RBAZ is gebruik 

gemaakt van een verouderde fasering. Hierdoor kwam het saldo van de onderdelen 

Biezematen (Ecofactorij II) en Beekbergsebroek op 0 uit. Deze aan de raad gepresenteerde 

uitkomst was niet meer realistisch. Zie voor verdere behandeling van dit onderwerp 

paragraaf VIII.3.5.
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Ten tijde van het opstellen van het MPG 2010 is een nieuwe doorrekening voor RBAZ 

uitgevoerd. In deze doorrekening wordt rekening gehouden met een mogelijke winst van 

20 miljoen euro door het omzetten van bedrijventerrein naar woningbouw. Het gevolg 

hiervan is dat het resultaat op RBAZ op nul sluit. De enquêtecommissie stelt vast dat aan 

deze 20 miljoen euro geen serieuze berekening of serieuze inschatting ten grondslag ligt. 

Ook is niet gekeken of dit paste in de huidige planvoorraad, waar al sprake was van een 

veel te grote omvang van de grondproductie voor woningbouw (onvoldoende afzet

mogelijkheden). Er werd hierdoor ten onrechte een sluitende grondexploitatie gepresen

teerd aan de raad. Zie voor verdere behandeling van dit onderwerp paragraaf VIII.3.6.

X.5. programma

In het kader van de regionale programmering van bedrijventerreinen in de Steden

driehoek en vastgelegd in het RSV 2030 is de plancapaciteit van RBAZ vastgesteld op  

160 hectare uitgeefbaar. Deze capaciteit is tot stand gekomen op basis van behoefte

studies van de Stedendriehoek. Eind 2001 werd een behoefte voorzien in de gehele 

Stedendriehoek tussen 20012020 van netto 405 hectare bedrijventerrein. Wat betreft het 

Apeldoornse aandeel in de regionale behoefte in de Stedendriehoek vormde de SEBA de 

basis. In de SEBA werd aangegeven dat voor Apeldoorn er een totale behoefte zou zijn 

aan ongeveer 160 hectare netto toevoeging bedrijventerrein. Binnen de plancapaciteit is 

ook 50 hectare voorzien voor een vervangingsbehoefte vanuit Kanaalzone (40 hectare) 

en overige gebieden (10 hectare).

Dit betekent dat de gemeente Apeldoorn het grootste gedeelte van de benodigde behoefte 

in stedendriehoekverband realiseert. Het overgrote gedeelte werd op RBAZ geprogram

meerd. RBAZ is echter niet het enige project waar bedrijvenprogramma zou worden 

toegevoegd aan Apeldoorn. Zo werd ook in Zuidbroek 48 hectare geprogrammeerd, 

waardoor RBAZ en Zuidbroek gezamenlijk al meer dan ruim zouden voldoen aan de 

gestelde locale behoefte in Apeldoorn. Het is niet duidelijk hoe de vertaalslag is gemaakt 

van een generieke regionale behoefte naar een projectspecifiek programma. Door deze 

onduide lijkheid ontstaat de vraag of de gemeente op voorhand al had kunnen inzien dat er 

sprake zou zijn van een te grote planvoorraad. 

Bijstellen van het programma van 160 hectare naar 105 hectare uitgeefbaar

In 2007 is door adviesbureau ETIN een marktstudie uitgevoerd naar de marktconformiteit 

van het voorgestelde programma. Uit deze studie blijkt dat de plancapaciteit van  

160 hectare uitgeefbaar te optimistisch is. ETIN stelt in die studie dat de behoefte aan 

bedrijventerrein tussen de 32 en 110 hectare ligt. De gemeente Apeldoorn heeft toen 

besloten het programma bij te stellen naar 110 hectare uitgeefbaar. De reden om aan de 

bovenkant van de bandbreedte te gaan zitten, lijkt vooral financieel ingegeven. Tot 2007 

was namelijk al 151 hectare grond ingekocht. In 2009 wordt de omvang van het plangebied 

bijgesteld naar 105 hectare. 
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In februari 2009 heeft de toenmalige projectleider RBAZ, mevrouw Van der Linden, een 

email aan wethouder Metz gestuurd. Hierin waarschuwt ze voor een gebrek aan vraag 

vanuit de Kanaalzone voor overplaatsing van bedrijventerreinen naar RBAZ. Dit zou 

neerkomen op 20 à 30 hectare, van de voorziene 50 hectare, die als gevolg hiervan niet 

op RBAZ afgezet zou kunnen worden. In de email vraagt mevrouw Van der Linden:  

„De kwestie die blijft is dat door de tegenvallende vraag vanuit de Kanaalzone, het 

programma 15 tot 25 hectare boven de raming van ETIN ligt. Gaan we dit incalculeren  

als projectrisico of passen we ons plan aan?”

Wethouder Metz heeft vervolgens gereageerd dat het als een projectrisico gezien moet 

worden. In zijn openbaar verhoor reageert hij op dit onderwerp: „Als u later naar dat 

jaar gaat, dan ziet u dat we dat ETIN-rapport herijkt hebben. Dus op weg naar wat ik  

dan steeds het fasedocument noem, die hele stapel van documenten ten behoeve van de 

besluitvorming, dan zie je ook dat de ramingen opnieuw omlaag bijgesteld zijn. Dan zie je 

dat er uiteindelijk uitkomt een raming tussen de 35 en 110 of zo.” Bij deze bandbreedte is, 

zoals net bleek, echter het maximum als uitgangspunt genomen. Het programma is dus 

niet aangepast ondanks de verwachting dat de behoefte lager zou uitpakken. In de 

uiteindelijke risicoparagraaf van het Ontwikkelingsplan RBAZ is de mogelijk lagere 

vervangingsvraag niet als risico benoemd. 

In 2009 blijkt uit onderzoek dat de werkelijke vervangingsbehoefte binnen Apeldoorn  

20 tot 30 hectare is. Dit is 30 tot 20 hectare minder dat de voorziene 50 hectare in het 

initiële programma. 

Daarnaast is opvallend dat de marktstudie van ETIN de eerste behoeftestudie is na de 

behoeftestudies van de Stedendriehoek uit 2001. In de periode tussen 2001 en 2007 heeft 

de enquêtecommissie geen andere behoeftestudies voor RBAZ aangetroffen. Op basis 

hiervan wordt geconcludeerd dat gedurende de looptijd van het project niet werd 

gemonitord of de plancapaciteit nog aansloot bij de behoefte naar bedrijventerrein.

X.6. risicomanagement

De enquêtecommissie heeft voor de periode 2001 tot en met 2004 geen risicoanalyses of 

rapportages aangetroffen.203 Vanaf 2005 worden risicoanalyses uitgevoerd ten behoeve 

van de tussentijdse rapportages (Turaps) en de jaarrekening. Deze analyses worden 

uitgevoerd door medewerkers van de gemeente. De analyses zijn kwalitatief van aard en 

worden als zodanig ook gepresenteerd in deze rapportages. Vanaf 2009 wordt er jaarlijks 

een MPG geproduceerd. Ten behoeve van het MPG 2011 zijn risicoanalyses uitgevoerd 

door het ingenieursbureau Arcadis.

203  De enquêtecommissie heeft dergelijke documenten expliciet opgevraagd bij het college.
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De gemeenteraad is gedurende de ontwikkeling van het project dus via tussentijdse 

rapportages, de jaarrekening en later MPG’s geïnformeerd over de risico’s in het project. 

Andere informatiestromen richting de raad met betrekking tot risico’s zijn niet 

aangetroffen.

De informatie over risico’s die is aangetroffen in de tussentijdse rapportages en jaar

rekeningen is erg summier van aard. De MPG’s hebben voor een lichte verbetering 

gezorgd, maar de informatievoorziening hieromtrent blijft te beperkt. In 2009 werd 

slechts op totaalniveau naar risico’s gekeken. Vanaf het MPG 2010 worden de risico’s  

op projectniveau gepresenteerd. Dit werd alleen bij ‘in exploitatie genomen gronden’ 

(IEGG) projecten gedaan. In het MPG 2011 wordt de informatievoorziening weer wat 

verbeterd. Dat er lange tijd een te summier beeld van de risico’s werd gepresenteerd is 

opmerkelijk, want een goed inzicht in het risicoprofiel van een project is essentieel voor 

goede besluitvorming. Actieve grondpolitiek is namelijk risicovol. Door middel van 

goede risicobeheersing kan gestuurd worden op winstmaximalisatie. Een slechte 

beheersing kan daarentegen grote gevolgen hebben, zoals bijvoorbeeld de verlies

voorziening die recent is getroffen voor RBAZ. 

Zoals gezegd laat het zicht op het risicoprofiel van het RBAZ gedurende de jaren wel een 

lichte verbetering zien, maar het inzicht blijft onvoldoende. De intentie om dit te 

verbeteren blijkt overigens uit het MPG 2011. Dit blijkt ook doordat bij de vaststelling  

van het Ontwikkelingsplan in februari 2010 de raad heeft besloten om voor het deel 

Beekbergsebroek een risicobeheersingsplan op te laten stellen. Voor die tijd zijn er geen 

risicobeheersingsplannen aangetroffen. De huidige betrokken projectmedewerkers 

geven aan dat voor die periode wel beheersmaatregelen werden geformuleerd naar 

aanleiding van een risicoanalyse, maar dat hier vervolgens niet bewust op gestuurd 

werd. Hierdoor hadden beheersmaatregelen een vrijblijvend karakter. Om te kunnen 

sturen op risico’s zou een voortdurende sturing op en beheersing van risico’s moeten 

plaatsvinden. Gebruikelijk is om op basis van een risicoanalyse beheersmaatregelen te 

benoemen en hier vervolgens consequent en adequaat op te sturen. Hier zou vanaf het 

begin van een project bewust aandacht aan moeten worden gegeven. 

Opvallend is dat in de eerste jaren van het RBAZ geen aandacht is geschonken aan de 

beheersing van risico’s. Vanaf 2005 worden er wel risicoanalyses uitgevoerd, maar deze 

zijn van een beperkt niveau. Ook ontbreekt het aan een actieve risicobeheersing.  

Voor het beperkte risicomanagement zijn twee oorzaken aan te wijzen. Ten eerste  

leek bij de betrokkenen van het project risicomanagement geen prioriteit te hebben.  

De andere oorzaak ligt in de tijdgeest waarin gemeenten weinig bewust waren van de 

risico’s die gepaard gaan met actieve gebiedsontwikkeling. 
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X.7. projectorganisatie

Uit een gesprek dat in het kader van dit onderzoek is gevoerd met projectmedewerkers en 

uit beschikbaar gestelde informatie blijkt dat er van 2001 tot en met 2004 geen heldere 

structuur in de interne organisatie was rondom het project. In deze periode waren vooral 

de rentmeesters actief. Hierdoor ontbrak in ieder geval tot en met 2004 een duidelijke 

regie van de gemeente op het project. In 2005 is er een duidelijke structuur in de project

groep gekomen. De huidige betrokken projectmedewerkers geven aan dat vanaf 2005 alle 

besluiten via de projectgroep lopen (zie paragraaf VI.5.1). 

X.8. Conclusies

1.  Verwervingen zijn in 2001 gestart voordat de fractievoorzitters en de raad waren 

geïnformeerd. 

2.  Rentmeesters hebben tussen 2001 en 2004 aankopen gedaan in Kuijpersdijk.  

Deze aankopen werden gedaan met een door het college beschikbaar gesteld budget.

3.   Voor het deel Biezematen binnen RBAZ is een hoge gemiddelde verwervingsprijs 

betaald. Daardoor werd een negatief projectresultaat bij voorbaat onvermijdelijk.  

Er is geen toetsing aangetroffen van de haalbaarheid van deze verwervingen.

4.   Er was tot 2005 onvoldoende zicht op de haalbaarheid van het project, terwijl toen al 

28	miljoen	euro	was	geïnvesteerd;	financiële	onderbouwingen	ontbraken.

5.   Begin 2007 wordt de doelstelling van RBAZ formeel vastgesteld in een nota van 

uitgangspunten waarin de randvoorwaarden en ambities voor de ontwikkeling van 

RBAZ worden benoemd. De doelstelling is pas vijf jaar na de eerste verwerving 

vastgesteld.

6.   In 2007 werd in het ETINrapport (in opdracht van de raad) geschat dat de behoefte 

aan bedrijventerrein tussen 32 hectare en 110 hectare ligt. De gemeente heeft toen 

besloten het programma bij te stellen naar 110 hectare uitgeefbaar. De reden om aan 

de bovenkant van de bandbreedte te gaan zitten lijkt vooral financieel ingegeven. 

Eind 2007 was namelijk al 151 hectare grond ingekocht. De enquêtecommissie stelt 

dat wanneer er op dat moment wel was gekozen om aan de onderkant van de 

bandbreedte te gaan zitten, dat dan de gemeente een verlies had moeten nemen, 

aangezien een groot deel van de gronden niet of pas ver in de toekomst ontwikkeld 

zou kunnen worden.

7.   In het initiële programma is rekening gehouden met een vervangingsbehoefte van 

50 hectare (Kanaalzone 40 hectare en overig 10 hectare). Uit een inventarisatie uit 

2009 blijkt dat er een maximale vervangingsbehoefte is van 20 tot 30 hectare. 

8.   In het Ontwikkelingsplan RBAZ wordt niet gesproken over de mogelijkheid dat de 

werkelijke vervangingsbehoefte lager is dan voorzien in het programma. Op dat 

moment was deze mogelijkheid echter wel bekend. Deze mogelijke verlaging werd 

ook niet vermeld in de risicoparagraaf van het Ontwikkelingsplan. Dit betekent dat 

de raad onvolledig geïnformeerd werd. 
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9.   Er is lange tijd een te summier beeld van de risico’s gepresenteerd. De raad had 

hierdoor onvoldoende inzicht in de risico’s bij RBAZ. 

10.   Er is in de eerste jaren van RBAZ geen aandacht geschonken aan de beheersing van 

risico’s. Vanaf 2005 worden er wel risicoanalyses uitgevoerd, maar deze zijn van een 

beperkt niveau. Het ontbreekt aan actieve risicobeheersing. Beheersmaatregelen 

werden wel geformuleerd naar aanleiding van een risicoanalyse, maar hier werd 

vervolgens niet proactief op gestuurd.

11.   In 2010 is tweemaal (ten tijde van vaststellen Ontwikkelingsplan RBAZ en het MPG 

2010) een onjuist beeld verschaft van de werkelijke financiële situatie van RBAZ 

door het complex kunstmatig op nul te laten sluiten.
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In dit hoofdstuk komt de tweede casus aan de orde: Zuidbroek. De redenen voor het 

opnemen van deze casus zijn hetzelfde als voor het Regionaal Bedrijventerrein 

Apeldoorn Zuid (RBAZ), behalve dat het hier een complex betreft waarbij de nadruk ligt 

op woningbouw. 

Dit hoofdstuk maakt onderscheid naar de volgende thema’s:

•	 	verwerving;

•	 	financieel;

•	 	programma;

•	 	risicomanagement;

•	 	projectorganisatie.

Xi.1. Korte geschiedenis zuidbroek

Zuidbroek kent een lange geschiedenis. Al sinds eind jaren zeventig wordt in structuur

schetsen gesproken over een ontwikkeling aan de noordoostkant van de stad. Na de 

ontwikkeling van Woudhuis en Osseveld lag doorontwikkeling van Zuidbroek voor de 

hand. Vanaf begin jaren negentig zijn verkenningen uitgevoerd naar de mogelijkheden 

en haalbaarheid van de gewenste ontwikkelingen. De ruimtelijke richting voor door

ontwikkeling van Apeldoorn wees vanaf de jaren negentig naar NoordoostApeldoorn. 

Dit is inmiddels beter bekend als Zuidbroek.

Xi.2. Tijdslijn project met belangrijkste momenten

De tijdslijn in Figuur 13 geeft inzicht in de belangrijkste momenten gedurende het verloop 

van Zuidbroek. In de figuur wordt daarnaast het verloop van de boekwaarde weergegeven 

en het verwachte resultaat van het project op een aantal momenten in de tijd. 

XI. Casus Zuidbroek
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Figuur 13: Tijdslijn Zuidbroek
Bron: Policy Research Corporation/Fakton

Toelichting tijdslijn

In 1993 start de gemeente met de eerste verwervingen in Zuidbroek, nadat al er een 

aantal jaren over wordt gesproken om Zuidbroek als uitleglocatie te benutten. Na acht 

jaren van verwervingen start de gemeente in 2001 met de uitwerking van het masterplan 

voor Zuidbroek. Tot en met 2001 heeft de gemeente Apeldoorn al circa 28 miljoen euro 

geïnvesteerd in Zuidbroek. 

In de eerste versies van het masterplan wordt de grootte van het plangebied bepaald op 

235 hectare. Het uitgangspunt is dat binnen het plangebied 2500 woningen en 48 hectare 

aan bedrijventerrein wordt gerealiseerd. De eerste berekening laat zien dat Zuidbroek met 

een sterk positief resultaat ontwikkeld kan worden. In 2002 gaat de gemeente Apeldoorn 

ervan uit dat er circa 14 miljoen euro winst gemaakt kan worden op Zuidbroek. 

Na een periode van twee jaar wordt het masterplan in 2003 definitief vastgesteld door de 

gemeenteraad. Ten opzichte van eerdere versies van het masterplan wordt de omvang 

van het project vergroot naar 300 hectare. In het definitieve plan voorziet de gemeente 

3000 woningen en 48 hectare bedrijventerrein binnen Zuidbroek. Het verwachte resultaat 

wordt bijgesteld tot 15 miljoen euro. Tot op het moment dat het masterplan definitief 

wordt vastgesteld, heeft Apeldoorn circa 40 miljoen euro geïnvesteerd in Zuidbroek.

Een belangrijke voorwaarde om het masterplan te kunnen ontwikkelen zoals de gemeente 

voor ogen heeft, is dat de gemeente het eigendom verkrijgt over de grondenposities van de 

projectontwikkelaar Rotij. In november 2004 sluit de gemeente Apeldoorn daartoe een 

overeenkomst met Rotij voor de overname van de gronden. Vanaf dit moment is de weg 

vrij om het masterplan tot volledige uitvoering te brengen. Tot het moment van het 

tekenen van deze overeenkomst heeft de gemeente circa 55 miljoen euro geïnvesteerd 

in Zuidbroek.
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In 2004 en 2006 wordt de gemiddelde grondprijs van de vrije kavels verhoogd van 240 euro 

per m2 naar 360 euro per m2. Dat is weliswaar toen marktconform, maar wel aan de 

bovenzijde van de bandbreedte. In totaal zijn er 732 vrije kavels voorzien in het project. 

Ook de prijzen van de andere kavels en de bedrijfsgronden worden opgehoogd tot aan het 

maximum van het toen gebruikelijke prijsniveau. Deze prijsverhogingen leiden tot circa  

50 miljoen euro toename aan opbrengsten. Door kostenverhoging, faseringsverschillen 

tussen kosten en opbrengsten en verlaging van de rente stijgt het verwachte resultaat 

(netto contante waarde) voor Zuidbroek tussen 2003 en 2006 met ruim 11 miljoen euro tot 

ruim 31 miljoen euro. Hierop wordt het bedrag van 9,9 miljoen euro voor diverse projecten 

(OostVeluweweg, Kristal en Anklaar) in mindering gebracht. Tot 2011 zijn er 26 vrije 

kavels verkocht, terwijl op het moment van de prijsverhoging werd uitgegaan van een 

verkoop van 617 vrije kavels tot 2011. Ook de verkoop van overige kavels en bedrijfsgrond 

valt tegen. Dit duidt erop dat de prijsverhoging indertijd niet reëel is geweest en het 

resultaat na 2005 te positief is ingeschat.

In 2008 wordt op verzoek van de gemeenteraad het programma uitgebreid met  

100 woningen in het goedkopere segment. Dit heeft een positief effect op het resultaat. 

Toch wordt het verwachte resultaat in 2008 bijgesteld naar 2 miljoen euro positief.  

Deze daling wordt veroorzaakt door een significante toename van de kosten en een lager 

afzettempo van de woningen.

In 2011 laat Zuidbroek voor het eerst een verwacht negatief resultaat zien. Op basis van 

het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2011 wordt een verliesvoorziening 

getroffen van 13 miljoen euro. Tot en met begin 2011 heeft de gemeente Apeldoorn  

102 miljoen euro geïnvesteerd in Zuidbroek. De gemeente heeft reeds 55 procent van de 

kosten gemaakt en moet nog 83 procent van de opbrengsten genereren. Dit betekent dat 

bij Zuidbroek nog circa 278 miljoen euro aan opbrengsten moeten worden gerealiseerd, 

die volledig afhankelijk zijn van marktontwikkelingen. Ook leidt het Kwalitatieve 

Woningbouwprogramma 2010  2019 (KWP III) tot een neerwaartse bijstelling van het 

aantal woningen in Zuidbroek.

Xi.3. Verwervingen

In 1993 start de gemeente Apeldoorn met de eerste verwervingen in Zuidbroek. Er is 

destijds besloten om te beginnen met verwerven om grondspeculanten voor te zijn.  

De gemeente Apeldoorn heeft ervoor gekozen de grondexploitatie in volledig eigen 

beheer te voeren. Om dit te bereiken wilde de gemeente alle gronden vanaf het eerste 

moment verwerven. Dit betekent dat de gemeente een actieve grondpolitiek ging voeren. 

Er was geen verwervingsstrategie of het zou moeten zijn het volledig verkrijgen van 

controle over het plangebied. Doordat het ontbrak aan aaneengesloten bezit was het niet 

mogelijk te starten met een (deel) ontwikkeling.
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De actieve houding betekent dat de gemeente Apeldoorn volledig risicodragend is in de 

grondexploitatie. In de huidige tijd is het vrijwel ondenkbaar dat een gemeente een 

project van deze omvang volledig in eigen beheer ontwikkelt gezien de risico’s die het 

met zich mee brengt. In de periode tussen het moment dat de gemeente een start maakte 

met de verwervingen in Zuidbroek tot en met ongeveer 2007 was het niet ongebruikelijk 

dat een gemeente projecten van deze omvang risicodragend ontwikkelde. 

Om te bepalen wat de gemeente aan verwervingen kon besteden in de periode tussen 

1993 en het moment dat met de uitwerking van het masterplan wordt gestart in 2001,  

zijn volgens betrokken projectmedewerkers financiële verkenningen uitgevoerd.  

Deze financiële verkenningen en de besluiten om te starten met verwervingen zijn niet 

aangetroffen door de enquêtecommissie. Het niveau en diepgang van de financiële 

verkenningen is hierdoor niet te achterhalen. Of de gemeente in de periode 1993 tot en 

met 2001 voldoende op de hoogte was van de financiële haalbaarheid van Zuidbroek is 

hierdoor niet duidelijk. Pas in 2001 wordt de eerste integrale doorrekening gemaakt 

waarmee de gemeente inzichtelijk maakte of de reeds gedane verwervingen terug

verdiend konden worden. In zijn algemeenheid is het gebruikelijk om een onderbouwing 

te hebben van de financiële haalbaarheid van een project, voordat significante 

investeringen worden gedaan.

In 2003, tien jaar nadat de eerste verwervingen zijn gedaan, stelt de gemeente Apeldoorn 

het masterplan vast. Tot op dat moment heeft de gemeente 193 hectare verworven.  

Een start met de ontwikkeling van het masterplan zoals de gemeente dat voor ogen had, 

kon pas gemaakt worden nadat de gemeente ook beschikte over de gronden van Rotij.  

De grondposities van Rotij lagen verspreid door het plangebied, op strategische plekken. 

Het opmerkelijke is dat de ontwikkeling van Zuidbroek afhankelijk was van de gronden 

van een private partij terwijl de gemeente tot op dat moment al voor circa 50 miljoen 

euro in Zuidbroek had geïnvesteerd. Er is geen informatie aangetroffen dat ten tijde van 

het opstellen van het masterplan strategieën zijn bedacht waarbij de gronden van Rotij 

niet noodzakelijk waren voor de ontwikkeling van Zuidbroek. In november 2004 heeft de 

gemeente Apeldoorn daadwerkelijk de gronden van Rotij overgenomen voor een 

gemiddelde transactieprijs van circa 55 euro per m² grond. Vanaf dat moment kon een 

start gemaakt worden met de uitvoering van het masterplan zoals de gemeente dat voor 

ogen had.

Voor grondaankopen worden budgetten bepaald. De budgetten voor Zuidbroek zijn in 

bijna alle gevallen bepaald op basis van taxaties die werden uitgevoerd door een mede

werker van de afdeling verwervingen. Dit betekent dat het bij vrijwel alle grondaankopen 

ontbreekt aan een onafhankelijke taxatie door een derde partij. Een consequentie hiervan 

is dat de gemeente moeilijk tot niet kan aantonen of zij marktconform heeft gehandeld. 

De gemiddelde verwervingsprijs tot en met 2001 ligt rond de 14 euro per m². Na 2001 is 

de gemiddelde verwervingsprijs rond de 61 euro per m². De totale gemiddelde 
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verwervingsprijs ligt rond de 31 euro per m². Op basis van ervaringscijfers kan gesteld 

worden dat de prijzen van voor 2001 realistisch ogen. De gemiddelde verwervingsprijs na 

2001 is hoog te noemen. 

Het is daarnaast belangrijk om te noemen dat de verwervingsprijzen exclusief rente zijn. 

Dit betekent dat de gemeente rente moet bijschrijven over de aangekochte gronden over 

de jaren dat de gemeente de gronden in eigendom heeft. Hoe langer het moment van 

uitgifte op zich laat wachten, hoe hoger de rentekosten worden. Hoe hoger deze rente

kosten worden, hoe lastiger het wordt om de investering in de grond terug te verdienen.

Xi.4. Financiële aspecten

Naar aanleiding van een notitie ”tussenbalans Zuidbroek” in 2001 die aan de raad is 

voor gelegd, is gestart met het opstellen van het masterplan voor Zuidbroek. Het master

plan dat aan de raad is voorgelegd liet, zoals eerder aangegeven, een positief resultaat 

zien van 14 miljoen euro. Dit is de eerste integrale doorrekening die is aangetroffen voor 

Zuidbroek. Er wordt dus pas een eerste formele doorrekening gemaakt negen jaar nadat 

de eerste verwervingen zijn gedaan. Er is geen informatie aangetroffen die uitwijst hoe 

tussen 1993 en 2001 financiële analyses zijn uitgevoerd. Dit werpt de vraag op hoe men 

ten tijde van de eerste verwervingen de haalbaarheid van het project heeft bepaald. 

Betrokken projectmedewerkers geven aan dat in deze periode globale haalbaarheids

analyses zijn uitgevoerd. Deze analyses zijn echter niet aangetroffen.

Op 25 maart 2003 stemt de raad in met het Masterplan Zuidbroek. Daarmee is het project 

feitelijk van start gegaan. Ter onderbouwing van het definitieve masterplan uit 2003 is een 

grondexploitatieberekening uitgevoerd. Deze berekening kent een positief resultaat van  

15 miljoen euro (prijspeil 112003), waarbij er vanuit wordt gegaan dat het project in 2012 

zal zijn gerealiseerd. In deze financiële doorrekening wordt Zuidbroek doorgerekend als 

één groot financieel complex. Ondanks de grote omvang van het plan (oppervlakte, 

programma, financiën) heeft de gemeente de grondexploitatie niet gesplitst in meerdere 

financiële complexen, maar er één allesomvattende exploitatie van gemaakt. Dit betekent 

dat er geen financiële verantwoording plaatsvindt van deelcomplexen. Het opknippen van 

het project in meerdere financiële complexen, zonder daarbij het integrale plaatje uit het 

oog te verliezen, maakt het project beter beheersbaar in het kader van risicobeheersing en 

resultaatsverbetering. Het grote voordeel van het opknippen van het projecten in deel

complexen, is dat het vanuit risicobeheersing eenvoudiger is om op kleinere projecten te 

sturen, dan op omvangrijke projecten. Daarnaast moet er ook financiële verantwoording 

plaatsvinden op deelcomplexniveau, waardoor er naar financiële optimalisatie op 

complexniveau wordt gezocht.204 Later worden wel verschillende doorrekeningen gemaakt 

op functieniveau. 

204  Wanneer naar resultaten van deelcomplexen wordt gekeken, wordt duidelijk welke delen positief en negatief 
zijn. Indien alleen naar het totaal gekeken wordt, worden deze resultaten gesaldeerd.
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Bepalen grondprijzen

Om de grondprijzen te bepalen wordt met grondquotes gerekend. Per woningsegment 

wordt een bandbreedte gedefinieerd waarbinnen de vrij op naam prijs205 zich bevindt. 

Vervolgens wordt een prijs binnen deze bandbreedte gekozen om met behulp van een 

grondquote de gemiddelde grondprijs van het betreffende segment te bepalen. In de 

berekeningen ten tijde van het masterplan is gekozen om aan de onderkant van deze 

bandbreedte te gaan zitten: een conservatieve benadering. Tussen 2004 en 2006 is 

besloten om de grondprijzen voor onder meer de vrije kavels naar boven bij te stellen 

door een hogere waarde in de bandbreedte te nemen. Het is niet duidelijk of de verhoging 

gegrond was, aangezien hiervan geen onderbouwingen zijn aangetroffen. Het is dus niet 

duidelijk waarop de verhoging is gebaseerd. De gemiddelde grondprijs voor vrije kavels is 

hierdoor van circa 240 euro per m² naar 360 euro per m² bijgesteld.

De verhoging van de grondprijzen heeft tot een sterke verbetering van het verwachte 

resultaat geleid. Of de keuze legitiem is om hogere prijzen te hanteren, hangt er vanaf  

of de prijzen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. In het totale project zijn 732 vrije 

kavels voorzien. Uit de verkoopgegevens blijkt dat tot en met 2010 26 kavels zijn verkocht. 

In de uitgifteplanning voor de vrije kavels wordt er echter vanuitgegaan dat tot en met 

2010 in totaal 617 vrije kavels zijn uitgegeven. Dit betekent dat slechts een fractie van de 

verwachte afzet ook daadwerkelijk is afgezet. Of de verhoging van de grondprijs hieraan 

debet is, is niet feitelijk vast te stellen. Wel kan worden vastgesteld dat de uitgifteplanning 

bij lange na niet is gehaald.

Daarbij komt dat door het hanteren van hogere grondprijzen er wordt gerekend met 

hogere opbrengsten, waardoor het risicoprofiel van het project toeneemt. Het project 

verandert immers niet, waardoor hetzelfde project beter moet presteren om aan de 

hogere verwachtingen te voldoen. Dit hoeft geen probleem te zijn zolang er goed rekening 

wordt gehouden met het verhoogde risicoprofiel en zolang de grondprijzen ook daad

werkelijk worden gerealiseerd. 

Opnemen extra budgetten voor andere projecten

Het roept vraagtekens op of er goed rekening is gehouden met het verhoogde risico

profiel, aangezien in 2005 extra budgetten zijn opgenomen als bijdrage voor Zuidbroek 

Kristal, Winkelcentrum Anklaar en Noordoostpoort (OostVeluweweg). De budgetten 

zijn opgenomen, omdat anders de genoemde drie projecten financieel niet haalbaar 

waren. In totaal is hier een budget van 9,9 miljoen euro voor opgenomen. Hiervan is tot 

op	heden	6,7	miljoen	euro	uitgekeerd;	3,2	miljoen	euro	staat	nog	als	budget	opgenomen	

in de exploitatie van Zuidbroek. Het overgaan tot deze constructie is overigens in de raad 

besproken en daarna door de raad goedgekeurd. 

205  Ook wel de VON-prijs genoemd. Hiervan is sprake als alle bijkomende kosten bij de koop van een huis in de 
prijs zijn opgenomen.
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Er kan gediscussieerd worden over de vraag of het opnemen van extra budget voor andere 

projecten legitiem is geweest. Gesteld kan worden dat de drie projecten een directe relatie 

hebben met Zuidbroek. Dit zou een legitieme reden zijn om tekorten op deze projecten te 

dekken uit de exploitatie van Zuidbroek. Anderzijds kan gesteld worden dat de extra 

budgetten verkapte winstnemingen zijn. Als deze stelling wordt gevolgd, dan was het niet 

mogelijk geweest om budgetten uit het project te onttrekken als de voorschriften voor 

winstnemingen waren gevolgd die gelden in de gemeente. De voorschriften zeggen 

namelijk dat er winst onttrokken mag worden op het moment dat (a) het saldo van de 

boekwaarde van kosten en opbrengsten positief is en in absolute zin hoger is dan de nog 

te realiseren kosten of (b) het project is afgesloten. Aan beide voorschriften is niet voldaan 

op het moment dat er een afdracht is gedaan naar de betreffende projecten.

Het	accountantskantoor	Ernst	&	Young	zegt	hierover	in	2006	in	een	vertrouwelijk	rapport	

(pag. 3) in opdracht van het college: „Er is sprake van ‘kostenvervuiling’ door het opnemen 

van oneigenlijke kosten. Gesteld kan worden dat -naast de taakstelling om jaarlijks winsten 

aan het BROA206 af te dragen- sprake is van ‘indirecte’ winstneming vanuit de grond-

exploitatie door het bekostigen van investeringen in de ruimte. Waarbij wordt opgemerkt  

dat in gevallen feitelijke sprake is van dekking van deze kosten door nog ongerealiseerde 

winsten (de kosten worden daadwerkelijk al gemaakt zonder dat sprake is van gerealiseerde 

winsten op het betreffende complex). Wat in essentie -toepassing voorzichtigheidsprincipe- 

onjuist is.”207

Waardering van gronden

Gronden worden vanaf 1993, dus vanaf de eerste verwervingen, gewaardeerd tegen de 

vervaardigingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten, en dergelijke) waarbij voor de 

doorrekening van de exploitatiebegroting de verwachte marktwaarde als uitgangspunt is 

gehanteerd. Tot het niveau van de laagst verwachte marktwaarde kunnen dan kosten 

bijgeschreven worden. De gronden zijn altijd gezien als gronden met een reëel en stellig 

voornemen tot ontwikkeling.

Neerwaartse bijstelling afzettempo

Een belangrijk uitgangspunt in de grondexploitatie, dat ten grondslag lag aan het master

plan, is een gemiddelde afzet van circa 500 woningen per jaar. Na verloop van tijd blijkt 

dit een te optimistische inschatting. Gelijktijdig met de MPG’s 2009, 2010 en 2011 zijn de 

afzetverwachtingen in drie stappen naar beneden bijgesteld: (stap 1) verwachte eind

datum project van 2012 naar 2015, (stap 2) verwachte einddatum project van 2015 naar 

2020 en (stap 3) verwachte einddatum van 2020 naar 2025. Dit heeft significante effecten 

op het verwachte resultaat. De laatste bijstelling is geweest bij het opstellen van het  

MPG 2011, waardoor het project nu een negatief verwacht resultaat laat zien van  

13 miljoen euro. 

206  BROA: BestemmingsReserve Ontwikkeling Apeldoorn..
207  Bron; Ernst & Young. (2006) , Rapport van bevindingen en aanbevelingen, inzake de beoordeling financiële 

positie en kostentoerekening in het kader van grondexploitatie.
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Behalve het afzettempo is het woningbouwprogramma voor Zuidbroek tot dusver niet 

aangepast. Bij een aantal individuele projecten zijn de grondprijzen naar beneden 

aangepast, in hoofdzaak zijn ze echter ongewijzigd. Het is om twee redenen aannemelijk 

dat dit in de nabije toekomst nog wel moet gebeuren. Ten eerste wil de provincie 

Gelderland het totale woningbouwprogramma in de provincie omlaag brengen, zoals  

in het KWP III staat. Het college heeft onderzoek verricht naar de gevolgen van KWP III 

voor Zuidbroek. Het college stelt dat een neerwaartse bijstelling van 850 woningen in 

Zuidbroek doorgevoerd moet worden.208 Het is echter niet duidelijk in welke woningbouw

segmenten wordt gesneden. Ook is niet inzichtelijk wat de gevolgen zijn voor de 

contractuele verplichtingen en tot welke eventuele financiële consequenties dit kan leiden.

Daarnaast wordt er in de toekomstige verwachte afzet nog met ruim 1300209 woningen uit 

het duurdere segment rekening gehouden. Gezien de omstandigheden op de woning

markt is het aannemelijk dat voor een deel van deze woningen de verwachte grond

prijzen niet haalbaar zijn, of dat zelfs een deel niet afzetbaar is. De gevolgen voor het 

financiële resultaat zijn significant. Bij vergelijkbare projecten is te zien dat de daling van 

de ‘vrij op naam’ (VON)prijzen niet wordt opgevangen door een daling van de bouw

kosten	(onder	andere	gereguleerd	in	CAO	voor	de	Bouwnijverheid).	Hierdoor	ontstaat	

een zeer grote druk op de grondwaarde van de woningen. Een daling van de VONprijs 

van 10 procent leidt tot een neerwaartse bijstelling van de grondwaarde van 30 procent 

tot 50 procent. Het is aannemelijk dat een vergelijkbaar scenario zich gaat voordoen  

bij Zuidbroek.

Samenwerking en contracten

Bij de ontwikkeling van Zuidbroek wordt samengewerkt met verschillende ontwikkelende 

partijen. Een groot aantal van deze partijen had grondposities binnen Zuidbroek. Om de 

grondexploitatie volledig in eigen beheer te kunnen uitvoeren, heeft de gemeente de 

grondposities van de ontwikkelende partijen verworven. De prijs die de gemeente heeft 

betaald voor het overnemen van de grondposities is de oorspronkelijke aankoopprijs van 

de marktpartij. In sommige gevallen heeft de gemeente de grond voor een lager bedrag 

aangekocht dan de oorspronkelijke aankoopprijs van de ontwikkelende partijen. In dit 

geval zijn er afspraken gemaakt over een compensatie in de toekomst op de korting op  

de grondprijs210 zodat de ontwikkelende partij geen verlies zou leiden op de aangekochte 

gronden.211 De korting is het verschil tussen de aankoopprijs van de gemeente en  

de oor spronkelijke aankoopprijs van de ontwikkelende partij. Daarnaast kreeg de 

ontwikkelende partij een bouwclaim binnen het plangebied. Dit betekent dat de 

ontwikkelende partij in ruil voor het verkopen van de gronden aan de gemeente een 

recht terug kreeg om in de toekomst te mogen bouwen in Zuidbroek. Dit werd vastgelegd 

208  Zie brief “Gevolgen neerwaarste bijstelling woningbehoefte voor het Grondbedrijf en voor de algehele financiële 
positie” die is gericht aan de gemeenteraad.

209  In de herziene grondexploitatie Zuidbroek van 2011 wordt aangegeven dat er in totaal ruim 1.500 woningen 
(inclusief vrije kavels) in het duurdere segment zitten, waarvan 212 zijn verkocht. Dit betekent dat er nog ruim 
1.300 verkocht moeten worden.

210  In de meeste gevallen wordt deze korting gecompenseerd als de ontwikkelende partij de grond terugkoopt van 
de gemeente om er op te kunnen bouwen.

211 Bron: Reactie op een informatieverzoek.
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in een bouwclaimovereenkomst. Op het moment dat de gemeente de gronden overneemt 

van de ontwikkelende partijen, lopen zij geen risico meer op de gronden die zij ooit 

hebben aangekocht.

Uit beschikbare informatie212 over de bouwclaimovereenkomsten kan, hoewel de door 

de dienst aangeleverde informatie geen volledige inzage geeft in alle afspraken met de 

betreffende partijen, geconcludeerd worden dat er in veel gevallen geen concrete 

afspraken zijn gemaakt over het moment van afname van de gronden door de 

ontwikkelende partij. Dit betekent dat de ontwikkelende partij wel een afnameplicht 

heeft, die onder bepaalde condities kan worden ontbonden, maar dat er geen termijn 

aan is gekoppeld dat de gronden moeten worden afgenomen. Ontwikkelende partijen 

kunnen daardoor in principe oneindig lang wachten met de afname van de gronden van 

de gemeente zonder aangesproken te worden op de afnameplicht. Ook heeft de 

gemeente met deze partijen geen afspraken gemaakt over een rentevergoeding aan de 

gemeente. Het risico over het moment van afname van de gronden ligt hierdoor volledig 

bij de gemeente.

Bovenstaande punten zijn opvallend, aangezien de gemeente hierdoor risico’s naar zich 

toe heeft getrokken. De gemeente Apeldoorn heeft de gronden immers overgenomen 

tegen de prijs die ontwikkelaars hebben betaald. Ook heeft de gemeente het risico van 

het moment van uitgifte naar zich toe getrokken. Juist deze twee aspecten blijken bij 

vergelijkbare projecten in Nederland tot grote verliezen te leiden bij de grondexploitant. 

Door de hoge winstverwachtingen was het gerechtvaardigd om meer risico’s te lopen 

aangezien dit makkelijk werd gecompenseerd in de toekomst, althans zo was de 

gedachte. Kortom, de gemeente zag vooral de kansen en veel minder de risico’s. Dit 

getuigt van een weinig commerciële denkwijze. Dit is overigens een beeld dat ook bij 

andere gemeenten naar voren komt. 

Xi.5. programma

Basis voor het vastgoedprogramma

Het vastgoedprogramma in Zuidbroek is gebaseerd op ”Koers van de toekomst” uit 2000 

en ”Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Apeldoorn 2020”. Hierin wordt er van uitgegaan dat 

de gemeente Apeldoorn groeit van ruim 153.000 naar 170.000 inwoners. Om tot deze 

toevoeging te komen, werd in de ontwikkelingsvisie bepaald dat er 15.000 woningen aan 

de woningvoorraad in Apeldoorn moesten worden toegevoegd.213 In de ontwikkelings

visie is bepaald dat een belangrijk deel in Zuidbroek moest komen. Kwalitatief wordt in 

de ontwikkelingsvisie bepaald dat er voor Zuidbroek een opgave ligt voor landelijk en 

suburbaan wonen. 

212 Bron: Reactie op een informatieverzoek.
213 Zie ook Paragraaf V.
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In de nota Strategisch Economische Beleidsvisie Apeldoorn (SEBA) 20002020 (nota is in 

2001 vastgesteld door de raad) wordt bepaald dat er tot 2020 een totale behoefte is aan 

circa 160 hectare bedrijventerrein in Apeldoorn, waarvan 75 hectare te realiseren 

bedrijventerrein buiten de snelweg.

Behalve de Ecofactorij, waarvan de uitgifte al was gestart, is aangegeven dat bestaande 

terreinen als Stadhoudersmolen en ApeldoornNoord uitgebreid moeten worden met 

respectievelijk 10 hectare en 50 hectare. Op basis van deze 50 hectare is 48 hectare 

opgenomen in het masterplan Zuidbroek. In RBAZ is in 2001 gestart met verwerving om 

160 hectare bedrijventerrein te realiseren. De 160 hectare met betrekking tot RBAZ zijn 

later tot stand gekomen in relatie tot afspraken in het kader van de Regionale Structuur

visie Stedendriehoek 2030. In totaal is er op grond van deze informatie dus tenminste  

218 hectare bedrijventerrein geprogrammeerd. Wanneer deze programmering afgezet 

wordt tegenover de in SEBA geschetste behoefte van 160 hectare lijkt er dus sprake te zijn 

van overprogrammering. 

Tot op heden hebben circa 20 bedrijven zich gevestigd in Zuidbroek. Een groot deel van 

de gronden bestemd voor bedrijventerrein ligt braak. Op gemeentelijk niveau blijkt dat 

er sprake is van overprogrammering van bedrijventerrein.214 Er wordt daarom gezocht 

naar alternatieve bestemmingen voor de nog uit te geven hectares bedrijven terrein in 

Zuidbroek. Woningbouw wordt als een van de opties genoemd. Het is echter zeer 

onzeker of hier markt en planologische ruimte voor is. Dit gezien de omstandigheid dat 

het afzettempo van woningbouw lager ligt dan verwacht en dat de provincie maar 

beperkt ruimte biedt voor een extra woningbouwcontingent.

Programmatische bijstelling van het masterplan

In 2002 is richting de raad reeds gecommuniceerd over het masterplan. Bij voorlopers van 

het definitieve masterplan ging men uit van 2500 woningen op 235 hectare plangebied.  

In het definitieve masterplan zijn 3100 woningen opgenomen op 300 hectare plangebied. 

Er is echter geen onderbouwing aangetroffen die bevestigt dat er ook daadwerkelijk een 

behoefte is aan 3100 woningen in plaats van 2500 woningen bij Zuidbroek.

Het is aannemelijk dat focus op winst een belangrijke drijfveer is geweest om het 

programma uit te breiden, onder meer gezien het feit dat Zuidbroek destijds werd gezien 

als belangrijke verdienlocatie. Daarbij komt dat in één van de interviews is aangegeven 

dat de bijstelling financieel was gedreven: dat deze moest leiden tot een winstverbetering. 

De programmabijstelling is al met al niet louter gebaseerd op een hogere behoefte.

Er zijn geen documenten aangetroffen die aantonen dat er gedurende het project 

getoetst is of het gestelde programma nog voldoet aan de behoefte in de markt. Het gaat 

dan zowel om aantallen (kwantitatief) als typologie (kwaliteit). Tevens ontbreekt het aan 

marktonderzoek naar het bijpassende prijsniveau. De gemeente Apeldoorn heeft geen 

214 Zie ook Paragraaf V.1.3.
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richtlijnen die expliciet aangeven dat er periodiek een toetsing moet plaatsvinden van de 

marktconformiteit van het programma. Met het oog op risicomanagement is het echter 

wel aan te raden om dit periodiek te doen.

Toevoeging 100 woningen

Bij het vaststellen van het Stedenbouwkundig Plan voor het Rooster in 2008 zijn er  

100 woningen aan het plan toegevoegd. Deze uitbreiding bestaat uit woningen in het 

goedkopere segment. Dit is op verzoek van de raad gebeurd. Het argument van de raad 

om dit toe te voegen zou zijn dat de raad starters en jonge huishoudens wil binden aan 

Apeldoorn om de ‘jonge vlucht’ te bestrijden. Of er op dat moment daadwerkelijk 

behoefte was aan extra woningen in het goedkopere segment is niet duidelijk. Het is 

aannemelijk dat de uitbreiding van het programma vooral een politieke wens was en niet 

zo zeer een vraag vanuit de markt. 

Xi.6. risicomanagement

Informatievoorziening over risico’s

In het collegevoorstel Masterplan 2003 wordt nauwelijks gesproken over de risico’s in  

het project. Er werd opgemerkt in de nietopenbare bijlage bij dit Masterplan dat:  

,,De grondposities, de fasering en de snelheid van de bouwplanontwikkeling van grote 

invloed zijn op de uitkomst.” Daarnaast wordt vermeld dat Zuidbroek een belangrijke 

verdienlocatie is waarbij extra woningbouw kan leiden tot een resultaatsverbetering.  

De communicatie over risico’s richting de raad is ten tijde van het masterplan dus 

summier. Er is slechts één regel opgenomen die ingaat op de risico’s van het project in 

het collegevoorstel, ondanks het feit dat Zuidbroek een groot en omvangrijk project is 

dat gepaard gaat met veel risico’s. Dit was ook bekend bij de betrokken medewerkers. 

Het is onduidelijk of er een specifieke reden was om weinig aandacht aan de risico’s te 

besteden. 

Vanaf 2004 wordt de raad via de tussentijdse rapportages op de hoogte gehouden van het 

risicoprofiel. Het algemene beeld is dat de tussentijdse rapportages een beperkt beeld 

geven van het risicoprofiel. Door middel van een kleurenschema wordt het risicoprofiel 

inzichtelijk gemaakt. Op basis van deze informatie is het echter onmogelijk om een beeld 

te krijgen van het risicoprofiel van het project. De risicotabellen die zijn gemaakt voor 

2009 en 2010 zijn kwalitatief van aard. Hierbij is op basis van ‘gezond verstand’ bepaald 

wat de kans is dat een risico optreedt en wat het gevolg hiervan is. De risicotabellen zijn 

vervolgens samengevat tot de risicotabellen die zijn opgenomen in de tussentijdse 

rapportage. 
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Vanaf 2009 wordt ook door middel van de MPG’s gecommuniceerd richting de raad over 

de risico’s in de projecten. Ook worden vanaf 2009 risicoanalyses uitgevoerd door 

advies-	en	ingenieursbureau	Grontmij,	dat	met	behulp	van	een	Monte	Carlo-analyse	het	

risicoprofiel van Zuidbroek heeft bepaald. Het is niet duidelijk in welke mate deze risico

analyse is meegenomen bij het opstellen van het MPG 2009 en het MPG 2010. Bevindingen 

uit deze risicoanalyses zijn namelijk niet terug te vinden de MPG’s. De MPG’s geven een 

beter beeld van het risicoprofiel van Zuidbroek dan de tussentijdse rapportages, hoewel  

de informatievoorziening over het risicoprofiel beperkt blijft. Ook op basis van deze 

informatie is het lastig om een beeld te krijgen van het risicoprofiel van het project.  

Daarbij is het geen goede zaak dat de betrokken planeconomen niet zijn betrokken bij het 

opstellen van vooral het MPG 2010.

Ten behoeve van het MPG 2011 is een risicoanalyse uitgevoerd door advies en 

ingenieursbureau Grontmij. De resultaten van deze analyse zijn wel terug te vinden in 

het MPG 2011. De informatievoorziening over het risicoprofiel van Zuidbroek is ook in 

MPG 2011 van een beperkt niveau.

Slechte sturing op risico’s en op beheersing van risico’s

Het is opvallend dat er zo weinig informatie is aangetroffen met betrekking tot risico

analyses of risicobeheersplannen. Op basis hiervan mag gesteld worden dat er geen 

strakke sturing op risico’s plaatsvond gedurende de ontwikkeling van het project. Actieve 

grondpolitiek brengt veel risico’s met zich mee. Door middel van goede risicobeheersing 

kan gestuurd worden op winstmaximalisatie. Een slechte beheersing kan daarentegen 

grote gevolgen hebben. Hoewel de huidige verliezen bij Zuidbroek voor een deel te 

maken hebben met de economische malaise, is een belangrijk deel ook te wijten aan de 

geringe sturing op risico’s en de focus op winst.

Om te kunnen sturen op risico’s zou een voortdurende sturing op beheersing van risico’s 

moeten plaatsvinden. Gebruikelijk is om op basis van een risicoanalyse beheersmaat

regelen te benoemen en hier vervolgens consequent en adequaat op te sturen. Hier zou 

vanaf het begin van een project aandacht aan moeten worden gegeven. Tot aan het 

opstellen van het masterplan vond echter geen sturing op risico’s plaats. Vanaf het 

opstellen van het masterplan zijn risicoanalyses uitgevoerd. Deze zijn echter beperkt  

van omvang en zijn met name kwalitatief van aard. Het is opmerkelijk dat bij een project 

van deze omvang niet is gestuurd op risico’s en dat er beperkte aandacht is voor 

risicobeheersing.

Voor het beperkte risicomanagement zijn twee oorzaken aan te wijzen. Ten eerste leek 

bij de projectbetrokkenen risicomanagement geen prioriteit te hebben. De andere 

oorzaak ligt in de tijdgeest waarin gemeenten zich weinig bewust waren van de risico’s 

die gepaard gaan met actieve gebiedsontwikkeling.
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Opnemen weerstandvermogen

Het is opmerkelijk dat pas in het MPG 2011 expliciet het weerstandsvermogen wordt 

opgenomen voor Zuidbroek. In 2009 en 2010 liet het project een neutraal resultaat zien. 

Uit een risicoanalyse van Grontmij die is uitgevoerd in 2009 en 2010, blijkt dat het resultaat 

van Zuidbroek ook negatief kan worden. Het is niet duidelijk waarom er toen geen 

weer standsvermogen is aangehouden voor Zuidbroek. 

De post onvoorzien is tussen 2006 en 2011 teruggeschroefd van 27 miljoen naar 5 miljoen 

euro. Procentueel is de post onvoorzien bijgesteld naar 4 procent over de nog te maken 

kosten. Dit is laag te noemen. Dit betekent dat het weerstandsvermogen binnen het 

project zelf significant is afgenomen. Dit is opmerkelijk, want het risicoprofiel van het 

project is aanzienlijk. Er is geen onderbouwing aangetroffen waarom de post onvoorzien 

significant is teruggeschroefd, of dat er buiten de grondexploitatie een voorziening is 

getroffen. Het heeft in ieder geval een positief effect op het verwachte resultaat van het 

project. Dit betekent dat tegenvallers binnen het project eerder moeten worden 

opgevangen door het weerstandsvermogen van het grondbedrijf.

Xi.7. projectorganisatie

Er is geen informatie aangetroffen over hoe de projectorganisatie rondom het project is 

in de periode 1993 tot 2003. De voortgang van het project was in deze periode afhankelijk 

van een aantal individuen. Informatie ontbreekt hieromtrent. In 2003 wordt er een 

projectgroep geformeerd waarin alle relevante afdelingen en disciplines zitting nemen. 

Een projectmanager die eindverantwoordelijk is en gemandateerde projectmedewerkers 

vormen samen de projectgroep. Het is niet duidelijk of alle besluiten rondom het project 

via de projectgroep liepen.

Vanaf 2007 kiest de gemeente ervoor om een Kernteam (projectmanager, planeconoom, 

stedenbouwkundige en projectleider openbare ruimte) in het leven te roepen en per 

deelgebied projectgroepen op te zetten (Mozaiek, Rooster, Bedrijventerrein, Park en de 

Wellen). De enquêtecommissie stelt vast dat binnen de projectorganisatie wel op 

deelprojectniveau wordt gestuurd, maar dat er geen financiële sturing is op 

deelprojectniveau.

Xi.8. Conclusies

1.  Er was geen verwervingsstrategie of het zou moeten zijn het volledig verkrijgen van 

controle over het plangebied. Doordat het ontbrak aan aaneengesloten bezit was het 

voor 2004 niet mogelijk te starten met een (deel) ontwikkeling binnen de kaders van 

het masterplan.
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2.  Pas in 2001 werd de eerste integrale doorrekening gemaakt, waarmee de gemeente 

inzichtelijk maakte of de reeds gedane verwervingen terugverdiend konden worden. 

Dit is in de ogen van de enquêtecommissie laat, gezien het feit dat er vanaf 1993 

gronden werden aangekocht.

3.  Op basis van ervaringscijfers kan gesteld worden dat de prijzen van voor 2001 

realistisch ogen. De gemiddelde verwervingsprijs na 2001 is hoog te noemen. 

4.  Tussen 2004 en 2006 is de grondprijs significant verhoogd voor onder meer de  

vrije kavels bij Zuidbroek, waardoor de verwachte opbrengsten met ongeveer  

50 miljoen euro verbeterden. Door deze hogere prestatieverwachtingen nam echter 

het risicoprofiel toe. Uit de verkoopgegevens blijkt dat tot en met 2010 26 kavels zijn 

verkocht, terwijl werd uitgegaan dat tot 2011 617 vrije kavels (van de 732 vrije kavels) 

verkocht zouden moeten zijn. Ook de verkoop van de overige kavels en de bedrijfs

grond valt tegen.

5.  In 2005 zijn extra budgetten ter waarde van 9,9 miljoen euro uit Zuidbroek 

opgenomen. Hiervan is tot 2011 reeds 6,7 miljoen euro daadwerkelijk uitgekeerd.  

De raad heeft hiermee ingestemd. De accountant zegt hierover in 2006 in een 

vertrouwelijk rapport aan het college dat dit onjuist is vanuit de toepassing van het 

voorzichtigheidsbeginsel.

6.  In de voorlopers van het definitieve masterplan wordt gesproken over 2500 

woningen. Later wordt dit bijgesteld naar 3100 woningen. Er is geen kwantitatieve 

onderbouwing aangetroffen die bevestigt dat de verwachte behoefte het toe laat het 

programma uit te breiden met 600 woningen naar in totaal 3100 woningen. 

7.  Een belangrijk uitgangspunt in de grondexploitatie, dat ten grondslag lag aan het 

masterplan, is een gemiddelde afzet van circa 500 woningen per jaar. Na verloop van 

tijd bleek dit een te optimistische inschatting en is de afzet stapsgewijs naar beneden 

bijgesteld, met een negatief contante waarde van 13 miljoen euro als resultaat.  

De eerste afzetprognoses, waarop het resultaat was gebaseerd, waren dus te 

optimistisch.

8.  Het programmeren van bedrijventerrein op Zuidbroek en RBAZ doet vermoeden dat 

er ten tijde van het opstellen van het masterplan sprake was van overprogrammering 

van bedrijventerrein in Apeldoorn. 

9.  Er is niet aangetoond dat er gedurende het project getoetst is of het gestelde 

programma en de prijsniveaus nog voldeden aan de behoefte in de markt. Dit zou 

wel moeten gebeuren vanuit het oogpunt van risicomanagement.

10.  Net als bij het RBAZ is de informatievoorziening over de risico’s, ondanks de orde 

van grootte hiervan, summier geweest.

11.  Er vond geen strakke sturing op risico’s plaats gedurende de ontwikkeling van het 

project. 

12.  Bouwclaims bemoeilijken de ontwikkeling bij Zuidbroek. De tijdsvertragingen die 

daar het gevolg van zijn leiden tot hoge rentekosten voor de gemeente.
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Xii.1. Feitenrelaas

In	dit	hoofdstuk	komt	de	derde	casus	aan	bod:	de	Apeldoornse	Vastgoed	Combinatie.	

Gedurende de onderzoeksperiode is de enquêtecommissie gestuit op de casus van de 

Vennootschap	onder	Firma	(VOF)	Apeldoornse	Vastgoed	Combinatie	(AVC)	versus	de	

gemeente Apeldoorn. Voor de zomer van 2011 is dit dossier door mevrouw Donker, 

toenmalig fractievertegenwoordiger van de DPS (Democratische Partij voor Solidariteit), 

aan de enquêtecommissie aangereikt. In de maanden daarna is dat dossier ‘het fietstas

dossier’ genoemd, vanwege het feit dat het dossier via een fietstas in handen van een 

journalist van de Stentor is terechtgekomen. Het dossier is vervolgens ook door het 

college aan de enquêtecommissie gegeven. 

De kern van het dossier wordt gevormd door een grondtransactie in 2001. Door een 

collegebesluit van 27 maart 2001 wordt aan de toenmalige dienst Grond, Economie en 

Projecten (GEP, een voorloper van de huidige dienst RO) opdracht gegeven zo snel 

mogelijk in het gebied Biezematen en Kuijpersdijk gemeentelijke grondposities te 

verwerven ten behoeve van de realisatie van een bedrijventerrein. 

In de Biezematen worden vanaf het begin door de gemeente zelf gronden verworven. 

Volgens de aan de enquêtecommissie aangereikte stukken is van de eerste transactie in 

de Biezematen op 21 december 2001 de akte gepasseerd. Voor de verwervingen op 

Kuijpersdijk worden vooral rentmeesters ingeschakeld omdat als bekend zou worden 

dat de gemeente belangstelling voor die gronden heeft, de markt geïnteresseerd zou 

worden. 

„De Mercedessen en de BMW’s gaan dan direct rijden” aldus oudwethouder Kuijpers in 

zijn openbaar verhoor. 

Op de linkerpagina is op de kaart aangegeven om welke gronden het gaat bij deze casus. 

Het gaat om drie percelen waarvan er twee op Biezematen liggen en één op de Grote Kar. 

De heer Van Ardenne, de directeur van de dienst GEP, licht de gebeurtenissen toe in een 

door hem afgelegde verklaring van 24 augustus 2011 en verklaart hetzelfde in zijn 

openbaar verhoor van 11 november 2011 voor de enquêtecommissie grondbedrijf:  

„In het najaar van 2001 benaderde een van de toenmalige verwervers de heer Van Ardenne. 

Er zou een speculant zijn die gronden dreigde te kopen in de Biezematen. Zowel de toen-

malige verwerver de heer Pels, als de heer Van Ardenne zelf, achtten dit een ongewenste 

XII.  Casus Apeldoornse Vastgoed 
Combinatie
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ontwikkeling. Er werd contact gelegd (via de heer Pels) met de heren Van Berlo,  

Van Riggelen en Roeterdink (acterend vanuit de juridische entiteit van de VOF AVC). 

Besproken werd de mogelijkheid dat de VOF snel de gronden, waarvan dreigde dat zij door 

een speculant zouden worden aangekocht, zou kopen. Daarbij zou in een later stadium 

worden nagegaan of de gronden aan de gemeente zouden worden overgedragen of dat er 

zou worden samengewerkt aan een ontwikkeling van deze gronden (via een zogenaamde 

Publiek Private Samenwerkingsconstructie, oftewel een PPS constructie). Uitgangspunt was 

wel dat de VOF geen geld op de uiteindelijke deal hoefde toe te leggen.” 

Voor de volgende korte weergave van de feiten maakt de enquêtecommissie onder andere 

gebruik van de tijdslijn, opgesteld door mevrouw Kerkemeijer, planeconoom Grondzaken 

van de dienst RO, d.d. 22 september 2011.

Voorafgaand aan de daadwerkelijke aankoop van de betreffende gronden is door de  

heer Roeterdink contact gelegd met de toenmalige grondeigenaar. De enquêtecommissie 

heeft van de toenmalige grondeigenaar te horen gekregen dat hij benaderd is door de heer 

Roeterdink met de vraag zijn grond te verkopen. Of de gemeente hierbij een rol speelde 

wist de vorige grondeigenaar niet. De voormalige grondeigenaar had de stellige indruk dat 

de heer Roeterdink haast had met de aankoop.

De enquêtecommissie heeft van de vorige grondeigenaar begrepen dat er in het gebied 

geruchten gingen dat er een speculant actief was.  Daarbij kan worden opgemerkt dat de 

vorige grondeigenaar een andere naam van een mogelijke speculant noemde dan de 

naam die in het dossier is genoemd dat de enquêtecommissie door het college is 

aangereikt. Er doen derhalve tenminste twee namen de ronde als het gaat om de vraag 

welke speculant actief was in de Biezematen toendertijd.

De akte van verkoop van bedoelde gronden passeert op 29 april 2002. Er is echter 

vastgesteld door de enquêtecommissie dat er met de verkopers al op 15 augustus 2001 

een koopverkoopovereenkomst is gesloten. De enquêtecommissie stelt eveneens vast 

dat deze koopverkoopovereenkomst is gesloten voorafgaand aan de eerste transactie 

waarbij de gemeente zelf betrokken was in de Biezematen (zoals eerder gemeld passeerde 

21 december 2001 de eerste akte voor aankoop van gronden in de Biezematen).

Vervolgens is er 6 jaar geen contact geweest tussen de partijen over dit dossier.  

Op 8 september 2008 ontvangt de gemeente Apeldoorn een brief van Van Berlo 

Ontwikkeling BV. Aanleiding voor de brief was een presentatie van een ruimtelijk plan 

over het RBAZ. Naast het feit dat in deze brief bezwaar gemaakt wordt tegen de groen

bestemming op de door de VOF in 2001 aangekochte percelen, refereert de brief ook  

aan de afspraak met de heer Van Ardenne. De gemeente Apeldoorn heeft niet 

geantwoord op deze brief. 
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In het eerste kwartaal van 2009 vindt een gesprek plaats tussen de heren Van Berlo, Metz, 

Salm en een vierde persoon. Een verslag van dit gesprek heeft de enquêtecommissie niet 

aangetroffen. 23 september 2009 wordt opnieuw door de VOF een brief verzonden. Ook 

hierin wordt gerefereerd aan de oude afspraken met de heer Van Ardenne. In het dossier 

is geen beantwoording van deze brief aangetroffen.

In 2010 verzoekt de VOF om een gesprek met mevrouw Vreman, voormalig hoofd 

Grondzaken. Het gesprek wordt concreet gevoerd door mevrouw Van Laar (projectleider 

Ecofactorij II, vroeger Biezematen), de planeconoom mevrouw Kerkemeijer en de heren 

Van Berlo en Van Riggelen van de VOF.

Op 7 juli 2010 ontvangt de gemeente wederom een brief, gericht aan wethouder Metz 

(verantwoordelijk voor het grondbedrijf). De brief is van Lexman Advocaten, namens 

 de VOF. Uit de brief blijkt dat de VOF in 2001 zelf initiatief heeft genomen om met het 

college te gaan praten (dit staat op gespannen voet met de verklaring van de heer Van 

Ardenne) om te zien welke plannen er bestonden en of de gemeente zelf geïnteresseerd 

was. En opnieuw wordt gerefereerd aan de afspraak met de heer Van Ardenne dat zij 

 (de VOF) „er niet mee zouden blijven zitten.” 

In 2010 en 2011 worden vervolgens verschillende gesprekken gevoerd met de VOF.  

Er wordt op enig moment overeenstemming bereikt. Gronden in de Ecofactorij II worden 

van de VOF overgenomen en voor de grond op de Grote Kar (die in 2001 onderdeel van 

de deal was) wordt een schadeloosstelling overeengekomen.

Xii.2. Analyse van de casus

Deze casus heeft een aantal specifieke kenmerken. De enquêtecommissie stelt vast dat 

het hier enerzijds om een zeer bijzondere zaak gaat. Een eenmalige zaak wellicht. 

Anderzijds constateert de enquêtecommissie dat deze casus exemplarisch is voor de 

werkwijze rondom het grondbedrijf in de afgelopen jaren.

De enquêtecommissie realiseert zich daarbij terdege dat het begin van deze casus meer 

dan tien jaar terug ligt. Ook zijn twee van de hoofdrolspelers, de heer Pels (verwerver 

gemeente) en de heer Roeterdink (een van de partners van de VOF en degene die in 

eerste instantie betrokken is geweest bij de mogelijke aankoop van de betreffende 

gronden) helaas overleden. Zij kunnen hun licht niet meer laten schijnen op de 

gebeurtenissen in die tijd. Met dat in het achterhoofd stelt de commissie vast dat niet  

op alle vragen antwoorden meer gevonden zullen worden.
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Toch kunnen een aantal zaken worden geconstateerd:

•	 	Zo	valt	op	dat	ter	zake	van	de	afspraken	niets	is	vastgelegd.	Er	is	een	mondelinge	

deal. Het feit dat niets is vastgelegd klemt des te meer omdat het maken van een 

reconstructie van de feiten beperkt wordt doordat in de achterliggende jaren twee 

van de vijf hoofdrolspelers overleden zijn.

•	 	Ook	van	het	gesprek	in	2009	met	onder	andere	wethouder	Metz	is	geen	verslag	

gevonden. Een tweetal relevante brieven van de VOF zijn niet beantwoord (die uit 

2008 en 2009). 

•	 	Er	is,	zo	blijkt	tevens,	voorbijgegaan	aan	de	mandaatregelingen	ten	tijde	van	de	

afspraken in 2001. De enquêtecommissie komt hier in de volgende paragraaf op 

terug.

•	 	Daarnaast	blijven	er,	op	basis	van	de	beschikbare	feiten	in	het	dossier	en	op	basis	

van verklaringen van de verschillende betrokkenen die gehoord en / of bevraagd 

zijn, nog veel vragen over:

	 ••	 	Wat	betreft	de	vraag	of	het	eerste	initiatief	nu	bij	de	VOF	lag	of	bij	de	gemeente	

wijzen de feiten die bij de enquêtecommissie bekend zijn er op dat het eerste 

initiatief bij de VOF lag. Uit de brief van Lexman advocaten moge dit eveneens 

blijken, maar ook als de data op een rij worden gezet. Immers er is al gekocht op 

15 augustus 2001 door de VOF, terwijl de heer Van Ardenne in zijn verklaring 

aangeeft met de VOF in het najaar van 2001 gesproken te hebben. Anderzijds 

geeft de heer Van Ardenne in zijn openbaar verhoor van 11 november 2011  

aan dat hij een gesprek met de heren ,,in de klei” had terwijl het ,,die dag erg 

warm was”. Dat zou er op kunnen duiden dat het zomer 2001 was (en wellicht 

voor 15 augustus). 

	 ••	 	Als	de	VOF	dus	zowel	het	initiatief	tot	een	gesprek	met	de	gemeente	heeft	

genomen als ook toen al de gronden gekocht had, dan rijzen er andere vragen:

	 	 •••	 	Waarom	heeft	de	VOF	om	een	gesprek	hierover	met	de	gemeente	gevraagd?

	 	 •••	 	Wie	was	de	speculant	in	kwestie	op	grond	waarvan	de	VOF	bij	de	gemeente	

(althans volgens de verklaring van de heer Van Ardenne) aanklopte en 

aangaf dat er haast geboden was?

	 	 •••	 	Als	de	gemeente	zelf	kort	daarna	gaat	verwerven	in	de	Biezematen	waarom	

zou men dan in zee gaan met de VOF en hen als stroman inzetten om 

grond te verwerven in de Biezematen? De gemeente had immers ook zelf 

de speculant (zo die er was) voor kunnen zijn. Met name op dit punt is er 

tegenstrijdigheid te ontdekken in de verschillende verklaringen. Indien de 

gemeente zelf ook wil (gaan) verwerven, en enige maanden later ook 

overgaat tot de eerste aankoop, dan was inzetten van een stroman helemaal 

niet nodig. De verklaring van onder andere de heer Van Ardenne van  

24 augustus 2011 echter geeft klip en klaar aan dat de angst voor een 

speculant de reden was de VOF als aankopende partij in te zetten.

	 ••	 	Was	er	nu	sprake	van	een	afspraak	tussen	de	gemeente	en	de	VOF	voor	een	

gezamenlijke ontwikkeling in 2001 middels een PPSconstructie of mocht de 
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VOF vrij kiezen (mochten zij zelf bepalen ofwel met een PPSconstructie in zee 

te gaan of de door hen aangekochte gronden over te dragen aan de gemeente 

op een wijze waarbij zij ”er niet mee zouden blijven zitten”). Ook uit de brief 

van Lexman advocaten (namens de VOF)( van 7 juli 2010) zou kunnen worden 

opgemaakt dat in 2001 een PPSconstructie het uitgangspunt van denken was.

	 	 •••	 	Waarom	zijn	de	door	de	VOF	aangekochte	gronden	in	de	veegactie	van	

2004 niet alsnog door de gemeente overgenomen? Is dat omdat het 

gronden in de Biezematen betrof (de veegactie was vooral gericht op de 

Kuijpersdijk) of waren er andere redenen? Of is er wellicht gewoon sprake 

van onachtzaamheid?

Ondanks het feit dat de enquêtecommissie niet alle feiten meer zal kunnen achterhalen 

zijn er toch enige conclusies te trekken uit wat wel bekend is. De commissie stelt vast dat 

de wel bekende feiten de indruk wekken (meer dan een indruk zelfs!) iets bekends te 

hebben. In zekere zin staat deze casus model voor de tijdgeest van dat moment en voor 

de wijze waarop in het begin van dit decennium (toen nog grootschalig gronden werden 

verworven door of namens de gemeente) is gehandeld in en rond grondzaken. 

Voortvarend, maar niet altijd volgens vooraf vastgelegde afspraken. Actief, maar niet 

altijd transparant en doelgericht. Snel, maar niet altijd secuur, waardoor bijstelling en 

reparatie soms noodzakelijk blijkt.

Xii.3. mandaat

Uit het royale dossier dat overhandigd is aan de enquêtecommissie blijkt dat het college 

reeds uitgebreid is nagegaan hoe een en ander is verlopen. Ten aanzien van de vraag of 

de directeur GEP, de heer Van Ardenne, met voldoende mandaat handelde toen hij 

afspraken met de VOF maakte, kan worden vastgesteld dat dit niet het geval was. Deze 

aankoop ging ruimschoots boven het mandaat. Ook het college had niet de bevoegdheid 

in die periode om deze afspraak te maken of te bekrachtigen. Een dergelijke aankoop 

had slechts gedaan kunnen worden na een besluit van de raad daarover.

Opgemerkt moet worden dat zowel de heer Van Ardenne, als de heer Kuijpers in hun 

respectievelijke schriftelijke verklaringen aangeven dat de heer Van Ardenne voorafgaand 

aan het maken van de afspraken met de VOF de heer Kuijpers heeft gesproken. De heer 

Kuijpers gaf zijn (onbevoegd) fiat aan de afspraken. In zijn openbaar verhoort zegt de 

heer Kuijpers het volgende: „Formeel zou je nu kunnen zeggen: is hij buiten zijn boekje 

gegaan Je kunt ook zeggen: de man had een voorzienende geest en dacht: ik kan beter een 

partij hebben die het koopt met wie ik elders in de stad ook goeie werkrelaties heb. Dan vind 

ik dat de man het uitstekend heeft gedaan. Als je nu zegt: er wordt verlies genomen, dan is 

alles wat je in het verleden hebt gedaan fout. En dan gaat er een jurist, want daar zijn ze 

voor gebouwd, zeggen: ,,Foei, foei, u had geen mandaat.” Als hier alles volgens mandaat 

gebeurt, was deze stad niet tot ontwikkeling gekomen.”
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Xii.4. Overeenkomst of niet

Hoewel de gemeente niet zou hoeven te zijn gebonden aan een door een onbevoegde  

(in dit verband de heer Van Ardenne) gemaakte afspraak, is er volgens het juridisch 

advies dat het college heeft ingewonnen toch sprake van een overeenkomst. De enquête

commissie heeft daarvoor de volgende verklaring in het dossier aangetroffen. Uitgangs

punt is de schriftelijke verklaring van de heer Van Ardenne dat er een dergelijke afspraak 

was. De VOF mocht in redelijkheid aannemen dat de heer Van Ardenne bevoegd was tot 

het maken van zo een afspraak. De jurist, door het college daaromtrent om advies 

gevraagd, geeft derhalve zonder aarzeling aan dat er sprake is van een overeenkomst.  

In zijn advies stelt hij dat de gemeente zich dient te houden aan de afspraken met de VOF. 

Er is nu geen sprake meer van een eventuele PPSconstructie. Op basis van de simpele 

afspraak dat de VOF er niet mee zal blijven zitten (met de gronden) is de gemeente 

verplicht de gronden over te nemen dan wel een schadeloosstelling toe te kennen, zo 

luidt het advies van de jurist.

Ook mevrouw Vreman (hoofd Grondzaken 2006  2011) geeft aan van oordeel te zijn dat 

er sprake is van een overeenkomst. Zij heeft namens de gemeente Apeldoorn in de jaren 

2009  2011 gesprekken gevoerd met de VOF om tot overeenstemming te komen. In haar 

openbaar verhoor van 7 november 2011 zegt zij:

,,Kijk, en dan geldt er ook nog een oude jurisprudentie, die inmiddels in de wet is opge-

nomen, van dat de onbevoegde vertegenwoordiger alleen zichzelf bindt. En daar is ook  

nog een uitzondering op. En dat wil zeggen dat als de onbevoegd vertegenwoordigde niet 

onmiddellijk kenbaar maakt aan de wederpartij dat diegene onbevoegd was, ja, dan heb 

je de schijn gewekt van bevoegdheid, en dan hang je wel als gemeente.”

Met deze adviezen op tafel ziet de enquêtecommissie geen reden, ondanks de vragen die 

resteren, tot een andere afweging te komen dan de uitkomst van het juridische advies dat 

het college heeft ingewonnen en gevolgd heeft.
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Xii.5. Conclusies

1.  De enquêtecommissie ziet geen reden, ondanks de vragen die resteren, tot een 

andere afweging te komen dan de uitkomst van het juridische advies dat het college 

heeft ingewonnen en gevolgd heeft, namelijk dat er sprake is van een door de 

gemeente na te leven overeenkomst met de VOF.

2.  Er zijn in dit dossier het college en de dienst RO een aantal missers aan te rekenen:

 a.  afspraken buiten de bestaande mandaten om in 2001 door de heer Van Ardenne 

en	de	heer	Kuijpers;

  b.  slordige (of zelfs geen) archivering, ook niet achteraf, van gemaakte afspraken 

(bijvoorbeeld	over	de	vraag	van	wie	het	initiatief	nu	uitging;	bijvoorbeeld	over	de	

datering	van	afspraken;	bijvoorbeeld	over	de	vraag	of	er	nu	wel	of	niet	afspraken	

inzake	een	PPS-constructie	zijn	gemaakt);

  c.  het niet beantwoorden van brieven van de VOF (verantwoordelijkheid van het 

college	2006-2010);

 d.  het niet vastleggen van gevoerde gesprekken (zie het gesprek in 2009 waarbij de 

directeur RO en wethouder Metz aanwezig waren en het gesprek van de VOF met 

mevrouw Van Laar c.s. in 2010).

3.  Samenvattend ziet de enquêtecommissie bij deze transactie de balans tussen 

risico mijdend en risicovol gedrag veel te veel doorslaan naar risicovol gedrag.  

Zie daarvoor ook de uitspraak van oudwethouder Kuijpers: ,,als hier alles volgens 

mandaat gebeurt was deze stad niet tot ontwikkeling gekomen.” 

Dit risicovolle gedrag is zowel de heer Van Ardenne als de heer Kuijpers aan te 

rekenen.

4.  Onvermijdelijk leiden dit soort missers tot een sfeer tussen partijen, maar ook bij de 

verschillende gremia van de gemeente (raad, college, ambtelijk), waarin sprake is 

van afnemende samenwerking en toenemende spanning of zelfs achterdocht. 

5.  Ook de enquêtecommissie houdt vele vragen over in dit dossier, maar ziet geen 

aanleiding te veronderstellen (noch heeft zij daarvoor enige aanwijzing gevonden) 

dat sprake zou zijn van bewust onrechtmatig handelen.

6.  De enquêtecommissie stelt vast dat dit dossier tot vergelijkbare conclusies leidt als 

die te trekken zijn uit de andere door de enquêtecommissie onderzochte dossiers:

	 a.		de	gemeente	dient	altijd	realistisch	en	transparant	te	handelen;

	 	b.		er	zijn	bij	afspraken	met	externen	tenminste	vier,	zo	nodig	zes,	ogen	nodig;

	 	c.		afspraken	moeten	altijd	worden	vastgelegd;

	 	d.		er	dient	altijd	gehandeld	te	worden	op	basis	van	de	bestaande	mandaten;

  e.  het is van belang te zoeken naar een goede balans tussen risicomijdend en 

risicovol	gedrag	op	zowel	ambtelijk	als	bestuurlijk	niveau;	de	daarbij	behorende	

afwegingen zouden transparant moeten worden vastgelegd.
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Voorgesprekken

In het kader van de raadsenquête heeft de enquêtecommissie voorgesprekken gevoerd met:

•	 	G.P.	Bazelier,	juridisch	adviseur	afdeling	Grondzaken

•	 	R.T.	Metz,	wethouder	

•	 	H.G.M.	Nijland,	adviseur	strategisch	grondbeleid

•	 	Ph.	Salm,	directeur	dienst	Ruimtelijke	Ontwikkeling

•	 	V.F.	Thunnissen,	afdelingshoofd	Projectontwikkeling	dienst	Ruimtelijke	

Ontwikkeling

•	 	mevrouw	A.M.Th.	Vreman,	voormalig	hoofd	afdeling	Grondzaken

•	 	G.	Willering,	teamleider	financieel	beleid	en	beheer

Besloten interviews

In het kader van de raadsenquête heeft de enquêtecommissie de volgende personen 

gesproken in een besloten interview: 

College	van	B	en	W:

•	 	P.	Blokhuis,	wethouder

•	 	G.J.	de	Graaf,	burgemeester	(1999	–	september	2011)

•	 	Th.M.G.	Kuijpers,	voormalig	wethouder	en	voormalig	(adjunct-)directeur	dienst	

Grond, Economie en Projecten

•	 	R.T.	Metz,	wethouder	

•	 	O.G.	Prinsen,	wethouder

•	 	mevrouw	J.	Reitsma-Buitenweg,	voormalig	wethouder	

•	 	F.A.	Spoelstra,	wethouder

•	 	J.C.G.	Wegman,	wethouder

Gemeenteraad:

•	 	M.M.	Boddeke,	fractievoorzitter	GroenLinks,	voormalig	wethouder	

•	 	mevrouw	A.C.	Donker,	voormalig	fractievertegenwoordiger	DPS

•	 	mevrouw	P.W.J.H.	Donswijk-Bot,	fractievoorzitter	D66

•	 	B.	Hendrikse,	fractievoorzitter	Gemeentebelangen

•	 	T.P.E.	van	Kerkhof,	raadslid	Gemeentebelangen	

•	 	A.H.M.	Kunneman,	raadslid	PvdA,	voormalig	fractievoorzitter	

•	 	J.W.	Ludwig,	fractievoorzitter	VVD

•	 	E.	Mulder,	raadslid	SGP	

Bijlage I:  Overzicht geïnterviewde 
 personen
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•	 	N.T.	Stukker,	voormalig	fractievoorzitter	CDA

•	 	R.	Veen,	fractievoorzitter	ChristenUnie

Ambtelijke dienst:

•	 	F.W.	van	Ardenne,	voormalig	directeur	dienst	Grond,	Economie	en	Projecten

•	 	W.A.	Bakker,	hoofd	Financiën	en	Belastingen

•	 	G.P.	Bazelier,	juridisch	adviseur	afdeling	Grondzaken

•	 	mevrouw	H.	van	der	Bend,	voormalig	directeur	Ruimtelijke	Ontwikkeling

•	 	R.N.	de	Boer,	directeur	Algemene	Zaken	en	voormalige	hoofd	Middelen

•	 	G.	Bruintjes,	senior	projectleider	afdeling	Openbare	Ruimte

•	 	K.N.H.	Dekker,	gemeentesecretaris	(tot	01-01-2012)

•	 	B.J.	Deuten,	hoofd	Financiën,	Planning	en	Control	en	dienstcontroller	dienst	

Ruimtelijke Ontwikkeling

•	 	M.H.	Elshof,	coördinator	planeconomen	dienst	Ruimtelijke	Ontwikkeling

•	 	H.	van	Ganzenwinkel,	teamleider	Wonen

•	 	mevrouw	J.F.M.	Hollander,	voormalig	hoofd	Grondzaken

•	 	J.	de	Jong,	senior	projectmanager/programmamanager	dienst	Ruimtelijke	

Ontwikkeling

•	 	mevrouw	A.W.	Kerkemeijer,	senior	planeconoom	afdeling	Grondzaken	

•	 	M.J.	Koldewijn,	teamleider	financiële	administratie	dienst	Ruimtelijke	Ontwikkeling

•	 	mevrouw	A.H.	van	Laar,	projectmanager	RBAZ

•	 	D.	Lacroix,	adjunct-directeur	dienst	Ruimtelijke	Ontwikkeling

•	 	mevrouw	M.	van	der	Linden,	voormalig	projectleider	RBAZ

•	 	H.G.	Luitjes,	bestuursadviseur

•	 	H.G.M.	Nijland,	adviseur	strategisch	grondbeleid	

•	 	M.	Noordhoff,	voormalig	interim	projectleider	RBAZ

•	 	Ph.	Salm,	directeur	dienst	Ruimtelijke	Ontwikkeling

•	 	P.J.G.	Scherders,	senior	projectmanager	Zuidbroek

•	 	mevrouw	N.G.	Smedes,	bestuursadviseur

•	 	M.R.A.	Spies,	senior	planeconoom

•	 	V.F.	Thunnissen,	afdelingshoofd	Projectontwikkeling	dienst	Ruimtelijke	

Ontwikkeling

•	 	J.	Timmer,	senior	projectmanager/programmamanager	dienst	Ruimtelijke	

Ontwikkeling

•	 	G.H.	Veltkamp,	coördinator	werving	en	selectie	afdeling	Grondzaken

•	 	J.	Vermeij,	senior	milieuadviseur

•	 	mevrouw	A.M.Th.	Vreman,	voormalig	hoofd	afdeling	Grondzaken

•	 	H.P.	Wijnsma,	teamleider	Economische	Zaken



269De grond wordt duur betaald

Externe relaties:

•	 	F.H.	van	Berlo,	projectontwikkelaar	

•	 	H.	Boshove	en	F.	Vestergaard,	accountant	(PWC)

•	 	J.	Bouwman,	directeur	woonbedrijf	“Ons	Huis”

•	 	M.	Materman,	adviseur	second	opinion	MPG	2009	(4Tune)

•	 	J.W.	van	Oostrum	en	R.	Gosselink,	voormalig	accountant	(Ernst	&	Young)

•	 	W.	van	Riggelen,	HH	Makelaars	Apeldoorn

•	 	R.	Sessink,	Financial	Ground	Control

Openbare verhoren

In het kader van de raadsenquête heeft de enquêtecommissie de volgende personen 

openbaar verhoord.

College	van	B	en	W:

•	 	Th.M.G.	Kuijpers,	voormalig	wethouder,	voormalig	(adjunct-)	directeur	Grond,	

Economie en Projecten

•	 	R.T.	Metz,	wethouder	

•	 	O.G.	Prinsen,	wethouder

•	 	F.A.	Spoelstra,	wethouder

Gemeenteraad:

•	 	M.M.	Boddeke,	fractievoorzitter	GroenLinks,	voormalig	wethouder

•	 	A.H.M.	Kunneman,	raadslid,	voormalig	fractievoorzitter	PvdA

•	 	J.W.	Ludwig,	fractievoorzitter	VVD

Ambtelijke dienst:

•	 	F.W.	van	Ardenne,	voormalig	directeur	dienst	Grond,	Economie	en	Projecten

•	 	K.N.H.	Dekker,	gemeentesecretaris	(tot	01-01-2012)

•	 	M.H.	Elshof,	coördinator	planeconomen	dienst	Ruimtelijke	Ontwikkeling

•	 	D.	Lacroix,	adjunct-directeur	dienst	Ruimtelijke	Ontwikkeling

•	 	H.G.M.	Nijland,	adviseur	strategisch	grondbeleid

•	 	Ph.	Salm,	directeur	dienst	Ruimtelijke	Ontwikkeling

•	 	M.R.A.	Spies,	senior	planeconoom

•	 	V.F.	Thunnissen,	afdelingshoofd	Projectontwikkeling	dienst	Ruimtelijke	Ontwikkeling

•	 	J.	Timmer,	senior	projectmanager/programmamanager	dienst	Ruimtelijke	

Ontwikkeling

•	 	mevrouw	A.M.Th.	Vreman,	voormalig	hoofd	afdeling	Grondzaken
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Besloten verhoren

In het kader van de raadsenquête heeft de enquêtecommissie de volgende personen 

besloten verhoord.

College	van	B	en	W:

•	 	G.J.	de	Graaf,	voormalig	burgemeester	

•	 	mevrouw	J.	Reitsma-Buitenweg,	voormalig	wethouder	

•	 	J.C.G.	Wegman,	wethouder

Ambtelijke dienst:

•	 	mevrouw	H.	van	der	Bend,	voormalig	directeur	dienst	Ruimtelijke	Ontwikkeling

•	 	K.N.H.	Dekker,	gemeentesecretaris	(tot	01-01-2012)

•	 	M.H.	Elshof,	coördinator	planeconomen	dienst	Ruimtelijke	Ontwikkeling

•	 	mevrouw	A.W.	Kerkemeijer,	senior	planeconoom	afdeling	Grondzaken

•	 	D.	Lacroix,	adjunct-directeur	dienst	Ruimtelijke	Ontwikkeling

•	 	Ph.	Salm,	directeur	dienst	Ruimtelijke	Ontwikkeling

•	 	V.F.	Thunnissen,	afdelingshoofd	Projectontwikkeling	dienst	Ruimtelijke	Ontwikkeling

•	 	G.H.	Veltkamp,	coördinator	werving	en	selectie	afdeling	Grondzaken

Externe relaties:

•	 	H.	Boshove	en	F.	Vestergaard,	accountant	(PWC)

•	 	J.W.	van	Oostrum	en	R.	Gosselink,	accountant	(Ernst	&	Young)

•	 	R.	Sessink,	Financial	Ground	Control
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•	 	Actieve grondpolitiek: in het geval van actieve grondpolitiek voert de gemeente zelf 

de grondexploitatie uit. Dat betekent dat de gemeente de grond in eigendom heeft, 

zorg draagt voor het bouw en woonrijp maken en vervolgens de grond uitgeeft aan 

bijvoorbeeld een aannemingsbedrijf. Actieve grondpolitiek wordt ook wel 

gedefinieerd als actief grondbeleid.

•	 	Afwaardering: devalueren van de verwachte waarde van een exploitatie.

•	 	Afzetplanning/afzetprognose: het verwachte aantal verkopen van bouwrijpe grond 

over een bepaalde tijd.

•	 	Algemene dienst: de dienst Middelen 

•	 	Algemene	middelen:	zijn gelden van gemeente zonder een bestedingsdoel. 

Hieronder vallen onder meer de onroerende zaakbelasting, de uitkering uit het 

gemeentefonds en ontvangen dividenden.

•  Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG): ondernemersreserve voor de 

gemeentelijke grondproductie, die gevoed wordt door rentebijschrijvingen, 

winstnemingen op bouwgrondexploitaties en het jaarlijks resultaat op erfpacht. 

Deze reserve fungeert als een ‘stootblok’ tussen het grondbedrijf en het concern 

voor het opvangen van risico’s die inherent zijn aan bouwgrondexploitatie.

•	 	ARG-norm: minimale hoogte van de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG) die 

noodzakelijk wordt geacht om financiële tegenvallers in de grondexploitatie op te 

kunnen vangen.

•	 	Apparaatskosten: kosten die gemaakt worden door de inzet van het ambtelijk 

apparaat. 

•	 	Artikel 12-situatie: situatie waarin het concern van een gemeente geleden verliezen 

niet meer kan opvangen en de gemeente technisch failliet wordt verklaard. 

•	 	Bestemmingsplan: beschrijft wat er met de ruimte in een bepaalde gemeente mag 

gebeuren.

•	 	Boekwaarde:	de waarde waarvoor een complex of object in de boeken (financiële 

administratie) is verwerkt. De boekwaarde is in principe gelijk aan de kostprijs 

(gemaakte kosten minus de gerealiseerde opbrengsten). De boekwaarde kan 

wijzigen door winstneming.

•	 	Bouwclaimovereenkomst: Marktpartijen verkopen grond aan de gemeente, ten 

behoeve van grondexploitatie, in ruil voor het recht op afname van bouwrijpe 

kavels, ten behoeve van vastgoed exploitatie. 

•	 	Bouwgrondproductie/bouwgrondexploitatie: zie definitie grondexploitatie.

•	 	Bouwrijp: grond is bouwrijp als het bouwterrein in een zodanige staat verkeert dat 

de aannemer kan gaan bouwen.

Bijlage II: Begrippen
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•	 	Comparatieve	methode: methode voor de bepaling van gronduitgifteprijzen op 

basis van uitgifteprijzen in buurgemeenten. 

•	 	Complex: Een grondbedrijf houdt zich bezig met de productie van bouwgrond en 

alle daaraan gerelateerde (financiële) activiteiten. Om daarin structuur aan te 

brengen is de financiële administratie opgedeeld in meerdere, zogenaamde 

complexen. In een complex worden kosten en opbrengsten geboekt die alleen 

betrekking hebben op het desbetreffende complex. 

•	 	Contante	waarde: verwachte winstgevendheid van het geïnvesteerd vermogen. 

Door bij de boekwaarde de nog te verwachten opbrengsten min kosten op te tellen, 

ontstaat de contante waarde. Hierbij wordt rekening gehouden met de verwachte 

toekomstige ontwikkeling van de opbrengsten en kosten. Daarnaast wordt rekening 

gehouden	met	de	tijdswaarde	van	geld;	de	toekomstige	kasstromen	worden	

verdisconteerd door middel van een rentepercentage. Door rekening te houden met 

de tijdswaarde van geld heeft geld dat in de toekomst wordt ontvangen of uitgegeven 

minder waarde dan geld dat direct wordt ontvangen of uitgegeven.

•	 	Dienst	Ruimtelijke	Ontwikkeling	(RO): dienst van de gemeente Apeldoorn waar

onder het grondbedrijf valt. 

•	 	Dualisme	(in	het	gemeentebestuur): verandering in rolverdeling tussen het college 

en de gemeenteraad in 2002 waarin de gemeenteraad de beleidskaders vaststelt, het 

college het beleid uitvoert en de raad vervolgens controleert of de uitvoering voldoet 

aan de vastgestelde kaders. Het dualisme is dus een scheiding van verantwoordelijk

heid tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. 

Hiervoor was sprake van het monisme. 

•	 	ETIN	adviseurs: adviesbureau, auteur van de rapporten: ‘Actualisatie behoefte aan 

bedrijventerreinen Stedendriehoek’ (2009) en ‘Behoefte aan nieuwe bedrijven

terreinen in de Stedendriehoek?’ (2007). 

•	 	Exploitatieplan: publiekrechtelijk instrument van de gemeente waarin de 

berekening van de exploitatiebijdrage die de grondeigenaar dient te betalen staat. 

Daarnaast kunnen er zaken in worden geregeld ten aanzien van bijvoorbeeld 

woningcategorieën en betalingsvoorwaarden.

•	 	Facetdoelstellingen:	doelstellingen van het grondbeleid, naast de ruimtelijke 

doelstellingen, met betrekking tot de invulling van de verschillende functies op de 

grond, zoals wonen, werken infrastructuur en recreatie. 

•	 	Fasering: planning van de gronduitgifte. 

•	 	Feitenrelaas: logboek van gebeurtenissen gesteld in waargenomen feiten (geen 

percepties). Er is naar de gang van zaken op RBAZ een feitenrelaas opgesteld door 

de dienst RO. 

•	 	Financial	Ground	Control	(FGC):	adviesbureau dat onder andere het Meerjaren 

Perspectief Grondexploitaties (MPG) in 2009 en 2010 heeft opgesteld.
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•	 	‘Geld	op	de	bank’-	principe: principe dat er vanuit gaat dat verkoop van grond 

werkelijk gerealiseerd is als de notariële acte is gepasseerd en de verkoopopbrengst 

feitelijk is ontvangen. Dit principe werd gebruikt voor de presentatie van prognoses 

en realisatie van bouwgrondafzet.

•	 	Grondbeleid: instrument van een gemeente om ruimtelijke doelstellingen te 

bereiken op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, economische 

ontwikkeling, openbare ruimte, infrastructuur, recreatie en natuur.

	 ••	 	Actief	grondbeleid: bij actief grondbeleid voert de gemeente zelf de 

grondexploitatie uit. Dat betekent dat de gemeente de grond in eigendom heeft, 

zorg draagt voor het bouw en woonrijp maken en vervolgens de grond uitgeeft 

aan bijvoorbeeld een aannemingsbedrijf. 

	 ••	 	Faciliterend	grondbeleid:	de gemeente gebruikt publiekrechtelijke 

instrumenten zoals het bestemmingsplan en de exploitatieovereenkomst om 

het grondgebruik te beïnvloeden. De gemeente voert de grondexploitatie zelf 

niet uit, maar laat dit over aan een particuliere grondexploitant. 

•	 	Grondbedrijf: de boekhoudkundige entiteit die binnen de dienst Ruimtelijke 

Ontwikkeling in eerste instantie verantwoordelijk is voor het beheer van 

grondexploitaties. Het grondbedrijf in Apeldoorn heeft niemand op de payroll en de 

directeur Ruimtelijke Ontwikkeling is tevens directeur Grondbedrijf. 

•	 	Grondexploitatie: het geschikt maken van grond voor het realiseren van een nieuwe 

bestemming. Dit betreft de verwerving, sanering, ontsluiting en het bouw en 

woonrijp maken van gronden, inclusief het slopen van bestaande opstallen, het 

ophogen van de grond, het aanleggen van riolen, wegen, groenvoorzieningen etc. 

Dit proces wordt ook wel genoemd bouwgrondproductie of bouwgrondexploitatie. 

•	 	Grondexploitatiebegroting: De begroting van kosten en opbrengsten met 

betrekking tot een complex, inhoudende het geheel van activiteiten en werkzaam

heden met betrekking tot de verwerving, het beheer, het bouw en woonrijp maken 

en de overdracht, dan wel uitgifte van grond. 

•	 	Grondexploitatieovereenkomst:	overeenkomst tussen gemeente en project

ontwikkelaar die de hoogte van de financiële bijdrage van de ontwikkelaar en 

kwaliteitseisen vastlegt.

•	 	Grondquote:	In de grondquotemethode wordt de grondprijs vastgesteld door een 

bepaald percentage van de verkoopprijs van het vastgoed als uitgangspunt voor de 

grondwaarde te nemen.

•	 	Grondspeculatie: het speculeren op waardevermeerdering van grond. 

•	 	Gronduitgifte: te bebouwen kavels worden door de gemeente verkocht aan de 

markt na planvorming en bouwrijp maken. 

•	 	Grondwaarde: de waarde die aan grond wordt toegekend zonder dat er een 

transactie aan ten grondslag ligt, op basis van de verwachte grondprijs.

•	 	Grondzaken: is een afdeling binnen de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, welke als 

het ware een uitzendbureau is met planeconomen, verwervers, privaat juristen en 

fiscaal juristen voor onder andere het grondbedrijf. De afdeling Grondzaken dient 

dus niet verward te worden met het grondbedrijf.
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•	 	Hampshire-sessie:	bijeenkomst in hotel Hampshire in Apeldoorn waarin ter 

voorbereiding van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2011 (MPG 2011)  

de eerste doorrekening ten aanzien van de afwaardering van bedrijventerrein 

doorgenomen is.

•	 	IFLO-norm:	veelgebruikte richtlijn voor het vaststellen van de minimumwaarde van 

de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG) op basis van een percentage van het 

geïnvesteerde vermogen van de exploitaties en de nog te maken kosten in deze 

exploitatie, afgeleid van een specifieke uitspraak van de Inspectie Financiën Lokale 

en Provinciale overheden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

•	 	IPOR-systematiek: systematiek van de gemeente Apeldoorn voor projectsturing die 

activiteiten, besluiten, producten, kader en rolverdeling definieert voor de Initiatief, 

Programma, Ontwerp en Realisatiefase van de uitvoering van een 

exploitatieproject.

•	 	Kostenverhaalinstrumentarium: exploitatiebijdrage die de grondeigenaar dient te 

betalen aan de gemeente.

•	 	Krimpscenario: scenario waarin een substantiële en structurele bevolkings en 

huishoudensdaling plaatsvindt in een regio.

•	 	Kwalitatief	woningbouwprogramma:	kwalitatieve richtlijn voor woningbouw

productie. In Apeldoorn is door de provincie in het ‘Kwalitatief Woningbouw 

Programma 3’ de eis opgenomen dat Apeldoorn het woningbouwprogramma naar 

beneden bij moet stellen. 

•	 	Lauwe	grond: grond die naar waarschijnlijkheid op termijn ontwikkeld zal worden.

•	 	Marktconform:	betekent dat een (overheids)maatregel het marktmechanisme 

intact laat en dus in overeenstemming is met de heersende economische principes 

en regels van de vrije markt.

•	 	Marktwaarde: waarde van een object als het op dit moment zou worden verkocht.

•	 	Masterplan: is het plan dat in de eerste fase van grootschalige, veelal stedenbouw

kundige projecten wordt gemaakt. In een masterplan wordt een kader geschapen 

voor de vele onderdelen en (bouw)fasen waaruit het bouwproces bestaat en waarbij 

meestal vele verschillende partijen betrokken zijn.

•	 	Meerjaren	Perspectief	Grondbeleid	(MPG): jaarlijkse rapportage die de 

programmatische en financiële aspecten van het grondbeleid belicht en uitgebreide 

en specifieke informatie bevat over afzonderlijke grondexploitaties.

•	 	Monte	Carlo-simulatie: simulatietechniek waarbij een proces niet één keer maar 

vele malen wordt gesimuleerd, elke keer met andere startcondities. Het resultaat van 

deze verzameling simulaties is een verdelingsfunctie die het hele gebied van 

mogelijke uitkomsten weergeeft. De techniek wordt gebruikt in het MPG 2011 om 

een inschatting te maken van de risico’s binnen exploitaties. Volgens het MPG 2011 

(zie	blz.	58)	is	een	Monte	Carlo-simulatie	uitgevoerd	waarbij	10.000	keer	een	model	



275De grond wordt duur betaald

is doorgerekend, waarbij telkens andere combinaties van risicofactoren (trekkingen) 

zijn gemaakt. Dit resulteerde in een grafiek met een kansverdeling waaruit het 

gemiddelde financiële resultaat in contante waarde is af te lezen. Het verschil tussen 

deze uitkomst en de contante waarde van de basisberekening van de exploitatie 

geeft weer welk bedrag als gevolg van het optreden van risico’s in deze 

grondexploitatiebegroting gereserveerd zou moeten worden. 

•	 	Nota	grondbeleid: nota die de wijze vastlegt waarop een gemeente haar ruimtelijke 

doelstellingen per locatie kan bereiken, met welke middelen en binnen welke 

randvoorwaarden.

•	 	Nota	reserves	en	voorzieningen:	nota die inzicht geeft in de resultaten van de 

doorlichting en actualisatie van de reserves van een gemeente.

•	 	Overprogrammering: ontstaat wanneer het totale programma van woningen en 

bedrijventerreinen groter is dan de verwachte afzet. 

•	 	Paragraaf	grondbeleid: paragraaf in de Meerjaren Programma Begroting (MPB) en 

het jaarverslag van de gemeente die de beleidsvoornemens en bijbehorende 

financiële implicaties m.b.t. het grondbeleid respectievelijk vaststellen en toetsen en 

de relevante ontwikkelingen schetsen waarin deze voornemens zich afspelen.

•	 	Plancapaciteit:	beschikbare capaciteit voor woningbouw en bedrijventerrein.

•	 	Planvoorraad: af te zetten gronden die in de programmering zitten.

•	 	Programmering:	ander woord voor planning. 

•	 	Projectontwikkelaar: een persoon of onderneming die grote projecten in de bouw 

voorbereidt en uit laat voeren.

•	 	Projectrisico:	een onzekere gebeurtenis die als deze plaatsvindt een effect heeft 

op de mogelijkheid om de projectdoelstellingen te realiseren. In rapportages van de 

gemeente Apeldoorn wordt zowel gesproken van positieve risico’s als van negatieve 

risico’s. Een positief risico houdt in dat er een kans is op een gebeurtenis die een 

positieve uitwerking zal hebben op het resultaat. 

•	 	Publiekprivate	samenwerking	(PPS)	in	grondexploitatie:	de gemeente oefent 

zowel via publiekrechtelijke instrumenten als via een samenwerkingsverband met 

een private partij invloed uit op het grondgebruik. De volgende constructietypes 

voor een PPS zijn mogelijk:

	 ••	 	Coalitiemodel:	een constructietype voor een PPS, op basis van een bouwclaim

(overeenkomst). Marktpartijen verkopen grond aan de gemeente, ten behoeve 

van grondexploitatie, in ruil voor het recht op afname van bouwrijpe kavels, ten 

behoeve van vastgoed exploitatie. 

	 ••	 	Alliantiemodel:	een constructietype voor een PPS, op basis van een joint 

venture. De gemeente en de marktpartij richten een gezamenlijke 

grondexploitatie maatschappij op. 



276 De grond wordt duur betaald

	 ••	 	Concessiemodel: een constructietype voor een PPS, waarbij een marktpartij de 

private grondexploitatie voert en de kosten hiervan draagt en de gemeente 

beperkt is tot het stellen van randvoorwaarden. 

•	 	RBAZ: Regionaal Bedrijventerrein Apeldoorn Zuid. Dit is een exploitatieproject van 

de gemeente Apeldoorn en bestaat uit de volgende deelprojecten:

 ••	 	Bedrijvenpark Apeldoorn A1 Zuid (Eilanden)

 ••	 	Kop (in MPG 2011 afgewaardeerd)

 ••	 	Kanaal (in MPG 2011 afgewaardeerd)

 ••	 	Ecofactorij II. Dit gebied werd eerst onder RBAZ geschaard onder de naam 

Biezematen. In 2010 is dit gebied in exploitatie genomen en heeft het de naam 

Ecofactorij II gekregen. 

	 ••	 	Voorheen werd voor het totaalgebied Eilanden, Kop en Kanaal de naam 

Beekbergsebroek gebruikt. Nog eerder werd hier de naam Kuijpersdijk voor 

gebruikt.

•	 	”Reëel en stellig voornemen”: een voornemen voor ”niet in exploitatie genomen 

gronden” (NIEGG) welke aangeeft dat er in de nabije toekomst het voornemen is 

van exploitatie. Indien er geen reëel en stellig voornemen voor bebouwing bestaat, 

dan dient de NIEGG afgewaardeerd te worden naar de huidige marktprijs.  

In Apeldoorn is de termijn op voorziene ontwikkeling in 2010 op 20 jaar gesteld. 

•	 	Regio Stedendriehoek: samenwerkingsverband tussen de gemeenten Apeldoorn, 

Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Binnen dit verband is er 

samenwerking op het gebied van onder andere ruimtelijke ordening en grondbeleid. 

•	 	Rentmeester: beheert goederen, in het bijzonder het onroerend goed, van een 

eigenaar.

•	 	Residuele grondwaarde: verschil tussen de verkoopwaarde van een functie op de 

betreffende grond en de kosten die gemaakt moeten worden om de betreffende 

functie te realiseren op deze grond.

•	 	Risicomanagement: is het identificeren en kwantificeren van risico’s (bijvoorbeeld 

in een project) en het vaststellen van beheersmaatregelen. Mogelijke onderdelen 

van risicomanagement zijn een risicoanalyse, risicorapportage en een risico

beheersingplan.

•	 	Scenarioanalyse: proces waarin mogelijke toekomstige waardes van een portfolio 

worden geschat, op basis van mogelijke toekomstige gebeurtenissen en daaraan 

gerelateerde effecten op de waarde van het portfolio. 

•	 	Stedenbouwkundig	plan: het plan dat wordt opgesteld voor de bouw of her

structurering van een gebied in een stad of dorp. Het voldoet aan de eisen die zijn 

gesteld aan ruimtelijke en functionele aspecten, zoals deze vaak beschreven zijn in 

een masterplan.

•	 	Stelpost: een stelpost wordt opgenomen in een begroting wanneer de werkelijke 

kosten nog niet exact bepaald kunnen worden. Het gaat dan ook om een schatting.
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•	 	Strategisch verwervingsbeleid: de gemeente koopt, vooruitlopend op de verwachte 

planvorming, gronden aan om binnen een bepaald gebied haar grondpositie en 

onderhandelingspositie te versterken ten opzicht van private partijen. 

•	 	Taxatie: prijsbepaling, waardebepaling. 

•	 	Turaps: rapportages na afloop van het eerste en tweede kwartaal van het college van 

B en W aan de raad betreffende de gang van zaken ten aanzien van onder andere het 

grondbedrijf.

•	 	Verliesvoorziening: balanspost. Een verliesvoorziening wordt in de balans 

opgenomen om verwachte toekomstige verliezen op te kunnen vangen.  

Een verliesvoorziening is daarmee een risicoafdekking.

•	 	Vervaardigingsprijs: som van aankoopprijs en bijkomende kosten voor grond

exploitatie.

•	 	Verwerving van grond: de aankoop van grond.

•	 	VON-prijs / ”Vrij op naam”-prijs: een verkoopprijs in de vastgoedmarkt is ”vrij  

op naam” als alle bijkomende kosten (overdrachtsbelasting of btw, notaris/ en 

makelaarskosten) inbegrepen zitten bij de prijs.

•	 	Voorzienbaar tekort: ontstaat voor een grondexploitatie wanneer op voorhand 

vaststaat dat de grondproductie niet winstgevend kan worden. 

•	 	Verlies: financiële tegenvaller die kan ontstaan door risico’s die zich voordoen  

bij grondexploitatie.

•	 	Weerstandsvermogen: de financiële middelen die nodig zijn om financiële tegen

vallers (= risico’s) af te dekken. De confrontatie tussen het benodigde vernomen en 

het aanwezige vermogen maakt zichtbaar in hoeverre het Grondbedrijf in staat is om 

de risico’s af te dekken. 

•	 	Winstafdracht: het uitkeren van winsten op grondexploitaties welke toegevoegd zijn 

aan de Algemene Reserve Grondbedrijf aan de Algemene Dienst van de gemeente 

Apeldoorn. 

	 ••	 	Reguliere	winstafdracht: geprognosticeerde/geplande winstafdrachten.

	 	••	 	Taakstellende	winstafdracht: afdrachten die bovenop de reguliere 

winstafdracht worden gesteld om de verdiencapaciteit van het grondbedrijf te 

vergroten. 

•	 	Winstneming: toevoegen van gemaakte winsten op grondexploitaties aan de 

Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG)

•	 	Woningbouwprogramma: planning van het aantal te bouwen woningen.
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•	 	Afdeling	FPC:	afdeling	Financiën,	Planning	en	Control	binnen	de	gemeente	

Apeldoorn

•	 	Afdeling	GZ:	afdeling Grondzaken, onderdeel van de dienst Ruimtelijke 

Ontwikkeling gemeente Apeldoorn

•	 	Afdeling	PO: afdeling Projectontwikkeling, onderdeel van de dienst Ruimtelijke 

Ontwikkeling gemeente Apeldoorn

•	 	Afdeling	REW: afdeling Ruimte, Economie en Wonen, onderdeel van de dienst 

Ruimtelijke Ontwikkeling gemeente Apeldoorn

•	 	AMvB: Algemene Maatregel van Bestuur

•	 	ARG: Algemene Reserve Grondbedrijf

•	 	BAO: Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten

•	 	BASS:	Besluit aanbestedingsregels voor speciale opdrachten

•	 	BBV:	Besluit begroting en verantwoording

•	 	B&W: college van burgemeester en wethouders

•	 	BOT-overleg: Benen Op Tafel  overleg

•	 	BROA:	Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn

•	 	CW: contante waarde 

•	 	Dienst	RO: dienst Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Apeldoorn

•	 	DT:	Directieteam

•	 	FPG: nota Financiële Positie Grondbedrijf (later ook bekend als nota Vermogens

positie Grondbedrijf, het gebruik van de oorspronkelijk afkorting is echter in het 

dagelijkse taalgebruik blijven bestaan)

•	 	FGC:	Financial	Ground	Control,	extern	bureau	dat	is	ingeschakeld	voor	onder	

andere het schrijven van de nota’s Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 

2009 en 2010 

•	 	GEM:	Gezamenlijke grondexploitatie maatschappij

•	 	GREX:	grondexploitatie/grondexploitatieberekening

•	 	GREX-wet:	Grondexploitatiewet

•	 	IEGG:	in exploitatie genomen gronden

•	 	IFLO:	afdeling Inspectie financiën lokale en provinciale overheden van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken

•	 	ISV:	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

Bijlage III: Afkortingen
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•	 	KWP	III:	Kwalitatief Woningbouw Programma 20102019

•	 	MJB:	Meerjaren begroting

•	 	MPB:	Meerjaren Programma Begroting

•	 	MPG:	nota’s Meerjaren Perspectief Grondexploitaties

•	 	MPRO:	Meerjaren Perspectief Ruimte Ontwikkelingen

•	 	NIEGG:	Niet in exploitatie genomen gronden

•	 	PMA:	Politieke Markt Apeldoorn (wekelijkse vergaderingen van de gemeenteraad 

Apeldoorn

•	 	PPS:	publiekprivate samenwerking

•	 	SEBA:	Strategische Economische Beleidsvisie Apeldoorn 20002020

•	 	RBAZ: Regionaal Bedrijventerrein Apeldoorn Zuid

•	 	RBB: Beekbergsebroek

•	 	RO:	Ruimtelijke Ontwikkeling

•	 	RSV: regionale structuurvisie 

•	 	TCR: Tussentijdse concernrapportage

•	 	Turap: Tussentijdse rapportage 

•	 	Wabo:	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

•	 	Wro:	Wet ruimtelijke ordening

•	 	Wvg:	Wet voorkeursrecht gemeenten





De gemeenteraad van Apeldoorn wordt in 2011 geconfronteerd met een aanzienlijk financieel tekort

op de begroting van het gemeentelijk grondbedrijf. Een enquêtecommissie, ingesteld door de

gemeenteraad, heeft het beleid en de praktijk ten aanzien van het grondbedrijf en de grondexploitaties

in de gemeente Apeldoorn onderzocht. Ook de wijze waarop de raad hierover is geïnformeerd is

onderdeel van dit onderzoek. Doel was om aanbevelingen te kunnen doen hoe in de toekomst om

te gaan met het grondbedrijf. De commissie heeft een uitgebreid dossieronderzoek gedaan,

interviews gehouden en openbare verhoren afgenomen. Het resultaat is dit rapport.  

Hierin worden ook aanbevelingen gedaan hoe in de toekomst om te gaan met het grondbedrijf.
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